



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.										BDI: 33,25%					
ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES										REF: DER-ES EDIF. (mar-25), SINAPI (mar-25), SCO-RIO (mar-25), ORSE (mar-25).					
MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES										Data Base: mar-25					
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.0	AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO	RS	38.108,22	38.108,22											
		%		100,00%											
2.0	BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO	RS	15.856,05	15.856,05											
		%		100,00%											
3.0	CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO	RS	111.372,49	37.124,16	37.124,16	37.124,16									
		%		33,33%	33,33%	33,33%									
4.0	CENTRO INDUSTRIAL	RS	172.524,27	57.508,09	57.508,09	57.508,09									
		%		33,33%	33,33%	33,33%									
5.0	COMUNIDADE DE BOA VISTA	RS	762.218,08	95.277,26	95.277,26	95.277,26	95.277,26	95.277,26	95.277,26	95.277,26	95.277,26				
		%		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
6.0	COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA	RS	230.699,85		57.674,96	57.674,96	57.674,96	57.674,96							
		%			25,00%	25,00%	25,00%								
7.0	COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA	RS	79.165,26				39.582,63	39.582,63							
		%					50,00%	50,00%							
8.0	COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA	RS	88.766,64				29.588,88	29.588,88	29.588,88						
		%					33,33%	33,33%	33,33%						
9.0	ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA	RS	34.953,94					34.953,94							
		%						100,00%							
10.0	ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÉ	RS	192.653,29				48.163,32	48.163,32	48.163,32	48.163,32	48.163,32				
		%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
11.0	PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA)	RS	12.146,34				12.146,34								
		%					100,00%								
12.0	RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA	RS	14.650,25							14.650,25					
		%								100,00%					
13.0	RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II	RS	24.595,46							24.595,46					
		%								100,00%					
14.0	RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL	RS	21.789,80							21.789,80					
		%								100,00%					
15.0	RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY	RS	20.704,19							20.704,19					
		%								100,00%					
16.0	RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ	RS	16.657,22								16.657,22				
		%									100,00%				
17.0	RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL	RS	36.234,10								36.234,10				
		%									100,00%				
18.0	RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO	RS	109.233,01							54.616,51	54.616,51				
		%								50,00%	50,00%				
19.0	RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY	RS	15.592,67									15.592,67			
		%										100,00%			
20.0	RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA	RS	8.375,76										8.375,76		
		%											100,00%		
21.0	RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI	RS	7.851,87										7.851,87		
		%											100,00%		
22.0	RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ	RS	29.496,24										29.496,24		
		%											100,00%		
23.0	RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA	RS	24.058,09										24.058,09		
		%											100,00%		
24.0	RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI	RS	15.721,92										15.721,92		
		%											100,00%		
25.0	RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA	RS	24.220,50											24.220,50	
		%												100,00%	
26.0	RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ	RS	7.928,96											7.928,96	
		%												100,00%	
27.0	RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ	RS	16.876,52											16.876,52	
		%												100,00%	
28.0	RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÉ	RS	109.359,60										36.453,20	36.453,20	36.453,20
		%											33,33%	33,33%	33,33%
29.0	RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA	RS	8.403,47											8.403,47	
		%												100,00%	
30.0	RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA	RS	19.991,89												19.991,89
		%													100,00%
31.0	RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI	RS	23.030,35												23.030,35
		%													100,00%
32.0	RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO	RS	67.985,20											33.992,60	33.992,60
		%												50,00%	50,00%
33.0	RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ	RS	404.780,80									101.195,20	101.195,20	101.195,20	101.195,20
		%										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
34.0	CANTEIRO DE OBRAS	RS	105.601,28	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11	8.800,11
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				252.673,89	256.384,58	256.384,58	230.923,84	230.923,84	228.929,85	233.980,39	259.748,51	228.367,80	231.952,39	237.870,56	223.463,35
DESEMBOLSO ACUMULADO				252.673,89	509.058,47	765.443,06	996.366,89	1.227.290,73	1.456.220,58	1.690.200,97	1.949.949,49	2.178.317,29	2.410.269,68	2.648.140,23	2.871.603,58
% PARCIAL				8,80%	8,93%	8,93%	8,04%	8,04%	7,97%	8,15%	9,05%	7,95%	8,08%	8,28%	7,78%
% ACUMULADA				8,80%	17,73%	26,66%	34,70%	42,74%	50,71%	58,86%	67,90%	75,86%	83,93%	92,22%	100,00%