



Secretaria Municipal de
Planejamento - **SEMPLA**



PREFEITURA DE
ARACRUZ

Cronograma de Revisão do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Aracruz-ES

FASES	ATIVIDADES	DATA PROPOSTA
A) Plano de Trabalho pela Coordenação Municipal do Projeto.	1 - Elaboração do Plano de trabalho junto a Prefeitura Municipal de Aracruz e cronograma das atividades a serem realizadas	27.02.2025
B) Diagnóstico Preliminar	2 - Programa de Capacitação On Line destinados ao Comitê Gestor do Projeto Orla (40 participantes) e 4 aulas on line das 19:00 às 21:00 horas, a saber: - Aula 1: Novo Manual do Projeto Orla. - Aula 2: Ordenamento e Gestão de Praias Aula 3: Ordenamento Marinho (PEM) Aula 4: Perspectivas para a Implantação do Projeto Orla em Aracruz.	Aula 1 e 2: 07 e 08 de abril de 2025 19:00 às 21:00 horas Aula 3 e 4: 14 e 15 de abril 2025 19:00 às 21:00 horas
	3 - Visita técnica preliminar de dois (02) dias no município de Aracruz para atualização de informações, reconhecimento da área de abrangência do Projeto e outras atividades institucionais pertinentes para a implementação do Projeto Orla com o Comitê Gestor do Projeto Orla. Deverá ser prevista uma reunião prévia com Prefeito e Secretários, uma reunião com empresários e uma reunião com os membros da CTPO e Comitê Gestor do Projeto Orla - CGPO.	• 14/05 e 15/05 - 9h às 17h (visita de campo com Comitê Gestor) • 16/05 - agenda de reuniões SEBRAE Prefeito, Vice, Jessala e



Secretaria Municipal de
Planejamento - **SEMPLA**



PREFEITURA DE
ARACRUZ

Cronograma de Revisão do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Aracruz-ES

FASES	ATIVIDADES	DATA PROPOSTA
		Saulo (09:30h) Secretários (10:30h) Vereadores (13:30h) Empresários (15:00h)



Secretaria Municipal de
Planejamento - **SEMPLA**



PREFEITURA DE
ARACRUZ

Cronograma de Revisão do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Aracruz-ES

FASES	ATIVIDADES	DATA PROPOSTA
	4 - Identificação e mobilização de aproximadamente 40 atores sociais e institucionais para as duas (2) Oficinas de Planejamento pela Prefeitura de Aracruz)	Aula 1 e 2 16 e 17 de junho de 2025 19:00 às 21:00 horas
	5 - Realização de um programa de Capacitação on line com os 40 atores sociais (4 aulas - segundas e terças-feiras no período noturno das 19:00 às 21:00 horas) com os temas: a. Introdução e histórico do Projeto Orla; b. Projeto Orla em Aracruz; c. Gestão e Ordenamento de Praias; d. Ordenamento Marinho. de modo que seja garantida a representatividade dos stakeholders no processo de implementação do Projeto Orla;	Aula 3 e 4 23 e 25 de junho de 2025 19:00 às 21:00 horas
	6 - Relatório do Diagnóstico Preliminar da Orla de Aracruz;	06 de junho de 2025
	7 - Consulta Pública de 15 dias para análise do Diagnóstico Preliminar.	16 a 30 de junho
	8 - Correção e/ou alteração do Diagnóstico com as contribuições recebidas.	01 a 04 de julho



Secretaria Municipal de
Planejamento - **SEMPLA**



PREFEITURA DE
ARACRUZ

Cronograma de Revisão do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Aracruz-ES

FASES	ATIVIDADES	DATA PROPOSTA
C) Relatório da Oficina 1	9 - I Oficina de Diagnóstico: Coordenação e acompanhamento dos trabalhos durante a oficina (Aulas expositivas, acompanhamento das atividades e trabalhos práticos das equipes por meio de uma saída de campo, Definição de Unidades de Paisagem - UP e Trechos da Orla, Desenvolvimento de cenários formulação de quadros sínteses do diagnóstico, Ordenamento do Espaço Marinho); Destaca-se que na saída de campo, com os membros do Comitê Gestor, para fins do diagnóstico, em cada unidade de paisagem, serão analisados os cenários futuros, integração com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, problemas, conflitos, potencialidades, ordenamento do espaço marinho e das praias, considerando a faixa	• 09/07 - 14h às 19h • 10/07 - 9h às 17h (Saída de Campo) • 11/07 - 14 às 19h • 12/07 - 9h as 12h
	aproximada de 10 metros. Serão também mapeados as atividades, trazendo o mar como potencial do município. Oficina de Ordenamento Marinho.	
	10 - Consulta Pública de 15 dias para análise do Diagnóstico da Oficina 1 será inserida no site da PMA para consulta pública e receber as contribuições e gerar relatório.	19/08 a 02/09/2025
	11 - Correção e/ou alteração do Diagnóstico com as contribuições recebidas na Consulta Pública	11 a 20 de agosto



Secretaria Municipal de
Planejamento - **SEMPLA**



PREFEITURA DE
ARACRUZ

Cronograma de Revisão do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima do Município de Aracruz-ES

FASES	ATIVIDADES	DATA PROPOSTA
D) Relatório da Oficina 2	12 - II Oficina de Planejamento: Coordenação e acompanhamento dos trabalhos durante a oficina (Aulas expositivas, acompanhamento das atividades e trabalhos práticos das equipes por meio da formulação dos quadros sínteses de Planejamento), Proposta de Ordenamento dos espaços e de estruturas necessárias para a gestão e intervenções. Ao longo da Oficina de Planejamento serão avaliados os seguintes aspectos: Integração do Projeto Orla com a Cultura Oceânica nas escolas (Definição de praias didáticas para trabalhar educação ambiental, etc.); Adaptação às Mudanças do Clima, Soluções Baseadas com a Natureza - SbN. Será também fomentada a participação da iniciativa privada para estabelecer parcerias, bem como o fomentar a Parceria Pública Privada por meio do sistema ESG (Environmental/Ambiental - Social e de Governança).	08, 09 e 10 de outubro
	13 - Consulta no site da PMA para consulta pública por 15 dias.	02 a 17 de novembro de 2025
	14 - Sistematização e correção do PGI com as contribuições recebidas na Consulta Pública	21 a 30 de novembro de 2025
E) Plano de Gestão Integrada da Orla do Município de Aracruz.	15 - Entrega do Relatório Final (PGI)	14 de dezembro de 2025