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R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.118,04             4,51%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 90.671,98             12,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA 55.356,93             7,33%

04 ESTRUTURAS 33.679,43             4,46%

05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 2.705,84               0,36%

06 PAVIMENTAÇÃO 326.306,24           43,18%

07 PAISAGISMO 54.945,16             7,27%

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.075,96             4,11%

09 PINTURA 4.025,92               0,53%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 121.905,08           16,13%

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 915,58                   0,12%

TOTAL EM R$ 755.706,16 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ 
(PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

R$ %

10.235,41 8.529,51 5.117,71 3.411,80 3.411,80 1.705,90 1.705,90

                  34.118,04 4,51% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

27.201,59 19.947,84 6.347,04 6.347,04 6.347,04 6.347,04 6.347,04 11.787,36

                  90.671,98 12,00% 30,00% 22,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 13,00%

16.607,08 22.142,77 16.607,08

                  55.356,93 7,33% 30,00% 40,00% 30,00%

13.471,77 10.103,83 10.103,83

                  33.679,43 4,46% 40,00% 30,00% 30,00%

2.705,84

                    2.705,84 0,36% 100,00%

16.315,31 48.945,94 81.576,56 97.891,87 65.261,25 16.315,31

                326.306,24 43,18% 5,00% 15,00% 25,00% 30,00% 20,00% 5,00%

13.736,29 21.978,06 19.230,81

                  54.945,16 7,27% 25,00% 40,00% 35,00%

3.107,60 7.768,99 9.322,79 4.661,39 6.215,19

                  31.075,96 4,11% 10,00% 25,00% 30,00% 15,00% 20,00%

1.207,78 2.818,14

                    4.025,92 0,53% 30,00% 70,00%

24.381,02 48.762,03 48.762,03

                121.905,08 16,13% 20,00% 40,00% 40,00%

915,58

                       915,58 0,12% 100,00%

755.706,16               100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$          37.437,01          45.084,42          66.100,44          88.523,28        109.208,22        153.384,91        149.923,45        106.044,42 

PORCENTAGEM % 4,95% 5,97% 8,75% 11,71% 14,45% 20,30% 19,84% 14,03%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 37.437,01 82.521,43 148.621,87 237.145,15 346.353,38 499.738,28 649.661,74 755.706,16

PORCENTAGEM ACUMULADO % 4,95% 10,92% 19,67% 31,38% 45,83% 66,13% 85,97% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 60 dias 210 dias 240 dias90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 ESTRUTURAS

05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

06 PAVIMENTAÇÃO

07 PAISAGISMO 

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09 PINTURA

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

TOTAL GERAL
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 181,40 13,51 2.450,71 LABOR 10216

01.01.02
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO

(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
M2 597,88 18,91 11.305,91 LABOR 10213

01.01.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30

CM
UND 9,00 177,73 1.599,57 LABOR 10404

01.01.04
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 9,00 326,49 2.938,41 SINAPI 98527

01.01.05 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M UND 5,00 54,07 270,35 LABOR 10229

01.01.06 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 1,25 446,67 558,34 LABOR 10219

01.01.07 REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO UND 10,00 26,33 263,30 COMPOSIÇÃO ARQ-013

01.01.08
RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM

CONCRETO
UND 2,00 25,09 50,18 COMPOSIÇÃO ARQ-007

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 548,25 5,96 3.267,57 LABOR 10402

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 10,32 14,59 150,57 LABOR 10501

01.03.02

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)
MÊS 0,36 31.286,47 11.263,13 LABOR 10512

SUBTOTAL 01 34.118,04

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRAS E TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 325,72 2.605,76 LABOR 20305

02.01.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM

BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-

ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES

AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 95,00 194,68 18.494,60 LABOR 20350

02.02 CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA- BDI DIFERENCIADO = 15,75% UND 5,00 1.718,14 8.590,70 LABOR 20344

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/

BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS,

ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF.

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT.

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS 8,00 1.438,27 11.506,16 LABOR 20352

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2

JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM

COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.-
BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS 8,00 929,18 7.433,44 LABOR 20356

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2

JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1

TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM

COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.-
BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS 8,00 1.393,97 11.151,76 LABOR 20353

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS

LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6

CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL

PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO- BDI DIFERENCIADO

= 15,75%

MS 8,00 1.441,62 11.532,96 LABOR 20355

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA,

VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS 8,00 868,80 6.950,40 LABOR 20354

02.02.07

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE

MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE

TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE

ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 192,11 1.152,66 LABOR 20808

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE

LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE

FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E

QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 10,00 605,98 6.059,80 LABOR 20713

02.02.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF.

ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 10,00 51,07 510,70 LABOR 20812

02.02.10

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E

CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO

DISTÂNCIA DE 15M (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 210,89 3.163,35 COMPOSIÇÃO ARQ-018

02.02.11

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM

MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)
UND 1,00 1.519,69 1.519,69 LABOR 20810

SUBTOTAL 02 90.671,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE

PROFUNDIDADE
M3 55,15 77,43 4.270,26 LABOR 30101

03.02 REATERRO

03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 21,70 83,39 1.809,56 LABOR 30201

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

(MÁXIMO DE 100M3)
M3 20,25 267,27 5.412,22 LABOR 30206

03.02.03

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 63,84 18,03 1.151,04 SINAPI 96385

03.02.04
AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE

E DESCARGA, JÁ CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO M3 63,84 121,26 7.741,24 COMPOSIÇÃO SCE-027

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA

EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),

INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

EM ÁREA LICENCIADA

M3 226,50 113,61 25.732,67 LABOR 30304

03.03.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 79,12 12,09 956,56 SINAPI 100974

03.03.03
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.373,46 3,49 8.283,38 SINAPI 95875

SUBTOTAL 03 55.356,93

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 35,29 112,68 3.976,48 LABOR 40206

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA

CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 209,70 15,00 3.145,50 LABOR 40243

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA

CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1") KG 21,76 15,76 342,94 LABOR 40245

04.01.04
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) M3 3,74 980,88 3.668,49 LABOR 40237

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 0,26 892,99 232,18 LABOR 40231

04.01.06

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO

COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU

PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA

M3 0,43 4.558,27 1.960,06 LABOR 40817

04.01.07

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/

RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO
1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA

PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

M2 3,33 132,13 439,99 LABOR 50603

04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO

04.02.01
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU

EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES
M 15,60 419,83 6.549,35 COMPOSIÇÃO ARQ-002

04.02.02
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU

EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS
M 13,50 160,22 2.162,97 COMPOSIÇÃO ARQ-003

04.02.03
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU

EQUIVALENTE, DIM. 15X6CM, PARA VIGAS
M 55,20 132,41 7.309,03 COMPOSIÇÃO ARQ-004

04.02.04

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO
MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRIPLA

PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU

EQUIVALENTE

M2 102,30 34,80 3.560,04 LABOR 190306

04.02.05

FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES),

FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA

GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA

ENCAIXES E FUROS

UND 8,00 41,55 332,40 COMPOSIÇÃO ARQ-005

SUBTOTAL 04 33.679,43

05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
05.01 REVESTIMENTO DE PAREDES

05.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA

LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 10,19 9,78 99,66 LABOR 120101

05.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA

25 MM

M2 10,19 80,84 823,76 LABOR 120303

05.02
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES,

PAREDES E JARDINEIRAS

05.02.01
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3

DEMÃOS M2 31,32 56,91 1.782,42 LABOR 100203

SUBTOTAL 05 2.705,84
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

06 PAVIMENTAÇÃO
06.01 PISOS EXTERNOS

06.01.01

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM

DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
M 309,70 89,26 27.643,82 LABOR 200202

06.01.02

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE

CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA

COR LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERÊNCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 254,57 458,65 116.758,53 COMPOSIÇÃO ARQ-015

06.01.03

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE

CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA

COR LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDÁ, MARCA DE REFERÊNCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 18,10 497,20 8.999,32 COMPOSIÇÃO ARQ-016

06.01.04

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM.

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE

CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA

COR LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERÊNCIA
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 18,10 488,60 8.843,66 COMPOSIÇÃO ARQ-017

06.01.05
LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA EM PISO EM PLACA PRE-MOLDADA

COM ENCERADEIRA COM DISCO PRETO
M2 290,77 11,11 3.230,45 COMPOSIÇÃO ARQ-014

06.01.06

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE

SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE, REFEREÊNCIA
SPARTAN SHINEFLOOR OU EQUIVALENTE

M2 290,77 23,41 6.806,93 COMPOSIÇÃO ARQ-020

06.01.07

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA

ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE

JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO

M2 63,01 185,38 11.680,79 COMPOSIÇÃO ARQ-023

06.01.08
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA

DE 8 CM
M2 375,22 93,20 34.970,50 LABOR 130110

06.01.09
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 825,48 26,42 21.809,18 SINAPI 97090

06.01.10
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022
M2 375,22 2,69 1.009,34 SINAPI 97113

06.01.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL),

AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE

CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM

ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE

LASTRO

M2 21,45 206,43 4.427,92 COMPOSIÇÃO ARQ-001

06.01.12 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG 19,04 65,63 1.249,60 COMPOSIÇÃO EST-001

06.02 DECK EM MADEIRA PLÁSTICA

06.02.01

DECK EM MADEIRA PLÁSTICA, TABUAS DIM. 140X24MM, FIXADO EM

BARROTES DE MADEIRA PLÁSTICA DIM.50X25MM, SOBRE LASTRO,

INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS DE BORDA, EM

MADEIRA PLÁSTICA, COR IPÊ, MARCA DE REF. IN BRASIL OU

EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO

M2 21,35 987,23 21.077,36 COMPOSIÇÃO ARQ-008

06.02.02
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA

DE 8 CM
M2 21,35 93,20 1.989,82 LABOR 130110

06.02.03
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022
M2 21,35 2,69 57,43 SINAPI 97113

06.02.04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 46,97 26,42 1.240,95 SINAPI 97090

06.03 FAIXA ELEVADA

06.03.01

FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM CONSUMO

MÍNIMO DE AÇO DE 40KG/M3, COM BASE DE CONCRETO MAGRO, ESP.

5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, CONFORME DETALHE EM

PROJETO, EXCLUSIVE PINTURA DE FAIXAS

M2 135,75 355,19 48.217,04 COMPOSIÇÃO ARQ-019

06.03.02

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 41,03 51,63 2.118,38 SINAPI 102509
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

06.04 JUNTAS DE DILATAÇÃO

06.04.01

JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,

PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE

REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU

EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.

(CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

M 28,58 30,97 885,12 COMPOSIÇÃO ARQ-025

06.04.02

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM, PREENCHIDA COM

ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO

MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO

COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR

COMPRIMIDO - PISO CIMENTADO

M 13,17 15,91 209,53 COMPOSIÇÃO ARQ-026

06.04.03

JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,

PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE

REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU

EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.

(CARTUCHO COM 310ML) - JUNTA DE CENTRO NO PISO DE GRANILITE

M 50,08 30,97 1.550,98 COMPOSIÇÃO ARQ-027

06.04.04

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM, PREENCHIDA COM

ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA

TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-

BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA

COM JATO DE AR COMPRIMIDO - PISO DE GRANILITE

M 95,48 16,02 1.529,59 COMPOSIÇÃO ARQ-028

SUBTOTAL 06 326.306,24

07 PAISAGISMO 
07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO 

07.01.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 58,80 42,67 2.509,00 LABOR 200326

07.01.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO

ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M²,
ESPAÇAMENTO DE 20X20CM

M2 56,08 124,67 6.991,49 COMPOSIÇÃO SCE-007

07.01.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO (CAESALPINIA

LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSIÇÃO SCE-002

07.01.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA (LABRAMIA

BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSIÇÃO SCE-003

07.01.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA (SHINUS

MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 2,00 251,43 502,86 COMPOSIÇÃO SCE-004

07.01.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA

GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSIÇÃO SCE-006

07.01.07

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO JACARANDÁ MIMOSO, COM

ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSIÇÃO SCE-009

07.01.08

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDÁ (LAGERSTROEMIA

INDICA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 1,00 251,43 251,43 COMPOSIÇÃO SCE-016

07.01.09
FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBÉRGIA AZUL, INCLUSIVE

SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND 24,00 36,72 881,28 COMPOSIÇÃO SCE-005

07.01.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.),

"GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 63,00 7,52 473,76 COMPOSIÇÃO SCE-010

07.01.11
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND 125,00 6,92 865,00 COMPOSIÇÃO SCE-014

07.01.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND 287,00 10,05 2.884,35 COMPOSIÇÃO SCE-015

07.01.13
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE SUBSTRATO

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND 7,00 251,59 1.761,13 COMPOSIÇÃO SCE-013

07.01.14

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 10,00 43,39 433,90 COMPOSIÇÃO SCE-012

07.01.15

FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE

TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 37,00 140,41 5.195,17 COMPOSIÇÃO SCE-018

07.01.16

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 47,00 32,73 1.538,31 COMPOSIÇÃO SCE-019

07.01.17

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CRÓTON (CODIAEUM VARIEGATUM),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 36,00 40,59 1.461,24 COMPOSIÇÃO SCE-020

07.01.18
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND 35,00 9,78 342,30 COMPOSIÇÃO SCE-011
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

07.01.19

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 54,00 8,31 448,74 COMPOSIÇÃO SCE-008

07.01.20

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM

COMOSUM) , INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 200,00 6,96 1.392,00 COMPOSIÇÃO SCE-021

07.01.21

FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON XANADU),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 34,00 56,58 1.923,72 COMPOSIÇÃO SCE-022

07.01.22

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLÚSIA (CLUSIA FLUMINENSIS),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 19,00 117,51 2.232,69 COMPOSIÇÃO SCE-023

07.01.23
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND 86,00 10,06 865,16 COMPOSIÇÃO SCE-024

07.01.24

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 53,00 67,37 3.570,61 COMPOSIÇÃO SCE-025

07.01.25

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA-PAPAGAIO (HELICONIA

PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 15,00 284,62 4.269,30 COMPOSIÇÃO SCE-026

07.01.26

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, PARA

PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

REATERRO, CONFORME PROJETO

UND 7,00 1.878,00 13.146,00 COMPOSIÇÃO SCE-001

SUBTOTAL 07 54.945,16

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO TRATADA,

DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE

30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE

DISJUNTORES, CINTA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ
FOTOELÉTRICO

UND 1,00 709,93 709,93 COMPOSIÇÃO ELE-002

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE

30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE

CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE

5/8"X2400MM

UND 6,00 443,98 2.663,88 LABOR 150610

08.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E

LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 1,00 207,87 207,87 LABOR 150614

08.03 ELETRODUTO

08.03.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1",

INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO M 6,00 33,87 203,22 LABOR 150806

08.03.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE

CONEXÕES M 5,00 22,84 114,20 LABOR 151125

08.03.03

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,

DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU

EQUIVALENTE

M 47,00 31,34 1.472,98 LABOR 151138

08.04 CABOS E FIOS ,

08.04.01
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV,

ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 2,5MM2 M 322,50 10,58 3.412,05 LABOR 151417

08.04.02
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V,

ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 16,0MM2 M 5,00 29,21 146,05 LABOR 151406

08.04.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV,

ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 16,0MM2 M 15,00 29,58 443,70 LABOR 151421

08.04.04
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV,

ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 3X2,5MM2 M 10,00 18,60 186,00 LABOR 151439

08.04.05
CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERÊNCIA
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE M 20,00 85,72 1.714,40 LABOR 160317

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 82,57 82,57 COMPOSIÇÃO ELE-006

08.05.02
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 30,89 30,89 LABOR 151301

08.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 105,95 105,95 LABOR 151324

08.05.04
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA
SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

UND 2,00 179,75 359,50 LABOR 151350

08.05.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,

CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 3,00 206,83 620,49 COMPOSIÇÃO ELE-001

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01

LUMINÁRIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO

LUMINOSO MÍNIMO DE 8404LM, POTÊNCIA DE 80W E EFICIÊNCIA MÍNIMA
DE 105LM/W, INSTALADA EM POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO
RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES

UND 5,00 2.778,72 13.893,60 COMPOSIÇÃO ELE-003

08.06.02

POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LÂMPADA LED 15W,

SOQUETE E27, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA
EXTERNA

UND 2,00 299,08 598,16 COMPOSIÇÃO ELE-004

08.06.03

ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS, CORPO

EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LÂMPADA LED 5W SOQUETE

G9

UND 2,00 117,74 235,48 COMPOSIÇÃO ELE-005

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA

AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATÉ 15000W -

220/127V

UND 1,00 3.875,04 3.875,04 LABOR 151702

SUBTOTAL 08 31.075,96
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Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ) LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  240 dias

DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

09 PINTURA
09.01 SOBRE PISO

09.01.01
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU

SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 21,45 30,53 654,87 LABOR 190603

09.01.02
PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO MANUAL, A

TRÊS DEMÃOS M2 130,07 15,46 2.010,88 LABOR 190205

09.02 SOBRE PAREDES

09.02.01
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO

DE NOVA CAMADA DE TINTA
M2 16,56 5,12 84,79 LABOR 10246

09.02.02

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS
DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, ACABAMENTO

FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA

DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 26,75 43,56 1.165,23 LABOR 190105

09.03 SOBRE MADEIRA

09.03.01

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO
MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO

BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU

EQUIVALENTE

M2 1,35 57,80 78,03 LABOR 190302

09.04 SOBRE METAL

09.04.01

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE

TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 0,50 64,23 32,12 LABOR 190417

SUBTOTAL 09 4.025,92

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 DIVERSOS EXTERNOS

10.01.01

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO VENEZIA, TIPO

E, COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERÊNCIA
METALCO OU EQUIVALENTE

UND 7,00 9.750,21 68.251,47 COMPOSIÇÃO ARQ-009

10.01.02

BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO SARAH W, TIPO

A, COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE REFERÊNCIA
METALCO OU EQUIVALENTE

UND 2,00 7.182,68 14.365,36 COMPOSIÇÃO ARQ-010

10.01.03

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA

MACIÇA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA

50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU

EQUIVALENTE, FIXADA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM.

20X30CM, CONFORME PROJETO

UND 3,00 9.753,65 29.260,95 COMPOSIÇÃO ARQ-011

10.01.04

LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU

EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLÁSTICA FIXADOS

EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X100X50CM, CONFORME

PROJETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UND 4,00 2.037,50 8.150,00 COMPOSIÇÃO ARQ-012

10.02 GRADES METÁLICAS

10.02.01

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM QUADRO

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2"

X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 0,25 1.008,93 252,23 LABOR 71101

10.02.02
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UN 1,00 96,49 96,49 SINAPI 100704

10.03 PLACA DE INAUGURAÇÃO

10.03.01

PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM,

DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE

PINTURA E FIXAÇÃO
UND 1,00 992,57 992,57 LABOR 200576

10.03.02

BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK

25MPA, DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E

PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA, CONFORME

PROJETO

UND 1,00 536,01 536,01 COMPOSIÇÃO ARQ-024

SUBTOTAL 10 121.905,08

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.01 LIMPEZA DE OBRA

11.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 548,25 1,67 915,58 LABOR 200402

SUBTOTAL 11 915,58

TOTAL GERAL COM BDI  755.706,16
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) L(m) H(m) Quant. 181,40

Meio fio 

Contorno da praça 80,55 80,55

Contorno dos jardins 27,90 27,90

Contorno dos jardins 32,70 32,70

Contorno dos jardins 25,25 25,25

Conforme Croqui

Área da rua para execução do acrescimo de calçada da igreja 15,00 15,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.01.02

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 

REAPROVEITAMENTO

M2 A(m2) 597,88

Pavimentação existente
Área da praça 456,21 456,21

Desconto jardins -50,33 -50,33

-36,88 -36,88

-29,37 -29,37

Área da rua para ampliação 548,25 548,25

Área da praça existente -456,21 -456,21

C(m) L(m) A(m2)

Área da rua para execução das faixas elevadas 7,46 7,16 53,41 53,41

5,75 7,16 41,17 41,17

5,45 7,16 39,02 39,02

Área da rua para execução do acrescimo de calçada da igreja 32,60 32,60

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.01.03
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 
SUPERIOR A 30 CM

UND Quant. 9,00

Árvores a serem retiradas, conforme projeto 9,00 9,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.01.04

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 
M. AF_03/2024

UN Quant. 9,00

Árvores a serem retiradas, conforme projeto 9,00 9,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.01.05 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M UND Quant. 5,00

Postes serem retirados, conforme projeto 5,00 5,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

01.01.06
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033)

M3 C(m) L(m) H(m) Quant. 1,25

Postes serem retirados, conforme projeto 0,50 0,50 1,00 5,00 1,25

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.01.07 REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO UND Quant. 10,00

Bancos a serem retirados, conforme projeto 10,00 10,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.01.08
RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 
BASE EM CONCRETO

UND Quant. 2,00

Lixeiras a serem retiradas 2,00 2,00

Obs: quantidades estimadas, devendo ser conferidas inloco pela 

fiscalização

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m2) 548,25

Área publica total (conforme projeto) 548,25 548,25

01.03 LOCAÇÃO
01.03.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 A(m2) 10,32

Pergolado 10,32 10,32

01.03.02

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E 
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)
MÊS Qnt dias

Equivalent

e no mês
0,36

Conferência entre situação "antes e depois" dos serviços de

limpeza e raspagem do terreno e remoção de árvores e raizes.
1,00 0,05 0,05

Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de

enchimentos das regiões com remoção das raizes e apresentação
de seções transversais e cálculo de volumes para fim de

comprovação das medições dos serviços. 

1,00 0,05 0,05

Marcação/locação dos níveis para os serviços de terraplenagem a

serem executados pela PMA na cota de assentamento dos pisos e

demais elementos de urbanização, com as inclinações devidadas da

denagem superficial. Levantamento dos quantitativos de cortes

aterro e transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim

de comprovação de medições.

2,00 0,09 0,09

Acompanhamento, locação e conferência dos elementos de

urbanização como: fundações de pergolados, bancos, meio-fio,

bem como dos niveis finais dos pisos/pavimentos/calçadas e

jardins/árvores.  

2,00 0,09 0,09

Asbuilt do projeto de urbanização (como construído) contendo a

situação efetivamente executada no local
2,00 0,09 0,09

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRAS E TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 C(m) H(m) 8,00

Placa de Obra 4,00 2,00 8,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.01.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 

C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 

ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M C(m) 95,00

Contorno da obra, com offset de 1,00m 95,00 95,00

02.02 CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA 
BARRACÃO DE OBRA- BDI DIFERENCIADO = 15,75% UND Qnt 5,00

Canteiro de Obras 5,00 5,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E 
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO 

DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS Qnt 8,00

Canteiro de Obras 8,00 8,00

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS Qnt 8,00

Canteiro de Obras 8,00 8,00

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 

JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS 
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E 
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS Qnt 8,00

Container 8,00 8,00

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 

DESCONTAMINAÇÃO- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS Qnt 8,00

Canteiro de Obras 8,00 8,00

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, 
VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 
TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, 
INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,75%

MS Qnt 8,00

Canteiro de Obras 8,00 8,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.02.07

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E 

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

M2 A(m2) 6,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 6,00 6,00

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E 
CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE 
PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C(m) 10,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 10,00 10,00

02.02.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", 
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O 
PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C(m) 10,00

DISTÂNCIA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 10,00 10,00

02.02.10

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE 
PÚBLICA,  CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS 
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 15M (1 
UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

DISTÂNCIA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

02.02.11

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME 

PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)
UND Qnt 1,00

Reservatório do canteiro 1,00 1,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

M3 Área (m2) H (m) 55,15

Retirada de terra/material dos canteiros existentes

Jardins 50,33 0,25 12,58

36,88 0,25 9,22

29,37 0,25 7,34

Pergolado C(m) L(m) Hesc(m) Offset(m) Qnt

Sapatas externo 0,70 0,70 1,50 0,50 4,00 17,34

Cinta 3,10 0,20 0,65 0,40 1,00 2,02

2,55 0,20 0,65 0,40 1,00 1,66

3,10 0,20 0,65 0,40 1,00 2,02

2,55 0,20 0,65 0,40 1,00 1,66

Mureta QDL

Sapata Corrida 1,65 0,60 0,50 0,50 1,00 1,32
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.02 REATERRO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS 
DE 20 CM

M3
Vol esc 

(m3)

Vol conc 

(m3)

Vol conc 

magro (m3)
21,70

Pergolado

Sapatas 17,34 2,65 0,10 14,60

Cinta 2,02 0,31 0,031 1,67

1,66 0,26 0,026 1,38

2,02 0,31 0,031 1,67

1,66 0,26 0,026 1,38

Mureta QDL

Sapata Corrida 1,32 0,26 0,050 1,01

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 
AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 C(m)   L(m)  

Prof 

Estimada  

(m)  

Quant 20,25

Reposição do volume de terra nas regiões das raizes de árvores

removidas
1,50 1,50 1,00 9,00 20,25

03.02.03

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 INICIAL FINAL DIST

ÁREA 

INICIAL

m²

ÁREA 

FINAL

m²

63,84

Conforme projeto SEÇÃO 01 SEÇÃO 01 2,30 0,00 4,50 5,18

SEÇÃO 02 SEÇÃO 02 12,85 4,50 2,10 42,41

SEÇÃO 03 SEÇÃO 03 8,06 2,10 1,15 13,10

SEÇÃO 04 SEÇÃO 04 5,50 1,15 0,00 3,16

03.02.04

AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA, JÁ CONSIDERADO 30% DE 
EMPOLAMENTO

M3 INICIAL FINAL DIST

ÁREA 

INICIAL

m²

ÁREA 

FINAL

m²

63,84

Conforme projeto SEÇÃO 01 SEÇÃO 01 2,30 0,00 4,50 5,18

SEÇÃO 02 SEÇÃO 02 12,85 4,50 2,10 42,41

SEÇÃO 03 SEÇÃO 03 8,06 2,10 1,15 13,10

SEÇÃO 04 SEÇÃO 04 5,50 1,15 0,00 3,16

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 
II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(m

)
Quant

Empolam

ento
226,50

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 0,04 181,40 1,30 8,49

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 

REAPROVEITAMENTO

01.01.02 597,88 0,08 1,30 62,18

CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR 
A 30 CM

01.01.03

Tronco arvores ( 0,4m de diâmetro) 0,50 9,00 1,30 5,88

Copa da árvore ( diâmetro aproximado 3m, altura média da copa 
1,4m)

9,90 9,00 1,30 115,78

Raiz das árvores/terra 20,25 1,00 1,30 26,33

RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M 01.01.05 0,03 6,00 5,00 1,30 1,23

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)
01.01.06 1,25 1,50 1,88

REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 01.01.07 0,30 10,00 1,30 3,95

RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE 
EM CONCRETO

01.01.08 0,30 2,00 1,30 0,79
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03.03.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(m

)
Quant

Empolam

ento
79,12

Retirada do material/terra dos canteiros existentes 03.01.01 29,15 1,30 37,89

Limpeza do terreno 01.02.01 548,25 0,05 1,30 35,64

Vol esc 

(m3)

Vol reat 

(m3)
Vesc-Vreat

Empolam

ento

Bota-fora do material escavado 26,01 21,70 4,30 1,30 5,59

03.03.03

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM Volume Km 2.373,46

Transporte 03.03.02 79,12 30,00 2.373,46

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Quant. 35,29

Pergolado

Sapatas externo 0,70 0,70 1,35 4,00 15,12

interno 0,30 0,30 1,10 4,00 5,28

Cinta 3,10 0,20 0,50 1,00 3,10

2,55 0,20 0,50 1,00 2,55

3,10 0,20 0,50 1,00 3,10

2,55 0,20 0,50 1,00 2,55

Mureta QDL

Sapata Corrida 1,65 0,50 1,65

0,60 0,15 2,00 0,18

0,20 0,35 2,00 0,14

Pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,50

0,72 0,08 2,00 0,12

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG H (m) L (m) Quant. Faces 209,70

Pergolado

Conforme projeto 6.3/8.0/10.0 172,34 172,34

Mureta QDL

Conforme projeto 6.3/8.0 37,36 37,36

04.01.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 
A 1")

KG H (m) L (m) Quant. Faces 21,76

Pergolado

Conforme projeto 12.5 21,76 21,76
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04.01.04
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) M3 C(m) L (m) H (m) Quant. 3,74

Pergolado

Sapatas externo 0,70 0,70 1,35 4,00 2,65

interno 0,30 0,30 1,10 4,00 -0,40

Cinta 3,10 0,20 0,50 1,00 0,31

2,55 0,20 0,50 1,00 0,26

3,10 0,20 0,50 1,00 0,31

2,55 0,20 0,50 1,00 0,26

Mureta QDL

Sapata Corrida 1,65 0,60 0,15 0,15

1,65 0,20 0,35 0,12

Pingadeira 1,71 0,72 0,08 0,10

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO 
COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 
2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 C(m) L (m) H (m) Quant. 0,26

Pergolado

Sapatas externo 0,70 0,70 0,05 4,00 0,10

Cinta 3,10 0,20 0,05 1,00 0,031

2,55 0,20 0,05 1,00 0,026

3,10 0,20 0,05 1,00 0,031

2,55 0,20 0,05 1,00 0,026

Mureta QDL

Sapata Corrida 1,65 0,60 0,05 1,00 0,05

04.01.06

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE 

FORMA

M3 Quant. 0,43

Pergolado

Conforme projeto 0,22 0,22

Mureta QDL

Conforme projeto 0,21 0,21

04.01.07

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 
19X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 
MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM 
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ 

REVESTIMENTO 19CM

M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 3,33

Mureta QDL 1,65 2,02 1,00 3,33

04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO

04.02.01
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU 
EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES

M C(m) Qnt 15,60

Pergolado - Pilares 3,90 4,00 15,60

04.02.02
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU 
EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS

M C(m) Qnt 13,50

Pergolado - Vigas 3,90 2,00 7,80

2,85 2,00 5,70
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04.02.03
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU 
EQUIVALENTE, DIM. 15X6CM, PARA VIGAS

M C(m) Qnt 55,20

Pergolado - Pergolas 3,45 16,00 55,20

04.02.04

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, 

APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO 
INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 Ctotal(m) L(m) H(m) 102,30

Pergolado - Pilares 15,60 0,20 0,20 12,48

Pergolado - Vigas 13,50 0,20 0,06 7,02

Pergolado - Pergolas 55,20 0,15 0,60 82,80

04.02.05

FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E 
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA 

ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, 

INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS

UND Qnt/pilar Qnt pilares 8,00

Fixação viga x pilar 2,00 4,00 8,00

05 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO
05.01 REVESTIMENTO DE PAREDES

05.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 10,19

Mureta QDL 1,65 2,02 2,00 6,67

0,20 2,02 2,00 0,81

pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,00 2,60

0,72 0,08 2,00 0,12

05.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C(m) L (m) H (m) Quant. 10,19

Mureta QDL 1,65 2,02 2,00 6,67

0,20 2,02 2,00 0,81

pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,00 2,60

0,72 0,08 2,00 0,12

05.02
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, 
PAREDES E JARDINEIRAS

05.02.01
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE 

A 3 DEMÃOS M2 C(m) L(m) H(m) Qnt 31,32

Pergolado

Sapatas 0,70 0,70 1,35 4,00 15,12

Cintas 3,10 0,20 0,50 1,00 3,72

2,55 0,20 0,50 1,00 3,06

3,10 0,20 0,50 1,00 3,72

2,55 0,20 0,50 1,00 3,06

Mureta QDL

Sapata Corrida 1,65 0,60 0,50 1,00 2,64
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06 PAVIMENTAÇÃO
06.01 PISOS EXTERNOS

06.01.01

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 
COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M P(m) 309,70

Meio-fio (conforme croqui)

Perímetro da praça 87,25 87,25

Jardim 07 18,90 18,90

Jardim 08 15,55 15,55

Jardim 11 3,75 3,75

Jardim 10 13,40 13,40

Jardim 09 11,80 11,80

Calçada 6,11 6,11

Calçada 6,07 6,07

Calçada 5,13 5,13

Calçada 5,43 5,43

Calçada 6,04 6,04

Jardim 01 10,05 10,05

Jardim 02 28,65 28,65

Jardim 03 19,05 19,05

Jardim 04 14,32 14,32

Deck 4,05 4,05

4,00 4,00

Jardim 05 14,05 14,05

Jardim 06 17,25 17,25

Calçada da igreja (acrescimo) 18,85 18,85

06.01.02

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO 

ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM, 

VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE 

BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 

8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 A(m2) 254,57

Calçada/Vivência 440,05 440,05

Desconto ladrilho -20,10 -20,10

Desconto Jardim 01 -8,04 -8,04

Desconto Jardim 02 -37,05 -37,05

Desconto Jardim 03 -24,33 -24,33

Desconto Jardim 04 -11,30 -11,30

Desconto Jardim 05 -10,23 -10,23

Desconto Jardim 06 -16,94 -16,94

Desconto Deck -21,30 -21,30

Desconto piso vermeho -18,10 -18,10

Desconto piso preto -18,10 -18,10

06.01.03

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO 

ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM, 

VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE 

BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 

8517 VERMELHO JACARANDÁ, MARCA DE REFERÊNCIA 
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3

M2 A(m2) 18,10

Rosas dos ventos 5,90 5,90

1,02 1,02

2,20 2,20

1,00 1,00

3,42 3,42

1,02 1,02

2,55 2,55

0,99 0,99
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06.01.04

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO 

ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM, 

VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO, MARMORE 

BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 

8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 A(m2) 18,10

Rosas dos ventos 5,90 5,90

1,02 1,02

2,20 2,20

1,00 1,00

3,42 3,42

1,02 1,02

2,55 2,55

0,99 0,99

06.01.05
LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA EM PISO EM PLACA PRE-
MOLDADA COM ENCERADEIRA COM DISCO PRETO

M2 A(m2) 290,77

Piso em placa pre-moldada branco 06.01.02 254,57 254,57

Piso em placa pre-moldada vermelho 06.01.03 18,10 18,10

Piso em placa pre-moldada preto 06.01.04 18,10 18,10

06.01.06

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS 
DE SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE, 

REFEREÊNCIA SPARTAN SHINEFLOOR OU EQUIVALENTE
M2 A(m2) 290,77

Piso em placa pre-moldada branco 06.01.02 254,57 254,57

Piso em placa pre-moldada vermelho 06.01.03 18,10 18,10

Piso em placa pre-moldada preto 06.01.04 18,10 18,10

06.01.07

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA 
ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO 

CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 

(UM) METRO

M2 A(m2) 63,01

Calçadas 6,68 6,68

Desconto ladrilho -0,27 -0,27

5,65 5,65

Desconto ladrilho -0,27 -0,27

5,88 5,88

Desconto ladrilho -0,27 -0,27

6,45 6,45

Desconto ladrilho -0,27 -0,27

6,75 6,75

Desconto ladrilho -0,27 -0,27

Calçada da igreja (acrescimo) 32,95 32,95

06.01.08
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

M2 A(m2) 375,22

Lastro sobre:

Piso em placa pre-moldada branco 06.01.02 254,57 254,57

Piso em placa pre-moldada vermelho 06.01.03 18,10 18,10

Piso em placa pre-moldada preto 06.01.04 18,10 18,10

Piso cimentado 06.01.07 63,01 63,01

Ladrilho hidraulico 06.01.11 21,45 21,45

06.01.09
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG A(m2) kg/m2 825,48

Calçada externa - no lastro de concreto 375,22 2,20 825,48
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06.01.10
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 A(m2) 375,22

Calçada externa - sob lastro de concreto 375,22 375,22

06.01.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL 
DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, 

ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS 
PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO

M2 A(m2) 21,45

Ladrilho pastilhado

Calçadas 0,38 0,38

0,38 0,38

0,38 0,38

0,38 0,38

0,38 0,38

Ladrilho ranhurado

Calçadas 4,02 4,02

1,40 1,40

3,65 3,65

3,25 3,25

5,00 5,00

0,45 0,45

0,45 0,45

0,45 0,45

0,45 0,45

0,45 0,45

06.01.12 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG A(m2) H(m)
Volume 

(m3)
kg/m3 19,04

no lastro de concreto 8cm 06.01.08 375,22 0,08 30,02 0,60 18,01

06.02.02 21,35 0,08 1,71 0,60 1,02

06.02 DECK EM MADEIRA PLÁSTICA

06.02.01

DECK EM MADEIRA PLÁSTICA, TABUAS DIM. 140X24MM, FIXADO 
EM BARROTES DE MADEIRA PLÁSTICA DIM.50X25MM, SOBRE 
LASTRO, INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS 

DE BORDA, EM MADEIRA PLÁSTICA, COR IPÊ, MARCA DE REF. IN 
BRASIL OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO

M2 A(m2) 21,35

DECK 21,35 21,35

06.02.02
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

M2 A(m2) 21,35

LASTRO SOB DECK 21,35 21,35

06.02.03
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 A(m2) 21,35

LASTRO SOB DECK 21,35 21,35

06.02.04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG A(m2) Kg/m2 46,97

LASTRO SOB DECK 21,35 2,20 46,97
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06.03 FAIXA ELEVADA

06.03.01

FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM 

CONSUMO MÍNIMO DE AÇO DE 40KG/M3, COM BASE DE 
CONCRETO MAGRO, ESP. 5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO, EXCLUSIVE PINTURA DE 

FAIXAS

M2 C(m) L(m) A(m2) 135,75

FAIXA ELEVADA 01 7,76 7,16 55,56 55,56

02 5,75 7,16 41,17 41,17

03 5,45 7,16 39,02 39,02

06.03.02

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M2 C(m) L(m) A(m2) Qnt 41,03

FAIXA ELEVADA 01 3,40 0,40 1,36 9,00 faixa 12,24

0,38 10,00 triangulo 3,75

02 3,40 0,40 1,36 7,00 faixa 9,52

0,38 8,00 triangulo 3,00

03 3,40 0,40 1,36 7,00 faixa 9,52

0,38 8,00 triangulo 3,00

06.04 JUNTAS DE DILATAÇÃO

06.04.01

JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 
0,3X5CM, PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX 

PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 
310ML)  OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR 
COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

M C(m) L(m) A(m2) 28,58

Det. A 6,04 6,04

5,21 5,21

5,14 5,14

6,08 6,08

6,11 6,11

06.04.02

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM,  
PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE 

(DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE 

REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML) OU 
EQUIVALENTE,  APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO - 
PISO CIMENTADO

M C(m) L(m) A(m2) 13,17

Det. B 2,65 2,65

2,64 2,64

2,60 2,60

2,64 2,64

2,64 2,64
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06.04.03

JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 
0,3X5CM, PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX 

PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 
310ML)  OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR 
COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) - JUNTA DE CENTRO NO 

PISO DE GRANILITE

M C(m) L(m) A(m2) 50,08

Det. C 24,00 24,00

4,08 4,08

6,00 6,00

16,00 16,00

06.04.04

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM,  
PREENCHIDA COM ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE 

(DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE 

REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM 310ML)  OU 
EQUIVALENTE,  APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO - 
PISO DE GRANILITE

M C(m) L(m) A(m2) 95,48

Det. D 18,48 18,48

14,25 14,25

20,12 20,12

28,61 28,61

14,02 14,02

07 PAISAGISMO 

07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO 

07.01.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 A(m2) 58,80

Conforme projeto

JARDIM 07 18,77 18,77

JARDIM 08 15,31 15,31

JARDIM 09 10,96 10,96

JARDIM 10 12,74 12,74

JARDIM 11 1,02 1,02

07.01.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS 

REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), 

ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 
25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 20X20CM

M2 Quant. 56,08

Conforme projeto

JARDIM 02 24,25 24,25

JARDIM 03 14,61 14,61

JARDIM 04 4,78 4,78

JARDIM 05 4,27 4,27

JARDIM 06 8,17 8,17

07.01.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO (CAESALPINIA 
LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA 
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00
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07.01.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA (SHINUS 
MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 2,00

Conforme projeto 2,00 2,00

07.01.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA 

(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS 

DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.07

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO JACARANDÁ 
MIMOSO, COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.08

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDÁ 
(LAGERSTROEMIA INDICA),  COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS 

DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Quant. 1,00

Conforme projeto 1,00 1,00

07.01.09

FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBÉRGIA AZUL, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 24,00

Conforme projeto 24,00 24,00

07.01.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA 

ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 

TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 63,00

Conforme projeto 63,00 63,00

07.01.11
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO 
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND Quant. 125,00

Conforme projeto 125,00 125,00

07.01.12
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO 

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND Quant. 287,00

Conforme projeto 287,00 287,00

07.01.13

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 7,00

Conforme projeto 7,00 7,00

07.01.14

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO 

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 10,00

Conforme projeto 10,00 10,00
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07.01.15

FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE 
TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 37,00

Conforme projeto 37,00 37,00

07.01.16

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-

SINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, 

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 47,00

Conforme projeto 47,00 47,00

07.01.17

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CRÓTON (CODIAEUM 
VARIEGATUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 36,00

Conforme projeto 36,00 36,00

07.01.18

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 35,00

Conforme projeto 35,00 35,00

07.01.19

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA 

COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, 

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 54,00

Conforme projeto 54,00 54,00

07.01.20

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM 

COMOSUM) , INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 200,00

Conforme projeto 200,00 200,00

07.01.21

FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON 

XANADU), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, 

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 34,00

Conforme projeto 34,00 34,00

07.01.22

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLÚSIA (CLUSIA FLUMINENSIS), 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND Quant. 19,00

Conforme projeto 19,00 19,00

07.01.23
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO 

COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE UND Quant. 86,00

Conforme projeto 86,00 86,00

07.01.24

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM 

SAMBAE), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, 

CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 53,00

Conforme projeto 53,00 53,00
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07.01.25

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA-PAPAGAIO (HELICONIA 
PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND Quant. 15,00

Conforme projeto 15,00 15,00

07.01.26

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, 
PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND Quant. 7,00

Conforme projeto 7,00 7,00

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 QUADRO/DISPOSITIVOS DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS 

DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE 

TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA 

FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS 

DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E 

REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 

5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND Quant. 6,00

6,00 6,00

08.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO 

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.03 ELETRODUTO

08.03.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 

1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M C(m) 6,00

6,00 6,00

08.03.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1/2", 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 5,00

5,00 5,00

08.03.03

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, 

DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU 

EQUIVALENTE

M C(m) 47,00

47,00 47,00

08.04 CABOS E FIOS

08.04.01
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 2,5MM2
M C(m) 322,50

322,50 322,50
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08.04.02
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 16,0MM2
M C(m) 5,00

5,00 5,00

08.04.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 16,0MM2
M C(m) 15,00

15,00 15,00

08.04.04
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 3X2,5MM2
M C(m) 10,00

10,00 10,00

08.04.05
CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE 

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M C(m) 20,00

20,00 20,00

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.02
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.04
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, 

REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
UND Quant. 2,00

2,00 2,00

08.05.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, 

CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND Quant. 3,00

3,00 3,00

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01

LUMINÁRIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM 

ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8404LM, POTÊNCIA DE 

80W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 105LM/W, INSTALADA EM POSTE 

AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO 

BASE E CHUMBADORES

UND Qnt 5,00

5,00 5,00
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08.06.02

POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LÂMPADA LED 

15W, SOQUETE E27, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA INSTALAÇÃO 

EM ÁREA EXTERNA

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

08.06.03

ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS, 

CORPO EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LÂMPADA LED 

5W SOQUETE G9

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA 

AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATÉ 

15000W - 220/127V

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

09 PINTURA

09.01 SOBRE PISO

09.01.01
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 C(m) L(m) Área(m2) 21,45

Sobre ladrilhos hidraulicos 06.01.11 21,45 21,45

09.01.02
PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO 
MANUAL, A TRÊS DEMÃOS M2 C(m) Desenv(m) Área(m2) 130,07

Sobre meio-fio 06.01.01 309,70 0,42 130,07 130,07

09.02 SOBRE PAREDES

09.02.01
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 

RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
M2 C(m) L(m) H(m) 16,56

Estátua existente perimetro 1,25 1,25 3,00 15,00

topo 1,25 1,25 1,56

Obs: dimensões estimadas

09.02.02

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM 
TRÊS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, 
ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR 
ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU 
EQUIVALENTE

M2 C(m) L(m) H(m) 26,75

Estátua existente perimetro 1,25 1,25 3,00 15,00

topo 1,25 1,25 1,56

Obs: dimensões estimadas

Mureta QDL 1,65 2,02 2,00 6,67

0,20 2,02 2,00 0,81

pingadeira 1,71 0,72 0,08 1,00 2,60

0,72 0,08 2,00 0,12
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

09.03 SOBRE MADEIRA

09.03.01

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, 

APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 C(m) L(m) H(m) Qnt faces 1,35

Cruz - Estátua existente vertical 1,25 0,15 2,00 0,38

horiz 0,15 1,00 2,00 0,30

perimetro 4,50 0,15 1,00 0,68

Obs: dimensões estimadas

09.04 SOBRE METAL

09.04.01

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS 

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M2 C(m) H(m) Coef 0,50

QDL 0,50 0,50 2,00 0,50

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 DIVERSOS EXTERNOS

10.01.01

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA 

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO 
VENEZIA, TIPO E, COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, 

MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU EQUIVALENTE

UND Quant. 7,00

Banco reto com encosto 7,00 7,00

10.01.02

BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA 

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO SARAH 
W, TIPO A, COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE 

REFERÊNCIA METALCO OU EQUIVALENTE

UND Qnt 2,00

Banco reto sem encosto 2,00 2,00

10.01.03

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METÁLICA E 
MADEIRA MACIÇA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 
149,4CM, LARGURA 50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE 

REFERÊNCIA METALCO OU EQUIVALENTE, FIXADA EM BLOCO DE 
CONCRETO ARMADO DIM. 20X30CM, CONFORME PROJETO

UND Qnt 3,00

Banco curvo sem encosto 3,00 3,00

10.01.04

LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL 
OU EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA 

PLÁSTICA FIXADOS EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 
30X100X50CM, CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

UND Qnt 4,00

Lixeira 4,00 4,00

10.02 GRADES METÁLICAS

10.02.01

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM 

QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E 

CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE 

EM PROJETO

M2 C(m) H(m) 0,25

QDL 0,50 0,50 0,25
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.02.02
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE 

AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
UN Qnt 1,00

QDL 1,00 1,00

10.03 PLACA DE INAUGURAÇÃO

10.03.01

PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO 
E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, 
INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO

UND Quant. 1,00

Placa 1,00 1,00

10.03.02

BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
FCK 25MPA, DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, 

REBOCO E PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-
FORA, CONFORME PROJETO

UND Quant. 1,00

Placa 1,00 1,00

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) Lados Área(m2) 548,25

Área publica total (conforme projeto) 548,25 548,25
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 LABOR 200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), 
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE 

CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM 
ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO

M2 206,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000 9,37 2,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,95 1,39

I LABOR 20732
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS 

(GRANITO E MÁRMORE) MA KG 3,600000 2,27 8,17

I SINAPI 3673
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)
MA M 8,000000 2,09 16,72

I SINAPI 38135 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* 

CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA

MA M2 1,100000 108,38 119,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,20

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,61

TOTAL MÃO OBRA 10,81 3,59 14,40

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 144,11 47,92 192,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 154,92

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 206,43

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 -- --
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, 
DIM. 20X20CM, PARA PILARES

M 419,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,807440           9,37 7,57

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260           6,95 4,24

I LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,044000           6322,50 278,19

I SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000           21,68 6,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,57

TOTAL MÃO OBRA 30,38 10,10 40,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 284,69 94,66 379,35

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 315,07

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 419,83

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 -- --
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, 
DIM. 20X6CM, PARA VIGAS

M 160,22

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280           9,37 7,53

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260           6,95 4,24

I LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,013200           6322,50 83,46

I SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000           21,68 6,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,77

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,51

TOTAL MÃO OBRA 30,28 10,07 40,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 89,96 29,91 119,87

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 120,24

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 160,22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 004 -- --
PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, 
DIM. 15X6CM, PARA VIGAS

M 132,41

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280           9,37 7,53

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260           6,95 4,24

I LABOR 21005 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,009900           6322,50 62,59

I SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000           21,68 6,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,77

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,51

TOTAL MÃO OBRA 30,28 10,07 40,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,09 22,97 92,06

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 99,37

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 132,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005 -- --

FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA 
COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", 

INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E 

FUROS

UND 41,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,90 4,74

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 9,37 5,62

I LABOR 26879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 4,000000 0,42 1,68

I SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) MA M 0,600000 2,55 1,53

I SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 4,000000 0,33 1,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 10,36

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,29

TOTAL MÃO OBRA 26,65 8,86 35,51

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,53 1,51 6,04

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,18

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 41,55

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 -- --
RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM

CONCRETO
UND 25,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) MO H 0,389600 10,23 3,99

I SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) MO H 0,479200 6,95 3,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,32

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,51

TOTAL MÃO OBRA 18,83 6,26 25,09

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,83

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 25,09

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 008 -- --

DECK EM MADEIRA PLÁSTICA, TABUAS DIM. 140X24MM, FIXADO EM 
BARROTES DE MADEIRA PLÁSTICA DIM.50X25MM, SOBRE LASTRO, 
INCLUINDO ACABAMENTOS LATERAIS E ACABAMENTOS DE BORDA, EM 

MADEIRA PLÁSTICA, COR IPÊ, MARCA DE REF. IN BRASIL OU EQUIVALENTE, 
CONFORME PROJETO

M2 987,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000           7,90 7,90

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000           9,37 9,37

I SINAPI 4300
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
MA UN 13,067916         1,02 13,33

I COTAÇÃO C-ARQ-012
BARROTE/COLUNA EM MADEIRA PLÁSTICA PARA DECK, DIM. 4X5,0CM, COR 
IPÊ, COD. 11210, REF. INBRASIL OU EQUIV.

MA M 2,466370           41,80 103,08

I COTAÇÃO C-ARQ-013 DECK EM MADEIRA PLÁSTICA , DIM. 12X3,20 CM, REF. INBRASIL OU EQUIV. MA M 9,166667           58,28 534,20

I COTAÇÃO C-ARQ-014
ACABAMENTO DE BORDA PARA DECK EM MADEIRA PLÁSTICA, DIM. 
4X5,0CM, COR IPÊ, COD. 29210, REF. INBRASIL OU EQUIV.

MA M 0,968618           47,33 45,85

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 17,27

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,16

TOTAL MÃO OBRA 44,43 14,77 59,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 696,46 231,57 928,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 740,89

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 987,23

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009 SUDECAP 18.10.03

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA 

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO VENEZIA, TIPO E, 
COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERÊNCIA 
METALCO OU EQUIVALENTE

UND 9.750,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000           9,37 9,37

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000           6,95 6,95

I COTAÇÃO C-ARQ-001

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA 

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO VENEZIA, TIPO E, 
COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERÊNCIA 
METALCO OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000           7275,24 7275,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67

TOTAL MÃO OBRA 41,99 13,96 55,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.275,24 2.419,02 9.694,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.317,23

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 9.750,21

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 010 SUDECAP 18.10.03

BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA 

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO SARAH W, TIPO A, 
COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE REFERÊNCIA 
METALCO OU EQUIVALENTE

UND 7.182,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000           9,37 9,37

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000           6,95 6,95

I COTAÇÃO C-ARQ-002

BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA 

PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA, MODELO SARAH W, TIPO A, 
COMPRIMENTO 218CM E LARGURA 61CM, MARCA DE REFERÊNCIA 
METALCO OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000           5348,39 5348,39

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67

TOTAL MÃO OBRA 41,99 13,96 55,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.348,39 1.778,34 7.126,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.390,38

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 7.182,68

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 011 SUDECAP 18.10.03

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA 

MACIÇA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA 

50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU 

EQUIVALENTE, FIXADA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 20X30CM, 

CONFORME PROJETO

UND 9.753,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000           9,37 9,37

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000           6,95 6,95

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 2,340000           58,11 135,98

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 2,227500           62,58 139,40

C LABOR 30304

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM 
ÁREA LICENCIADA

MA M3 0,146250           85,26 12,47

C LABOR 40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, 
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA M2 0,600000           84,56 50,74

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA 
CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 2,520233           11,26 28,38

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,022500           670,16 15,08

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 
1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) MA M3 0,090000           736,12 66,25

I SINAPI 39746
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO 

COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA
MA UN 4,000000           90,66 362,64

I COTAÇÃO C-ARQ-003

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA 
MACIÇA, MODELO COBRA TIPO C, COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA 
50CM E RAIO DE 150CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU 
EQUIVALENTE

MA UND 1,000000           6466,89 6466,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67

TOTAL MÃO OBRA 41,99 13,96 55,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.277,82 2.419,88 9.697,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.319,81

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 9.753,65

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 012 SEDOP 251511

LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU 
EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLÁSTICA FIXADOS EM 
BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X100X50CM, CONFORME PROJETO, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UND 2.037,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000           9,37 9,37

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000           6,95 6,95

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 1,078000           58,11 62,64

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,913000           62,58 57,14

C LABOR 30304

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM 
ÁREA LICENCIADA

MA M3 0,214500           85,26 18,29

C LABOR 40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, 
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA M2 1,300000           84,56 109,93

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA 
CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 6,450000           11,26 72,63

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,015000           670,16 10,05

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 
1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) MA M3 0,150000           736,12 110,42

I COTAÇÃO C-ARQ-004
LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU 
EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLÁSTICA MA UND 1,000000           730,00 730,00

I COTAÇÃO C-ARQ-015 SUPORTE PARA LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, 94 LITROS, IN BRASIL MA UND 1,000000           316,00 316,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 25,67

TOTAL MÃO OBRA 41,99 13,96 55,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.487,09 494,46 1.981,55

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.529,08

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 2.037,50

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 013 ORSE 7228 REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO UND 26,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,660000           6,95 4,59

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,330000           9,37 3,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,68

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,08

TOTAL MÃO OBRA 19,76 6,57 26,33

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,76

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 26,33

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 014 CPOS 55.01.130
LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA EM PISO EM PLACA PRE-MOLDADA 
COM ENCERADEIRA COM DISCO PRETO

M2 11,11

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000           9,37 0,94

I SINAPI 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) MO H 0,100000           7,15 0,72

C SINAPI 102915
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023
MA H 0,100000           0,53 0,05

I COTAÇÃO C-ARQ-016 ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP MA UND 0,001200           3347,90 4,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,66

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,61

TOTAL MÃO OBRA 4,27 1,42 5,69

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,07 1,35 5,42

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,34

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 11,11

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 015 SBC 171884

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM. 

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE 

CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR 

LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 458,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,619000 9,37 5,80

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,019000 6,95 7,08

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090000           143,33 12,90

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 37,070000         0,57 21,13

I COTAÇÃO C-ARQ-005

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM. 

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE 

CIMENTO, MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA 

COR LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS, MARCA DE REFERÊNCIA 
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE

MA M2 1,200000 221,97 266,36

I COTAÇÃO C-ARQ-008 REJUNTE BRANCO, PARA PISO  EM PLACA PRE-MOLDADA MA KG 1,222222 8,73 10,67

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 12,88

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,26

TOTAL MÃO OBRA 33,14 11,02 44,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 311,06 103,43 414,49

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 344,20

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 458,65

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 016 SBC 171884

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM. 

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE 

CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR 

LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDÁ, MARCA DE REFERÊNCIA 
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 497,20

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,619000 9,37 5,80

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,019000 6,95 7,08

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090000           143,33 12,90

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 37,070000         0,57 21,13

I COTAÇÃO C-ARQ-006

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM. 

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE 

CIMENTO, MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA 

COR LAVAGGIO 8517 VERMELHO JACARANDÁ, MARCA DE REFERÊNCIA 
TECNOGRAN OU EQUIVALENTE

MA M2 1,300000 227,99 296,38

I COTAÇÃO C-ARQ-009 REJUNTE VERMELHO, PARA PISO  EM PLACA PRE-MOLDADA MA KG 1,222222 7,84 9,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 12,88

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,26

TOTAL MÃO OBRA 33,14 11,02 44,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 339,99 113,05 453,04

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 373,13

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 497,20

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 017 SBC 171884

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM. 

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE 

CIMENTO, MARMORE BRITADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA COR 

LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3

M2 488,60

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,619000 9,37 5,80

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,019000 6,95 7,08

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090000           143,33 12,90

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 37,070000         0,57 21,13

I COTAÇÃO C-ARQ-007

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DIM. 

50X50CM, ESPESSURA 3CM, VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE 

CIMENTO, MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO LAVAGGIO,NA 

COR LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN 
OU EQUIVALENTE

MA M2 1,300000 221,97 288,56

I COTAÇÃO C-ARQ-010 REJUNTE PRETO, PARA PISO  EM PLACA PRE-MOLDADA MA KG 1,222222 8,96 10,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 12,88

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,26

TOTAL MÃO OBRA 33,14 11,02 44,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 333,54 110,90 444,44

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 366,68

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 488,60

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 018

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA,  

CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E 

CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO 

DISTÂNCIA DE 15M (1 UTILIZAÇÃO)

M 210,89

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 140904
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA MA M 1,000000 103,98 103,98

C LABOR 141103

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO 
CONC.ESP.10CM, REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, 

REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM

MA UND 0,080000 678,66 54,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 158,27 52,62 210,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,27

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 210,89

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 019

FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM CONSUMO 

MÍNIMO DE AÇO DE 40KG/M3, COM BASE DE CONCRETO MAGRO, ESP. 
5CM, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, CONFORME DETALHE EM PROJETO, 

EXCLUSIVE PINTURA DE FAIXAS

M2 355,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,120000           58,11 6,97

C LABOR 30304

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM 
ÁREA LICENCIADA

MA M3 0,120000           85,26 10,23

C LABOR 40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, 
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, 
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA M2 0,076190           84,56 6,44

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA 
CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 3,047619           11,26 34,32

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,050000           670,16 33,51

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 
1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) MA M3 0,237857           736,12 175,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 266,56 88,63 355,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,56

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 355,19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 020 LABOR 190602

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE 
SELADOR E ACABAMENTO ACRILICO ANTIDERRAPANTE, REFEREÊNCIA 
SPARTAN SHINEFLOOR OU EQUIVALENTE

M2 23,41

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000           7,90 2,37

I LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,350000           9,37 3,28

I COTAÇÃO C-ARQ-011
SELADOR E ACABAMENTO ACRÍLICO ANTIDERRAPANTE SPARTAN 
SHINEFLOOR

MA L 0,065359           46,36 3,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,65

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,89

TOTAL MÃO OBRA 14,54 4,83 19,37

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,03 1,01 4,04

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,57

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 23,41

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 023

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO

COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS

EM QUADROS DE 1 (UM) METRO

M2 185,38

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,160000           9,37 20,24

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,460000           6,95 17,10

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,036400           143,33 5,22

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 14,580000         0,57 8,31

I LABOR 34544 XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) MA KG 0,400000           63,37 25,35

I SINAPI 3673
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)
MA M 2,000000           2,09 4,18

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 37,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 58,72

TOTAL MÃO OBRA 96,06 31,94 128,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,06 14,32 57,38

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,12

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 185,38

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 024

BASE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, 
DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA 

ACRILICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA, CONFORME PROJETO
UND 536,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 
PROFUNDIDADE

MA M3 0,054000           58,11 3,14

C LABOR 30304

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 
INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM 
ÁREA LICENCIADA

MA M3 0,054000           85,26 4,60

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM 
CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, 
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

MA M2 1,370000           86,21 118,11

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA 
CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM MA KG 5,690000           11,26 64,07

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE 
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 0,009000           670,16 6,03

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 
1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) MA M3 0,140000           736,12 103,06

C LABOR 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA 
LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM MA M2 1,080000           7,34 7,93

C LABOR 120303 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 

E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
MA M2 1,080000           60,67 65,52

C LABOR 190106

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO 
DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, 
INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA 
SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

MA M2 1,080000           27,59 29,80

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 402,26 133,75 536,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 402,26

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 536,01

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 025 -- --

JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,

PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE

REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE,

APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) -

PISO CIMENTADO

M 30,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 9,37 1,50

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,160000 6,95 1,11

I SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
MA 310ML 0,500000 28,92 14,46

I SINAPI 746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MA UN 0,000025 2525,00 0,06

I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 11,28 2,01

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,61

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,10

TOTAL MÃO OBRA 6,71 2,23 8,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,53 5,50 22,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,24

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 30,97

SELANTE PU-40

CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2

PARA FAZER UMA JUNTA DE 0,3X5CM, 1,5CM2, O CARTUCHO DE 310ML FAZ 2 METROS

LOGO, PARA 1 METRO, É NECESSÁRIO, 0,5 UNIDADES DE CARTUCHO

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

8 de 23
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS 



LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 026 -- --

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM, PREENCHIDA COM

ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO

MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM

310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO -

PISO CIMENTADO

M 15,91

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 9,37 1,50

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,160000 6,95 1,11

I SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
MA 310ML 0,166667 28,92 4,82

I SINAPI 746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MA UN 0,000025 2525,00 0,06

I SINAPI 11615
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM
MA M2 0,110000 3,20 0,35

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,61

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,10

TOTAL MÃO OBRA 6,71 2,23 8,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,23 1,74 6,97

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,94

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 15,91

SELANTE PU-40

CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2

LOGO, PARA 1 METRO, É NECESSÁRIO, 0,1667 UNIDADES DE CARTUCHO (1/6)

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 027 -- --

JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,

PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE

REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE,

APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML) -

JUNTA DE CENTRO NO PISO DE GRANILITE

M 30,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 9,37 1,50

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,160000 6,95 1,11

I SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
MA 310ML 0,500000 28,92 14,46

I SINAPI 746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MA UN 0,000025 2525,00 0,06

I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000 11,28 2,01

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,61

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,10

TOTAL MÃO OBRA 6,71 2,23 8,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,53 5,50 22,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,24

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 30,97

SELANTE PU-40

CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2

PARA FAZER UMA JUNTA DE 0,3X5CM, 1,5CM2, O CARTUCHO DE 310ML FAZ 2 METROS

LOGO, PARA 1 METRO, É NECESSÁRIO, 0,5 UNIDADES DE CARTUCHO

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE:

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 028 -- --

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM, PREENCHIDA COM

ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA

TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERÊNCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO

COM 310ML) OU EQUIVALENTE, APÓS LIMPEZA COM JATO DE AR

COMPRIMIDO - PISO DE GRANILITE

M 16,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,160000 9,37 1,50

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,160000 6,95 1,11

I SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
MA 310ML 0,166667 28,92 4,82

I SINAPI 746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

MA UN 0,000025 2525,00 0,06

I SINAPI 11615
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM
MA M2 0,135000 3,20 0,43

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,61

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,10

TOTAL MÃO OBRA 6,71 2,23 8,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,31 1,77 7,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,02

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 16,02

SELANTE PU-40

CARTUCHO DE 310ML FAZ 6 METROS DE JUNTAS DE 1,0X0,5CM, OU SEJA, 0,5CM2

LOGO, PARA 1 METRO, É NECESSÁRIO, 0,1667 UNIDADES DE CARTUCHO (1/6)

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  

DO SERVIÇO (R$)

ELE- 001 LABOR
151337 

(ADAPTADA)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 206,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 9,37 9,37

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,90 7,90

I COTAÇÃO C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
MA UND 1,000000 110,79 110,79

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,27

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,16

TOTAL MÃO OBRA 44,43 14,77 59,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 110,79 36,84 147,63

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 155,22

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 206,83

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  

DO SERVIÇO (R$)

ELE- 002 LABOR
150307 

(ADAPTADA)

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE 
SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, 
PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND 709,93

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000       9,37 28,11

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000       7,90 23,70

I LABOR 46027 RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV MA UN 1,000000       21,05 21,05

I SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN 1,000000       20,28 20,28

I SINAPI 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO 

DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
MA UN 1,000000       38,99 38,99

I LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 5,000000       0,29 1,45

I COTAÇÃO C-ELE-002

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE 

NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54, FECHO 

FENDA METÁLICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 

130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO. REF.: CEMAR

MA UND 1,000000       302,72 302,72

I COTAÇÃO C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000       15,00 15,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 51,81

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 81,48

TOTAL MÃO OBRA 133,29 44,32 177,61

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 399,49 132,83 532,32

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 532,78

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 709,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  

DO SERVIÇO (R$)

ELE- 003 LABOR
180405 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO 

MÍNIMO DE 8404LM, POTÊNCIA DE 80W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 105LM/W, 

INSTALADA EM POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, 

INCLUSO BASE E CHUMBADORES

UND 2.778,72

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000       9,37 26,24

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000       9,37 17,80

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000       6,95 56,02

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000       7,90 7,90

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000       9,37 14,06

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000       143,33 12,04

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000    0,57 26,33

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000       156,71 28,83

I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000       36,31 16,70

I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000       14,82 2,07

I
SINAPI 11862

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 

MM2
MA UN 1,000000       16,54 16,54

I LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000       49,58 49,58

I COTAÇÃO C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, COM 

BASE.
MA UND 1,000000       484,90 484,90

I COTAÇÃO C-ELE-005

LUMINÁRIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO 

MÍNIMO DE 8404LM, POTÊNCIA DE 80W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 105LM/W, 

TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65. REF.: MERAK-SYF-

RB2 - TECNOWATT.

MA UND 1,000000       1092,47 1092,47

I SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
MA UN 4,000000       10,49 41,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 122,02

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 191,90

TOTAL MÃO OBRA 313,92 104,38 418,30

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.771,42 589,00 2.360,42

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.085,34

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 2.778,72

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  

DO SERVIÇO (R$)

ELE- 004
POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LÂMPADA LED 15W, SOQUETE 

E27, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA
UND 299,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000       9,37 9,37

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000       7,90 7,90

I SINAPI 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) MO UN 1,000000       2,63 2,63

I COTAÇÃO C-ELE-006
POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, LÂMPADA LED 15W, SOQUETE 

E27, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA
MA UND 1,000000       173,25 173,25

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 19,90

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 31,30

TOTAL MÃO OBRA 51,20 17,02 68,22

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 173,25 57,61 230,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 224,45

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 299,08

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  

DO SERVIÇO (R$)

ELE- 005 LABOR
180405 

(ADAPTADA)

ARANDELA QUADRADA DECORATIVA COM 2 FACHOS BRANCOS, CORPO EM 

ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO, LÂMPADA LED 5W SOQUETE G9
UND 117,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000       9,37 9,37

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000       7,90 7,90

I COTAÇÃO C-ELE-007
ARANDELA DECORATIVA QUADRADA EM ALUMINIO COM 2 FACHOS PARA 

INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA
MA UND 1,000000       30,03 30,03

I COTAÇÃO C-ELE-008 LÂMPADA LED 5W PARA SOQUETE G9 MA UND 1,000000       13,90 13,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,27

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,16

TOTAL MÃO OBRA 44,43 14,77 59,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,93 14,61 58,54

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,36

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 117,74

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS 



LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  

DO SERVIÇO (R$)

ELE- 006 LABOR
151338 

(ADAPTADA)

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, 

GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 82,57

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,300000       9,37 2,81

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,300000       7,90 2,37

I SINAPI 34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A MA UN 1,000000       48,64 48,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,18

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,15

TOTAL MÃO OBRA 13,33 4,43 17,76

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,64 16,17 64,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 61,97

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 82,57

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO

13 de 23

Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS 



LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
EST- 001 CPOS 54.08.010 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG 65,63

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,008100 6,95 0,06

I COTAÇÃO C-EST-001 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO 12/13MM MA KG 1,000000 49,10 49,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,06

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,09

TOTAL MÃO OBRA 0,15 0,05 0,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 49,10 16,33 65,43

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,25

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 65,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

14 de 23
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 001 COMP.

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEÇÃO 
DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME 
PROJETO

UND 1.878,00

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 9,37 7,03

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,95 238,42

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 143,33 1,49

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 6,764600 0,57 3,86

C SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

MA CHP 1,000000 289,53 289,53

I SINAPI 12544

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, 

FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E 

ALTURA DE 0,50 M

MA UN 3,000000 161,01 483,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 245,45

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 386,02

TOTAL MÃO OBRA 631,47 209,96 841,43

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 777,91 258,66 1.036,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.409,38

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 1.878,00

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 002 SINAPI 73967/2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA), 
COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TERRA VEGETAL

UND 251,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MA UN 1,000000 130,16 130,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,35

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41

TOTAL MÃO OBRA 13,76 4,58 18,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,43

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 003 SINAPI 73967/2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI), COM 
ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TERRA VEGETAL

UND 251,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MA UN 1,000000 130,16 130,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,35

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41

TOTAL MÃO OBRA 13,76 4,58 18,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,43

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS 



LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 004 SINAPI 73967/2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA (SHINUS MOLLE), COM 
ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TERRA VEGETAL

UND 251,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MA UN 1,000000 130,16 130,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,35

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41

TOTAL MÃO OBRA 13,76 4,58 18,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,43

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 005 SCO RIO PJ 04.10.0053
FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBÉRGIA AZUL, INCLUSIVE SUBSTRATO 
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 36,72

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-001 TUMBÉRGIA AZUL, H=50CM MA UND 1,000000 25,00 25,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,69 8,87 35,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,56

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 36,72

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 006 SINAPI 73967/2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), 

COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TERRA VEGETAL

UND 251,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MA UN 1,000000 130,16 130,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,35

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41

TOTAL MÃO OBRA 13,76 4,58 18,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,43

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 007 COMP.

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 20X20CM

M2 124,67

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,420000 7,86 3,30

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,420000 6,95 2,92

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,21 0,05

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,50 0,38

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,250000 2,64 0,66

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,010000 196,93 1,97

I SINAPI 360
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 

HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MA UN 25,000000 2,98 74,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,22

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 9,78

TOTAL MÃO OBRA 16,00 5,32 21,32

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 77,56 25,79 103,35

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 93,56

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 124,67

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 008 SCO RIO PJ 04.10.0053
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 8,31

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,016000 7,86 0,13

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,95 0,11

I COTAÇÃO C-SCE-004 IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) H=15CM MA UND 1,000000 4,48 4,48

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 196,93 1,02

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,006000 0,21 0,00

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,040000 2,64 0,11

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,24

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,38

TOTAL MÃO OBRA 0,62 0,21 0,83

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,61 1,87 7,48

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,23

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 8,31

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 009 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO JACARANDÁ MIMOSO, COM ALTURA 
DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 

VEGETAL

UND 251,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MA UN 1,000000 130,16 130,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,35

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41

TOTAL MÃO OBRA 13,76 4,58 18,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,43

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 010 COMPOSIÇÃO -

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD 

MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND 7,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I SINAPI 38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM MA UN 1,000000 3,08 3,08

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,77 1,59 6,36

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,64

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 7,52

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 011 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 
TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 9,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-006 NUVEM AZUL (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) H=60CM MA UND 1,000000 4,78 4,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,47 2,15 8,62

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,34

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 9,78

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 012 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 43,39

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-007 DRACENA MARGINATA H=1,00M MA UND 1,000000 30,00 30,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,69 10,54 42,23

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,56

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 43,39

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 013 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, 

TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 251,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,86 1,98

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,95 3,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,21 0,17

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,50 2,72

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 196,93 41,95

I SINAPI 38641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M MA UN 1,000000 128,44 128,44

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,68

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,93

TOTAL MÃO OBRA 14,61 4,86 19,47

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,20 57,92 232,12

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,81

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,59

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 014 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDÉLIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 6,92

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-008 VEDÉLIA PORTE H=15CM MA UND 1,000000 2,63 2,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,32 1,44 5,76

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,19

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 6,92

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 015 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 10,05

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-009 LUTIELA PORTE H=15CM MA UND 1,000000 4,98 4,98

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,67 2,22 8,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,54

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 10,05

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 016 SINAPI 73967/2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDÁ (LAGERSTROEMIA INDICA),  COM 
ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TERRA VEGETAL

UND 251,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,86 1,81

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,509900 6,95 3,54

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,800000 1,50 1,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 196,93 40,37

I SINAPI 44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 MA KG 0,800000 2,64 2,11

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,21 0,17

I SINAPI 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MA UN 1,000000 130,16 130,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,35

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,41

TOTAL MÃO OBRA 13,76 4,58 18,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 174,93 58,16 233,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 188,69

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 251,43

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 018 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE TERMINALIS), 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 140,41

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,86 1,98

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,95 3,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,21 0,17

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,50 2,72

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 196,93 41,95

I COTAÇÃO C-SCE-002 COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE TERMINALIS), H=1,00M MA UND 1,000000 45,00 45,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,68

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,93

TOTAL MÃO OBRA 14,61 4,86 19,47

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 90,76 30,18 120,94

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 105,37

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 140,41

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 019 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 32,73

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-003 HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), H=60CM MA UND 1,000000 22,00 22,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,69 7,88 31,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,56

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 32,73

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 020 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CRÓTON (CODIAEUM VARIEGATUM), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 40,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-005 CRÓTON (CODIAEUM VARIEGATUM), H=80CM MA UND 1,000000 27,90 27,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,59 9,84 39,43

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,46

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 40,59

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 021 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) , 

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 6,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-010 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM),H=15CM MA UND 1,000000 2,66 2,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,35 1,45 5,80

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,22

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 6,96

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 022 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON XANADU), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 56,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-011 XANADU (PHILODENDRON XANADU), H=60CM MA UND 1,000000 39,90 39,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,59 13,83 55,42

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,46

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 56,58

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 023 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLÚSIA (CLUSIA FLUMINENSIS), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 117,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I SINAPI 10826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM
MA UN 1,000000 85,63 85,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 87,32 29,03 116,35

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,19

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 117,51

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 024 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 10,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-014 VINCA, H=25CM MA UND 1,000000 4,99 4,99

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,68 2,22 8,90

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,55

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 10,06

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 025 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
UND 67,37

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,86 0,18

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,95 0,16

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,21 0,00

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,50 0,11

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 196,93 1,58

I COTAÇÃO C-SCE-012 MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE), H=150CM MA UND 1,000000 48,00 48,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,53

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,29 1,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 49,69 16,52 66,21

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,56

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 67,37

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% fev/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 026 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM), 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 284,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,86 1,98

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,95 3,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 143,33 0,92

I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) MA KG 0,818500 0,21 0,17

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,50 2,72

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 196,93 41,95

I COTAÇÃO C-SCE-013 HELICÔNIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=200CM MA UND 1,000000 153,23 153,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,68

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,93

TOTAL MÃO OBRA 14,61 4,86 19,47

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 198,99 66,16 265,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 213,60

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 284,62

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 027 COMPOSIÇÃO -
AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA, JÁ CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO

M3 121,26

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 20554 BARRO PARA ATERRO MA M3 1,300000 70,00 91,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 91,00 30,26 121,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 91,00

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 121,26

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO

DE ALTA PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA,
MODELO VENEZIA, TIPO E, COMPRIMENTO 190CM E

LARGURA 46CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU

EQUIVALENTE

UND 8,00

INFINITI MOVEIS

vendas@infinitimobiliario.com.

br

27 2124-5800

(REPRESENTANTE METALCO 

ES)

7.275,24 fevereiro-25 7.275,24

Nota 01: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O 

FABRICANTE/REPRESEN

TANTE, NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-002

BANCO RETO SEM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE

ALTA PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACIÇA,
MODELO SARAH W, TIPO A, COMPRIMENTO 218CM E

LARGURA 61CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU

EQUIVALENTE

UND 2,00

INFINITI MOVEIS

vendas@infinitimobiliario.com.

br

27 2124-5800

(REPRESENTANTE METALCO 

ES)

5.348,39 fevereiro-25 5.348,39

Nota 01: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O 

FABRICANTE/REPRESEN

TANTE, NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-003

BANCO CURVO SEM ENCOSTO, EM ESTRUTURA METÁLICA
E MADEIRA MACIÇA, MODELO COBRA TIPO C,

COMPRIMENTO 149,4CM, LARGURA 50CM E RAIO DE

150CM, MARCA DE REFERÊNCIA METALCO OU

EQUIVALENTE

UND 3,00

INFINITI MOVEIS

vendas@infinitimobiliario.com.

br

27 2124-5800

(REPRESENTANTE METALCO 

ES)

6.466,89 fevereiro-25 6.466,89

Nota 01: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O 

FABRICANTE/REPRESEN

TANTE, NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-004

LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94L, MARCA DE REF. IN

BRASIL OU EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM

MADEIRA PLÁSTICA 
UND 1,00

LAZER E CASA

www.lazerecasa.com.br
693,84 janeiro-25

LOJA DO POLI

www.lojadopoli.com
730,00 janeiro-25

MADEIRA MADEIRA

www.madeiramadeira.com.br
829,69 janeiro-25 730,00

C-ARQ-005

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO

ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,

VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO,

MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO

LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 8606 BRANCO DALLAS,

MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU EQUIVALENTE

M2 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

221,97 janeiro-25 221,97

Nota 01: O valor do 

frete foi rateado 

somente no valor dos 

pisos;

Nota 02: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O FABRICANTE, 

NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

Obsevações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. 

(R$)
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03
Obsevações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. 

(R$)

C-ARQ-006

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO

ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,

VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO,

MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO

LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 8517 VERMELHO

JACARANDÁ, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU

EQUIVALENTE

M2 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

227,99 janeiro-25 227,99

Nota 01: O valor do 

frete foi rateado 

somente no valor dos 

pisos;

Nota 02: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O FABRICANTE, 

NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-007

PISO EM PLACA PRE-MOLDADA, ACABAMENTO

ANTIDERRAPANTE, DIM. 50X50CM, ESPESSURA 3CM,

VIBROPRENSADAS, CONSTITUIDAS DE CIMENTO,

MARMORE BRITRADO E GRANILHAS, MODELO

LAVAGGIO,NA COR LAVAGGIO 8518 PRETO NERO, MARCA

DE REFERÊNCIA TECNOGRAN OU EQUIVALENTE

M2 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

221,97 janeiro-25 221,97

Nota 01: O valor do 

frete foi rateado 

somente no valor dos 

pisos;

Nota 02: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O FABRICANTE, 

NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-008 REJUNTE BRANCO, PARA PISO  EM PLACA PRE-MOLDADA KG 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

8,73 janeiro-25 8,73

Nota 01: O valor do 

frete foi rateado 

somente no valor dos 

pisos;

Nota 02: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O FABRICANTE, 

NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-009
REJUNTE VERMELHO, PARA PISO EM PLACA PRE-

MOLDADA
KG 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

7,84 janeiro-25 7,84

Nota 01: O valor do 

frete foi rateado 

somente no valor dos 

pisos;

Nota 02: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O FABRICANTE, 

NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03
Obsevações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. 

(R$)

C-ARQ-010 REJUNTE PRETO, PARA PISO  EM PLACA PRE-MOLDADA KG 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

8,96 janeiro-25 8,96

Nota 01: O valor do 

frete foi rateado 

somente no valor dos 

pisos;

Nota 02: SÓ FOI 
POSSIVEL A REALIZAÇÃO 
DE UMA COTAÇÃO POIS 

O PRODUTO 

ESPECIFICADO FOI 

COTADO DIRETAMENTE 

COM O FABRICANTE, 

NÃO SENDO 
ENCONTRADO EM 

COMÉRCIO VAREJISTA

C-ARQ-011
SELADOR E ACABAMENTO ACRÍLICO ANTIDERRAPANTE

SPARTAN SHINEFLOOR
L 1,00

TECNOGRAN

Nelson Canan

41.98721-3010

Departamento Comercial

nelson@tecnogran.com.br

49,44 janeiro-25
LOJA DO PROFISSIONAL

www.lojadoprofissional.com.br
46,36 janeiro-25

OCEANO 2B

www.oceanob2b.com
42,58 janeiro-25 46,36

C-ARQ-012

BARROTE/COLUNA EM MADEIRA PLÁSTICA PARA DECK, 

DIM. 4X5,0CM, COR IPÊ, COD. 11210, REF. INBRASIL OU 

EQUIV.

M 1,00
DECK DECK

deckdeck.com.br
41,80 janeiro-25

LEROY MERLIN

www.leroymerlin.com.br/
52,04 janeiro-25

PLASTISUL

plastisul.com.br
32,95 janeiro-25 41,80

C-ARQ-013
DECK EM MADEIRA PLÁSTICA , DIM. 12X3,20 CM, REF. 

INBRASIL OU EQUIV.
M 1,00

LEROY MERLIN

www.leroymerlin.com.br/
62,46 janeiro-25

LAZER E CASA

www.lazerecasa.com.br
53,73 janeiro-25

BR FLOOR

www.brfloor.com.br/
58,28 janeiro-25 58,28

C-ARQ-014

ACABAMENTO DE BORDA PARA DECK EM MADEIRA 

PLÁSTICA, DIM. 4X5,0CM, COR IPÊ, COD. 29210, REF. 

INBRASIL OU EQUIV.

M 1,00
DECK DECK

deckdeck.com.br
70,42 janeiro-25

LAZER E CASA

www.lazerecasa.com.br
46,36 janeiro-25

FORPLAS

www.forplas.com
47,33 janeiro-25 47,33

C-ARQ-015
SUPORTE PARA LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, 94

LITROS, IN BRASIL
UND 1,00

LAZER E CASA

www.lazerecasa.com.br
300,34 janeiro-25

LOJA DO POLI

www.lojadopoli.com
316,00 janeiro-25

MERCADO LIVRE

produto.mercadolivre.com.br
399,00 janeiro-25 316,00

C-ARQ-016 ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP UND 1,00
PALÁCIO DAS FERRAMENSTAS
palaciodasferramentas.com.br

3.322,11 janeiro-25
ROYAL

www.royalmaquinas.com.br
3.659,97 janeiro-25

MAGALU

www.magazineluiza.com.br
3.347,90 janeiro-25 3.347,90

C-EST-001 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO 12/13MM KG 1,00
LEROY MERLIN

www.leroymerlin.com.br
58,17 abril-25

FAST OBRA

www.fastobra.com.br/
49,10 abril-25

IMPERMARKET

www.impermarket.com.br
46,50 abril-25 49,10

C-SCE-001 TUMBÉRGIA AZUL, H=50CM UND 1,00
BELLI PLANTAS

www.belliplantas.com.br
25,00 janeiro-25

REFLORARE

www.reflorare.com.br
24,70 janeiro-25

SAFARI GARDEN

www.safarigarden.com.br
28,50 janeiro-25 25,00

C-SCE-002
COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE TERMINALIS),

H=1,00M
UND 1,00

ORQUIDÁRIO 4 ESTAÇÕES
www.orquidario4e.com.br/

39,90 janeiro-25

NATIVO SHOPS

https://www.nativoshops.com.

br

49,90 janeiro-25
ESAL FLORES

https://www.esalflores.com.br
45,00 janeiro-25 45,00

C-SCE-003 HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS), H=60CM UND 1,00

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

19,99 janeiro-25
PLANTA MUNDO

www.plantamundo.com
22,00 janeiro-25

SAFARI GARDEN

www.safarigarden.com.br
22,23 janeiro-25 22,00

C-SCE-004 IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) H=15CM UND 1,00

NATIVO SHOPS

https://www.nativoshops.com.

br

9,98 janeiro-25

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

4,00 janeiro-25

ORQUIDÁRIO MOGI MIRIM
https://www.orquidariomogim

irim.com.br

4,48 janeiro-25 4,48

C-SCE-005 CRÓTON (CODIAEUM VARIEGATUM), H=80CM UND 1,00

AGROJARDIM

https://www.agrojardim.com.b

r/

37,91 janeiro-25
PLANTEI

https://www.plantei.com.br
22,33 janeiro-25

AMAZON

https://www.amazon.com.br
27,90 janeiro-25 27,90

C-SCE-006
NUVEM AZUL (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS)

H=60CM
UND 1,00

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

4,99 janeiro-25
JARDINEIROS

'https://www.jardineiros.net/
3,33 janeiro-25

BONI

'https://www.bonistore.com.br

/

4,78 janeiro-25 4,78
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03
Obsevações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO - 
 VALOR UNIT. 

(R$)

C-SCE-007 DRACENA MARGINATA H=1,00M UND 1,00

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

25,28 janeiro-25

SITIO FLORA SOL

'https://www.sitioflorasol.com.

br

30,00 janeiro-25

DAN CRUZ

https://www.dancruzplantas.c

om.br/

33,25 janeiro-25 30,00

C-SCE-008 VEDÉLIA PORTE H=15CM UND 1,00

NATIVO SHOPS

https://www.nativoshops.com.

br

1,99 janeiro-25

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

2,63 janeiro-25

HORTO EXPRESS

'https://www.hortoexpress.co

m.br/

2,66 janeiro-25 2,63

C-SCE-009 LUTIELA PORTE H=15CM UND 1,00

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

2,63 janeiro-25

NATIVO SHOPS

https://www.nativoshops.com.

br

4,98 janeiro-25

PRAJAX

'https://produto.mercadolivre.

com.br/

5,27 janeiro-25 4,98

C-SCE-010 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM),H=15CM UND 1,00

HORTO EXPRESS

'https://www.hortoexpress.co

m.br/

2,66 janeiro-25
CLOI

'https://www.cloi.com.br/
2,80 janeiro-25

JARDINEIROS

'https://www.jardineiros.net/
2,66 janeiro-25 2,66

C-SCE-011 XANADU (PHILODENDRON XANADU), H=60CM UND 1,00
PLANTEI

https://www.plantei.com.br
30,03 janeiro-25

DAN CRUZ

https://www.dancruzplantas.c

om.br/

42,75 janeiro-25
GPLANTAS

'https://www.gplantas.com.br/
39,90 janeiro-25 39,90

C-SCE-012 MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE), H=150CM UND 1,00

JARDIM EXÓTICO
'https://www.jardimexotico.co

m.br/

79,90 janeiro-25

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

48,00 janeiro-25
SAFARI GARDEN

www.safarigarden.com.br
34,20 janeiro-25 48,00

C-SCE-013
HELICÔNIA-PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM)

H=200CM
UND 1,00

VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA
'https://www.viveiroculturaeco

logica.com.br/

176,46 janeiro-25
CLOI

'https://www.cloi.com.br/
130,00 janeiro-25 153,23

C-SCE-014 VINCA, H=25CM UND 1,00
BRASIL NATIVAS

'https://brasilnativas.com.br
4,99 janeiro-25

SITIO DA MATA

https://www.sitiodamata.com.

br/

2,21 janeiro-25

NATIVO SHOPS

https://www.nativoshops.com.

br

5,00 janeiro-25 4,99

C-ELE-001

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. 

CLAMPER OU SIMILAR

UND 1,00 SANTIL 104,45 outubro-24 ANDRA 110,79 outubro-24 CLAMPER 123,99 outubro-24 110,79

C-ELE-002

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE 

SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS 

DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54, FECHO 

FENDA METÁLICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA 

REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA 

DE VEDAÇÃO. REF.: CEMAR

UND 1,00 DIMENSIONAL 212,39 fevereiro-25 BSE PAINEIS 302,72 fevereiro-25 BROADCAST SHOP 340,00 fevereiro-25 302,72

C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 CETTI 12,00 outubro-24 EMBRAR 18,33 outubro-24 DJ LED ELETRICA 15,00 outubro-24 15,00

C-ELE-004
POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO 

RETO, ALTURA DE 4M, COM BASE.
UND 1,00 RJE ILUMINAÇÃO 484,90 fevereiro-25 INDUSPAR 678,79 fevereiro-25 FORTLIGHT 463,07 fevereiro-25 484,90

C-ELE-005

LUMINÁRIA DECORATIVA LED INTEGRADA, CORPO EM 

ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8404LM, 

POTÊNCIA DE 80W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 105LM/W, 

TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP65. REF.: MERAK-SYF-RB2 - TECNOWATT.

UND 1,00 ENERTECH 1.092,47 fevereiro-25 COMBINADO 840,48 fevereiro-25 FORTLIGHT 1.231,38 fevereiro-25 1.092,47

C-ELE-006

POSTE BALIZADOR COM TOMADA 2P+T 10A, 127V, 

LÂMPADA LED 15W, SOQUETE E27, GRAU DE PROTEÇÃO 

IP65 PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA

UND 1,00 FLEX GARDEN 179,55 fevereiro-25 MADEIRA MADEIRA 166,95 fevereiro-25 173,25

C-ELE-007
ARANDELA DECORATIVA QUADRADA EM ALUMINIO COM 

2 FACHOS PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA
UND 1,00 REI DA ILUMINAÇÃO 30,03 fevereiro-25 LEROY MERLIN 23,56 fevereiro-25 AMAZON 37,70 fevereiro-15 30,03

C-ELE-008 LÂMPADA LED 5W PARA SOQUETE G9 UND 1,00 REI DA ILUMINAÇÃO 13,90 fevereiro-25 ESPAÇO LED 14,99 fevereiro-25 MAGAZINE LUIZA 9,21 fevereiro-25 13,90
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Para Serviços Para 

Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%

GRUPO B

Administração Central 3,56% 3,12%

Administração Local 7,69% 3,12%

11,25% 6,24%

GRUPO C

Bonificação 7,78% 3,50%

7,78% 3,50%

GRUPO D

Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%

GRUPO E

ISS 5,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

8,65% 3,65%

33,25% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação
Valor estimado da obra sem BDI consta na 2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - de R$ 

330.000,01 até 3.300.000,00

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

COFINS

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo

recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da

RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a

tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA MATRIZ)
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

B – Administração Central: 
Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como:
engenheiro responsável e residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de
estradas ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza
diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório,
escritório, etc.), despesas administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores,
veículos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e
material para o canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), fretes e
carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda
nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos
projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para
ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e
demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

 C – Benefício/Lucro: 
É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total

dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como

benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de

todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem

mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e

garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da

RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a

tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,

inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e

2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é

de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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A.1 INSS 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%

12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº6.514/77
e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA 
Local: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ - ARACRUZ ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % 

LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 
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OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEZAR FERREIRA LAMÊGO-SANTA CRUZ (PRAÇA 

MATRIZ) 

LOCAL: RUA TENENTE CORONEL PAIXÃO - SANTA CRUZ, ARACRUZ – ES 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se da obra de Revitalização da Praça Cezar Ferreira Lamêgo (Praça Matriz), localizada 

na rua Tenente Coronel Paixão, Santa Cruz, Aracruz – ES. 

A praça existente, possui área pública total de 456,21m², e consta de área pavimentada, 

algumas árvores antigas, canteiros com plantas tipo arbustos.  

 
Imagem 1- Atual Praça Matriz  

 

Após a incorporação da área da rua, de 92,04m², a área total construída da praça passa a ser 

de 548,25m², conforme Quadro de Áreas abaixo: 
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O projeto de reforma foi elaborado em consonância com as demandas e anseios da 

comunidade local, tendo sido solicitada a revitalização total da praça, a fim de resultar, além de 

um espaço de encontro, também ter outros usos, dotando-a de equipamentos urbanos como 

execução de calçadas acessíveis, implantação de mobiliário urbano (bancos, pergolado, 

lixeiras, postes de iluminação), implantação de canteiros e áreas verdes com tratamento 

paisagístico e plantio de árvores, arbustos, flores e forrações. 

A obra de revitalização da praça tem o objetivo de dar uma nova ressignificação ao uso da 

praça, envolvendo a demolição de todas as instalações existentes e reexecução de nova 

urbanização e paisagismo, conforme projetos que fazem parte integrante deste Caderno de 

Encargos e Especificações e informações gerais descritas a seguir:  

− Serão retirados desta praça os pisos do tipo intertravado existentes, os meio-fio, as 

árvores e arbustos, as muretas das jardineiras/canteiros e a terra vegetal.  

− A nova urbanização da praça será composta de: 

•  Pergolado em madeira de lei, com área de 10,32m². 

•  Passeios e rampas acessíveis, atendendo norma de acessibilidade;  

•   Novo sistema de iluminação da praça; 

•   Mobiliários urbanos como bancos, lixeiras; 

•   Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetação ornamental e plantio de 

árvores; 

As imagens a seguir são ilustrativas: 

                         
 

Imagem 2 – Implantação da praça 
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Imagem 3 – Vista aproximada da praça, após reforma 



                                                                                                

 

 Página 5 de 51 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 

370, Consolação – Vitória – ES. 

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 

Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 

Vila Velha – ES. 

 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º andar, 

Edifício Aleixo Roldi – Centro, Aracruz – ES, 

29190-300 

– –

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico 

e topográfico, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 

orçamento.  

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 

comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 

materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitará a 

aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e 

especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definição em 05 (cinco) dias 

úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal 

de Aracruz-ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 

tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 

acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 

materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 

diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.  

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais 

respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 

desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado 

conferência de medidas no local para as obras já edificadas. 

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 
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Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 

controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 

proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 

horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 

trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, para 

cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, 

sem tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso 

injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 

higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 

utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 

tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 

necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 

previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 

entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 

como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 

serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 

responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 

suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em 

papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (<as 

built=) à CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
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própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 

período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 

ficando certo de que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à 

CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 

Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 

água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 

locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, 

bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 

dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 

obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também no BDI do orçamento: cópias heliográficas e xerográficas, as 

taxas de licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, 

inscrição no INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, 

cadastramento da obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura 

Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual 

ao prazo de vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do 

contrato de execução da obra.  

Na obra deverá constar permanentemente o livro <Diário de Obra=, em 03 (três) vias. 

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das 

instalações projetadas, conforme o executado <as built=. 

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra 

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais órgãos 

competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos 

necessários para a regularização da obra. 

Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licença 
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de instalação da obra (LMI). 

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das 

empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição final 

dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com 

características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e 

empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A CONTRATADA 

deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a supressão das árvores 

existentes e pagamento das taxas. 

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 

movimentação de tráfego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação para 

movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, veículos e 

afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados, 

principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e, também, nas de 

execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de local 

reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, bem 

como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos para 

elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração direta da 

obra. 

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário 

sofrer, alteração essa por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de 

análise da SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordância. 

Alvará de execução de obra 

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra. 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 

administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 

orçamento proposto pela CONTRATADA: 

• 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 

anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 

• 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal); 

• 1 (um) Encarregado de Obras - período integral;  

• 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 



                                                                                                

 

 Página 9 de 51 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 

370, Consolação – Vitória – ES. 

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 

Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 

Vila Velha – ES. 

 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º andar, 

Edifício Aleixo Roldi – Centro, Aracruz – ES, 

29190-300 

– –

• 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 

comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 

semelhantes à contratada. 

As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 

seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, 

que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos 

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam: 

1. Serviços Preliminares; 

2. Instalação do Canteiro de Obras; 

3. Movimento de Terra; 

4. Estruturas; 

5. Impermeabilização; 

6. Pavimentação 

7. Paisagismo 

8. Instalações Elétricas; 

9. Pintura; 

10. Serviços Complementares Externos; 

11. Tratamento, Conservação e Limpeza 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e retiradas 

Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem 

executados todos os serviços necessários para a execução da obra. 

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as linhas 

de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de 

água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações 

das empresas concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, 

no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 
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O material demolido/removido deverá ser transportado para local convenente e posteriormente 

retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 

Contratação, execução e supervisão de demolições. 

Locação 

A locação da obra consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à 

perfeita implantação. Será feita inicialmente através de equipe topográfica devidamente 

habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos 

pela Contratante, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis a fiel 

execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. Também deverá ser efetuado o 

nivelamento de pavimentação, locação de elementos de urbanismo e paisagismo externo. 

Para execução da locação da obra com gabarito em madeira, deverá se construir o gabarito 

formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 

cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados 

no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas 

esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes 

no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medição do serviço, será considerado a área 

da edificação no pavimento térreo. 

Além dos serviços de locação de obra, seguem abaixo os serviços relacionados que deverão 

ser realizados por equipe de topografia: 

− Conferência entre situação "antes e depois" dos serviços de limpeza e raspagem do 

terreno e remoção de árvores e raízes. 

− Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regiões 

com remoção das raízes e apresentação de seções transversais e cálculo de volumes 

para fim de comprovação das medições dos serviços.  

− Marcação/locação dos níveis para os serviços de terraplenagem a serem executados 

pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanização, com 

as inclinações devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de 

cortes aterro e transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim de 

comprovação de medições. 
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− Marcação/locação das áreas de parquinho e academia para os trechos de escavação 

mecanizada e escavação manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e 

transporte (bota fora do material a não reutilizar) para fim de comprovação de medições. 

− Acompanhamento, locação e conferência dos elementos de urbanização como: 

fundações de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de 

mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos níveis finais dos pisos/pavimentos/calçadas 

e jardins/árvores.   

− As-built do projeto de urbanização (como construído) contendo a situação efetivamente 

executada no local 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos 

levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e 

de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos. 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 

orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 

fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, 

sem ônus para o município. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Placa de obra 

Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 

CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 

competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Tapumes 

É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de 

construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 

(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 
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Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui orientativo 

de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o 

canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA 

adequar os barracões para maior, sem ônus para o município. 

No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução de 

trecho de muro em etapa inicial da obra. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Canteiro de obras e demais instalações provisórias 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

• Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra 

• Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, com banheiro (vaso, 

lavatório, chuveiro e báscula), incluindo porta, duas janelas, abertura para ar 

condicionado, dois pontos de iluminação, duas tomadas elétricas e uma tomada 

telefônica, isolamento térmico (teto e paredes), piso em compensado naval, certificado 

NR18, incluindo laudo de descontaminação. 

• Aluguel mensal container para almoxarifado, incluindo porta, duas janelas, um ponto de 

iluminação, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval, certificado NR18, 

incluindo laudo de descontaminação. 

• Aluguel mensal container para refeitório, incluindo porta, duas janelas, abertura para ar 

condicionado, dois pontos de iluminação, duas tomadas elétricas e uma tomada 

telefônica, isolamento térmico (paredes e teto), piso em compensado naval, certificado 

NR18, incluindo laudo de descontaminação. 

• Aluguel mensal container sanitário, incluindo porta, báscula, dois pontos de luz, um 

ponto de aterramento, três vasos, três lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), 

torneira, registros, piso em compensado naval, certificado NR18, incluindo laudo de 

descontaminação. 

• Aluguel mensal container para vestiário, incluindo porta, venezianas de circulação, um 

ponto de iluminação, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval, certificado 

NR18, incluindo laudo de descontaminação. 
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• Galpão para serraria e carpintaria, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 

5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de 

alimentação da máquina (2 utilizações) 

• Galpão para corte e armação, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 

5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de 

alimentação da máquina (2 utilizações) 

• Rede de luz, inclusive padrão entrada de energia trifásico, cabo de ligação até 

barracões, quadro de distribuição, disjuntor e chave de força (quando necessário), 

consumo de 20m entre padrão entrada e QDG (1 utilização) 

• Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conforme Especificação da 

Cesan, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, 

consumo do padrão a 25m (2 utilizações) 

• Ligação de esgoto dos barracões de obras à rede pública, contendo duas caixas 

sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexões de ligação entre caixas em PVC 150mm, 

considerando distância de 15m (1 utilização) 

• Reservatório de poliestileno de 500 l, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

elevado de 4m (2 utilizações) 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

O terreno receberá na fase inicial da obra os movimentos de terra necessários de forma a 

atender os níveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como movimentos 

de terra necessários à perfeita drenagem e esgotamento de água no terreno e das obras de 

edificações, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem executadas. 

Caso a fiscalização julgue necessário, no final da execução dos serviços de urbanização (base 

das pavimentações em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos), execuções 

das bases dos pisos das obras de edificações, entre outros pertinentes, o terreno pode ser 

ajustado com escavações e reaterros para atender os níveis finais do projeto de arquitetura, 

além de eventuais correções e ajustes nos taludes, após conferência dos níveis do terreno. 

Todos os serviços de aterro e reaterros, manual e/ou mecânico, deverão ser acompanhados 

por rigoroso controle tecnológico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por 

empresa especializada. 

A escavação manual para a execução da infraestrutura, reaterros das fundações e aterro com 

solo e/ou areia, bem como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as 
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Normas Brasileira, com os critérios mínimo a seguir. 

− Material sem detritos vegetais; 

− Não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou 

misturada com materiais orgânicos. 

− Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura mínima de 15 cm e 

máximas de 25 cm (verificar a indicação da prescrição técnica e normas técnicas), 

convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com 

equipamento mecânicos; 

A escavação manual e mecanizadas deverão ser executados de acordo com as Normas de 

segurança do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.  

Terraplenagem 

De modo geral, os movimentos de terra deverão ser realizados na execução da infraestrutura e 

para atender os níveis finais dos Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem e devendo ser 

executados os seguintes serviços de movimento de terra: 

− Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do serviço inicial de retirada de camada 

vegetal, com aproximadamente 15cm de espessura: Medição de praxe será a área de 

intervenção (área do terreno). 

Será utilizado o serviço para a limpeza geral do terreno da praça, após a remoção dos 

pavimentos e canteiros, com remoção de solo orgânico se houver e/ou vegetações daninhas e 

rasteiras sob o pavimento caso exista tais elementos. 

− Escavação manual de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário a 

execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são 

de pequena monta só viável de execução de forma manual. Medição de praxe será o volume 

geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de fundação. 

- Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm: trata-se do serviço 

necessário para o reaterro final das cavas de fundação, utilizando a própria terra da escavação, 

umedecida, cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a 5 cm, de forma a 

atingir a densidade e compactação homogênea aproximadas do terreno natural. Medição de 

praxe será o volume geométrico em m³ da área escavada, excluindo-se o volume de concreto 

das peças estruturais 

- Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico 
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e fornecimento do material, considerando o serviço completo (tudo incluído), isto é, corte do 

material na jazida, carga e transporte e aquisição de material, espalhamento e compactação: 

trata-se do serviço necessário a elevar o nível do terreno em geral para atender as 

especificações em projeto, além de possíveis substituições de aterro (reaterro) e recomposição 

de vales: medir o volume geométrico em m³ da área aterrada. 

Será utilizado o serviço para a recomposição da limpeza do terreno e nivelamento deste para 

viabilizar a execução na cota final de projeto, os serviços de pavimentação, piso em geral. 

- Remoção do material decorrente das escavações: trata-se do serviço necessário a 

retirar da obra (bota fora) o material proveniente das escavações executas na obra (manual ou 

mecanizada), transportando estes a uma distância superior a 10 km, a medição do referido 

serviço será: 

• De material de 1ª e 2ª categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo 

cascalho) = será o volume escavado. 

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de 

capina e limpeza do terreno/demolições: trata-se do serviço necessário a retirar da obra (bota 

fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolições executas na obra 

(manual ou mecanizada), transportando estes a uma distância superior de 10 km. A medição 

do referido serviço será igual ao volume escavado. 

4. ESTRUTURAS 

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 

estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 

executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 

integralmente. 

Infraestrutura 

As fundações deverão ser executadas de forma a não abalar as construções existentes e 

vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA, quer 

sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverá ser 

verificado e registrado com fotografias, a existência de trincas e danos nas referidas 

edificações, tomando-se assim todas as precauções necessárias antes do início do 

estaqueamento, quando for o caso. 

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 

especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02 
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(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m³ de concreto. 

O concreto utilizado para os blocos de fundação, vigas baldrames, lajes de piso e peças pré-

fabricadas deverá obedecer ao traço indicado no projeto. A impermeabilização das lajes de 

piso e vigas de fundação devem ser executadas conforme projeto de impermeabilização e 

estrutural, assim como as etapas de concretagem 

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 

estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no 

projeto. 

Superestrutura 

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 

especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02 

(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto. 

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 

estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto. 

Todas as lajes deverão ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso 

controle de espessura e planicidade. 

Observações Gerais: 

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada por 

processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de 

concreto fck 300 kgf/cm² com 5,0 cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens. 

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições das 

normas e métodos da ABNT e resistência mínima de fck = 30 MPa. Para melhor desempenho 

do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes cobrimentos mínimos da 

armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm, fundações = 5,0 cm. 

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 

contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 

contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 
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furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 

Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 

bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo, 

portanto, utilizado aço CA-50. 

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 

normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 

verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do 

concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 

5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 

6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 

perdas de seus elementos. 

Estrutura de madeira (pergolados): 

As estruturas de madeira, prevista em projeto para o pergolado, deverão ser executadas em 

conformidade com boa técnica construtiva, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as 

Normas Brasileiras vigentes. O pergolado previsto no projeto será composto das seguintes 

peças e acessórios: 

• Peça de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x20cm, para 

pilares; 

• Peça de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x6cm, para 

vigas; 

• Peça de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 14x6cm, para 

vigas; 

• Pintura com verniz filtro solar fosco, linha premium, em madeira, a três demãos, marcas 

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex; 

• Fixação de peças de madeira (ligação entre vigas e pilares), fixada com dois parafusos 

passantes tipo barra rosqueada galv. 1/4", inclusive porcas e arruelas, incluindo cortes 
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para encaixes e furos; 

5. PAREDES E PAINÉIS  

Alvenaria de vedação 

Constam do referido subsistema os seguintes serviços:  

• Alvenaria de vedação com blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resistência mínimo a 

compressão de 3 MPA, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ 

revestimento 19cm 

Blocos de Concreto  

Materiais 

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, 

homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como 

fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões 

perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverão apresentar resistência 

mínima a compressão conforme classe abaixo descrito: 

- Classe A - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo 

do nível do solo: fck > 6,0 MPa; 

- Classe B - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível 

do solo: fck > 4,0 MPa; 

- Classe C - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível 

do solo (recomendados blocos M10 para edificações com no máximo 1 pavimento, blocos 

M12,5 para edificações com no máximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificações com no 

máximo 3 pavimentos): fck > 3,0 MPa; 

- Classe D - blocos sem função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível 

do solo: fck > 2,0 MPa; 

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo 

As alvenarias de bloco de concreto serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os 

blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.  
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O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a 

preencher todas as superfícies de contato. As juntas serão inicialmente executadas no mesmo 

plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarrações das alvenarias e 

o fechamento de grandes vãos deverão ser executados de conformidade com as indicações do 

projeto ou Fiscalização.  

Os blocos de concreto cheio deverão ser preenchidos com concreto com resistência mínima a 

compressão de 15 MPa. 

Deverá ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de comprimento 

(mínimo), colado com adesivo estrutural de base epóxi, penetrando cerca de 4 cm na estrutura 

para elementos de contenção, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado, 

elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.  

Após o assentamento, os elementos deverão ser limpos, removendo-se os resíduos de 

argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serão removidas e refeitas, com 

nova aplicação de argamassa.  

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização a ser aplicada na obra em questão (fundações, entre outras), deverá ser 

realizada por firma especializada em serviços de impermeabilização e deverá apresentar 

atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos serviços, após a conclusão e testes dos serviços. 

Preservação da Impermeabilização 

Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 

involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 

época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 

impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 

reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 
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Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, 

consultar o projetista para as devidas adequações. 

Controle na Execução 

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu desempenho, 

devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo 

engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora 

designada para a finalidade. 

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis 

problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para receber 

a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está dentro das 

especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo 

de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, 

proteções, etc. 

Recomendações de Segurança 

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos; 

• Produto aplicado sob ação de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados 

(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), 

mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto; 

• Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com 

filtro adequado para vapores orgânicos; 

• Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado 

(fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente. 

Sistema utilizado de impermeabilização nesta obra. 

1 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos 

Locais de aplicação: vigas/cintas de fundação 

Preparação da Base 

A superfície deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de óleos, 

graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e 

umedecida, porém, não saturada. 
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Método de Aplicação/ Ferramentas 

Após a preparação da superfície: 

Homogeneizar o produto; 

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourão de pêlo macio; 

O intervalo entre as demãos é o que permite trânsito sobre a demão já aplicada. Normalmente 

o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condições do ambiente; 

Aplique de 3 a 4 demãos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado) 

Em áreas sujeitas à movimentação ou lajes de grandes dimensões (maior que 50m²), colocar 

após a primeira demão uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika 

Tela de forma a estruturar a película de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a 

resistência à tração do filme; 

Este reforço também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com 

paredes; 

A impermeabilização deverá subir no mínimo 20 cm nas paredes; 

As áreas sujeitas ao tráfego deverão receber proteção mecânica. Após 7 dias da última demão 

de Sika® Igolflex® Preto deverá ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada 

separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traço 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em 

volume, como proteção mecânica, na espessura mínima de 3cm. 

7. REVESTIMENTO DE PAREDES 

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, 

água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. 

A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 

considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a 

forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e 

protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 

armazenamento será feito em local seco e protegido. 
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As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 

cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

• As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 

quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 

betoneira, o amassamento poderá ser manual; 

• Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 

revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 

contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, 

estiverem lançados na betoneira;  

• O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias 

e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 

impermeáveis e resistentes;  

• De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com 

os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os 

materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura 

será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária 

no centro da coroa assim formada;  

• O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 

ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme 

e consistência plástica adequada;  

• As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de 

seu emprego;  

• As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 

contato do cimento com a água;  

• Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 

realizada no momento do emprego;  

• As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  

• Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

• A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não 
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poderá ser novamente empregada;  

• No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 

plasticidade adequada;  

• Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 

plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 

alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 

chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 

1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as 

superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura 

que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

Regularização de Paredes - Reboco (Massa Fina)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da parede 

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após lixamento 

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e 

suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os 

marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a 

ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada 

no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. A 

espessura do reboco será de 10 mm. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 

ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 

executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco será de 10 mm.  

Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos 

internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 
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A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 

limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, 

dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente 

colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 

1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 

argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 

ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 

executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 

espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Chapisco com adição de aditivo colante  

Em superfícies lisas e superfícies com necessidade de ponte de aderência para melhor 

aderência entre superfície existente e nova camada/ revestimento, deverá ser preparada a 

superfície com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme 

especificação em projeto estrutural. 

Reboco Armado  

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura máxima de 6cm, deverá ser 

reforçado com tela em aço galvanizado  

Este tipo de reforço necessita de espessura mínima do emboço de 30 mm, com tela 

centralizada em relação à espessura. Geralmente, é utilizada em regiões onde a argamassa 

tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforço de tela, é necessário executar uma 

camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a 

argamassa. Depois, coloque a tela de aço galvanizado e comprima-a fortemente contra a 

argamassa. Na sequência, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm) 

e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do 

revestimento de argamassa, com utilização de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou 

especificação em projeto estrutural. 

8. PAVIMENTAÇÃO 

Pisos Cimentados  

Materiais  

Serão utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com 
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as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de 

pisos pintados será utilizada tinta Novacor.  

Processo Executivo  

Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 

curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante 

os 7 dias posteriores à execução.  

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 

lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com 

cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o 

acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o 

piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 

quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das 

superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado 

à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 

conformidade com as especificações de projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 

com as indicações do projeto.  

Ladrilho Hidráulico 

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme projeto 

de Arquitetura e Planilha Orçamentária. 

Materiais  

Os porcelanatos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 

compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 

calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, 

coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão 

empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam.  
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Processo executivo  

• Não molhar as peças. 

• Utilizar argamassa pré-fabricada específica para assentamento. 

• Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada 

uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões, e sulcos paralelos. 

• Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a 

amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. 

• Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de 

borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso 

de algodão. 

• Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm. 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 

revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços 

de instalações embutidas.  

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com 

auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida 

será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o 

assentamento dos ladrilhos. 

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas 

são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre 

que uma das dimensões for maior que 4 m. 

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem 

grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que 

compõem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 

selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 

adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de 

piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita 

crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em 

seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as 

laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de 
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aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com 

pano umedecido em álcool. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 

batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, 

sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e 

continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.  

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu 

assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em 

excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo 

totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma 

esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou 

com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final 

do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 

muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 

rejuntamento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 

com as indicações do projeto.  

Piso em placa pré-moldada, acabamento antiderrapante, vibroprensadas, constituídas de 

cimento, mármore britado e granilhas 

Materiais  

O fornecedor deve garantir quanto à qualidade e textura dos blocos. O teste de resistência não 

deverá ser inferior a 30MPa. Devem ser homogêneos, compactos e não apresentar trincas e 

fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou 

a estética do pavimento.  

Processo Executivo  

Preparo da base: 

A base ou contrapiso deve ser dimensionada para os esforços a qual será submetida. 
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O acabamento da base deve ser rústico, para melhor aderência da argamassa de 

assentamento. 

A base ou contrapiso deverá estar bem nivelada e livre de partículas soltas, para isso deve se 

lavar e proceder a remoção das partículas ou borras soltas. 

Preparo da farofa: 

Separe cimento e areia média lavada na proporção de uma parte de cimento para três partes 

de areia (em quilos), 

Sem adicionar água efetue a mistura dos dois materiais até a homogeneização total da mistura, 

Colocação de taliscas e mestras: 

Utilizando-se da argamassa já misturada efetuar o assentamento de taliscas de madeira para 

direcionar o nivelamento do piso, 

As taliscas deverão ser niveladas por aparelho topográfico ou mangueiras de nível, 

Após a fixação das taliscas esticar duas linhas (no sentido do alinhamento) separadas uma da 

outra pela da largura da placa, para servir de mestra, tanto do nivelamento quanto do 

alinhamento, no momento do assentamento, 

Ao colocar as linhas mestras, a geometria do esquadro do local da colocação deve ser 

observada, 

Aplicação da farofa: 

Saturar a base ou contrapiso com água. 

Polvilhar cimento. 

Sem adicionar água, espalhar a farofa entre as linhas mestras. 

Polvilhar cimento sobre a farofa já espalhada. 

Com o uso de um regador de jardim, umedecer a farofa para início do assentamento. 

Sequência da pavimentação: 

Com o auxílio de um martelo de borracha iniciar o assentamento das placas observando o 

alinhamento e nivelamento das placas 

No assentamento deve ser preservado junta de 3 a 4 mm de abertura entre as placas 

Após o assentamento da fiada mestra, dar continuidade no assentamento das outras faixas, 

seguindo sempre o alinhamento e nivelamento necessários 
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Para melhor assentamento fazer mestras em forma de U e posteriormente preencher com 

ajuda de linhas nas juntas paralelas 

Seguir modulação de junta plástica quando necessário definido conforme projeto 

Respeitar quedas de água nos raios e grelhas 

Nota: Durante o período de cura do piso e do rejunte, manter o piso isento de meios líquidos 

que possam provocar manchas, tais como madeiras, peças enferrujadas, óleos, café, etc 

Etapas do rejuntamento - piso lavaggio: 

Para cada saco de 40 kg de rejunte, deve ser adicionado entre 20 a 22 litros de água 

Esta mistura deve ser feita usando um misturador elétrico, para se obter uma textura 

homogênea 

O rejunte deve ser aplicado, utilizando um dosador ou garrafa, passando várias vezes sobre as 

juntas. As primeiras passadas podem ser mais liquidas, adicionando 22 litros de água, pois o 

rejunte deve penetrar entre as placas até a argamassa, preenchendo todo espaço vazio 

existente Conforme o rejunte for descendo, acrescentar mais rejunte sobre as juntas. Para as 

demais aplicações, a mistura do rejunte deve ser mais consistente, adicionando apenas 20 

Litros de água 

O rejunte deve subir entre as placas, finalizando no mesmo nível ou um pouco acima das 

placas 

Executar uma lavagem com a enceradeira com disco preto, no mesmo dia da aplicação, para 

remover o excesso da superfície do piso. Após a lavagem, deverá ser aplicada duas camadas 

de base seladora 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 

com as indicações do projeto. 

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado  

Materiais  

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terão as dimensões de 15x12x30x100cm e serão de 

procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o 

fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 
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vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo  

A primeira operação consistirá na escavação do leito para receber o meio-fio. 

A base será constituída por um lastro de concreto magro. As superfícies desta base serão 

ásperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, deverá ser limpa e lavada 

cuidadosamente. 

O assentamento será realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado 

com as pistas. Em seguida será realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas 

entre peças serão unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento será feito com 

argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 3:1. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto. 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Caixas de passagem 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e 

cabos e caixas para instalação tomadas, interruptores e luminárias (pontos de luz). 

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas isoladamente 

(caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas metálicas) ou com 

os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser utilizadas, para 

medição, conforme projeto apresentado. 

No caso das caixas para instalação de interruptores, tomadas e luminárias, consideram-se, 

para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas, 

interruptores, espelhos, luminárias e demais componentes são especificados e medidos 

separadamente. 
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Método Executivo 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se 

fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratar de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 

rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, 

com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão 

ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos 

serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 

(1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da 

concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo 

concreto. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 

idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 

defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 

o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 

Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 

que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 

indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas 

deverão estar niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de 

maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 

aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e 

chumbação das caixas. 



                                                                                                

 

 Página 32 de 51 

 

Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 

370, Consolação – Vitória – ES. 

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. 

Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro – 

Vila Velha – ES. 

 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º andar, 

Edifício Aleixo Roldi – Centro, Aracruz – ES, 

29190-300 

– –

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Proteção contra Surtos 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de 

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de proteção contra surtos do 

sistema de instalações elétricas. 

Método Executivo 

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de proteção contra surtos deverão ser 

instalados conforme orientações do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serão seguidas as 

seguintes etapas: 

− Fixação dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro; 

− Ligação elétrica dos dispositivos; 

− Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessário); 

− Ajuste da porta do quadro; 

− Teste dos dispositivos. 

Critérios de Controle 

Todos os dispositivos deverão ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, 

não se admitindo alterações sem o prévio consentimento do autor. 

Antes da energização deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca dos disjuntores 

e, após essa, a correta alimentação dos circuitos. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada e testada. A medição somente será efetuada 

após aceite pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Eletrodutos e Conexões 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou aço 
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galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de energia, 

telefonia ou lógica. 

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas áreas 

externas. 

Método Executivo 

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde 

se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratar de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 

rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de arame guia em 

seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e 

areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o 

máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 

concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de 

cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às 

formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado 

em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de 

passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no mínimo 50cm. Tais 

arames têm função de <guia= para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos 

eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou 

de seu chumbamento nas alvenarias. 

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de teto 

através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4", 

parafuso e bucha. 

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em valas, 

com os seguintes critérios: 

− A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e 

em casos em que o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 

cm; 

− Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser aplicada 
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uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a 

integridade dos dutos a serem instalados; 

− Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma 

camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma 

boa compactação; 

− Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, 

portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada manualmente 

com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última camada, aterrar 

de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico. 

Critérios de Controle 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros. 

Tubulações acima de 1= de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas 

fabricadas. 

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado 

interno. 

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas. 

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com 

utilização de calor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame 

passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas. 

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos eletrodutos 

no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos separadamente, conforme 

composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 
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Quadros de Distribuição de Energia 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação, na edificação, de quadro de distribuição de energia 

elétrica. 

Método Executivo 

Quando instalados embutidos, deverá ser feito um corte na alvenaria para a instalação do 

quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. 

Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de 

buchas e arruelas metálicas. Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa 

traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando instalados sobrepostos, deverão ser utilizados parafusos e buchas nas dimensões e 

quantidades apropriadas, conforme especificação do fabricante, nos locais definidos no projeto 

elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro 

será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas. 

Critérios de Controle 

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz 

respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos 

conectados. 

Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias 

nos eletrodutos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade assentada e aceita pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo <padrão de mercado= e 

quadros de fabricação especial. Para os quadros de fabricação especial a medição do item 

(und) já engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Já para os quadros do 

tipo <padrão de mercado=, os disjuntores, DPSs e IDRs deverão ser medidos e pagos 

separadamente. 

Os quadros de comando de bombas (incêndio e recalque) também deverão ser fornecidos 

completos e sua medição já contempla todos os seus componentes como contatores, chaves 
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seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de proteção e acessórios diversos. 

Tomadas e Interruptores 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de tomadas e interruptores com seus 

respectivos espelhos. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A colocação de tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos 

de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e 

vidros. 

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final 

dos paramentos em que forem instalados. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 

idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 

defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 

o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 

Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 

que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 

indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo 

verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e 

proteções. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a 

energização e teste da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme 
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composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Luminárias 

Definição 

Consiste no fornecimento e instalação de luminária, completas, inclusive reatores e lâmpadas. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A montagem seguirá orientações do fabricante e do projeto e, basicamente, compreenderá: 

− A locação conforme projeto; 

− A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

− A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

− A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

− O teste de funcionamento. 

Quando instaladas em perfilados, as luminárias deverão ser fixas a esses através de ganchos 

curtos. 

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminárias deverão ser fixas através de 

tirantes, porca sextavada e arruela de ¼=, parafuso e bucha. 

Quando instaladas embutidas, as luminárias deverão ser fixas diretamente ao forro ou 

elementos de sustentação. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e 

possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as recomendações a 

seguir: 

− Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante 

pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes; 
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− As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, 

tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes 

quando manipuladas; 

− As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e 

que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá 

abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, 

permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e <starters= na sua face externa; 

− Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma 

a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes 

elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos; 

− Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as informações relativas ao nome do 

fabricante, tensão de alimentação e potência máxima dos dispositivos que nela poderão 

ser instalados. 

Controle da Instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do 

fabricante. 

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e 

luminosidade estão de acordo com o especificado, com o auxílio de um luxímetro. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado 

serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 

Fios e Cabos 

Definição 

Compreende o fornecimento, enfiação nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e 

perfilados, ligações e identificação das extremidades, de fios e cabos. 

Método Executivo 

A enfiação deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado. 
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Os cortes dos eletrodutos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfiação, com 

objetivo de evitar emendas. 

Critérios de Controle 

Após enfiação e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverá 

ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e 

terra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola. 

Terminais ou conectores de pressão para conexão de cabos de bitola superior a 16,0mm² 

serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 

medição aprovada pela Fiscalização. 

10. PINTURA 

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 

gerais: 

• As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

• As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

• Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

• Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

• Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

• Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

• Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

• Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 

outros materiais;  
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• Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário.  

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de (0,50x1,00)m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 

diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 

camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 

rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, 

antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 

sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 

trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 

excessiva umidade.  

Materiais  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 

intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 

desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 

removidos ao término de cada dia de trabalho.  

Processo Executivo  

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 

o tipo de pintura a que serão submetidas.  

Superfícies Rebocadas  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 

levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 

deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o  
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Superfície de Madeira 

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer 

resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa plástica. Em 

seguida, lixar com lixa n.º 80 ou n.º 100 antes da aplicação da pintura de base. Após esta 

etapa, será aplicada uma demão de <primer= selante, a fim de garantir resistência à umidade e 

melhor aderência das tintas de acabamento. 

Superfícies de Ferro ou Aço 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serão 

removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou 

outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e 

removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o 

processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de <primer= anticorrosivo. 

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado) 

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma 

limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em 

água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando 

depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação 

e secas, receberão diretamente uma demão de tinta-base apropriada, marca de referência 

Internacional, Galvite. 

Alvenarias Aparentes  

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 

sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 

enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 

superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 

posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 

aderência das camadas de tintas posteriores.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  
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Pintura sobre piso 

Tinta Novacor  

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície em Piso Cimentado 

Após a devida preparação, removendo-se o pó, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em 

seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas 

pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura Acrílica 

Materiais 

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução desta Prática. 

Processo Executivo 

Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida) 

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, 

graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a 

superfície será levemente lixada e limpa, aplicados e uma demão de impermeabilizante, a rolo 

ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma 

espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número 

suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre 

as camadas será de 3 horas. 

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de 

impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de 

acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto 

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta 

látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da 
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massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será 

aplicado o <primer= recomendado pelos fabricantes. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Pintura com Verniz à Base de Poliuretano 

Materiais 

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática. 

Processo Executivo  

Superfície de Madeira 

Após o preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz à base de poliuretano, na 

diluição indicada pelo fabricante. Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, 

espanando-se o pó e aplicando-se outra demão do verniz. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte 

Materiais 

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática. 

Processo Executivo  

Superfície de Madeira 

Após a devida preparação das superfícies de madeira, serão aplicadas uma demão de tinta de 

fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de óleo. Em seguida, as 

superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas ou mais 

demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessários, antes da segunda 

demão, sempre observando-se as recomendações do fabricante. 

Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado 

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a 

deixá-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 
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acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do 

fabricante. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

11. PAISAGISMO 

A execução de Paisagismo das áreas externas deverá ser efetuada de acordo com o projeto 

específico de Urbanização e Paisagismo, sendo executados os serviços abaixo:  

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de 

terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de grama amendoim (arachis repens), inclusive substrato 

composto (areno-argilosa), adubo orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de árvore pau ferro (caesalpinia leiostachya), com altura de 

2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore abricó da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m, 

em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em 

cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira (tibouchina granulosa), com altura de 

3,00m e diâmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal 

o Fornecimento e plantio de árvore tipo jacarandá mimoso, faixa de altura de 2.0m em 

covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal, 

adubos, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de arvore resedá (lagerstroemia indica), faixa de altura de 2.0m 

em covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal, 

adubos, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de tumbérgia azul, inclusive substrato composto, terra vegetal, 

calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta l.), "gold mound", inclusive 

substrato composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 
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o Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário 

e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário e 

fertilizante 

o Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal, 

calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo 

orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de coqueiro de vênus (cordyline terminalis), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de hibisco (hibiscus rosa-sinensis), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de cróton (codiaeum variegatum), inclusive substrato composto, 

terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de bela emília, inclusive substrato composto, terra vegetal, 

calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum) , inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de xanadu (philodendron xanadu), inclusive substrato composto, 

terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de clúsia (clusia fluminensis), inclusive substrato composto, terra 

vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de vinca, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário e 

fertilizante 

o Fornecimento e plantio de mini jasmim (jasminum sambae), inclusive substrato 

composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de helicônia-papagaio (heliconia psittacorum), inclusive 

substrato composto, terra vegetal, calcário e fertilizante 
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Materiais  

Terra de Plantio e Adubos:  

A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 

Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, 

entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo 

prevista uma área para a mistura desses componentes.  

Grama: 

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou 

comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as 

mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, 

compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de 

utilização, no máximo com um dia de antecedência.  

Ervas, Arbustos e Árvores  

Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior 

garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, 

bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas. Se o período 

de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou 

tela (50% de sombra), impedindo a incidência direta do sol nas mudas. 

Água para Irrigação  

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e 

às plantas. Deverá ser solicitado com antecedência à fiscalização para agendamento de 

caminhão pipa para a irrigação de área de gramado e jardins contínuos; 

Processo Executivo  

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza  

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao 

desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não 

biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou 

cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de 

se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o 

indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A 

vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.  
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Outros Cuidados  

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas 

durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.  

Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão 

antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros 

receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada 

de 5 cm de espessura de areia grossa.  

As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De 

conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações 

manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espelhamento 

das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da 

água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas deverá ser 

realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação por microorganismos.  

Preparo da Terra de Plantio  

Adubos Orgânicos 

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será 

enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição:  

75 % do volume: terra vegetal (de superfície);  

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);  

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico.  

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra 

vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio.  

Adubos Químicos  

O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado 

através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. Não havendo 

possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição:  

Canteiros de Ervas e Gramados  

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  

Superfosfato simples: 100g;  
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Cloreto de potássio: 50g.  

Covas para Árvores e Arbustos  

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;  

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  

Superfosfato simples: 200g;  

Cloreto de potássio: 50g.  

Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio.  

Correção de Acidez de Solo  

A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as 

seguintes indicações:  

Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos;  

Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive 

taludes;  

Quantidades: 300 g/m2 de área.  

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)  

Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no 

projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das 

espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das 

espécies obedecerão às especificações do projeto.  

Plantio de Gramados  

O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:  

Plantio por Placas  

Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, 

as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de 

inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.  

Plantio por Estolões  

O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do projeto. 

No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o plantio uma 
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camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar 

preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-

se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a camada 

de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base de NPK líquido.  

Plantio por Hidrossemeadura  

Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A composição de adubos e 

mesmo o consorciamento de espécies diversas seguirá as proporções indicadas nas 

especificações do projeto.  

Plantio de Árvores e Arbustos  

A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de 

preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas 

manhã ou após às 17 horas da tarde.  

Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens 

e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente 

removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.  

O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar 

localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de 

modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, 

a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão. Após o plantio das mudas, 

deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das 

chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si.  

Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar 

abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais de arame), 

interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8.  

Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos 

os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e 

manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de 

tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o 

estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não 

vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser aceitos.  

Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser 

submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão 
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sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame 

e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega 

das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, será diária, por um 

período mínimo de dois meses após o plantio.  

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Banco reto com encosto, em concreto armado de alta performance aparente e madeira maciça, 

modelo VENEZIA, tipo E, comprimento 190cm e largura 46cm, marca de referência Metalco ou 

equivalente 

Banco reto sem encosto, em concreto armado de alta performance aparente e madeira maciça, 

modelo SARAH W, tipo A, comprimento 218cm e largura 61cm, marca de referência Metalco ou 

equivalente 

Banco curvo sem encosto, em estrutura metálica e madeira maciça, modelo COBRA tipo C, 

comprimento 149,4cm, largura 50cm e raio de 150cm, marca de referência Metalco ou 

equivalente, fixada em bloco de concreto armado, conforme projeto 

Lixeira em madeira plástica 94l, marca de ref. IN BRASIL ou equivalente, apoiada em suporte 

em madeira plástica fixados em bloco de concreto armado dim. 30x100x50cm, conforme 

projeto, incluindo escavação, reaterro e bota-fora 

Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 

1.1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto 

Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de *50* mm.  

Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação 

em baixo relevo, inclusive pintura e fixação 

Base para placa de inauguração em concreto armado, fck 25mpa, dim. 60x30x60cm, com 

inclusive chapisco, reboco e pintura acrílica, inclusive escavação e bota-fora, conforme projeto 

13. TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 

deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 

gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 

de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 

abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 

pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 
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A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 

todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 

adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega 

final da obra. 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Ana Cláudia Fiorese Vinco                  
Engenheira Civil 

CREA ES 026038/D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 

 

 



 

INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA - ME 
CNPJ: 14.003.749/00001-05 3 I.E: 083.140.72-7 

 Ed. Golden Gate - Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, 163 - Santa Helena, Vitória - ES, 29055-036 
E-mail: vendas@infinitimobiliario.com.br 

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025 
 
À  
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

A empresa INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA 3 ME, com sede na cidade de Vitória, Rua Procurador Antônio 
Benedicto Amâncio Pereira, 163 - Santa Helena, Vitória - ES, 29055-036, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
14.003.749/0001-05, vem, por intermédio desta, apresentar a seguinte proposta: 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD  
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

.  

 

08 R$ 7.275,24 R$ 58.201,92 

2 

. 

02 R$ 5.348,39 R$ 10.696,78 

3 

 

03 R$ 6.466,89 19.400,67 

VALOR TOTAL: OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E 
SETE CENTAVOS 

R$ 88.299,37 

 
 
 
Quaisquer dúvidas ou informações complementares, estamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 

INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 
vendas@infinitimobiliario.com.br  

27 2124-5800 

































TECNOGRAN DO BRASIL IND COM ART CIM LTDA
PROPOSTA COMERCIAL N.º 70-7
À DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA
A/C ANA - (27)999382238 - 
ANAFIORESE@DANENGENHARIA.COM.BR

VITORIA/ES

Fone: (27) 3239-2477

Validade: 18/07/2024  00:0

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A TECNOGRAN DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 81.662.462/0001-76 e Inscrição Estadual sob nº 101.889.34-32, é 
uma empresa desde 1989 no mercado Brasileiro e Internacional, fabricante de produtos de agregados minerais 
prensados de alta resistência. Conta em seu grupo econômico com a TERRAZZO, inscrita no CNPJ sob nº 
01.829.680/0001-13 e Inscrição Estadual sob nº 903.537.28-03; PIETRATEC, inscrita no CNPJ sob nº 
33.507.458/0001-90 e Inscrição Estadual sob nº 90813084-78; TCO Construtora, inscrita no CNPJ sob nº 
13.596.207/0001-12 e Inscrição Estadual sob nº 90.557.423-05, CONCEPT inscrita no CNPJ sob nº 46.659.359/0001-76 
e Inscrição Estadual sob nº 90949341-22.

2. PRODUTOS TECNOGRAN

2.1 REVESTIMENTOS

Pisos, Bordas de Piscina, Revestimentos de Escada, Tentos, Soleiras, Tabeiras, Pingadeiras, Rodapés.
Revestimentos em placas de alta resistência, composto de cimento e agregados minerais.
As placas serão entregues paletizadas e deverão permanecer paletizadas até o momento da aplicação.
*Antes de assentar os produtos leia atentamente o Manual de Colocação*

2.2 REJUNTE

O rejunte foi desenvolvido para alto desempenho em pisos cimentícios e sua elasticidade evita trincas de retração.
Este produto é fornecido em sacos plásticos de 20 kg;
A embalagem deverá ser aberta no momento da utilização.

2.3 PRODUTOS DE TRATAMENTO

Para limpeza e manutenção adequada dos revestimentos, o Grupo Tecnogran revende produtos de tratamento, tais 
como: Detergente Neutro, Removedor, Selador Acrílico e impermeabilizante. Disponíveis em embalagens de 5 litros.

*Para utilização adequada dos produtos de tratamento, leia atentamente o Manual de Manutenção*

3. TRANSPORTE - TRANSPORTADORA TERCEIRIZADA

O grupo Tecnogran não possui frete próprio, porém, para maior comodidade dos clientes, oferece o serviço de simulação 
de frete com empresas de transporte terceirizadas, ficará a critério do cliente contratar o frete constante na proposta ou 
indicar outro de sua preferência.

O transporte consiste em: carregamento no pátio da fábrica até a chegada à obra, onde a descarga com equipamento 
adequado é responsabilidade do cliente. No momento da descarga deve-se verificar a integridade do material. Após 
estemomento não serão aceitas reclamações por quebra no transporte.

Data: 23/01/2025



PROPOSTA COMERCIAL N.º 70-7 - DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA
VALORES DA PROPOSTA

Cód. Produto Descrição Quantidade Vl. Unitário Vl. TotalUN
8686063108006 PISO LAVAGGIO 50*50*3,0 BRANCO DALLAS 270,00 R$ 169,68 R$ 45.813,60M2

8685171108003 PISO LAVAGGIO 50*50*3,0 VERMELHO JACARANDA 18,00 R$ 175,70 R$ 3.162,60M2

8685183108007 PISO LAVAGGIO 50*50*3,0 PRETO NERO 18,00 R$ 169,68 R$ 3.054,24M2

408606 REJUNTE BRANCO DALLAS 330,00 R$ 8,73 R$ 2.880,90KG

408517 REJUNTE VERMELHO 20,00 R$ 7,84 R$ 156,80KG

408518 REJUNTE PRETO 20,00 R$ 8,96 R$ 179,20KG

351015 SPARTAN SHINEFLOOR 20,00 R$ 49,44 R$ 988,80LT

R$ 56.236,14Valor Total :

CONDIÇÃO COMERCIAL
50% ENTRADA + SALDO 21DD

Observação: OBRA: PRACA
ENDERECO DE ENTREGA: R. TEN. CORONEL PAIXAO S/N  
SANTA CRUZ -ES  CEP: 29199-518

OBSERVAÇÕES
* Os preços variam conforme a referência escolhida, caso haja alteração da referência, o valor pode ser
reajustado. 

* Caso a amostra ainda esteja em desenvolvimento, ao final da aprovação do material, deverá ser solicitada uma nova 
proposta com a amostra escolhida.

Validade da proposta: 30 dias

Nelson Canan
41.98721-3010

Departamento Comercial
nelson@tecnogran.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL N.º 70-7 - DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA

Condições Gerais:

1) A consulta de crédito, para validação da condição de venda mencionada na proposta, será realizada na data de 
emissão do pedido; caso haja restrições entraremos em contato para propor nova condição de pagamento, com exceção 
apenas para as propostas que já estiverem negociadas com pagamento a vista ou antecipado.

2) Quando da proposta conter a forma de pagamento com Sinal/Entrada, o mesmo deverá ocorrer em até 5 dias corridos 
após a emissão do pedido. Para tanto, será emitida uma Nota de Venda Futura + Boleto com vencimento para 5 dias.

3) Os produtos Tecnogran são fabricados sob encomenda, por esse motivo, não aceitamos a devolução dos materiais. 
Para análise do material a Tecnogran pode disponibilizar amostras, catálogos, manuais de assentamento e manutenção.

4) Reposições e Trocas poderão ser feitas somente quando o produto entregue for diferente do produto comprado ou 
quando o cliente receber materiais danificados dentro do pallet.

5) A solicitação de reposição deverá ser feita no momento da entrega e/ou coleta dos materiais.

6) Para pedidos acima de 500 m² será necessário que o cliente informe à Tecnogran o cronograma para recebimento dos 
materiais na obra.

7) Os faturamentos dos produtos e serviços serão efetuados de forma individual por pessoas jurídicas independentes.

8) As faturas de material e mão de obra estarão sujeitas a troca por Instituição Financeira.

ATENÇÃO: Todos os materiais PRODUZIDOS deverão ser coletados na Tecnogran dentro de 15 dias  corridos. A partir 
do 16º dia a Tecnogran enviará o material no endereço da obra e a cobrança do frete será direcionada ao cliente.

(  )  Li, e concordo com os termos da presente proposta.
(  )  Autorizo a emissão de pedido referente aos itens constantes na proposta.
(  ) Aceito que os títulos provenientes da compra de materiais e frete sejam trocados por Instituição
     Financeira.
(  ) Não Aceito que os títulos provenientes da compra de materiais e frete sejam trocados por Instituição
     Financeira.

ACEITE
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F I C H A  T É C N I C A  -  R E V E S T I M E N T O S

M O D E L O :  L A V A G G I O

E S P E C I F I C A Ç Õ E S  B Á S I C A S :  P I S O  C I M E N T Í C I O  E M  P L A C A S  P R É
M O L D A S ,  V I B R O P R E N S A D A S ,  C O N S T I T U I D A S  D E  C I M E N T O S  E
A G R E G A D O S  M I N E R A I S  C O M  A C A B A M E N T O  E S C O V A D O .

D I M E N S Õ E S  E  P E S O S :

A S S E N T A M E N T O :  O  P I S O  T E C N O G R A N  D E V E R Á  S E R  I N S T A L A D O
S O B R E  C O N T R A P I S O  C I M E N T I C O  L I M P O  E  N I V E L A D O ,
A S S E N T A M E N T O  N A  F A R O F A  S E C A  D E  C I M E N T O  E  A R E I A  N A
E S P E S S U R A  D E  3 C M .  N O  A S S E N T A M E N T O  D E V E  S E R
P R E S E R V A D O  J U N T A  D E  4  A  6  M M  D E  A B E R T U R A  E N T R E  A S
P L A C A S .  O S  P I S O S  E S C O V A D O S  D E V E R Ã O  R E C E B E R  U M A
D E M Ã O  D E  B A S E  S E L A D O R A  A P Ó S  A  C O L O C A Ç Ã O  P A R A  M A I O R
P R E S E R V A Ç Ã O .  J Á  O S  P O L I D O S  D E V E R Ã O  R E C E B E R
A C A B A M E N T O  N O  L O C A L  E  I M P E R M E A B I L I Z A D O  C O N F O R M E
M A N U A L  D E  A S S E N T A M E N T O .

E S P E C I F I C A Ç Õ E S  T É C N I C A S :  
R E S I S T Ê N C I A  À  C O M P R E S S Ã O :  >  3 0  M P A  3  ( D I N  1 1 0 0 )
R E S I S T Ê N C I A  À  A B R A S Ã O :  >  2 3  3  ( N B R  1 6 7 9 0 / 2 0 2 0 )
R E S I S T Ê N C I A  À  T R A Ç Ã O  N A  F L E X Ã O :  >  3 , 5  M P A  3  ( N B R
1 6 7 9 0 / 2 0 2 0 )
C O E F I C I E N T E  D E  A T R I T O :  >  1 , 0 0  3  ( N B R  1 3 8 1 8 )
A B S O R Ç Ã O  D E  Á G U A :  M Á X . 6 %  -  ( N B R  1 6 7 9 0 / 2 0 2 0 )

C A S O  N E C E S S Á R I O  C O M U N I C A R  O  D E P A R T A M E N T O  T É C N I C O  P A R A  R E C E B E R  O S  L A U D O S  T É C N I C O S

40x20x1,8cm
40x40x1,8cm

 
50Kg/m² 

50x25x2cm
50x50x2cm

 
52Kg/m² 

50x25x2,8cm
50x50x2,8cm

 
74Kg/m² 

40x20x3cm
40X40X3cm

80x40x3cm
80x80x3cm

100x50x3cm
100x100x3cm

75Kg/m² 
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336381266112

06/02/2025

74 642 513/0001-32

Telefone: (11)2087-6000          Fax: (11)2087-6000

Orçamento de Venda

Pag.:1

87.185

Cliente ....:

CNPJ/CPF (MF):

Endereço ...: RUA ANTONIO LUIZ RIVABEM, 18, 

PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS,240,

Inscr Estadual:

00000-VALORI ENGENHARIA LTDA

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

JARDIM SAO VICENTE - CAMPO LARGO - PR - CEP: 83602-092

Rev.: 00

Ticket:

CNPJ/CPF(MF):

Contato ....:

Condições ..: 30 /  (sujeito a análise)

(27)9-9849-2935 - MIGUEL

20 549 856/0001-28 Inscrição Estadual ..:

E-Mail ......: miguel.gomes@valoriengenharia.com.br

Consumidor FinalFinalidade:Valido Até: 21/02/2025 Tipo Empresa: PJ NAO CONTRIBUINTE

Tipo Frete: DESTINATARIO - FOB

It CODIGO Descrição dos Produtos

Informações Adicionais

NCM UND Quantidade Unitário Total % IPI Vr IPI Total c/IPI %ICMS % ST Valor ST Total Item

Data EntregaOrigem

1 09.02.004 POSTE TELEC.RETO FLPR04F C/4 CHUMBADORES SEM JANEL 73062900 PC 15,000 463,0700 6.946,05 0,00 0,00 6.946,05 12,00 0,00 0,00 6.946,05

15-Dias UteisMP%#//10 0

Fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistemas de fixação: Flangeado: com base para fixação através de chumbadores. 

Acabamento galvanizados à fogo. Altura 4 metros livres. Sem janela de inspeção.

2 03.50.014 LUMIN. DEC. FLED 540-80W -SEM POLI - 5000K 94054200 PC 4,000 1.121,9900 4.487,96 9,75 437,57 4.925,53 12,00 0,00 0,00 4.925,53

15-Dias UteisMP%#//10 0

3 03.50.005 LUMIN. DEC FLED 540-100W - SEM POLI-5000K 94054200 PC 11,000 814,1300 8.955,43 9,75 873,15 9.828,58 12,00 0,00 0,00 9.828,58

15-Dias UteisMP%#//10 0

Luminaria decorativa urbana fabricada com Led's de alto desempenho e durabilidade, grau de proteção IP65, base para topo de poste 60,3mm. Vida util 78.000 horas. 

Temperatura de cor em 5.000k, o índice de reprodução de cores (IRC) é superior a 70%. - Potencia : 100w - Eficiencia 120 lm/w - fluxo 12.000 lumens
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Execução da Obra de Revitalização da Praça Cezar Ferreira Lamêgo (Praça 

Matriz), localizada na rua Tenente Coronel Paixão, Santa Cruz, Aracruz – ES. 

É cediço no âmbito público que nos processos licitatórios e, posteriormente, na fase de 

execução contratual, são constatados vícios que atrasam a finalização do certame e da 

pretendida contração, sendo que em muitos contratos a ocorrência de fatos supervenientes 

à sua celebração podem levar ao desequilíbrio da equação econômico-financeira, 

ocasionando prejuízos a uma das partes e se não houver um reequilíbrio, gerando uma sua 

resolução e, consequentemente, paralisação da obra contratada. 

 Para evitar e ou minimizar esses problemas e vícios nos contratos públicos, durante a fase 

de planejamento, a Administração Pública deve debruçar-se sobre os fatos já conhecidos 

em contratações anteriores, e pelo seu histórico, prever as possibilidades deles vierem a 

ocorrer nas novas contratações, de forma a mitigar suas consequências e aumentar as 

probabilidades de sucesso destas contratações. 

No intuito de antecipar a ocorrência de problemas que possam comprometer o sucesso da 

licitação e a boa execução do contrato, que será celebrado para realização da Obra de 

Revitalização da Praça Cezar Ferreira Lamêgo (Praça Matriz), localizada na rua Tenente 

Coronel Paixão, Santa Cruz, Aracruz – ES, foi elaborada a “Análise de Risco”, conforme 

disposto nos termos do Art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, identificando os principais 

riscos que possam afetar a referida contratação e definidas ações de prevenção e 

contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela Administração. 

Salienta-se que para a contratação de empresa com a finalidade de executar a referida obra 

cujo valor global estimado é de R$ 755.706,16 (setecentos e cinquenta e cinco mil, 

setecentos e seis reais e dezesseis centavos), foi adotado o regime de empreitada por 

PREÇO UNITÁRIO, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime nos termos do art. 6º, 

inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorrência Pública. 

A empreitada por preço unitário, conforme disposto no art. 6º, inciso XXVIII, é a “contratação 

da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”. Tal 

modalidade é útil em hipóteses nas quais a quantidade do serviço e dos materiais não 

possam ser definidos com precisão exata e, no caso de oscilação, a variação dos 

quantitativos (serviços e materiais) não gere prejuízos às partes contratantes, de forma que 

o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar preços fixos relativos a unidades 

específicas. Esta forma de contratação já diminui os riscos de prejuízos que podem ser 
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causados as partes, cabendo somente a Administração Pública, no caso concreto, elaborar 

um gerenciamento/análise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatório e a 

execução contratual da obra pretendida.  

Cumpre informar para esta contratação não há obrigatoriedade de fazer uma Matriz de 

Risco, posto não se tratar a obras e serviços de grande vulto, nem foram adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3º, Art. 22, da 

Lei nº 14.133/2021. 

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboração da Análise de Risco foram 

identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questão e 

caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitigá-las, 

além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do Risco 

apontado, conforme será exposto na tabela a seguir. 

ANÁLISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES  

A análise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorrência de problemas que 
possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, definindo ações 
de prevenção e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela 
Administração, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021. 

RISCO 01  

RISCO: 
Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, 
especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional 
e técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE: Baixa  
IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante 

DANOS: 
Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do 
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. 
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar o que dispõe artigo 67, da Lei nº 
14.133/2021, especialmente no que se 
refere às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação (§1º, 
do artigo 67). 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 
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Observar as orientações dos órgãos de 
controle e fiscalização da Administração 
Pública, como o Tribunal de Contas do 
Estado e da União. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do 
certame, com a revisão dos itens de 
qualificação técnica. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

      

RISCO 02 

RISCO: 
Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, 
principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento 
estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados 
por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados 
para a função. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Para os projetos de arquitetura e de 
engenharia elaborados pela equipe de 
projetos do órgão da Prefeitura de Aracruz, 
efetuar revisão dos projetos e orçamento, 
de preferência por profissionais diversos 
daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos 
documentos técnicos, solicitar aos 
responsáveis técnicos dos projetos e 
orçamentos que procedam com as 
correções. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Republicação do Edital, com a reabertura 
da contagem de prazos. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

       

RISCO 03  
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RISCO: 

O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se 
interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das 
propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados 
pela Administração. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Necessidade de republicação da licitação ou da realização de 
dispensa de licitação, impactando no planejamento das obras 
pretendidas pela Administração Pública. 

 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto às empresas do ramo de 
atividade quais seriam os motivos do 
desinteresse pelo serviço no caso da 
licitação deserta ou revisão dos valores 
estimados no caso de licitação fracassada 
para uma possível repetição do certame. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

       

RISCO 04  

RISCO: 
Valor estimado da contratação acima do valor do crédito orçamento 
do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orçamentária. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Indisponibilidade orçamentária impossibilidade de contratação ou 
atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da 
obra.  

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação. Equipe de 
planejamento verificar junto ao setor 
requisitante a informação sobre a 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 
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disponibilidade orçamentária que comporte 
o valor estimado para a contratação.  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Tomar as providências necessárias ao 
saneamento do processo no menor prazo 
possível a fim de eliminar os vícios e 
irregularidades. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

       

RISCO 05  

RISCO: 
Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de 
serviços de terceirização participando da licitação. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com 
consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, 
pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e 
no contrato, gerando danos ao erário no aspecto financeiro e social. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação, devendo incluir 
no TR exigências de qualificação técnica, 
nos termos da Lei nº 14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Tomar as providências necessárias ao 
saneamento do processo no menor prazo 
possível a fim de eliminar os vícios e 
irregularidades. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

   

RISCO 06  

RISCO: 
A CPL da PMA não possuir as competências multidisciplinares 
necessárias à execução da atividade (conhecimentos técnicos do 
objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados) 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  
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ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Aceitação ou à recusa de propostas em desacordo com o edital, com 
consequente contratação de empresa incapaz e/ou inidônea para a 
execução do objeto 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Manter no quadro de integrantes da CPL 
funcionários devidamente capacitados, 
possuindo as competências 
multidisciplinares necessárias à execução 
da atividade, além de que deverão estar 
atualizados com as jurisprudências e 
normas em geral no tocante ao processo 
licitatório. 

SEMGE 

 

 
AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Autoridade competente deve reavaliar a 
Equipe ou capacitar os membros de forma 
tempestiva. 

SEMGE  

  
 

RISCO 07  

RISCO: 
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Observar o prazo de validade da proposta 
apresentada na fase de licitação e enviar o 
contrato para assinatura dentro do prazo de 
vigência da proposta. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 
12.462/2011, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

Aplicar as sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 
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RISCO 08  

RISCO: 
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias 
contratuais. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Insignificante  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Observar os prazos previstos para entrega 
do contrato assinado e das garantias 
contratuais e acompanhar a entrega, 
notificando a contratada caso seja 
verificada a ocorrência de atrasos. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aplicar as sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

       

RISCO 09  

RISCO: 

Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de 
Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de 
implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, 
interferências com outras atividades,etc.). 

 

PROBABILIDADE: Média/Alta a depender   

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  

Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente 
com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, 
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras, 
gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados 
pela Contratada. 
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao setor competente 
Administração Pública, antes da emissão da 
Ordem de Serviço, se há algum 
impedimento para início da execução dos 
serviços nos prazos determinados na 
contratação.  

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, 
solicitando que a Contratada não realize a 
mobilização até que os serviços sejam 
novamente liberados. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

Verificar a necessidade de alterações 
contratuais para prorrogação dos prazos de 
execução e vigência do contrato. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 10  

RISCO: 
Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por 
solicitação da Contratante. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: 
Médio/Crítico a depender do nível de alteração a ser implementada 

no projeto. 
 

NÍVEL DE RISCO 
ALTO a depender do nível de alteração a ser implementada no 

projeto. 
 

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto, 
que no caso de Obras de Construção e/ou elaboração de projeto 
executivo poderá haver acréscimo ou supressão de até 25% do valor 
inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos será de 
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei nº 14.133/21. 

 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e 
arquitetura de forma participativa, baseado 
no Plano de Necessidades apresentado 
pela unidade demandante. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, 
realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira através de aditivo, a 
ser analisada no caso concreto, devendo se 
atentar aos limites estabelecidos no Artigo 
125, da Lei nº 14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

       

RISCO 11  

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões na execução dos serviços 
contratados em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações ou memoriais que compõe a contratação. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO:  Médio/Crítico (a depender do problema identificado)   

NÍVEL DE RISCO ALTO (a depender do problema identificado)   

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra, considerando que a contratação foi efetuada na 
forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerá com base no 
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalização. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados 
por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados 
para a função. 

SEMOB/EMPRESA 
TERCERIZADA 
CONTRATADA 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 
Contrato e após efetuada as revisões 
necessárias pelo autor dos 
projetos/documentos técnicos que compõe 
a contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira através 
de aditivo, a ser analisada no caso concreto, 
devendo se atentar aos limites 
estabelecidos no Artigo 125, da Lei nº 
14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

       

RISCO 12  
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RISCO: 

Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os 
quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às 
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o 
objeto. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra, considerando que a contratação foi efetuada na 
forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerá com base no 
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalização. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Por se tratar de obra em que os 
quantitativos dos serviços a serem 
executados não podem ser definidos com 
precisão (grande parte é reforma), optou-se 
por adotar o regime de execução de 
empreitada por preço unitário. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 
Contrato e após efetuada as revisões 
necessárias pelo autor dos 
projetos/documentos técnicos que compõe 
a contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira através 
de aditivo, a ser analisada no caso concreto, 
devendo se atentar aos limites 
estabelecidos no Artigo 125, da Lei nº 
14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 13  

RISCO: 
Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço 
de mercado. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  
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DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra 
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido 
algumas hipóteses que permitem o restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente 
justificado pela Contratada.   

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso 
II, alínea "d"). 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais 
valores, a Administração Pública deverá 
analisar tecnicamente se houve ou não o 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da Lei. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

      
 

RISCO 14  

RISCO: 
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na 
contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações 
vigentes. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de 

refazimento de serviços. 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos 
serviços, realizando visitas in loco. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

Notificar prontamente a Contratada sempre 
que verificada a necessidade de correção 
de algum serviço já executado. 
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SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aplicação das sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB/Fiscalização 
Técnica 

 

      
 

RISCO 15  

RISCO: 
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem 
alterações no projeto inicialmente contratado. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Insignificante  

NÍVEL DE RISCO BAIXO   

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 

execução da obra. 

 

 
AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas. - 
 

 
AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação 
realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira, a ser analisada no 
caso concreto. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

      
 

RISCO 16  

RISCO: 
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS pela Contratada. 

 

PROBABILIDADE: Médio  

IMPACTO: Alto  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto e 
paralisação ou redução o andamento do contrato e atraso na 
conclusão. 

 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.  
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, a responsabilidade exclusiva da 
Contratada sobre o pagamento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato, solicitando os documentos 
comprobatórios de cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS pela Contratada. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

Prever a possibilidade de possibilidade de 
rescisão do contrato por ato unilateral e 
escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas 
trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do 
contrato. 

 
 
 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em 
valor proporcional ao inadimplemento, até 
que a situação seja regularizada. 

 
SEMOB OU SETOR 

REQUISITANTE 
 

Rescisão contratual. 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 17  

RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.  

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou 
perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
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Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de 
indenizações. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá responder 
por qualquer acidente de trabalho na 
execução dos serviços. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá cumprir as 
Normas Regulamentadoras de Segurança 
no Trabalho. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da 
equipe de fiscalização, as condições do 
canteiro de obras, verificando a utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual e a 
instalação de Equipamentos de Proteção 
Coletiva. 

SEMOB/CONTRATADA   

Notificar a Contratada, caso sejam 
verificadas irregularidades em relação às 
normas de segurança no trabalho. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Em caso de persistência da irregularidade, 
instaurar processo para aplicação das 
sanções previstas na contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a 
Contratada realize os procedimentos 
administrativos necessários junto aos 
órgãos competentes e encaminhe à 
fiscalização a Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) registrada junto à 
Previdência Social. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

       

RISCO 18  

RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra.  

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para 

execução da obra. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá manter 
vigilância da obra e se responsabilizará 
pelos danos e prejuízos oriundos de roubos 
e furtos. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas.    

      
 

RISCO 19  

RISCO: 
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos 
e ambientais. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Compartilhado  

DANOS: Atrasos para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada arcará com os 
prejuízos advindos de chuvas ocorridas 
dentro das médias históricas dos últimos 12 
meses, sendo justificável atrasos na 
execução da obra somente se 
registradas chuvas acima da média 
histórica. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do 
prazo de execução do objeto pela 
Contratada, se as chuvas ocorridas 
preenchem os requisitos de 
excepcionalidade. Em caso afirmativo, 
realizar a prorrogação do prazo de 
execução.  

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 20  

RISCO: 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a 
execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas 
públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 

 

PROBABILIDADE: Baixo  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada ou Contratante   
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DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra 
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido 
algumas hipóteses que permitem o restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente 
justificado pela Contratada.    

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada arcará com 
aumento nos custos de quaisquer dos 
insumos que compõem a execução da obra, 
não decorrentes de alterações tributárias ou 
políticas públicas, ensejando aumentos de 
custos superiores aos índices de 
reajuste contratual. 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso 
II, alínea "d") 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais 
valores, a Administração Pública deverá 
analisar tecnicamente se houve ou não o 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da Lei. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 21  

RISCO: Risco de inadimplência da Contratante.  

PROBABILIDADE: Baixo  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

 

Atrasos para entrega da obra.  
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Licitação da obra somente com a garantia 
da disponibilidade do recurso orçamentário, 
indicada pelo setor competente. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de 
recursos orçamentários, planejamento dos 
pagamentos para evitar a suspensão da 
execução da obra pela Contratada. 

SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 22  

RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.  

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  

Atrasos na execução do objeto.  

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de 
remanescente, impactando no planejamento da Administração 
Pública. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das 
penalidades à Contratada. 

SETOR 
REQUISITANTE 

 

Realizar a contratação do remanescente da 
obra, nos termos do art. 41 da Lei 
12.462/2011. 

SEMOB/COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO 

 

       

 

Após demonstrada a tabela de “Análise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar 

sobre o que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nível de risco que 

foram utilizados como parâmetros identificadores dos possíveis problemas que ocorrem na 

fase preparatória da licitação e da execução contratual. 

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medição de o quão provável é a ocorrência 

do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quão fácil ou difícil é que determinado risco aconteça. 
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Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os 

objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Crítico”. Já o “Nível de Risco”, 

deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em 

termos da combinação das consequências e de suas probabilidades. 

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) 

devem ser priorizados em relação aos riscos classificados como médios (cor amarela na 

matriz) que por sua vez são mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde 

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir. 

 

Sob esta ótica de avalição dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliação qualitativa dos 

riscos identificados na contratação, denominada de “Avaliação Qualitativa dos Riscos” 

(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nível de Risco, uma vez que este 

é a combinação da probabilidade e as consequências dos problemas identificados, a fim de 

que a Administração se atente para não deixar acontecer. 

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na 

contratação, devendo ser analisados pela administração o Nível dos Riscos que se 

enquadra em Médios e Altos, para mitigação destes, conforme descritas e proposto 

na Tabela de “Análise dos Riscos”. 
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Avaliação Qualitativa dos Riscos 

NÍVEL DE RISCO 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Risco 01 Risco 04 Risco 05 

Risco 02 Risco 07 Risco 06 

Risco 03 Risco 12 Risco 09 

Risco 08 Risco 14 Risco 10 

Risco 13 Risco 17 Risco 11 

Risco 15 Risco 19 Risco 16 

- Risco 20 Risco 18 

- Risco 21 Risco 22 

- - - 

- - - 

 

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratação para execução de empresa 

com a finalidade de executar a Obra de Revitalização da Praça Cezar Ferreira Lamêgo 

(Praça Matriz), localizada na rua Tenente Coronel Paixão, Santa Cruz, Aracruz – ES, a 

Administração Pública deve se atentar em especial ao RISCOS DE NÍVEL ALTO da tabela, 

no intuito de evitar atrasos para a entrega da obra e, consequente, o aumento dos custos 

iniciais para a Contratante.  

 
Aracruz, 30 de junho de 2025 

 
 
 

Ana Paula Baiôcco  
Gerente de Fiscalização e Medições 

Decreto nº 48.394/2025 
 


