Vt—\. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
!l# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | = A
LS: 157,27%
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA LUCAS BAIOCO BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
Local: QD ENTRE A AV. CRISTINA LECCHI E FAVALESSA E RUA LUIZ ROSSATO - JACUPEMBA - ARACRUZES ~ PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Margo/2025
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
ITEM SERVIGO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
R$ %
24.046,92 9.092,59 9.092,59 9.092,59 3.030,86 3.030,86 3.030,86
01 |SERVICOS PRELIMINARES : : : : : : :
¢ 60.617,29 3,07% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%
- 52.295,33 5.752,49 5.752,49 5.752,49 5.752,49 5.752,49 5.752,49 17.780,41
02 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS : : : : : : : :
¢ 104.590,65 5,29% 50,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 17,00%
74.828,09 59.862,47 14.965,62
03 |MOVIMENTO DE TERRA : : :
149.656,18 757% 50,00% 40,00% 10,00%
52.707,98 92.238,96 92.238,96 26.353,09
04 |ESTRUTURAS : : : :
263.539,88 13,33% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
176,73 412,36
05 |PAREDES E PAINEIS : :
589,09 0.03% 30,00% 70,00%
06 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 402,53 1.207,60 1610,14 805,07
4.025,34 0,20% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
07 |ALAMBRADOS E FECHAMENTOS 6.61241 9.257 38 10.579,86
26.449,65 1,34% 25,00% 35,00% 70,00%
08 |IMPERMEABILIZAGAO 1.910,20 3.820,41 1.910,20
7.640,81 0,39% 25,00% 50,00% 25,00%
09 |PAVIMENTAGAO 56.219,35 168.658,06 | 224.877,41 112.438,70
562.193,52 28,44% 70,00% 30,00% 70,00% 20,00%
10 |pasacismo 9.944,93 24.862,32 14.917,39
49.724.63 2,52% 20,00% 50,00% 30,00%
11 |INSTALACOES ELETRICAS 6.080,58 6.080,58 8.107,45 8.107,45 1216117
40.537,23 2,05% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%
12 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / 4.818,03 9.636,06 9.636,06 9.636,06 14.454,08
DRENAGEM 48.180,28 2,44% 70,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
710,56 1.776,39 1.065,83
13 |PINTURA : : :
3.552,78 0,18% 20,00% 50,00% 30,00%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 65.303,80 130.607,59 | 195.911,39 | 163.259,49 97.955,70
653.037,97 33,04% 70,00% 20,00% 30,00% 25,00% 75,00%
15 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 215,97
2.115,97 0,11% 700,00%
TOTAL GERAL 1.976.451,27 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES|  R$ 76.542,24 14238115 | 168.856,71 | 202.651,73 | 247.82350 | 412.61929 | 452.687,39 | 272.889,26
PORCENTAGEM| % 3,87% 7,20% 8,54% 10,25% 12,54% 20,88% 22,90% 13,81%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 76.542,24 218.92339 | 387.780,10 | 590.431,83 | 838.25533 | 1.250.874,63 | 1.703.562,01 | 1.976.45127
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 3,87% 11,08% 19,62% 29,87% 42,41% 63,29% 86,19% 100,00%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



