
Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LUCAS BAIOCO

R$ %

24.246,92 9.092,59 9.092,59 9.092,59 3.030,86 3.030,86 3.030,86

                  60.617,29 3,07% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%

52.295,33 5.752,49 5.752,49 5.752,49 5.752,49 5.752,49 5.752,49 17.780,41

                104.590,65 5,29% 50,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 17,00%

74.828,09 59.862,47 14.965,62

                149.656,18 7,57% 50,00% 40,00% 10,00%

52.707,98 92.238,96 92.238,96 26.353,99

                263.539,88 13,33% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

176,73 412,36

                       589,09 0,03% 30,00% 70,00%

402,53 1.207,60 1.610,14 805,07

                    4.025,34 0,20% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

6.612,41 9.257,38 10.579,86

                  26.449,65 1,34% 25,00% 35,00% 40,00%

1.910,20 3.820,41 1.910,20

                    7.640,81 0,39% 25,00% 50,00% 25,00%

56.219,35 168.658,06 224.877,41 112.438,70

                562.193,52 28,44% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

9.944,93 24.862,32 14.917,39

                  49.724,63 2,52% 20,00% 50,00% 30,00%

6.080,58 6.080,58 8.107,45 8.107,45 12.161,17

                  40.537,23 2,05% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%

4.818,03 9.636,06 9.636,06 9.636,06 14.454,08

                  48.180,28 2,44% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

710,56 1.776,39 1.065,83

                    3.552,78 0,18% 20,00% 50,00% 30,00%

65.303,80 130.607,59 195.911,39 163.259,49 97.955,70

                653.037,97 33,04% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00%

2.115,97

                    2.115,97 0,11% 100,00%

1.976.451,27             100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 76.542,24 142.381,15 168.856,71 202.651,73 247.823,50 412.619,29 452.687,39 272.889,26

PORCENTAGEM % 3,87% 7,20% 8,54% 10,25% 12,54% 20,88% 22,90% 13,81%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 76.542,24 218.923,39 387.780,10 590.431,83 838.255,33 1.250.874,63 1.703.562,01 1.976.451,27

PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,87% 11,08% 19,62% 29,87% 42,41% 63,29% 86,19% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Março/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALORES DO ITEM
30 dias 60 dias 210 dias 240 dias90 dias 150 dias

Local: QD ENTRE A AV. CRISTINA LECCHI E FAVALESSA E RUA LUIZ ROSSATO  - JACUPEMBA - ARACRUZ ES

120 dias 180 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 ESTRUTURAS

05 PAREDES E PAINEIS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDES

07 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

12
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / 
DRENAGEM

09 PAVIMENTAÇÃO

10 PAISAGISMO 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13 PINTURA

15 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

TOTAL GERAL

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
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Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA


