Vt_\. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
!l# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | = A
LS: 157,27%
Obra: CONSTRUGAO DA PRACA DE CARLI BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA PRAZO DA OBRA: 240 dias
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES DATA BASE: Fevereiro/2025
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
R$ %
16.026,05 6.009,77 6.009,77 5.009,77 2.003,26 2.003,26 2.003,26
01 |SERVICOS PRELIMINARES 40.065,12 1,65% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%
- 55.438,98 6.098,29 6.098,29 6.098,29 6.098,29 6.098,29 6.098,29 18.849,25
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 110.877,95 457% 50.00% 5.50% 5,50% 5.50% 5,50% 5.50% 5,50% 17.00%
92.459,08 115.573,85 23.114,77
03 |MOVIMENTO DE TERRA : : :
231.147.69 9,54% 40,00% 50,00% 70,00%
119.738,42 | 20954224 | 209.542,24 59.869,21
04 |ESTRUTURAS : : : :
598.692,10 24,70% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
5.401,15 12.602,69
05 |PAREDES E PAINEIS 18.003,84 0,74% 30,00% 70,00%
06 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.262,02 12.786,07 17.048,09 8.524,05
42.620,23 1,76% 70,00% 30,00% 40,00% 20,00%
07 |ALAMBRADOS E FECHAMENTOS 39.524,96 55.334,94 63.239,93
158.099,83 6,52% 25,00% 35,00% 40,00%
08 |IMPERMEABILIZAGAO 8.715,62 17.431,.24 8.715,62
34.862,47 1,44% 25,00% 50,00% 25,00%
09 |PAVIMENTAGAO 46.441,01 139.323,03 | 185.764,04 92.882,02
264.410,11 19,16% 70,00% 30,00% 40,00% 20,00%
10 |Pasacismo 21.233,34 53.083,36 31.850,02
106.166,72 4.38% 20,00% 50,00% 30,00%
11 |INSTALAGOES ELETRICAS 16.870,89 16.870,89 22.494,52 22.494,52 33.741,77
112.472,58 464% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%
1» |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / 5.553,30 11.106,60 11.106,60 11.106,60 16.659,90
DRENAGEM 55.532,09 2,29% 70,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
3.158,91 7.897,27 4.738,36
13 |PINTURA 15.794,54 0,65% 20,00% 50,00% 30,00%
43.232,15 86.464,30 172.92860 | 129.696,45
14 [SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 432.321,50 17,84% 70,00% 20,00% 40,00% 30,00%
- 2.776,32
15 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 57763 o o
TOTAL GERAL 2.423.843,99 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES|  R$ 71.465,02 22430555 | 34593975 | 294.28366 | 259.250,73 | 364.26527 | 533.139,91 331.194,09
PORCENTAGEM % 2,95% 9,25% 14,27% 12,14% 10,70% 15,03% 22,00% 13,66%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 71.465,02 29577057 | 64171033 | 93599398 | 1.195.24471 | 1.559.509,99 | 2.092.649,90 | 2.423.843,99
PORCENTAGEM ACUMULADO % 2,95% 12,20% 26,47% 38,62% 49,31% 64,34% 86,34% 100,00%
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