
Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CARLI

R$ %

16.026,05 6.009,77 6.009,77 6.009,77 2.003,26 2.003,26 2.003,26

                  40.065,12 1,65% 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%

55.438,98 6.098,29 6.098,29 6.098,29 6.098,29 6.098,29 6.098,29 18.849,25

                110.877,95 4,57% 50,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 17,00%

92.459,08 115.573,85 23.114,77

                231.147,69 9,54% 40,00% 50,00% 10,00%

119.738,42 209.542,24 209.542,24 59.869,21

                598.692,10 24,70% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

5.401,15 12.602,69

                  18.003,84 0,74% 30,00% 70,00%

4.262,02 12.786,07 17.048,09 8.524,05

                  42.620,23 1,76% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

39.524,96 55.334,94 63.239,93

                158.099,83 6,52% 25,00% 35,00% 40,00%

8.715,62 17.431,24 8.715,62

                  34.862,47 1,44% 25,00% 50,00% 25,00%

46.441,01 139.323,03 185.764,04 92.882,02

                464.410,11 19,16% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

21.233,34 53.083,36 31.850,02

                106.166,72 4,38% 20,00% 50,00% 30,00%

16.870,89 16.870,89 22.494,52 22.494,52 33.741,77

                112.472,58 4,64% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%

5.553,30 11.106,60 11.106,60 11.106,60 16.659,90

                  55.532,99 2,29% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

3.158,91 7.897,27 4.738,36

                  15.794,54 0,65% 20,00% 50,00% 30,00%

43.232,15 86.464,30 172.928,60 129.696,45

                432.321,50 17,84% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

2.776,32

                    2.776,32 0,11% 100,00%

2.423.843,99             100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 71.465,02 224.305,55 345.939,75 294.283,66 259.250,73 364.265,27 533.139,91 331.194,09

PORCENTAGEM % 2,95% 9,25% 14,27% 12,14% 10,70% 15,03% 22,00% 13,66%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 71.465,02 295.770,57 641.710,33 935.993,98 1.195.244,71 1.559.509,99 2.092.649,90 2.423.843,99

PORCENTAGEM ACUMULADO % 2,95% 12,20% 26,47% 38,62% 49,31% 64,34% 86,34% 100,00%

13 PINTURA

15 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

TOTAL GERAL

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

07 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

12
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / 
DRENAGEM

09 PAVIMENTAÇÃO

10 PAISAGISMO 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04 ESTRUTURAS

05 PAREDES E PAINEIS

06 REVESTIMENTOS DE PAREDES

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALORES DO ITEM
30 dias 60 dias 210 dias 240 dias90 dias 150 dias

Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTÔNIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA 
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI  - ARACRUZ ES

120 dias 180 dias
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Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA


