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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacgéo

SETOR REQUISITANTE: Setor de Orgamento

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da obra Construgdao de Quadra com
Vestiarios - Projeto Padrao FNDE "Quadra Coberta Aberta 35m/s" - EMPI Trés
Palmeiras, localizada Rua Projetada, Reserva Indigena Trés Palmeiras, Distrito

de Santa Cruz - Aracruz/ES

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO
UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o
pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela

fiscalizacao.

A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na
definigdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei
14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em atendimento as demandas da Secretaria de Educacgado, entre outras acdes de
investimentos, é necessaria a contratacao da Obra de Construgdo da Quadra com
vestiarios - Projeto Padrdo FNDE "Quadra Coberta Aberta 35m/S" - EMPI Trés
Palmeiras, localizado no Municipio de Aracruz — ES.

A obra de Conclusdo da Constru¢cado da Quadra Coberta com Vestiario da EMPI Trés
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Palmeiras, a ser implantada em terreno com area destinada a quadra de 1.523,00

m?2, e tem a area total final construida de 918,22 m2.

Os projetos basicos e executivos para a construcdo da referida Quadra foram
elaborados tendo como base as premissas definidas no “PROJETO PADRAO PARA
QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S” desenvolvido pelo Ministério da Educacéo,
constante no portal do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgao):
(https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/programas/par/quadra-coberta-aberta)

O Projeto Padrdao Quadra Coberta Aberta 35m/s, desenvolvido para integrar o
Programa de Acgbes Articuladas, tem uma area construida de 918,22 m? sobre um
terreno padréo de 1.066,00 m? (26x41m). Esta tipologia foi idealizada para atender
demanda de espacgo para praticas esportivas nas escolas municipais e estaduais. A
quadra possui vestiarios feminino, masculino e acessiveis, além de depdsito.

O partido arquiteténico adotado foi baseado na ideia de edificacao linear e de facil
construcdo e manutengdo. Foram consideradas as diversidades do territério
brasileiro, fundamentalmente em aspectos ambientais, geograficos e climaticos, em
relacdo as densidades demograficas, os recursos socioeconémicos e 0s contextos
culturais de cada regiao, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos,
aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas,
materiais, cores, texturas) com as praticas pedagadgicas, culturais e sociais

O restante do terreno sera ocupado com patios descobertos pavimentados,
jardins/canteiros, além de cercas, conforme demonstrado nas plantas de situagao e
implantagéo do projeto arquiteténico e quadro de areas abaixo:

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO DA QUADRA:  1.523,00 m?

AREA COBERTURA: 918,22 m? TAXA DE OCUPAGAO: 51,21%
AREA CONSTRUIDA: 918,22 m? COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,60
AREA PROJEGCAOQ: 779,96 m? AREA EXTERNA/ URBANIZAGAO: 743,04 m?

Quadro de areas — Quadra
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Implantagdo — Quadra

O Projeto Quadra Coberta Aberta 35m/s, visa atender a demanda de espago para
praticas esportivas na escola em questao bem como area para patios descobertos e
jardins.

A obra de Construgdo da Quadra Coberta Aberta 35m/s devera ser efetuada de
forma a atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de
instalagdes hidrossanitario, elétrica, incéndio e demais normas técnicas vigentes para
os diversos subsistemas da edificacdo, e obedecendo as boas técnicas de
engenharia.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A descrigdo da solugédo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e

memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os préprios projetos executivos
€ memoriais, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados

criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
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sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especificagdes, visando

adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquiteténico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagées, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global
da obra/servigcos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza,
apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagc&o ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo
de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizacbes dos

mesmos no momento das realizagcdes dos servicos.

Deverao ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execug¢ao dos servicos.

6. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos servigos.

Podera a SEMED, a seu critério, exigir a demolicado e reconstrugdo de qualquer parte
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dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as

seguintes informagdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucéo dos
servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da

obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a

sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e

conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado
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possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,

material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execucao da obra, poderdo a critério da SEMED, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias nao uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de

atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de
custos, memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdao também ser atendidas
as recomendacodes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos

Sservigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questio.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as

recomendacgdes previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e
coletiva, necessarios a execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva

utilizagdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMED, a empresa prestadora de

servicos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa
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vencedora do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no
Caderno de Encargos e o Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a
aplicacdo das melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra
algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a
alteracao/ adequagao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas
deverédo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a

Administracédo, sem alterar o prazo de execugéo e vigéncia contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais comunicadas

sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades

durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipdteses legais de caso fortuito
ou de for¢ga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences
da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.
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7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagcdo é R$ 3.148.303,94 (trés milhdes,

cento e quarenta e oito mil, trezentos e trés reais e noventa e quatro centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

8. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da
Construgdo — INCC - Fundagédo Getulio Vargas, desde que comprovado O seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais, por meio da

férmula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagéo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relacdo ao més anterior a data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de célculo do reajuste, e demais

documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
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Complementares, Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagao correrdo por conta de dotagdo orgcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educagéo, conforme disposto a
fl. 02 do processo n°® 15374/2025 elaborado pela Secretaria Municipal de Educacéao,

abaixo descriminado:

392—- Dotacao

12.361.0021.1.0065 - Construcdo, Ampliagdo, Reforma, Acessibilidade e
Manutencao de Unidades Escolares de Ensino Fundamental

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

1.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicio corrente

1.500.0025.1001 — Receita de Impostos de Transferéncias de Imposto — MDE
1.550.0000.0000 — Transferéncia do Salario Educagao

1.569.0008.0000 — Recurso FNDE TC-PAR - Quadra cob. EMPI Trés Palmeiras

10. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 390 (trezentos e noventa) dias,

contados da publicacdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 300 (trezentos) dias, contados

da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contrata¢gdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:
a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da
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obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao
eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na
Secretaria Municipal de Educacido do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos

solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art.
111, paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

A prorrogagcédo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Educacdo, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.
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As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de
Reinicio dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico
oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagcao pelos cidadaos,
aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao,
conforme art. 115, § 6° da Lei 14.133/2021.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execugéo.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicagcdo do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Educagéao, localizada na Avenida Moroba, n° 20 -
Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7352.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder

representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Educacéo, na data estipulada.
E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
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dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com

0S pregos propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da

licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo,
nao podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou
do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Unido (Acoérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Educacédo, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMED.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢cdes deste Projeto

Basico.

Nao sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, grupo de
empresas ou qualquer outra forma de associagao que denote interdependéncia entre

licitantes.

A vedacdo a formagédo de consorcios encontra amparo no art. 15, §1°, da Lei n°
14.133/2021, sendo motivada pela natureza do objeto desta contratacdo, que se
caracteriza por sua simplicidade técnica, execugao direta e padronizada, auséncia de
necessidade de especializagdes complementares e ampla disponibilidade de

operadores econdémicos individualmente aptos a executa-lo com plena eficiéncia.
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Ressalta-se que o objeto ndo se enquadra no conceito de obra ou servigo de grande

vulto, previsto no art. 6° inciso XXII, da Lei n° 14.133/2021, nem apresenta

complexidade técnica que justifique a formagao de consorcios. A vedagéo, portanto,

visa preservar a eficiéncia da contratagao, garantir a isonomia entre os participantes

e ampliar a competitividade entre empresas individuais, conforme entendimento

consolidado pelo Tribunal de Contas da Unido.

Os documentos de habilitagdo serdao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei
14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei
14.133/2021.

12.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagcao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigagdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizagdo para o exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situacdo ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega

dos envelopes;
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d) Certidao de Regularidade de Situagcao — CRS — perante o Fundo de Garantia por

Tempo de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na
data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolugao Administrativa do TST n°® 1470/2011.

12.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispbe artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucdo dos servigos referentes a obra em
questao, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na
entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e/ou CRT - Conselho
Regional dos Técnicos Industriais) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da
Licitacdo, sendo invalidado o documento que nao apresentar rigorosamente a

situagao atualizada da empresa.

Na hipdtese, da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu

registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, deve admitir apresentagéo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de
contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaragado de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).
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Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo IlI) de que tomou
conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagéo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada
pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(dao) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigco de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacado (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevéancia ou valor
significativo do objeto da licitagao, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao,
conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

Quantidade
Item a ser
conforme Cédigo Orgao Descrigao do Servigo Und. | apresentada
Planilha (35%)
04.05.01 200738 LABOR COBERTURA EM kg 7.296,84
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO
03.01.05 96558 SINAPI CONCRETO FCK 25/30 MPA m3 75,17
03.02.08 96557 SINAPI
04.01.05 EST-011 COMPOSICAO
04.02.07 EST-012 COMPOSICAO
04.03.07 EST-012 COMPOSICAO
04.04.08 97096 SINAPI
23.02.02.04 104923 SINAPI
03.01.03 104919 SINAPI ACO CA-50A/60B PARA kg 3.640,91
03.01.04 104920 SINAPI OBRA
03.02.03 104917 SINAPI
03.02.04 104919 SINAPI
03.02.05 104916 SINAPI
03.02.06 104920 SINAPI
03.02.07 EST-001 COMPOSICAO
04.01.02 92760 SINAPI
04.01.03 92763 SINAPI
04.01.04 92764 SINAPI
04.02.03 92762 SINAPI
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04.02.04 92763 SINAPI
04.02.05 92764 SINAPI
04.02.06 92759 SINAPI
04.03.02 92769 SINAPI
04.03.03 92770 SINAPI
04.03.04 92771 SINAPI
04.03.05 92772 SINAPI
04.03.06 92768 SINAPI
04.04.04 97092 SINAPI
04.04.05 92769 SINAPI
03.01.01 96541 SINAPI FORMA DE MADEIRA PARA m? 405,56
03.02.02 96542 SINAPI ESTRUTURA DE CONCRETO
04.01.01 92431 SINAPI
04.02.01 92459 SINAPI
04.02.02 92458 SINAPI
04.03.01 92268 SINAPI
04.04.01 97086 SINAPI
23.02.02.01 104927 SINAPI
07.01.01 ARQ-009 COMPOSICAO | COBERTURA EM TELHA m? 547,09
07.01.03 ARQ-026 COMPOSICAO METALICA, INCLUINDO
FECHAMENTO LATERAL

Tabela 1: Servicos considerados como relevantes

ESTRUTURA METALICA

Item
conforme Descrigao do Servigo Justificativa
Planilha
04.05.01 | COBERTURA EM - Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor

de R$ 954,426,02 representando 30,32% em relagdo
ao valor total da planilha, logo se considera servigo
com valor significativo.

- A cobertura em estrutura metalica configura-se como
um item de elevada relevancia, por ser responsavel
pela protecdo da quadra contra intempéries,
possibilitando sua utilizagdo continua em diferentes
condigbes climaticas.

Por se tratar de um elemento estrutural de alta
complexidade, sua execu¢gdo demanda projeto
técnico especifico, mao de obra qualificada e rigoroso
controle de qualidade, tendo também significativo
impacto funcional, técnico e financeiro no custo global
da obra.

Além de contribuir para a preservagao dos demais
componentes da quadra — como piso, equipamentos
e instalagées —, a cobertura garante conforto,
seguranga e maior durabilidade a edificagdo como um
todo.

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

03.01.05
03.02.08
04.01.05
04.02.07
04.03.07
04.04.08
23.02.02.04

CONCRETO FCK 25/30 MPA

03.01.03
03.01.04

ACO CA-50A/60B PARA OBRA

- Com o intuito de atingir o percentual de 4% do valor
total estimado para a contratagdo, conforme
preconiza o art. 67, §1° da Lei 14.133/2021, unificou-
se alguns itens do grupo ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO, considerando a
interdependéncia funcional dos itens e afinidade
técnica, obtendo assim o valor de R$ 621.081,77,
representando 19,73% do valor total da planilha.

- A relevancia deste item fundamenta-se por
constituirem a base por constituirem a base estrutural
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03.02.03 da edificagdo, garantindo estabilidade, seguranga e
03.02.04 durabilidade
03.02.05 Sua execugdo exige projeto especifico, mao de obra
03.02.06 especializada e controle rigoroso, sendo essencial
03.02.07 para suportar cargas da cobertura, equipamentos e
04.01.02 esforgos decorrentes do uso esportivo
04.01.03
04.01.04
04.02.03
04.02.04
04.02.05
04.02.06
04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.05
04.03.06
04.04.04
04.04.05
03.01.01 FORMA DE MADEIRA PARA
03.02.02 ESTRUTURA DE CONCRETO
04.01.01
04.02.01
04.02.02
04.03.01
04.04.01
23.02.02.01
07.01.01 COBERTURA EM TELHA Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
07.01.03 METALICA, INCLUINDO de R$ 202.464,07 representando 6,43% em relagao
FECHAMENTO LATERAL ao valor total da planilha, logo se considera servigo
com valor significativo.
A cobertura em telha metdlica, incluindo fechamento
lateral, deve ser considerada item de maior relevancia
por sua fungdo fundamental de proteger a quadra
contra intempéries, permitindo o uso continuo do
espaco em qualquer condigao climatica.
Além disso, o fechamento lateral contribui para a
seguranga, conforto térmico e protegdo contra ventos
e chuvas laterais, preservando a estrutura e os
demais componentes da edificagao.
Trata-se de um elemento com elevado grau de
complexidade técnica, que exige projeto especifico,
materiais de qualidade, mao de obra especializada e
controle rigoroso de instalagdo, com impacto
significativo no custo e no desempenho da obra.
Tabela 2: Justificativa dos servigos considerados como relevantes

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugédo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
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O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,
primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificagido Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao objeto desta licitagao;

b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao

dos seguintes servicos:

Comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou
construcado de edificacbes publicas ou privadas considerando as parcelas de maior
relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens/subsistemas da edificagao,

conforme tabela a seguir, devidamente justificada na tabela 2:

Quantidade
Item a ser
conforme Cdédigo Orgio Descrigao do Servigo Und. | apresentada
Planilha (35%)
04.05.01 200738 LABOR COBERTURA EM kg 7.296,84
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO
03.01.05 96558 SINAPI CONCRETO FCK 25/30 MPA m3 75,17
03.02.08 96557 SINAPI
04.01.05 EST-011 COMPOSICAO
04.02.07 EST-012 COMPOSICAO
04.03.07 EST-012 COMPOSICAO
04.04.08 97096 SINAPI
23.02.02.04 104923 SINAPI
03.01.03 104919 SINAPI ACO CA-50A/60B PARA kg 3.640,91
03.01.04 104920 SINAPI OBRA
03.02.03 104917 SINAPI
03.02.04 104919 SINAPI
03.02.05 104916 SINAPI
03.02.06 104920 SINAPI
03.02.07 EST-001 COMPOSICAO
04.01.02 92760 SINAPI
04.01.03 92763 SINAPI
04.01.04 92764 SINAPI
04.02.03 92762 SINAPI
04.02.04 92763 SINAPI
04.02.05 92764 SINAPI
04.02.06 92759 SINAPI
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04.03.02 92769 SINAPI
04.03.03 92770 SINAPI
04.03.04 92771 SINAPI
04.03.05 92772 SINAPI
04.03.06 92768 SINAPI
04.04.04 97092 SINAPI
04.04.05 92769 SINAPI
03.01.01 96541 SINAPI FORMA DE MADEIRA PARA m2 405,56
03.02.02 96542 SINAPI ESTRUTURA DE CONCRETO
04.01.01 92431 SINAPI
04.02.01 92459 SINAPI
04.02.02 92458 SINAPI
04.03.01 92268 SINAPI
04.04.01 97086 SINAPI
23.02.02.01 104927 SINAPI
07.01.01 ARQ-009 | COMPOSICAO | COBERTURA EM TELHA m2 547,09
07.01.03 ARQ-026 | COMPOSICAO | METALICA, INCLUINDO
FECHAMENTO LATERAL

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo de 01 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo

orgao ou entidade publica ou privada declarante.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior valor significativo do objeto da licitagao, guardando propor¢gao com
a dimensao e a complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratagéo, conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

12.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdbmica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta
forma, necessaria a apresentagéo da seguinte documentacgao, nos termos do art. 69,
I ell, da Lei 14.133/2021:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que

admitida a sua participacao na licitacao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,

para as demais pessoas juridicas;
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c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacgao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que
a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além

de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -

Passivo Circulante) de, no minimo, 5,57% do valor estimado da contratacao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de
execucao da obra, correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracéao.
Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos
financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra,
materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugao, até que sejam

realizados os repasses financeiros referentes as medi¢des realizadas.
d.3. Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

A exigéncia de patrimonio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
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justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura
financeira compativel com a execugcdo do objeto em questdo. Este tipo de
empreendimento exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica
operacional e solidez econ6mica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo

diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacao,
quando a data de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01
de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acoérdados 1999/2014 e 119/2016, ambos do

Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas

pelo licitante a documentacgao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI) da

Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

12.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagédo na
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licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaracéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de

Licitagao, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo

Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando
identificar possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
de menor prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes

Gerais para Elaboracao do Ato Convocatorio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02

(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos
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com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos
moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgéao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderéo
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise
técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de

Licitagao.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagédo escrita pelo
Contratado.

A aceitagao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE nao eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as
despesas de conserto ou modificagcdo correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da

reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  23/43



dSegrgta ria PREFEITURA
Infraeestrl:t?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrugcéo ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da
Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianga bancaria OU titulo de capitalizagéo.

15.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme
inciso | do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que lhe sucederam.

15.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA
DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento
bancario, devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

15.1.2.1 - Cédpia autenticada do estatuto social do banco;
15.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de
procurador do banco;

15.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

15.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da

Administracdo contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

15.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

15.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 24/43



dSegrgta ria PREFEITURA
Infraeestrl:t?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como

condicéo geral.

15.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto

do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da

obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade

da importancia segurada indicada na apdlice.

15.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo
contratual, estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a

assegurar sua efetividade durante todo o periodo exigido.

15.2.1. A garantia de execugéao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢cdo dos servigcos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo

entre as partes, nos termos da legislagao vigente.

15.4 - Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do
Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovacido e/ou ao reforco da

garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

15.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacgéo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da

assinatura do contrato.

15.5.1. Em caso de celebragdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique
acréscimo do valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no

prazo maximo de 10 (dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

15.5.2 - Ainobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagao da garantia
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acarretara a aplicagcédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do

contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser
glosado de pagamentos devidos.

15.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%

(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

15.5.4 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,

sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.

15.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do

contrato.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto
Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes
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necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentagdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para

realizagcao dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

16.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos

poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de
20 de dezembro de 2021.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo

do contrato.

Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros

meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais € ao pessoal da
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empresa, se for o caso.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nao

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitagcao e qualificagédo exigidas na licitagéo.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestagdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacido de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigcdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

segurancga e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e

administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
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necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execucgao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagcéo, atender ao que dispbe o ITEM 17.

17. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que néo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a

empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do
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servigco, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagcdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA
a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda
ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de

qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  30/43



dSegrgta ria PREFEITURA
Infraeestrl:t?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

18. DA MEDICAO

18.1. Para fins de medicéao, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o
pleito da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e

atestar a efetiva execucgao dos servigos pleiteados.

18.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o

cronograma fisico-financeiro.

18.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medi¢cao por parte da

contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
18.4. O processo de medi¢do sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo
informacdées como numero da medi¢ao, periodo da medigdo e numero do
contrato. Referido documento devera ser efetuado em papel timbrado da
empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal,

b) A planilha de medigcao (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medi¢cao), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por
item medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda

conter a identificagao do local de prestacéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificagcdo das
localidades de prestacido dos servicos devidamente assinado pelo responsavel

técnico;

18.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da

despesa, as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente
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quanto as obrigacbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de
Aracruz), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de
Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao

dos efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

18.6. O fiscal responsavel devera realizar a medic¢ao “in loco” dos servicos finalizados

e entregues.

18.7. A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos

servigos executados.

18.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada
no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico
financeiro, apés a medigdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e

fiscalizar a execug¢do do contrato.

19.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da emissao da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura
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de processo eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre
Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execug¢ao dos servigos, memoria

de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
Obras, acompanhada da documentagdo comprobatdria da Regularidade Fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.

19.4. Apds a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o
ateste do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a
emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

19.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serao
devolvidos a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacgao,
devidamente corrigida, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo
CONTRATANTE.

19.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do CONTRATADO,;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de
Aracruz/ES;

e) Anotacédo de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos
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cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia

Social;

j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

19.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucao de obras ou a prestacdo de servicos.

19.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras
e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que,
apés o encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até

05 (cinco) dias uteis.

19.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da
em fungcdo do tempo necessario para tramites internos de documentag&o técnica
realizada pela equipe de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais
documentagdes para envio do processo a Secretaria de Financas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execugado do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e
avaliacdo por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou

mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
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servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nao exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
0s respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela
autoridade maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagao

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucgéo do contrato.

As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo técnica e administrativa, de acordo com as
disposicdes do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execugao dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugcao do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,

para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de
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riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no Histérico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da

Administracao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugcdo processual e o envio da
documentagao pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimentos
de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogacgao, visando a solugao de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execug¢do do

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencédo ao seu desempenho na execuciao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagcéao
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme

O caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, ao substituto, em especial:
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| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a

regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Il — emitir notificagdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execug¢ao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
decisdo ou adocado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracédo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para

0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratagao ou prorrogacao;

VIIl — participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragédo do
documento comprobatério da avaliacéo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do
art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.
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Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente

desta licitagcao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracao;

IV — atuar tempestivamente na solugéo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso IX do caput do art. 16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos

a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas

de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
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equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do

Contrato.

Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagao de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execugao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugcdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob

pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:
(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugdao parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;

(e) apresentar documentacgéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao

do contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

(g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

21.2 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as

seguintes sangdes:

21.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, § 2°, da Lei 14.133/2021);

21.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

21.2.3 - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g9” e “h” do subitem acima, bem como nas

alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5°, da Lei 14.133/2021);

21.2.4 - Multas (art. 156, II, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes

parametros:

21.2.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
21.2.4.2 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 15.2;

21.2.4.3 - Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por

cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas
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“b”, e “d” a “h” do subitem 15.2;

21.3.4.4 - Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéo total do contrato,

“n

descrita na alinea “c” do subitem 15.2;

21.3 - Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacéo ou reposicao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposigbes da

presente clausula subsidiariamente.

21.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor
total das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento)

sobre o valor total do Contrato.

21.5 - A aplicagcdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

21.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

21.7 - Na aplicacao das sang¢des serao considerados:
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para o Contratante;

(e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgaos de controle.

21.8 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

21.9 - A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Municipal n° 43.665/2023 e caput e paragrafos do
art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as seguintes

regras:
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21.9.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, a Administragao

devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

21.9.2 - A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicagado da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

21.9.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e
serao contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

21.9.4 - O contratado comunicara ao 6rgédo promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado,

na auséncia da comunicagao;

21.9.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracéo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos
termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

21.10 - Os atos previstos como infragdbes administrativas na Lei 14.133/2021, no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Legislacéo

21.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
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21.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas

Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

21.13 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art.
163 da Lei 14.133/2021.

21.14 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoria e as indenizagdes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao
contratado e, se insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia
prestada ou ser objeto de cobranga judicial.

21.14.1 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros

contratos administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

21.15 - Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcao publica na licitagdo ou na execug¢dao do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, Lei n° 14.133/21 e Decreto Municipal n°
43.665/2023.

22. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitacdo podera, por meio de
diligéncia, solicitar a apresentacao das composicdes analiticas de custos componentes da
planilha de pregos do licitante classificado em primeiro lugar, a serem apresentadas no prazo
maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagédo de

penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso néo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢coes analiticas de custos componentes da planilha
de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatdria/exigida a apresentagdo das

composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
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do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 21 de julho de 2025.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente

“b ANA PAULA BAIOCCO
g Data: 21/07/2025 13:32:21-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Ana Paula Baiocco
Gerente de Fiscalizacdo e Medigdes
Decreto n° 48.394/2025

Documento assinado digitalmente

“b ANDREA MARIA ROSA SCOPEL
g Data: 21/07/2025 15:12:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andrea Maria Rosa Scopel
Gerente de Infraestrutura
Decreto n® 47.725/2025
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....ocooiiiiiiiii e
documento de identificagdo N® ..........ccccciiiiiiiiieeeee , Profiss@o.........cccoovveeiiiiiicnnnn.
................................................. para representar esta empresa na realizagao da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  45/43



dSegrgta ria PREFEITURA
Infraeestrt:?tfrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ANEXO II

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (@)

, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servico que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servico para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagio e o julgamento das propostas
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