
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI TRÊS PALMEIRAS  
Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 

R$ %

45.786,94 91.573,88 27.472,16 9.157,39 9.157,39
               183.147,75 5,92% 25,00% 50,00% 15,00% 5,00% 5,00%

34.550,94 46.067,92 23.033,96 11.516,98
               115.169,79 3,72% 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%

63.335,20 79.169,00 15.833,80
               158.337,99 5,12% 40,00% 50,00% 10,00%

280.287,17 560.574,34 350.358,96 210.215,38
            1.401.435,84 45,29% 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%

21.492,97 21.492,97 18.422,54
                61.408,48 1,98% 35,00% 35,00% 30,00%

3.194,10 22.358,67 6.388,19
                31.940,95 1,03% 10,00% 70,00% 20,00%

81.807,83 54.538,55 81.807,83 54.538,55
               272.692,76 8,81% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

24.725,00 8.241,67
                32.966,67 1,07% 75,00% 25,00%

41.973,91 48.969,56 48.969,56
               139.913,04 4,52% 30,00% 35,00% 35,00%

30.991,98 30.991,98 20.661,32 20.661,32
               103.306,59 3,34% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

10.265,93 20.531,85 10.265,93
                51.329,63 1,66% 20,00% 40,00% 20,00%

8.066,11 6.049,58 6.049,58
                20.165,28 0,65% 40,00% 30,00% 30,00%

6.030,70 24.122,80 18.092,10 12.061,40
                60.307,01 1,95% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

3.140,45 4.710,68 4.710,68 6.280,91 9.421,36 3.140,45
                31.404,54 1,01% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00% 10,00%

14.924,61 22.386,92
                37.311,53 1,21% 40,00% 60,00%

3.526,59
                  3.526,59 0,11% 100,00%

2.919,04 5.838,07 8.757,11 11.676,15 17.514,22 11.676,15
                58.380,74 1,89% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00%

18.922,33 22.076,05 22.076,05
                63.074,43 2,04% 30,00% 35,00% 35,00%

3.310,04
                  3.310,04 0,11% 100,00%

574,54
                     574,54 0,02% 100,00%

18.341,83 18.341,83 36.683,67 18.341,83
                91.709,17 2,96% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

8.032,83 16.065,67 16.065,67 13.388,06
                53.552,23 1,73% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

37.563,36 37.563,36 32.197,17
               107.323,89 3,47% 35,00% 35,00% 30,00%

3.981,46 5.972,18
                  9.953,64 0,32% 40,00% 60,00%

151,50 252,50 353,49 252,50
                  1.009,98 0,03% 15,00% 25,00% 35,00% 25,00%

1.009,98
                  1.009,98 0,03% 100,00%

3.094.263,08           100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$         46.361,48       126.124,81       161.600,28       382.490,12       600.015,31       502.052,22       405.256,33       357.232,19       334.551,50       168.312,92 

PORCENTAGEM % 1,50% 4,08% 5,22% 12,36% 19,39% 16,23% 13,10% 11,54% 10,81% 5,44%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 46.361,48 172.486,29 334.086,57 716.576,69 1.316.591,99 1.818.644,21 2.223.900,54 2.581.132,73 2.915.684,23 3.083.997,15

PORCENTAGEM ACUMULADO % 1,50% 5,57% 10,80% 23,16% 42,55% 58,77% 71,87% 83,42% 94,23% 99,67%

TOTAL GERAL

26 SERVIÇOS FINAIS

24 DIVERSOS EXTERNOS

26 SERVIÇOS FINAIS

19 SERVIÇOS FINAIS

20 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

11 PINTURA

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

06 ESQUADRIAS 

07 SISTEMAS DE COBERTURA

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 117,06%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias

22 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

23 MUROS E FECHAMENTOS

300 dias

PLANILHA - PADRÃO

PLANILHA COMPLEMENTAR - SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NA PLANILHA PADRÃO

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

09
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
(TETOS, FORROS E PAREDES)

03 FUNDAÇÕES

10 SISTEMAS DE PISOS

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

18

04 SUPERESTRUTURA 

05 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

02 MOVIMENTO DE TERRA
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA


