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3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Le-wY
4 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA S
Obra: CONSTRU(;AO DE CAPSI SAO MARCOS
Local: RUA HORTENCIA, SAO MARCOS - ARACRUZIES
ANEXO II-B - EVENTOGRAMA
mempa | N°DO VALOR TOTAL DE
PLaNILHA | EVENT MARCOS PRINCIPAIS | EVENTOS O ToTAroF | % cLoBAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias
RELATORIO DE AVALlAC;\O/ADEQUACOES NECESSARIAS
14 E01 [RELATORIO DE AVAL 6.190,89 |  0,1428%| 100,00% | R$  6.190,89
PROJETO BASICO DE ARQUITETURA, URBANISMO E
14 E0z |PROIETOSH 2181575 | 0,5031%| 100,00% | R$ 2181575
03 |PROJETO BASICO DE TERRAPLANAGEM 2.834.17 0.0654%| 100.00% 2.834.17
04 |PROJETO BASICO DE ESTRUTURAS E CONTENCOES 4.919.40 0.1135%| 100.00% | R 4.919.40
05 |PROJETO BASICO DE FUNDACOES 2.108.32 0.0486%| 100.00% | R 2.108.32
06 |PROJETO B/:\SlCO DE |NSTALACQES _ 25.954.51 0.5986%| 100.00% | R 25.954.51
14 E07 |[PROJETOBASICODE SINALIZAGAO E COMUNIGAGAO 180035 |  0,0415%| 10000% | R$  1.800,35
1.1 08 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM 1.889.45 0.0436%| 100.00% | R$ 1.889.45
1.1 09 |PROJETO EXECUTIVO DE FUNDACOES 1.405.54 0.0324%| 100.00% | R$ 1.405.54
1.1 10 [PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS E CONTENCOES 3.279.60 0.0756% 100.00% | R$ 3.279.60
1.1 11 _|PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES 17.303.01 0.3991% 100.00% | R$ 17.303.01
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, URBANISMO E
14 E12 [PROIETOEX ’ i 1454383 | 03354% 10000% | RS 1454383
11 E13 [PROIETOEXECUTVO DE SINALIZAGRO E COMUNICAGAO 120023 0,0277% 100,00% | R$  1.200,23
1.1 E.14 [PROJETOS COMO CONSTRUIDO ("ASBUILT") 18.572.66 0.4283% 100.00% | R$ 18.572.66
PLANILHA ORCAMENTARlA (PLANILHA DE
QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSlQéES o o
U =l DE CUSTOS, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E ozecy ik 100,00% [ RS AT
COTACOES DE PRECOS)
& _[TERMINO DA LIMPEZA DO TERRENO 6278524 | 1.4480%| 100,00% | RS 6278524
7_[TERMINO DA LOCACAO DAS EDIFICACGES 70.174.25 | 1.6184 100,00% | R$ 7017425
INSTALACAO DE PLACA DE OBRA 256102 | 0.0591%| 100.00% | RS _ 2.561.92
ERMINO DA INSTALACAO DOS TAPUMES 31.008.4 0.7152%| 100,00% | RS _31.008.42
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 76.979.7 1.7754%| 100,00% | RS _76.979.70
¥ DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 85533 0.19739 100,00% | RS 855330
3 EXECUCAO DO PLATO DO TERRENO PARA IMPLANTACAO 56.986.1 1.3605%| 100,00% | R _68.988.16
CONCLUSAO DAS ESCAVAGOES E BOTA-FORA DAS N "
41 E.23 FUNDAGCOES - SAPATAS E PILARETES 29.94512 0,6906% 100,00% | R$ 29.945,12
CONCLUSAO DAS ESCAVACOES E BOTA-FORA DO NIVEL " "
41 E.24 DAS VIGAS DE FUNDAGAO 12.833,62 0,2960% 100,00% | R$ 12.833,62
TERMINO DA INFRAESTRUTURA - CONCRETAGEM DE y y
42 E.25 SAPATAS. PILARETES. VIGAS E LAJE DE PISO 143.702,66 3,3142% 100,00% | R$ 143.702,66
TERMINO DAS ESCAVAGCOES DA FUNDACAO DO MURO DE N N
43 E25 DO 2030750 | 0,6780% 100,00% | R$  29.397,50
TERMINO DAS FORMAS E ACO DA FUNDAGAO DO MURO! B N
43 E27 | DE CONTENGAD 13317300 | 3,0714% 100,00% | RS 133.173,00
43 E28 |[ERNNG op INTRAESTRUTURA (CONCRETAGEM B 89.550,30 | 2,0853% 10000% | R$  89.55030
43 E.29 |TERMINO DA DRENAGEM DO MURO DE CONTENCAQ 22.479.40 0.5184% 100.00% | R$ 22.479.40
5.1 E.30 |TERMINO DA CONCRETAGEM DOS PILARES 60.566.37 1.3969% 100.00% | R$ 60.566.37
52 E.31 |TERMINO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS 87.933.40 2.0280% 100.00% | R$ 87.933.40
TERMINO DA CONCRETAGEM DAS LAJES E o o
53 B2 | D S ANDAS 19566069 | 45126% 100,00% | RS 195.660,69
6.1 E.33 |TERMINO DA ALVENARIA DE VEDAQAO DAS ED\F\CAC@ES 106.304,43 2,4517% 100,00% | R$ 106.304,43
6.2 E.34 |TERMINO DO MURO DE FECHAMENTO 131.906.25 3.0422% 100.00% | R$ 131.906.25
TERMINO DA ESTRUTURA DE APOIO DAS TELHAS DA o o
7 B35 |londoDA 17771890 | 4,0988% 100,00% | RS 177.718,90
7 E.36 |TERMINO DAS TELHAS DA COBERTURA 74.421.16 1.7164% 100.00% | R$ 74.421.16
8.1 E.37 TE:RMlNO DO REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 144.821.31 3.3400% 100.00% | R$ 144.821.31
8.1 Eag |[ERVING DO REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES - 79.322,64 1,8294% 100,00% | R$ 7932264
8.2 E.39 |TERMINO DO REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES 69.413.06 1.6009% 100.00% | R$ 69.413.06
8.3 E.40 |TERMINO DO REVESTIMENTO DE FORRO 49.129.77 1.1331% 100.00% | R$ 49.129.77
TERMINO DA IMPERMEABILIZAGAO DA AREA TECNICA +
84 a1 |oRMNODA 7219834 | 1,6651% 100,00% | R§ 7219834
8.5 E.42 |TERMINO DA IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS E CHAPIM 7.205.37 0.1662% 100.00% | R$ 7.205.37
8.6 E.43 |TERMINO DA IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS 6.447,21 0,1487% 100,00% | R$ 6.447,21
9.1 E.44 |TERMINO DE PISOS EXTERNOS - CALCADAS E RAMPAS 218.912.69 5.0488% 100.00% | R$ 218.912.69
TERMINO DE PISOS INTERNOS - REGULARIZACOES,
92 E45 |REVESTIMENTOS, RODAPES, SOLEIRAS, JUNTAS E PISO 360.888,28 | 8,5308% 100,00% | R$  369.888,28
ATIL
6 R |0 DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.665.28 6759 100.00% | R$ 72.665.28
7 R IO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO 94.621.53 1823 100.00% | R$ 94.621.53
R /O DAS ESQUADRIAS DE ACO GALVANIZADO 145.116.90 ,3469° 100.00% | R$ 145.116.90
RMINO DOS VIDROS E ESPELHOS 044,89 0619 700.00% | R6 _ 46.044:89
R O DOS BRISES 79511 2951 100.00% | R$ 12.795.11
[ ALACOES DE AGUA FRIA - TERMINO 4.914.76 5746 100.00% | R$ 24.914.76
52 |l ALACAO DOS RESERVATORIOS - TERMINO 790.88 ,2489° 100.00% | R$ 10.790.88
53 |l ALACAO DOS REGISTROS - TERMINO 183.54 0965 100.00% | R$ 4.183.54
54 RMINO DA CANALETA DE DRENAGEM EXTERNA 269.21 ,8134 100.00% | R$ 35.269.21
55 RMINO INSTALACAQ DAS LOUCAS 137.95 1102 100.00% | R$ 48.137.95
56 RMINO INSTALACAO DOS METAIS 140.48 .1333 100.00% | R$ 49.140.48
57 |l ALACOES DA REDE DE ESGOTO - TERMINO 830.10 6880 100.00% | R$ 29.830.10
INSTALAGAO DAS CAIXAS SIFONADAS, CAIXAS DE N "
132 E.58 GORDURA E CAIXAS DE INSPECAO - TERMINO 14.261,88 0,3289% 100,00% | R$ 14.261,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
t GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Le-wY
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA S
Obra: CONSTRUGAO DE CAPSI SAO MARCOS
Local: RUA HORTENCIA, SAO MARCOS - ARACRUZ/ES
ANEXO II-B - EVENTOGRAMA
mempa | N°DO VALOR TOTAL DE
PLANILHA EV(E)NT MARCOS PRINCIPAIS / EVENTOS DA EVENTG | % GLOBAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias
.59_|FOSSA FILTRO E SUMIDOURO - TERMINO 2343829 0.5406% 100.00% | RS _ 23.438.29
.60_|TERMINO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA 9.858.75 0.2274% 100.00% | R$ __ 9.868.75
.61_[TERMINO DOS QUADROS ELETRICOS 15.186.17 0.3502% 100.00% | RS 15.186.17
.62_[TERMINO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA 31.697.03 0.7310% 100.00% | RS _ 31.697.03
.63_[TERMINO DO CABEAMENTO ELETRICO 22.965.80 0.5297% 100.00% | RS 22.965.80
14.5/146 | E.64 |TERMINO DAS LUMINARIAS INTERRUPTORES E TOMADAS 50.941.95 1.1749% 100.00% | RS 50941.95
TERMINO DA INFRAESTRUTURA INTERNA DE
15.1 B | e 10.516,79 0,2426% 100,00% | R$  10.516,79
.66_|TERMINO DOS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 59.541.41 1.3732% 100.00% | RS 50.541.41
.67_[TERMINO DA INFRAESTRUTURA INTERNA DE ALARME 8.993.20 0.2074% 100.00% | R$ __ 8993.20
.68_[TERMINO DOS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 7.217.97 0.1665% 100.00% | RS 7.217.97
.69_[TERMINO DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES 26.114.56 0.6023% 100.00% | RS 26.114.56
70 _[TERMINO DE PINTURA INTERNA DAS PAREDES 103.676.24 2.3911% 100.00% | RS 103.676.24
163 E71 [JEiING DE PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS E DE 47.25453 1,0898% 100,00% | R$  47.254,53
17 72_|TERMINO DAS DIVISORIAS DE GRANITO 14.802.31 0.3414% 100.00% | R$ _ 14.802.31
17 .73_[TERMINO BARRAS DE APOIO 1.432.92 0.0330% 100.00% | RS 1.432.92
17 .74_[TERMINO PAISAGISMO 14511.98 0.3347% 100.00% | RS 14511.98
17 .75_|TERMINO SINALIZACAO VISUAL 11.741.48 0.2708% 100.00% | RS 11.741.48
17 .76_|TERMINO ESCADA MARINHEIRO 2.491.29 0.0575% 100.00% | RS 249129
18 .77_|TERMINO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 13.438.61 0.3099% 100.00% | RS 1343861
19 .78_[TERMINO DO ABRIGO DE GAS 13.627.91 0.3143% 100.00% | RS 13.627.91
19 .79_[TERMINO DAS REDE DE GAS 17.036.14 0.3929% 100.00% | RS 17.036.14
TERMINO DAS INSTALAGOES DE GAS COM TESTE DE
19 50 | e 295382 0,0681% 100,00% | RS 295382
20 81_|DRENOS CLIMATIZACAO - TERMINO 9.067.96 0.2091% 100.00% | RS 9.067.96
20 .82_[INSTALACAO DOS TUBOS DE COBRE 113.635.25 2.6208% 100.00% | RS 113.635.25
20 .83_[INSTALACAO DOS EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO 136.397.44 3.1458% 100.00% | RS 136.397.44
20 .84_[INSTALACAO DOS DUTOS DA RENOVACAO DE AR 20.683.54 04770% 100.00% | RS 20683.54
INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE
202 D | e oA 66.433,32 1,5322% 100,00% | R$ 6643332
21 E86 |ReRioe A E SUPERESTRUTURA DA CASADE 55.864,27 1,2884% 100,00% | R$  55.864,27
21 E.87_|TERMINO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 36.564.69 0.8894% 100.00% | RS 38.564.69
21 £.88_|TERMINO DA CASA DE RESIDUOS 32.301.42 0.7450% 100.00% | RS 32.30142
22 £.89 | TERMINO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA 11532,92 0.2660% 100.00% | RS 1153292
TOTAL GERAL 4.335.920,72 100,00% RS 301.241,81 RS 372.416,53 RS 676.773,85 RS 322.588,02 RS 470.026,89 RS 196.061,75 RS 249.048,31 RS 1.271.907,39 RS 475.856,17
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