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Obra: CONSTRUGAO DE CAPSI SAO MARCOS
Local: RUA HORTENCIA, SAO MARCOS - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO lll - MATRIZ DE RISCO

Macrosservigo Item de Servico Tipos de Riscos Descri¢do do Risco Materializagdo do Risco Mitigacdo do Risco Alocacdo
Modificagdo no PROJETO BASICO decorrente de falhas ou omissées | Necessidade de alteragéo do cronograma e possibilidade de | A CONTRATADA devera corrigir o projeto basico SEM 6nus
A ~ CONTRATADA
para aderéncia ao ANTEPROJETO. aumento de custo das alteragoes.
Em virtude de casos fortuitos ou forga maior, posteriormente a previséo Modificagéo das solugoes inicialmente propostas (Projeto
de iniciogda obra P P basico), com eventual aumento do custo e aumento de prazo Possibilidade de reequilibrio econémico financeiro. CONTRATANTE
. de execugao.
Elaboragao do projeto basico e . _ . Adequacao do projeto basico e ou executivo de exigéncias ambientais, . . -
PROJETO executivo Riscos de Alteragéo do Projeto bem como as leis do uso do solo, o codigo de obras e legi des da N i de dilagdo do prazo de execugédo da obra e A CONTRATADA devera cu[nprlr 0s prazos deflnu_:lo_s Nf’
- e . AN Lo eventograma, propondo solugdes para contornar exigéncias CONTRATADA
Secretaria Estadual e Municipal de Saude, bem como o Minisiterio da possibilidade de aumento do custo. especificas
Saude. P
. . . . R Modificagdo das solugdes inicialmente propostas, impactando
Em virtude de casos fortultos ou forga maior, gntenormente adata no Projeto Basico e Executivo, com eventual aumento do Possibilidade de reequilibrio econémico financeiro. CONTRATANTE
emissao da Ordem de Servigo. «
custo e aumento de prazo de execugao.
Alteragao das especificagdes e /ou projeto executivo por solicitagao do Modificagdo do projeto executivo aprovado, resultara na Reprogramagéo dos servigo_s_ com a celebragéo de termo CONTRATANTE
CONTRATANTE. alteragdo do prazo ou dos custos. aditivo.
~ . . - . o o Apresentagdo de planos de mitigagao atendendo as
Nao cumprimento ou desconforml_dade das Cpndlclonantes previstas ou| Multa ou restrigoes |mposta§ pelo CONTRANTE ou érgéo disciplinas satde, higiene do trabalho, Residuos sdlidos com CONTRATADA
impostas na licenga ambiental. ambiental. . N A
os devidos registros nos érgads competentes.
Riscos associados a atrasos na
emissdo de licengas para inicio das A CONTRATADA devera assumir todas as diligéncias e
opras Atraso na obteng&o do alvara de construg&o e outras autorizages em custos necessarias para obtengdes das licengas e alvards
ADMINISTRAGAO LOCAL, tempo gra inicio das obras no cfono rama actuadoc Aumento dos custos e dos prazos para execugao da obra. junto aos ¢rgéos fiscalizadores Municipais e Estaduais , e CONTRATADA
CANTEIROS DE OBRAS, Servigos Preliminares po P! 9 P ) considerar no cronograma de execugao os prazos
MOBILIZAGAO necessarios para tal.
Riscos comerciais Atra'sobnas Ilga(;oes provisorias pelas conces_slgr)arlas de Servigos Possibilidade de atraso e necessidade de dilagdo de prazo. A C,ONTRATAD.A,S.EM a responsavel peJa solicitagéo das CONTRATADA
publicos (agua, esgoto, energia, etc) para inicio dos servigos. ligagdes provisorias durante a execugéo do contrato.
. ~ ~ . « A CONTRATADA dera contratar engenheiros geotécnicos e
. . . L Possibilidade de alteragao das solugdes de implantagdo dos " A % Y -
i . . Necessidade de novos levantamentos topograficos e de investigagoes P . B o~ - . | estruturalistas para analise e execugéo dos projetos, a fim de
Area externa Riscos associados ao solo o N N ~ N prédios, ap6s as novas investigagdes geotécnicas, que podera N h PN - CONTRATADA
geotécnicas para convalidar as informagdes do anteprojeto. L evitar erros nas implantagdes, instabilidade do solo ou
resultar em dilagdo do prazo e custos. ~
reforgo das fundagoes.
A CONTRATADA devera ter conhecimento de todas
. ~ peculiaridades e complicadores inerentes ao tipo de
. P Eventos inesperados na fase de execug&o da obra, decorrentes de . = N R
Pavimentagao area externa, . " . e A: = intervencgéo a ser executada, assumindo custos afetos a
o n o Riscos executivos falhas construtivas, dificuldade de acesso, problemas mecanicos em Aumento dos custos e dos prazos para execugao da obra. " ) I : ~ CONTRATADA
urbanizag&o e paisagismo . e operag&o dos servigos necessarios para implantagao
equipamentos, e outros fatores previsiveis; o . "
completa das solugdes propostas em Projeto Executivo,
apresentando Plano de Agao e cronograma das atividades.
Climatizagao
Gases GLP
A CONTRATADA sera a responsavel pela compra,
Riscos comerciais Afraso na aquisigao, entrega e instalagdes de equipamentos Possibilidade de atraso e necessidade de dilagao de prazo e instalagéo, e funcionamento dos equipamentos, caso CONTRATADA

Prevencgéo e Combate a incéndio

Instalagdes elétricas e sistema
eletronicos

custo.

necessario a extensao da garantia, como pelo menos 6
meses a partir do termo.
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Drenagem (redes, travessias e caixas)

Risco de incapacidade de
recptores hidraulicos existentes do
Municipio

Necessidade de avaliagao das contribuigdes das bacias do em torno da
interveng&o, bem como definir o local de langamento e dos dispositivos
receptores.

Possibilidade de aumento dos custos, com extensdes de rede
devido a divergéncias da capacidade hidraulica dos
dispositivos existentes no Municipio.

Durante a fase de desenvolvimento dos projetos a
CONTRATADA devera realizar estudos da bacia do em torno
e do sisitema de drenangem das areas do em torno da
intervengao , além das respectivas capacidades hidraulicas
dos recptores do Municipio.

CONTRATADA
(elaborar estudos) e
CONTRATANTE
(aumento do custo)

Risco de necessidade de aumento

Necessidade da reservagao de agua dos prédios, deve-se avaliar a

Possibilidade de alteragéo e redimensionamento dos

A CONTRATADA devera predimensionar o volume de agua

Reservagéo de agua : capacidade de abastecimento na Localidade de implantagéo e calcular o N N N . . CONTRATADA
de abastecimento 5 reservatorios para guarda de agua com aumento de custo. necessaria para suprir os prédios durante 2 dias.
o volume de uso de cada unidade.
EXECUGAO
A CONTRATADA, na fase de elaboragédo dos projetos
basicos e executivos, devera realizar todos os estudos e
vle_vantament_os dos servigos necessarios, bem_como a CONTRATADA
analise dos equipamentos especificados para as instalagdes
eletricas, eletronicas, hidraulicas/ sanitérias, climatizagéo,
etc.
Acréscimos de servigos necessarios para execugao total das solugdes | Aumento dos custos sem alteragdo de prazos para execugdo
da proposta. da obra.
Os custos que extrapolarem o orgamento definido pela
CONTRATADAM. serédo dve respons_abllldade da propria, e o CONTRATADA
prazo de execugdo devera ser mantido com aumento da mao
de obra.
. = . Possibilidade de aumento de custos decorrentes a reparagao A CONTRATADA sera re§ponsave_| pelos da~nos cgusados a CONTRATADA
Danos causados a terceiros durante a execugéo dos servigos. . terceiros devendo ter as areas da intervengao devidamente
de danos causados a terceiros. ™ = . SEGURADORA
sinalizada durante a execugao dos servigos.
Edificagdo Riscos Executivos
A CONTRATADA tem conhecimento de que o desempenho
. . < da solugdo ¢ verificada através de ensaios, e que, diante de
Necessidade de reforgos e/ou refazimento das solugoes executadas, ~ ~ " ~
N = N - Aumento dos custos sem alteraga@o de prazos para execugédo resultados com valores abaixo do esperado, a solugéo
em virtude de reprovagéo dos resultados obtidos em ensaios . - e N CONTRATADA
e da obra. podera sofrer alteragdes na especificagdo dos servigos, com
especificos. e o
possibilidade de aumento do custo e sem dilagao do prazo
de obra, que serdo assumidos pela mesma.
Soterramento, recalques dos servigos executados durante o A CONTRATADA deverd aclonar a Seguradora; caracterizar
. . P . : q o e fazer investigagdes geotécnicas no entorno do sinistro; CONTRATADA
Desmoronamentos, afundamentos e outros imprevistos geoldgicos movimento de terra (cortes e aterros), atrasos dos prazos e N P - ~
y f L adotar dispositivos de controle e principalmente soluges SEGURADORA
custo de acidentes pessoais e perdas materiais. . .
para evitar maiores danos.
A CONTRATADA tem conhecimento de que a
A inadimpléncia e/ou Descumprimento de prazo de fornecedores e responsabilidade é totalmente dela, junto aos fabricantes,
mé&o de obra na entrega de materiais, equipamentos ou execugdo de Aumento dos custos e dos prazos para execugao da obra. | técnicos ou subempreteiros durante a execugéo dos servigos CONTRATADA
servicos até a transferérencia das garantias dos equipamentos e
recebimento definitivo.
A CONTRATADA devera refazer os servigos conforme
: . . 5 . . . h M ox . CONTRATADA
Danos de vandalismos nos equipamentos concluidos e nao entregues. Aumento dos custos devido ao refazimento dos servigos. projeto e solicitar o termo de emiss&o de recebimento
L A ath SEGURADORA
definitivo, sendo responsavél até a entrega deste.
A CONTRATADA devera apresentar o Manual, contendo
N . . Entrega de Manual de operagéo dos Prédios, Equipamentos, bem Aumentos dos custos com guarda e manutengéo do todas as garantias e notas fiscais dos equipamentos , bem CONTRATADA
DESMOBILIZACAO Entrega do equipamento Risco de danos como dos sistemas eletricos e eletrdnicos, etc. empreendimento. como a forma de operagao dos sistemas, antes da
solicitagdo do termo de recebimento provisorio.
A CONTRATADA devera manter seguranga, manutengdo e
Atraso no recebimento pelos orgdos competentes Aumentos dos custos com guarda e manutengéo do guarda de todo o empreendimento, inclusive estender se CONTRATADA
p 9 P . empreendimento. necessario a garantia dos equipamentos eletrénicos, dados e SEGURADORA

voz, climatizagao, etc.
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