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ITEM DA 

PLANILHA

Nº DO 

EVENT

O

MARCOS PRINCIPAIS / EVENTOS
VALOR TOTAL DE 

CADA EVENTO
% GLOBAL

 1.1 E.01
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO/ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS 

NOS ANTEPROJETOS
                 6.190,89 0,1428% 100,00%  R$        6.190,89 

 1.1 E.02
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, URBANISMO E 

PAISAGISMO
               21.815,75 0,5031% 100,00%  R$      21.815,75 

 1.1 E.03 PROJETO BÁSICO DE TERRAPLANAGEM                  2.834,17 0,0654% 100,00%  R$        2.834,17 

 1.1 E.04 PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURAS E CONTENÇÕES                  4.919,40 0,1135% 100,00%  R$        4.919,40 

 1.1 E.05 PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÕES                  2.108,32 0,0486% 100,00%  R$        2.108,32 

 1.1 E.06 PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES                25.954,51 0,5986% 100,00%  R$      25.954,51 

 1.1 E.07
PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

VISUAL
                 1.800,35 0,0415% 100,00%  R$        1.800,35 

 1.1 E.08 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM                  1.889,45 0,0436% 100,00%  R$        1.889,45 

 1.1 E.09 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES                  1.405,54 0,0324% 100,00%  R$        1.405,54 

 1.1 E.10 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS E CONTENÇÕES                  3.279,60 0,0756% 100,00%  R$       3.279,60 

 1.1 E.11 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES                17.303,01 0,3991% 100,00%  R$     17.303,01 

 1.1 E.12
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, URBANISMO E 

PAISAGISMO
               14.543,83 0,3354% 100,00%  R$     14.543,83 

 1.1 E.13
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

VISUAL
                 1.200,23 0,0277% 100,00%  R$       1.200,23 

 1.1 E.14 PROJETOS COMO CONSTRUÍDO ("ASBUILT")                18.572,66 0,4283% 100,00%  R$           18.572,66 

 1.1 E.15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES 

DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E 

COTAÇÕES DE PREÇOS)

                 6.428,09 0,1483% 100,00%  R$         6.428,09 

1.2 E.16 TÉRMINO DA LIMPEZA DO TERRENO                62.785,24 1,4480% 100,00%  R$      62.785,24 

1.3 E.17 TÉRMINO DA LOCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES                70.174,25 1,6184% 100,00%  R$     70.174,25 

2.1 E.18 INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA                  2.561,92 0,0591% 100,00%  R$        2.561,92 

2.1 E.19 TÉRMINO DA INSTALAÇÃO DOS TAPUMES                31.008,42 0,7152% 100,00%  R$      31.008,42 

2.2 E.20 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS                76.979,70 1,7754% 100,00%  R$      76.979,70 

2.2 E.21 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS                  8.553,30 0,1973% 100,00%  R$             8.553,30 

3 E.22 EXECUÇÃO DO PLATÔ DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO                58.988,16 1,3605% 100,00%  R$      58.988,16 

4.1 E.23
CONCLUSÃO DAS ESCAVAÇÕES E BOTA-FORA DAS 

FUNDAÇÕES - SAPATAS E PILARETES
               29.945,12 0,6906% 100,00%  R$     29.945,12 

4.1 E.24
CONCLUSÃO DAS ESCAVAÇÕES E BOTA-FORA DO NÍVEL 

DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO
               12.833,62 0,2960% 100,00%  R$     12.833,62 

4.2 E.25
TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA - CONCRETAGEM DE 

SAPATAS, PILARETES, VIGAS E LAJE DE PISO
             143.702,66 3,3142% 100,00%  R$     143.702,66 

4.3 E.26
TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES DA FUNDAÇÃO DO MURO DE 

CONTENÇÃO
               29.397,50 0,6780% 100,00%  R$     29.397,50 

4.3 E.27
TÉRMINO DAS FORMAS E AÇO DA FUNDAÇÃO DO MURO 

DE CONTENÇÃO
             133.173,00 3,0714% 100,00%  R$   133.173,00 

4.3 E.28
TÉRMINO DA INFRAESTRUTURA (CONCRETAGEM E 

DRENAGEM)
               89.550,30 2,0653% 100,00%  R$       89.550,30 

4.3 E.29 TERMINO DA DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO                22.479,40 0,5184% 100,00%  R$       22.479,40 

5.1 E.30 TÉRMINO DA CONCRETAGEM DOS PILARES                60.566,37 1,3969% 100,00%  R$     60.566,37 

5.2 E.31 TÉRMINO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS                87.933,40 2,0280% 100,00%  R$       87.933,40 

5.3 E.32
TÉRMINO DA CONCRETAGEM DAS LAJES E 

CONCRETAGEM DA ESTRUTURA DA PLATIBANDAS
             195.660,69 4,5126% 100,00%  R$     195.660,69 

6.1 E.33 TÉRMINO DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES              106.304,43 2,4517% 100,00%  R$       106.304,43 

6.2 E.34 TÉRMINO DO MURO DE FECHAMENTO              131.906,25 3,0422% 100,00%  R$         131.906,25 

7 E.35
TÉRMINO DA ESTRUTURA DE APOIO DAS TELHAS DA 

COBERTURA
             177.718,90 4,0988% 100,00%  R$       177.718,90 

7 E.36 TÉRMINO DAS TELHAS DA COBERTURA                74.421,16 1,7164% 100,00%  R$           74.421,16 

8.1 E.37 TÉRMINO DO REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES              144.821,31 3,3400% 100,00%  R$         144.821,31 

8.1 E.38
TÉRMINO DO REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES - 

BATE MACA
               79.322,64 1,8294% 100,00%  R$       79.322,64 

8.2 E.39 TÉRMINO DO REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES                69.413,06 1,6009% 100,00%  R$           69.413,06 

8.3 E.40 TÉRMINO DO REVESTIMENTO DE FORRO                49.129,77 1,1331% 100,00%  R$       49.129,77 

8.4 E.41
TÉRMINO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA + 

COBERTURA
               72.198,34 1,6651% 100,00%  R$           72.198,34 

8.5 E.42 TÉRMINO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS E CHAPIM                  7.205,37 0,1662% 100,00%  R$             7.205,37 

8.6 E.43 TÉRMINO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS                  6.447,21 0,1487% 100,00%  R$             6.447,21 

9.1 E.44 TÉRMINO DE PISOS EXTERNOS - CALÇADAS E RAMPAS              218.912,69 5,0488% 100,00%  R$         218.912,69 

9.2 E.45

TÉRMINO DE PISOS INTERNOS - REGULARIZAÇÕES, 

REVESTIMENTOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, JUNTAS E PISO 

TÁTIL

             369.888,28 8,5308% 100,00%  R$         369.888,28 

10.1 E.46 TÉRMINO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA                72.665,28 1,6759% 100,00%  R$           72.665,28 

10.2 E.47 TÉRMINO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO                94.621,53 2,1823% 100,00%  R$           94.621,53 

10.3 E.48 TÉRMINO DAS ESQUADRIAS DE AÇO GALVANIZADO              145.116,90 3,3469% 100,00%  R$         145.116,90 

10.4 E.49 TÉRMINO DOS VIDROS E ESPELHOS                46.044,89 1,0619% 100,00%  R$           46.044,89 

10.5 E.50 TÉRMINO DOS BRISES                12.795,11 0,2951% 100,00%  R$           12.795,11 

11.1 E.51 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TÉRMINO                24.914,76 0,5746% 100,00%  R$           24.914,76 

11.2 E.52 INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS - TÉRMINO                10.790,88 0,2489% 100,00%  R$           10.790,88 

11.3 E.53 INSTALAÇÃO DOS REGISTROS - TÉRMINO                  4.183,54 0,0965% 100,00%  R$             4.183,54 

11.4 E.54 TERMINO DA CANALETA DE DRENAGEM EXTERNA                35.269,21 0,8134% 100,00%  R$           35.269,21 

12.1 E.55 TÉRMINO INSTALAÇÃO DAS LOUÇAS                48.137,95 1,1102% 100,00%  R$           48.137,95 

12.2 E.56 TÉRMINO INSTALAÇÃO DOS METAIS                49.140,48 1,1333% 100,00%  R$           49.140,48 

13.1 E.57 INSTALAÇÕES DA REDE DE ESGOTO - TÉRMINO                29.830,10 0,6880% 100,00%  R$       29.830,10 

13.2 E.58
INSTALAÇÃO DAS CAIXAS SIFONADAS, CAIXAS DE 

GORDURA E CAIXAS DE INSPEÇÃO - TÉRMINO 
               14.261,88 0,3289% 100,00%  R$           14.261,88 
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13.3 E.59 FOSSA FILTRO E SUMIDOURO - TÉRMINO                23.438,29 0,5406% 100,00%  R$       23.438,29 

14.1 E.60 TERMINO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA                  9.858,75 0,2274% 100,00%  R$         9.858,75 

14.2 E.61 TERMINO DOS QUADROS ELÉTRICOS                15.186,17 0,3502% 100,00%  R$         15.186,17 

14.3 E.62 TERMINO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA                31.697,03 0,7310% 100,00%  R$       31.697,03 

14.4 E.63 TERMINO DO CABEAMENTO ELÉTRICO                22.965,80 0,5297% 100,00%  R$         22.965,80 

14.5/14.6 E.64 TERMINO DAS LUMINÁRIAS INTERRUPTORES E TOMADAS                50.941,95 1,1749% 100,00%  R$           50.941,95 

15.1 E.65
TERMINO DA INFRAESTRUTURA INTERNA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO
               10.516,79 0,2426% 100,00%  R$       10.516,79 

15.1 E.66 TÉRMINO DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS                59.541,41 1,3732% 100,00%  R$         59.541,41 

15.2 E.67 TERMINO DA INFRAESTRUTURA INTERNA DE ALARME                  8.993,20 0,2074% 100,00%  R$         8.993,20 

15.2 E.68 TÉRMINO DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS                  7.217,97 0,1665% 100,00%  R$             7.217,97 

16.1 E.69 TERMINO DE PINTURA EXTERNA DAS PAREDES                26.114,56 0,6023% 100,00%  R$           26.114,56 

16.2 E.70 TERMINO DE PINTURA INTERNA DAS PAREDES              103.676,24 2,3911% 100,00%  R$         103.676,24 

16.3 E.71
TERMINO DE PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE 

MADEIRA
               47.254,53 1,0898% 100,00%  R$           47.254,53 

17 E.72 TERMINO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO                14.802,31 0,3414% 100,00%  R$       14.802,31 

17 E.73 TERMINO BARRAS DE APOIO                  1.432,92 0,0330% 100,00%  R$             1.432,92 

17 E.74 TERMINO PAISAGISMO                14.511,98 0,3347% 100,00%  R$           14.511,98 

17 E.75 TERMINO SINALIZAÇÃO VISUAL                11.741,48 0,2708% 100,00%  R$           11.741,48 

17 E.76 TERMINO ESCADA MARINHEIRO                  2.491,29 0,0575% 100,00%  R$             2.491,29 

18 E.77 TERMINO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO                13.438,61 0,3099% 100,00%  R$           13.438,61 

19 E.78 TERMINO DO ABRIGO DE GÁS                13.627,91 0,3143% 100,00%  R$       13.627,91 

19 E.79 TERMINO DAS REDE DE GÁS                17.036,14 0,3929% 100,00%  R$         17.036,14 

19 E.80
TERMINO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS COM TESTE DE 

ESTAQUEIDADE
                 2.953,82 0,0681% 100,00%  R$             2.953,82 

20.1 E.81 DRENOS CLIMATIZAÇÃO - TÉRMINO                  9.067,96 0,2091% 100,00%  R$             9.067,96 

20.1 E.82 INSTALAÇÃO DOS TUBOS DE COBRE              113.635,25 2,6208% 100,00%  R$       113.635,25 

20.1 E.83 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO              136.397,44 3,1458% 100,00%  R$         136.397,44 

20.2 E.84 INSTALAÇÃO DOS DUTOS DA RENOVAÇÃO DE AR                20.683,54 0,4770% 100,00%  R$         20.683,54 

20.2 E.85
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE 

RENOVAÇÃO DE AR E COIFA 
               66.433,32 1,5322% 100,00%  R$           66.433,32 

21 E.86
TERMINO DA INFRA E SUPERESTRUTURA  DA CASA DE 

RESÍDUOS
               55.864,27 1,2884% 100,00%  R$       55.864,27 

21 E.87 TERMINO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS                38.564,69 0,8894% 100,00%  R$         38.564,69 

21 E.88 TERMINO DA CASA DE RESÍDUOS                32.301,42 0,7450% 100,00%  R$           32.301,42 

22 E.89 TERMINO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA                11.532,92 0,2660% 100,00%  R$           11.532,92 

4.335.920,72         100,00% 301.241,81R$    372.416,53R$   676.773,85R$     322.588,02R$        470.026,89R$          196.061,75R$     249.048,31R$        1.271.907,39R$      475.856,17R$         TOTAL GERAL
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