’?‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO _'
LS: 157,27%
Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS BDI: 15,57% - Equipamentos
POLIESPORTIVAS DAS: EMEF PROF.BARULA NEVES DOS SANTOS, EMEF ZENILIA VARZEM RIBEIRO E 33,25% - Servigos (materiais e instalages)
CMEB ALVARO SOUZA PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
Local:
- AV. DR. ORLINDO BORGES, S/N - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES
- RUA FLORIANO SANTANA, BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES
- RUA PROJETADA, S/N¢, CAIEIRAS VELHA, ARACRUZ-ES
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
R$ %
EMEF PROF. BARULA NEVES DOS SANTOS
25.573,74
01 SERVICOS PRELIMINARES =
C 25.573,74 1,65% 100,00%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 40.865,31
40.865,31 2,63% 100,00%
8.160,61
03 MOVIMENTO DE TERRA -
8.160,61 0,53% 100,00%
04 COBERTURA 174.418,93 74.750,97
249.169,91 16,04% 70,00% 30,00%
M 545,39
TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA -
05 O, CONS GAO 545,39 0,04% 100,00%
EMEF ZENILIA VARZEM RIBEIRO
56.794,25
01 SERVIGCOS PRELIMINARES =
¢ 56.794,25 3,66% 100,00%
- 43.829,08
2 INSTALACAO D ANTEIRO DE OBRA! ~
0 S CAODOC © © S 43.829,08 2,82% 100,00%
8.615,05
03 MOVIMENTO DE TERRA -
8.615,05 0,55% 100,00%
04 COBERTURA 309.850,61 132.793,12
442.643,73 28,49% 70,00% 30,00%
- 1.071,05
TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA -
05 O, CONS GAO 1.071,05 0,07% 100,00%
CMEB ALVARO SOUZA
68.716,60
01 SERVIGCOS PRELIMINARES 68.716.60 4.42% T00.00%
~ 42.590,70
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS c
¢ 42.590,70 2,74% 100,00%
19.044 44
MOVIMENTO DE TERRA =
03 © © 19.044,44 1,23% 100,00%
04 COBERTURA 380.904,87 163.244,95
544.149,82 35,03% 70,00% 30,00%
- 1.681,34
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 2
¢ 1.681,34 0,11% 100,00%
TOTAL GERAL
1.553.451,01 100,00%
VALOR DO SERVIGCO EXECUTADO NO MES R$ 74.599,66 174.418,93 184.534,74 309.850,61 264.215,91 380.904,87 164.926,29
PORCENTAGEM % 4,80% 11,23% 11,88% 19,95% 17,01% 24,52% 10,62%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 74.599,66 249.018,59 433.553,34 743.403,94 1.007.619,85 1.388.524,72 1.553.451,01
PORCENTAGEM ACUMULADO % 4,80% 16,03% 27,91% 47,85% 64,86% 89,38% 100,00%
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