
R$ %

EMEF PROF. BÁRULA NEVES DOS SANTOS
25.573,74

                   25.573,74 1,65% 100,00%
40.865,31

                   40.865,31 2,63% 100,00%
8.160,61

                     8.160,61 0,53% 100,00%
174.418,93 74.750,97

                 249.169,91 16,04% 70,00% 30,00%
545,39

                        545,39 0,04% 100,00%
EMEF ZENÍLIA VARZEM RIBEIRO

56.794,25
                   56.794,25 3,66% 100,00%

43.829,08
                   43.829,08 2,82% 100,00%

8.615,05
                     8.615,05 0,55% 100,00%

309.850,61 132.793,12
                 442.643,73 28,49% 70,00% 30,00%

1.071,05
                     1.071,05 0,07% 100,00%

 CMEB ÁLVARO SOUZA
68.716,60

                   68.716,60 4,42% 100,00%
42.590,70

                   42.590,70 2,74% 100,00%
19.044,44

                   19.044,44 1,23% 100,00%
380.904,87 163.244,95

                 544.149,82 35,03% 70,00% 30,00%
1.681,34

                     1.681,34 0,11% 100,00%

1.553.451,01             100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 74.599,66 174.418,93 184.534,74 309.850,61 264.215,91 380.904,87 164.926,29

PORCENTAGEM % 4,80% 11,23% 11,88% 19,95% 17,01% 24,52% 10,62%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 74.599,66 249.018,59 433.553,34 743.403,94 1.007.619,85 1.388.524,72 1.553.451,01

PORCENTAGEM ACUMULADO % 4,80% 16,03% 27,91% 47,85% 64,86% 89,38% 100,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 COBERTURA

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 COBERTURA

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

04 COBERTURA

60 dias 90 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

210 dias

Obra: RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVAS DAS: EMEF PROF.BÁRULA NEVES DOS SANTOS, EMEF ZENÍLIA VARZEM RIBEIRO E 
CMEB ÁLVARO SOUZA

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 120 dias 150 dias 180 dias

Local: 
- AV. DR. ORLINDO BORGES, S/N - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES
- RUA FLORIANO SANTANA, BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES
- RUA PROJETADA, S/Nº, CAIEIRAS VELHA, ARACRUZ-ES
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Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA


