
R$ %
CMEBTI ESTHER NASCIMENTO

45.310,59
                  45.310,59 2,72% 100,00%

42.590,70
                  42.590,70 2,56% 100,00%

14.013,79
                  14.013,79 0,84% 100,00%

307.862,32 131.941,00
                439.803,32 26,40% 70,00% 30,00%

988,51
                       988,51 0,06% 100,00%

EMEFI CAIEIRAS VELHA
68.716,60

                  68.716,60 4,12% 100,00%
42.590,70

                  42.590,70 2,56% 100,00%
19.044,44

                  19.044,44 1,14% 100,00%
394.099,17 168.899,65

                562.998,82 33,79% 70,00% 30,00%
1.681,34

                    1.681,34 0,10% 100,00%
EMEF SANTA CRUZ

31.873,57
                  31.873,57 1,91% 100,00%

42.590,70
                  42.590,70 2,56% 100,00%

13.762,72
                  13.762,72 0,83% 100,00%

237.545,89 101.805,38
                339.351,28 20,37% 70,00% 30,00%

885,70
                       885,70 0,05% 100,00%

1.666.202,79             100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 101.915,08 307.862,32 657.380,42 168.899,65 327.454,23 101.805,38 885,70

PORCENTAGEM % 6,12% 18,48% 39,45% 10,14% 19,65% 6,11% 0,05%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 101.915,08 409.777,41 1.067.157,83 1.236.057,48 1.563.511,71 1.665.317,09 1.666.202,79

PORCENTAGEM ACUMULADO % 6,12% 24,59% 64,05% 74,18% 93,84% 99,95% 100,00%

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

180 dias

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

TOTAL GERAL

120 dias 150 dias

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

04 COBERTURA

60 dias 90 diasSERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 COBERTURA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 COBERTURA

210 dias

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM

1 de 1
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA


