
PROJETO: Contenção na Rua Projetada BDI: 23,32%  |  BDI Diferenc. : 15,57%

LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). 

EXTENSÃO: 0,11 Km Data-Base: jan-25

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

R$ 123.539,62 81.536,15 4.941,58 4.941,58 4.941,58 4.941,58 22.237,13

% 66,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 18,00%

R$ 21.693,01 4.338,60 8.677,20 8.677,20

% 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 284.791,42 170.874,85 113.916,57

% 60,00% 40,00%

R$ 107.261,31 10.726,13 32.178,39 32.178,39 32.178,39

% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

R$ 564.737,80 112.947,56 112.947,56 169.421,34 169.421,34

% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

R$ 2.110,50 2.110,50

% 100,00%

R$ 15.541,95 1.554,20 3.108,39 3.108,39 3.108,39 3.108,39 1.554,20

% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 78.130,15 6.100,73 20.972,13 17.746,09 14.629,20 14.629,20 4.052,80

% 7,81% 26,84% 22,71% 18,72% 18,72% 5,19%

93.529,67 321.521,72 272.063,52 224.278,91 224.278,91 62.133,02

93.529,67 415.051,40 687.114,92 911.393,83 1.135.672,74 1.197.805,76

7,81% 26,84% 22,71% 18,72% 18,72% 5,19%

7,81% 34,65% 57,36% 76,09% 94,81% 100,00%

3.0 DRENAGEM E O.A.C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E 

PLACA DE OBRA 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM

% ACUMULADA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL

4.0 PAVIMENTAÇÃO

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

7.0 TRANSPORTE

5.0 MURO DE GABIÕES

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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