PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

=
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SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contencao na Rua Projetada BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSAO: 0,11 Km Data-Base: jan-25
CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO
~ VALOR DAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS REPASSE OBRAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
INSTALAQAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E R$ 123.539,62 81.536,15 4.941,58 4.941,58 4.941,58 4.941,58 22.237,13
1.0 PLACA DE OBRA
% 66,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 18,00%
R$ 21.693,01 4.338,60 8.677,20 8.677,20
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
% 20,00% 40,00% 40,00%
R$ 284.791,42 170.874,85 113.916,57
3.0 DRENAGEM E O.A.C
% 60,00% 40,00%
_ R$ 107.261,31 10.726,13 32.178,39 32.178,39 32.178,39
4.0 PAVIMENTACAO
% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
~ R$ 564.737,80 112.947,56 112.947,56 169.421,34 169.421,34
5.0 MURO DE GABIOES
% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
R$ 2.110,50 2.110,50
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
% 100,00%
R$ 15.541,95 1.554,20 3.108,39 3.108,39 3.108,39 3.108,39 1.554,20
7.0 |TRANSPORTE
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
. R$ 78.130,15 6.100,73 20.972,13 17.746,09 14.629,20 14.629,20 4.052,80
8.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL
% 7,81% 26,84% 22,71% 18,72% 18,72% 5,19%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 93.529,67 321.521,72 272.063,52 224.278,91 224.278,91 62.133,02
DESEMBOLSO ACUMULADO 93.529,67 415.051,40 687.114,92 911.393,83 1.135.672,74 1.197.805,76
% PARCIAL 7,81% 26,84% 22,71% 18,72% 18,72% 5,19%
% ACUMULADA 7,81% 34,65% 57,36% 76,09% 94,81% 100,00%
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