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1) INTRODUGAO E OBJETO DO ETP

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado nos termos do art. 18, inciso
l, c/c §1°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, constitui a etapa inicial da fase de
planejamento da contratagcédo e visa a adequada caracterizagdo da necessidade da
Administracdo, subsidiando a futura tomada de decisdo quanto a viabilidade da

contratacao pretendida.

Este ETP tem por objeto a analise da viabilidade técnica, econémica e operacional
da contratagcdo de empresa especializada em engenharia para a execugao de obra de
infraestrutura urbana, incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos e realizagdo de ensaios laboratoriais, com vistas a contencao de
encostas, implantagao de sistema de drenagem pluvial, sinalizagao viaria e
urbanizagao da Rua Projetada, localizada no bairro Vila Nova, no municipio de
Aracruz/ES.

A contratacao sera orientada pelos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
sustentabilidade e interesse publico, em estrita conformidade com as normas técnicas

aplicaveis e com os preceitos da Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

2) BASE LEGAL

a) Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, Art 2°,
inciso VI; Art.18°, inciso | c/c §1° e Art. 6°, inciso XX, bem como demais requisitos Legais

e Normativos que regem a matéria.
b) Constituigdo Federal de 1988, art. 37, inciso XXI

c) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execugado de todos os servigos

aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

d) Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia

e da outras providéncias;

e) Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

f) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade
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Técnica” na prestacao de servicos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia

profissional, e da outras providéncias;

3) UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Obras

4) UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obras

5) RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ETP

Servidores integrantes da area solicitante e da area técnica da SEMOB.

6) DATA E LOCAL DE ELABORAGAO

Aracruz/ES, 23 de julho de 2025.

7) DATA PREVISTA PARA IMPLANTAGAO

Outubro/2025

8) NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO.

A presente contratagdo justifica-se em decorréncia de demandas identificadas pela
Secretaria Municipal de Obras, que, no exercicio de sua fungao institucional de prover
infraestrutura urbana segura, funcional e resiliente, identificou a necessidade de
intervencdo na Rua Projetada, situada no bairro Vila Nova, no municipio de

Aracruz/ES, abrangendo uma extensdo aproximada de 110 metros lineares.

A area em questdo apresenta risco geotécnico associado a processos erosivos e
instabilidade de taludes, comprometendo a seguranga viaria € o bem-estar da
populagao local. A situacédo afeta diretamente a mobilidade urbana, a drenagem de
aguas pluviais e a integridade ambiental do entorno, configurando-se como problema

de relevancia publica e urgéncia de resolugao.

A contratagcdo da obra de contencdo de encostas, implantacdo de sistema de
drenagem pluvial, sinalizacéo viaria e urbanizagéo do logradouro busca promover a

mitigac&o definitiva dos riscos de deslizamento, a recomposi¢ao da estabilidade da via
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e a requalificacdo do espacgo urbano. A medida alinha-se ao interesse publico ao
restabelecer condi¢ées adequadas de segurancga, acessibilidade e salubridade, além

de agregar valor urbanistico a regiéo.

A solucéo técnica sera definida com base em critérios geotécnicos, ambientais e de
viabilidade operacional, fundamentados em projetos executivos elaborados a partir de
estudos topograficos, hidroldgicos, geotécnicos e geométricos. Todo o planejamento
observara as normas técnicas da ABNT, as especificacbes do DER-ES, bem como as
diretrizes metodoldgicas do IBRAOP, priorizando solugdes sustentaveis, de facil

manutencao e com baixo custo de ciclo de vida.

Dessa forma, a contratagcao atende ao dever constitucional da Administracdo Publica
de assegurar infraestrutura urbana eficiente, segura e sustentavel, promovendo o
desenvolvimento ordenado e o bem-estar coletivo, em conformidade com os principios

da eficiéncia, economicidade, legalidade e interesse publico que norteiam a gestéao

publica.
9) DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO
CONTRATAGCOES ANUAL.

Conforme disposto no item 2.3 do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD),
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, embora a presente obra nao esteja
prevista no Plano Anual de Contratagcbes da Secretaria Municipal de Obras, sua
natureza de despesa encontra-se contemplada no Quadro de Detalhamento da
Despesa (QDD) da Lei Orgamentaria Anual, o que viabiliza sua execugao

orcamentaria.

10) REQUISITOS DA CONTRATAGAO.

A CONTRATADA devera preencher todos os seguintes requisitos para a execugao da
contencdo de encostas, implantacdo de sistema de drenagem pluvial, sinalizagédo
viaria e urbanizag&o da Rua Projetada, localizada no bairro Vila Nova, neste Municipio

de Aracruz/ES, referente as atividades relacionadas a obra:

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos documentos técnicos
elaborados, especialmente, o Relatorio de Projeto, Projeto Executivo, Notas de Servigo
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e Orcamento.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos da presente contratagdo sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa Contratada é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de
dezembro de 2021, devidamente comprovado perante a Contratante.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao

do contrato.

Devera a Contratada obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as
licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da

legislacéo aplicavel

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcédo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgido do Contrato, ndo excluindo

ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

A Contratada arcara com o O0nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos

variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
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compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitagcdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

Manter responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacéo de servigco para representa-la na execug¢ao do contrato com capacidade para

tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegcdo Individual) e

uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

segurancga e bem-estar no trabalho.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida na
documentacgao técnica de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,

com a qualidade determinada pela Contratante.

Paralisar, por determinagcédo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigcos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacédo.

Justificar eventuais atrasos no cronograma de obra, bem como apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado e aprovado posteriormente pela

Administragao.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

11)ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGADO.
11.1. Definicao do método utilizado para a estimativa de precgo:

As quantidades previstas foram resultado de levantamento estimado dos servigos e as
quantidades dos mesmos, considerando vistoria prévia técnica ao local e de memorial
de calculo. A revisdo do levantamento quantitativo e definicao final das quantidades
sera elaborada por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no
orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia

da contratacdo, em memorial anexo ao processo.

12)LEVANTAMENTO DE MERCADO.

Em atendimento ao inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado com o objetivo de identificar, analisar e justificar
tecnicamente e economicamente a solucdo mais adequada para a contengao na Rua

Projetada, situada no Bairro Vila Nova, no municipio de Aracruz/ES.

O levantamento foi fundamentado em multiplas fontes de consulta, tais como:

e Contratacbes similares realizadas por outros 6rgaos publicos, disponiveis nos
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portais ComprasNet, Licitacbes-e e PNCP;

e Consultas técnicas a fornecedores especializados em sistemas de contencao,
por meio de e-mails, catalogos técnicos e memoriais descritivos de obras
comparaveis;

e Publicacdes técnicas e diretrizes normativas da ABNT, do IBRAOP, do DNIT e
da Associacado Brasileira de Mecéanica dos Solos e Engenharia Geotécnica
(ABMS);

e Levantamentos de mercado realizados pela equipe técnica da contratada com
base em solugdes aplicadas em outras obras do municipio e da regido, com

geologia e relevo similares.

Foram mapeadas e comparadas duas solug¢des tecnicamente viaveis para atender a

demanda de contengéo:
Solugao 1 — Solo Grampeado com Revestimento Projetado

Trata-se de uma técnica amplamente empregada em obras urbanas com restricdo de
espaco, que permite a estabilizacdo de taludes por meio da introdugdo de grampos
metalicos no solo e aplicagdo de concreto projetado com malha metalica, promovendo

rigidez superficial e contencgéao eficaz.

Vantagens:
e Execugado mais rapida e segura em areas confinadas;
e Custo menor em comparacéo a solu¢gdes com fundagdes profundas;
e Permite ajustes geométricos no campo;
e Ocupa menos espacgo, sendo ideal para vias estreitas ou préoximas a

edificagdes.

Preco Estimado (mercado local): R$ 10.536,82/m? (valores obtidos com base em

pesquisas de mercado e composi¢des de precos do SINAPI/ES e SCO-RIO).

Solugao 2 — Muro de Gabiao com Fundagao em Solo Reforgado
Solucgao tradicional e consolidada, composta por caixas metalicas preenchidas com
pedras rachdo, assentadas sobre base regularizada. E frequentemente usada em

areas com boa acessibilidade para maquinario e disponibilidade de pedras na regiao.
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Vantagens:
e Excelente permeabilidade (ajuda no controle superficial de aguas);
e Baixa manutencao apds execugao;
e Alta durabilidade quando bem implantado;
o Esteticamente adaptavel a areas verdes.
Desvantagens:
e Necessidade de grande espaco para implantagao da base e talude de apoio;
e Logistica de fornecimento e transporte de rachdo pode elevar o custo final;
e Menor eficiéncia técnica em areas urbanas com limitacbes de espaco e

interferéncias fisicas.

Preco Estimado (mercado local) de uma altura média de 10 metros: R$ 4.033,00/m?

Critério Solo Grampeado (Solugdo  Gabido (Solugao 2)
1)

Custo por m? R$ 10.536,82 R$ 4.033,00

Tempo de execugao Menor Maior

Adequacao a area urbana  Alta Baixa

Ocupacéo de espacgo Reduzida Exigéncia de area ampla

Durabilidade Alta Alta

Facilidade de manutencdo Moderada Alta

Impacto ambiental Moderado Baixo

Compatibilidade com o Alta Média

relevo

A partir da analise comparativa, conclui-se que o0 muro de gabides sobre fundagao
associada a talude vegetado com grama apresenta desempenho técnico, durabilidade,
impacto ambiental positivo e melhor custo-beneficio considerando as condigdes
especificas do local e a viabilidade de implantacao. A solucéo foi considerada a mais

adequada para o projeto de contengado da Rua Projetada, no Bairro Vila Nova.

Além disso, trata-se de uma técnica consolidada e ja aplicada em outras obras
similares no proprio municipio, com bom histérico de desempenho, o que reforga sua

viabilidade técnica, econbmica e operacional, em conformidade com os principios da
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economicidade e da busca pela melhor relagao custo-beneficio previstos no art. 11 e
art. 44 da Lei n°® 14.133/2021.

13) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO.

O custo foi verificado apds a realizagdo de projetos preliminares, em que a equipe
técnica concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar
um or¢gamento para a obra com a descrigdo dos servigos a serem executados através
das tabelas referenciais DER para melhor atender aos importantes requisitos
preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificagdo devidamente
justificada na Memdéria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente

viavel a execucao indireta dos servicos.

Preliminarmente, estima-se que a contratagdo para a execugao da obra de contencao
na Rua Projetada, no Bairro Vila Nova, no municipio de Aracruz/ES, seja no valor de
R$1.197.805,76 (um milhdo, cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinco reais e
setenta e seis centavos), conforme orgcamento detalhado elaborado com base no

projeto executivo da obra.

14)DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO.

Em consonéncia com o inciso VIl do §1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e com o art.
7°, inciso IV, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 40/2020, a presente contratagéo
visa a execugdo de obras de contengdo na Rua Projetada, localizada no Bairro Vila
Nova, no municipio de Aracruz/ES, abrangendo uma extensao de aproximadamente

110 metros lineares.

A solugao técnica adotada contempla a estabilizacao de talude por meio da execucéao
de estrutura de contengdo em solo grampeado com revestimento em concreto
projetado, associada a obras complementares de drenagem e urbanizagéo. A escolha
da técnica baseou-se na analise geotécnica do local, que indicou a presenga de solo
com potencial de instabilidade, além de restricbes geométricas impostas pela

proximidade com edificagdes e vias estreitas.
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A alternativa adotada foi definida como a mais vantajosa frente as demais solugdes
disponiveis no mercado, considerando os aspectos de segurancga, adaptabilidade a
area urbana, menor impacto ambiental, durabilidade e economicidade ao longo do ciclo
de vida da obra. O solo grampeado com revestimento projetado € uma técnica
consagrada em obras de contengado urbana, especialmente em areas confinadas, e
permite rapida execucgado, baixo impacto na vizinhanga e compatibilidade com a

topografia existente.

A solucéo global adotada compreende:

e Execugcdo de grampos metalicos com inclinacdo técnica conforme
dimensionamento;

e Aplicacédo de revestimento em concreto projetado com malha metalica
eletrossoldada;

e Drenagem superficial e profunda para estabilizacdo e controle de aguas
pluviais;

e Instalacdo de calcadas, sinalizacdo e demais elementos de urbanizacao;

e Dispositivos de seguranca e contengcdo de erosao nas bordas superiores e
inferiores;

Implantagdo e manutengao do canteiro de obras com gerenciamento ambiental
adequado.

Manutencao e assisténcia técnica

A estrutura projetada exige manutengdo minima ao longo do tempo, restringindo-se,
em geral, a inspegao visual periddica, a limpeza de drenos e a eventual recomposigéo

de trechos localizados em casos de impacto externo ou falhas pontuais.

A contratada devera oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos sobre os servigos
executados, incluindo os grampos, o revestimento projetado, o sistema de drenagem
e demais elementos estruturais. Durante esse periodo, sera exigida assisténcia técnica
sempre que forem constatadas falhas decorrentes de vicios de execugéo, erros de

projeto ou defeitos nos materiais empregados.
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15)JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO.

Nos termos do art. 18, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, cumpre a Administracéo
analisar a viabilidade técnica e econdémica do parcelamento do objeto, com vistas a
ampliagdo da competitividade e ao melhor aproveitamento dos recursos publicos. No
entanto, apds analise criteriosa da natureza e da dindmica de execug¢ao da obra em
questao, conclui-se pela inviabilidade do parcelamento da contratacdo, sendo

tecnicamente recomendada sua execucgéo integrada.

Trata-se de obra de engenharia de infraestrutura urbana complexa, que compreende,
de forma interdependente, os servicos de contencdo de encostas, implantacdo de
drenagem pluvial, sinalizagéo viaria e urbanizagcdo da Rua Projetada, no bairro Vila
Nova. Esses servigos demandam coordenacao sequencial e compatibilizagao técnica
continua, de modo que sua fragmentacdo contratual acarretaria elevado risco a

qualidade, ao cronograma e a economicidade da contratagao.

A separagao do objeto em lotes ou fases distintas, com atribuicdo a diferentes

empresas contratadas, implicaria riscos concretos como:

e Perda de sincronia entre etapas construtivas, com aumento da probabilidade
de atrasos e retrabalhos;

e Dificuldade de atribuigcao de responsabilidades técnicas, especialmente em
pontos de interface entre servigos contratados de forma independente;

e Riscos de incompatibilidade entre solugdoes executivas adotadas por
diferentes contratadas, afetando a integridade e o desempenho final da obra;

e Impacto negativo no cronograma fisico-financeiro, comprometendo os
marcos intermediarios e a entrega final da infraestrutura;

e Aumento de custos indiretos, decorrente da necessidade de maior
mobilizacdo da Administragao para fiscalizacdo e articulacdo entre multiplos

contratos paralelos.

Considerando que os servigos s&o logistica e tecnicamente inter-relacionados, e que
a sua adequada execucado depende de um planejamento unificado, controle técnico

centralizado e sequenciamento construtivo continuo, a contratagéo do objeto de forma
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unica mostra-se a alternativa mais eficiente, econémica e segura do ponto de vista da

gestao da obra publica.

Dessa forma, com base na analise técnica e legal, e alinhada aos principios da
economicidade, eficiéncia, continuidade e racionalidade administrativa, justifica-se a
contratagao integrada dos servigos, como condicdo essencial para o atendimento

adequado do interesse publico.

16)DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.

A presente contratacdo tem como objetivo alcangar resultados concretos e
mensuraveis que representem a efetiva solugao do problema identificado, promovendo
ganhos de eficiéncia, seguranga e qualidade urbana, em estrita observancia aos
principios da economicidade, eficiéncia, sustentabilidade e do melhor aproveitamento
dos recursos publicos, conforme estabelece a Lei n°® 14.133/2021.

Os principais resultados pretendidos com a execugdo da obra de contencdo de
encosta, drenagem pluvial, sinalizagao viaria e urbanizagdo da Rua Projetada, no

bairro Vila Nova, s&o os seguintes:

e Mitigacao dos riscos geotécnicos atualmente presentes no local,
assegurando a estabilidade do talude e eliminando as ameacas de
deslizamentos e desmoronamentos que colocam em risco edificagdes vizinhas,
usuarios da via e o patriménio publico;

e Reducao de custos com manutengao corretiva ao longo do ciclo de vida da
obra, por meio da adogcdao de solugdo técnica com alta durabilidade,
desempenho comprovado e manutencdo simplificada, minimizando a
dependéncia de agdes emergenciais dispendiosas e nao planejadas;

e Aproveitamento racional dos recursos financeiros, mediante a adogéo de
técnica construtiva baseada em solo grampeado com revestimento projetado,
solugao que apresenta excelente relacado custo-beneficio frente a métodos mais
invasivos, com menor impacto ambiental e maior viabilidade de implantacdo em

areas urbanas consolidadas;
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e Otimizagao da estrutura operacional da Administragao Publica, permitindo
a realocagao de equipes e recursos para agoes estratégicas e preventivas, ao
reduzir a incidéncia de ocorréncias criticas em infraestrutura;

e Valorizagcao do entorno urbano, por meio da requalificagcéo da area afetada,
com impactos positivos na mobilidade, seguranga viaria, salubridade e
qualidade de vida da populagao local, além de contribuir para a resiliéncia da
infraestrutura urbana;

e Conformidade técnica e ambiental da intervengdo, assegurada pela
compatibilidade da solugdo com os estudos geotécnicos, topograficos e
hidrolégicos realizados, garantindo menor interferéncia no meio ambiente e

maior efetividade técnica na estabilizacdo do talude em ambiente urbano.

Espera-se, com isso, a construcdo de um ambiente urbano mais seguro, funcional,
resiliente e sustentavel, com reflexos positivos na prote¢cao da vida, do patrimonio
publico e privado, na conservagao da infraestrutura urbana existente e na promocéao

do desenvolvimento local.

17)PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO.

Para assegurar a adequada execucé&o da contratacdo pretendida e mitigar riscos
operacionais, juridicos e orgcamentarios, a Administragcdo devera adotar um conjunto
de providéncias preparatérias antes da formalizacdo do contrato, em consonancia com
os principios do planejamento, eficiéncia, transparéncia e seguranca juridica, previstos
na Lei n® 14.133/2021.

As medidas a seguir descritas s&o indispensaveis a viabilizacdo do objeto e a gestao

eficiente da futura execucao contratual:

a) Obtencao das licengas, autorizagdoes e anuéncias técnicas necessarias:
A Administragdo devera assegurar, previamente a assinatura contratual ou ao inicio
da execucéao, a regular tramitacdo dos processos junto aos 6érgaos competentes (ex:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, IEMA, DER-ES ou outros), especialmente no
que tange a licengas ambientais, autorizacbes de supressao vegetal (se houver),

aprovacgao de projetos e anuéncia para intervengbes em areas publicas ou areas de
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risco.

b) Liberagao das areas para implantagao da obra:

Devera ser providenciada a regularizacdo dominial do logradouro a ser urbanizado,
assegurando que ndo haja impedimentos fisicos ou juridicos a ocupagcao da area,
como invasoes, pendéncias judiciais ou entraves administrativos. A plena liberagao da

area de intervencgao é condi¢ao essencial para o inicio da execugao contratual.
c) Atualizagao e compatibilizacao dos projetos executivos:

Antes da licitagdo, a Administragdo devera revisar e compatibilizar os projetos de
engenharia (geotécnico, drenagem, sinalizagao, paisagismo, entre outros), de modo a
garantir confiabilidade técnica, auséncia de interferéncias nao tratadas e aderéncia as
condicbes reais de campo. Essa medida contribui para reduzir a necessidade de

aditivos contratuais e promover maior assertividade orgamentaria.
d) Estimativa de custos fundamentada:

A elaboracéao da planilha orcamentaria devera observar os critérios do art. 23 da Lei n°
14.133/2021, utilizando como referéncia sistemas oficiais de custos (ex: SINAPI,
SICRO, DER-ES), cotagcdes de mercado e composi¢cbes analiticas, assegurando

transparéncia e aderéncia aos precos praticados.
e) Disponibilidade orgamentaria e financeira:

Devera ser verificada a existéncia de dotacdo orcamentaria especifica e suficiente para
suportar os custos da contratacédo, além da previsdo de cronograma de desembolso
compativel com o plano de execucdo da obra, em conformidade com a Lei
Complementar n°® 101/2000 (LRF).

g) Estruturacao da equipe de fiscalizagao:

A Administragdo devera designar, formalmente, equipe técnica responsavel pela
gestao e fiscalizagdo da execugao contratual, com profissionais habilitados para atuar
nas areas de engenharia, planejamento, medigdo, orgamento e controle de qualidade,
conforme exigido no art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.
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h) Definicao dos indicadores de desempenho e resultados esperados:
Deverao ser estabelecidos, nos documentos convocatérios, os indicadores de
desempenho fisico e qualitativo da obra, de forma a permitir o acompanhamento da
execugao, o controle dos resultados e a responsabilizagdo contratual em caso de

inexecucao parcial ou total.

i) Publicagao dos atos preparatérios e disponibilizagdao do ETP no PNCP:

Como previsto no art. 18, §3°, da Lei n° 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar
devera ser publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), juntamente
com os demais documentos que compdem a fase preparatéria da contratagao,

assegurando ampla transparéncia e controle social.

Dessa forma, ao adotar as providéncias acima descritas, a Administragdo Municipal
assegura maior previsibilidade, segurancga técnica e juridica a contratagao, viabilizando

o éxito da obra publica e o atendimento efetivo do interesse publico.

18) CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Nos termos do art. 18, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, este Estudo Técnico Preliminar
contempla a analise de eventuais contratacbes que se mostrem correlatas ou
interdependentes ao objeto principal, com vistas a assegurar a coeréncia técnica, a
compatibilidade operacional e a eficiéncia administrativa na execugao das politicas

publicas de infraestrutura urbana.

No caso especifico da obra de contengéo de encostas, drenagem pluvial, sinalizagao
viaria e urbanizacdo da Rua Projetada, no bairro Vila Nova, verificou-se a existéncia
de interdependéncias funcionais e administrativas com outras agbes sob
responsabilidade da Administracdo, que devem ser observadas e geridas de forma

coordenada.

a) Relagcao com a manutengao da malha viaria urbana

A gestdo municipal devera avaliar se ha previsdo, em contratos vigentes ou em

elaboragao, de servigos de recapeamento asfaltico, pavimentagao ou recuperacao de
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vias na mesma regiao, a fim de evitar sobreposi¢ao contratual, duplicidade de escopo
ou necessidade de retrabalho. Recomenda-se o alinhamento com o setor de

planejamento urbano e infraestrutura viaria.
b) Possivel necessidade de apoio logistico ou de segurancga publica

Em razdo do impacto temporario da obra no trénsito local e no cotidiano dos
moradores, podera haver necessidade de apoio operacional de outras estruturas
publicas, como a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Subsecretaria de
Comunicagao, para organizagao de desvios, sinalizagao provisoria ou isolamento de
areas de risco e comunicagao institucional junto a populagdo sobre possiveis
alteracbes no transito local de veiculos e pedestres. Essas acgdes devem ser

previamente articuladas com os 6rgaos competentes.
c) Compatibilizagao com projetos de iluminagao publica e rede de utilidades

A intervencdo na Rua Projetada pode demandar remanejamento de postes, cabos,
caixas ou redes de drenagem ou esgoto, exigindo dialogo prévio com a concessionaria
de energia (EDP) e autarquia de agua e esgoto (SAAE) ou com contratos de
manutengao ja celebrados pela Administragdo. Recomenda-se que todas as
interferéncias de infraestrutura subterrdnea ou aérea sejam mapeadas antes do inicio

da obra, para evitar paralisa¢des e aditivos.
d) Interagao com politicas habitacionais e urbanisticas em curso

Caso haja programas habitacionais, regularizacdo fundiaria ou projetos de
requalificacdo urbana na mesma localidade, a contratacdo em analise devera ser
alinhada a esses esforgos, assegurando a sinergia entre agées governamentais e a

otimizagao do impacto positivo na regiao.

Assim, o adequado mapeamento e tratamento das contratagdes correlatas e
interdependentes garantira maior seguranca juridica, eficiéncia técnica e continuidade
administrativa, evitando conflitos de execucdo, interrup¢des indesejadas e a
necessidade de aditivos decorrentes da auséncia de coordenacgao entre contratos.
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19)DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS.

Nos termos do art. 18, §1°, inciso Xll da Lei n°® 14.133/2021, o presente Estudo Técnico
Preliminar contempla a analise dos possiveis impactos ambientais relacionados a
execugao da obra de infraestrutura urbana objeto da contratagdo, bem como as
respectivas medidas preventivas, corretivas e mitigadoras a serem adotadas,
alinhadas aos principios da sustentabilidade e do desenvolvimento urbano

responsavel.

As ac¢des propostas visam reduzir os efeitos negativos sobre os meios fisico, biotico e
socioecondmico, garantindo a compatibilidade da obra com o meio urbano consolidado

e a preservagao dos recursos naturais, da saude publica e da seguranga operacional.

Nos termos do art. 18, §1°, inciso Xll da Lei n°® 14.133/2021, o presente Estudo Técnico
Preliminar contempla a analise dos possiveis impactos ambientais relacionados a
execugao da obra de infraestrutura urbana objeto da contratagdo, bem como as
respectivas medidas preventivas, corretivas e mitigadoras a serem adotadas,
alinhadas aos principios da sustentabilidade, do desenvolvimento urbano responsavel

e, quando aplicavel, ao Plano de Logistica Sustentavel (PLS) do municipio.

As ac¢des propostas visam reduzir os efeitos negativos sobre os meios fisico, biotico e
socioecondémico, garantindo a compatibilidade da obra com o meio urbano consolidado

e a preservagao dos recursos naturais, da saude publica e da seguranga operacional.
PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS:

e Geracgao de Residuos da Construgao Civil (RCC)

e Supressao pontual de vegetagao e alteragao da paisagem urbana

e Emissao de ruidos e vibracbes mecanicas

e Dispersao de poeira e emissdes atmosféricas

e Trafego intensificado de veiculos e maquinas pesadas

e Risco de contaminagéo do solo e corpos d’agua por 6leos, graxas e combustiveis
e Obstrucao temporaria de passeios e vias publicas

e |Interferéncia em redes de infraestrutura urbana (agua, esgoto, energia, telefonia)
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e Alteracao da dindmica de drenagem superficial, com risco de erosao

e Perturbacdes a rotina e ao bem-estar da populagao do entorno

MEDIDAS MITIGADORAS E PREVENTIVAS PROPOSTAS:

1. Controle de Ruidos e Vibragoes

e Restringir a operacao de maquinas e equipamentos ruidosos aos horarios
permitidos pela legislagédo municipal;

e Realizar manutencgao preventiva dos motores e pegcas moveis para evitar
ruidos excessivos;

e Utilizar equipamentos dotados de atenuadores de ruido e com certificagéo
técnico de emissao sonora;

e Acompanhar os niveis de pressao sonora por meio de monitoramento com

decibelimetro portatil, quando em areas sensiveis.
2. Controle de Emissdoes Atmosféricas e Particulas Suspensas

e Umidificacao regular das superficies expostas e de acesso de veiculos com
caminhao-pipa, principalmente em dias secos;

e Limpeza periddica das vias de acesso ao canteiro para evitar acumulo de
material particulado;

e Proibicdo de queima de residuos ou materiais no local da obra;

e Controle de velocidade em vias ndo pavimentadas ou de circulagao interna.
3. Gestao de Residuos Soélidos (RCC)

e Implantag&o de plano de gerenciamento de residuos da construgcéo (PGRCC),
em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

e Separacgao dos residuos por tipo (classe A, B e D), com armazenamento em
areas adequadas e cober

e Prioridade para o reaproveitamento de materiais e logistica reversa;

e Destinagdo final em area licenciada ou em ecoponto autorizado, mediante

comprovacao documental.

4. Supressao Vegetal e Recuperacao Paisagistica
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e Realizagao da supressao apenas com autorizagao expressa da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, conforme laudo técnico;
Aproveitamento de material lenhoso para reutilizacdo, doag¢ao ou
compostagem, vedada sua queima;

e Execucgao de plantio compensatorio de espécies nativas apds a conclusao da

obra, se previsto na licenca.
5. Prevencgao a Contaminagao do Solo e Recursos Hidricos

e Abastecimento e lubrificacdo de maquinas em areas pavimentadas, com
bacias de contencéo sob os tanques;

e Armazenamento de combustiveis e produtos quimicos em locais seguros,
sinalizados e cobertos;

e Coleta imediata de residuos oleosos e envio para tratamento licenciado;

e Treinamento da equipe para resposta rapida em casos de derramamento
acidental.

6. Ocupacgao Temporaria do Espaco Urbano

e Instalacdo de cercamento e sinalizacdo do canteiro de obras, com separacao
fisica clara entre areas de circulacao de veiculos, pedestres e trabalhadores;

e Implantagéo de rotas alternativas e sinalizagédo provisoria de trafego, com
apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana;

e Divulgacgao prévia das fases da obra a comunidade, com canal de

comunicacao acessivel para reclamacoes.
7. Seguranga Operacional e Logistica Reversa

e Uso obrigatorio de EPIs e EPCs em todas as frentes de servicgo;

e Equipamentos com alarmes de ré e iluminag&do de seguranga;

e Proibicdo do transporte de pessoas fora da cabine;

e Retorno de embalagens reutilizaveis (paletes, bombonas, tambores) aos

fornecedores, sempre que possivel.
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RECOMENDAGOES ADICIONAIS:

e O edital devera prever a obrigatoriedade de apresentacao, pela contratada, de
Plano de Controle Ambiental (PCA) ou documento equivalente, contendo
diretrizes ambientais especificas da obra;

e A fiscalizagao devera incluir profissional com atribuigdes compativeis para
acompanhar o cumprimento das medidas ambientais;

e Em caso de impactos nao previstos durante a execugéao, a contratada devera
propor agdes corretivas imediatas, mediante aprovacao da fiscalizagao técnica

e ambiental.

Dessa forma, a contratagdo estara alinhada aos compromissos institucionais de
responsabilidade socioambiental, garantindo a conformidade com a legislagao vigente,
a preservacao do meio ambiente e a sustentabilidade da infraestrutura urbana

implantada.

20)POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA
CONTRATAGAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA.
Com base nos estudos realizados, conclui-se que a contratacdo pretendida —
execugao da obra de contengdo com muro de gabides e revestimento vegetal na Rua
Projetada, no bairro Vila Nova, em Aracruz/ES — é plenamente viavel e adequada a
necessidade identificada pela Administragdo Publica, tanto sob os aspectos técnico,
operacional quanto orgcamentario.
Do ponto de vista técnico, a solugdo adotada demonstrou-se a mais vantajosa entre
as alternativas analisadas, considerando as particularidades geotécnicas do terreno, a
presenga de processos erosivos, a topografia acentuada e a necessidade de
estabilizacdo da encosta com seguranca. O sistema de gabides, combinado ao
revestimento vegetal com grama em placas, proporciona contengao eficaz, controle de
erosdo, estabilidade estrutural e sustentabilidade ambiental, com excelente
durabilidade e baixa necessidade de manutengao.
No aspecto operacional, a Administracdo Municipal conta com equipe técnica

capacitada e estrutura organizacional apropriada para acompanhar e fiscalizar todas
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as etapas da execugao contratual, conforme ja realizado em obras similares no
municipio. Isso garante a efetiva supervisdo dos servigos, a correta aplicagdo dos
recursos publicos e o cumprimento dos parametros técnicos definidos em projeto.
Quanto a viabilidade orgcamentaria, a estimativa de valor da contratagao foi elaborada
com base em fontes referenciais oficiais como SINAPI/ES, DER-ES, SICRO-ES e
SCO-RIO, resultando em um custo estimado de R$ 1.197.805,76. O valor esta em
conformidade com a previsdo orgcamentaria da Administragao e reflete o equilibrio
entre o custo de implantacdo e os beneficios técnicos, sociais e ambientais
proporcionados pela solugao.

A contratagdo esta, portanto, alinhada ao planejamento estratégico municipal, visa
resolver uma demanda publica concreta e urgente, contribui para a seguranga da
populagdo e a valorizacdo urbana do entorno, e estda em conformidade com os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, sustentabilidade e interesse
publico, conforme dispde a Lei n°® 14.133/2021.

Diante do exposto, essa servidora afirma ser viavel a contratacao da solucéo definida,
com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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