i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO m'
Obra: B )
RECUPERAQAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA
ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI LS: 157,27%
Local: BDI: 15,57% - Equipamentos
- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 210 dias
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES DATA BASE: Dezembro/2024
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
R$ %
EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA
61.683,03
1 ERVI PRELIMINARE -
0 S cos S 61.683,03 2,76% 100,00%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 47.217.43
47.217,43 2,11% 100,00%
22.829,93
TRANSPORTES E BOTA-FORA -
03 SPO S © © 22.829,93 1,02% 100,00%
434.815,81 186.349,63
04 COBERTURA 621.165,44 27,77% 70,00% 30,00%
5 1.613,85
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 1613.85 0.07% 100.00%
EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI
01 SERVICOS PRELIMINARES 70.831,42
70.831,42 3,17% 100,00%
~ 48.626,47
2 INSTALACAO D ANTEIRO DE OBRA -
0 S CAODOC © © S 48.626,47 2,17% 100,00%
21.396,17
03 TRANSPORTES E BOTA-FORA 2139617 0.96% 100.00%
04 COBERTURA 422.442 80 181.046,92
603.489,72 26,98% 70,00% 30,00%
~ 1.411,55
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 141155 0.06% T00.00%
EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
01  |SERVICOS PRELIMINARES 74.167,63
74.167,63 3,32% 100,00%
~ 47.067,58
2 INSTALACAQO D ANTEIRO DE OBRA -~
0 S GAODOC © © S 47.067,58 2,10% 100,00%
22.829,93
03 TRANSPORTES E BOTA-FORA -
22.829,93 1,02% 100,00%
04 COBERTURA 413.920,09 177.394,32
591.314,41 26,43% 70,00% 30,00%
. 1.417,70
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA T417.70 0.06% T00.00%
TOTAL GERAL 2.237.062,26 | 100,00%
VALOR DO SERVIGCO EXECUTADO NO MES R$ 131.730,39 434.815,81 328.817,54 422.442,80 326.523,61 413.920,09 178.812,02
PORCENTAGEM % 5,89% 19,44% 14,70% 18,88% 14,60% 18,50% 7,99%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 131.730,39 566.546,20 895.363,74 1.317.806,54 1.644.330,15 2.058.250,24 2.237.062,26
PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,89% 25,33% 40,02% 58,91% 73,50% 92,01% 100,00%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



