
LS: 157,27%

R$ %
EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA

61.683,03
                  61.683,03 2,76% 100,00%

47.217,43
                  47.217,43 2,11% 100,00%

22.829,93
                  22.829,93 1,02% 100,00%

434.815,81 186.349,63
                621.165,44 27,77% 70,00% 30,00%

1.613,85
                    1.613,85 0,07% 100,00%

EMEF JOSÉ MARCOS RAMPINELLI
70.831,42

                  70.831,42 3,17% 100,00%
48.626,47

                  48.626,47 2,17% 100,00%
21.396,17

                  21.396,17 0,96% 100,00%
422.442,80 181.046,92

                603.489,72 26,98% 70,00% 30,00%
1.411,55

                    1.411,55 0,06% 100,00%
EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

74.167,63
                  74.167,63 3,32% 100,00%

47.067,58
                  47.067,58 2,10% 100,00%

22.829,93
                  22.829,93 1,02% 100,00%

413.920,09 177.394,32
                591.314,41 26,43% 70,00% 30,00%

1.417,70
                    1.417,70 0,06% 100,00%

2.237.062,26             100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 131.730,39 434.815,81 328.817,54 422.442,80 326.523,61 413.920,09 178.812,02

PORCENTAGEM % 5,89% 19,44% 14,70% 18,88% 14,60% 18,50% 7,99%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 131.730,39 566.546,20 895.363,74 1.317.806,54 1.644.330,15 2.058.250,24 2.237.062,26

PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,89% 25,33% 40,02% 58,91% 73,50% 92,01% 100,00%

Local: 
- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETÚLIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA AMÉRICO CRIVILIN, JEQUITIBÁ, ARACRUZ - ES

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

04 COBERTURA

60 dias 90 dias

Obra:
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA 
ROCHA, JOSÉ MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

01

VALORES DO ITEM
30 dias 120 dias 150 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

04 COBERTURA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

04 COBERTURA

210 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO 180 dias
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA


