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t PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ i @ Fnde|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =T ~
LS: 116,89%
BDI: 25,00% - Servigos (materiais e instalagdes)
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - VILA DO RIACHO 16,80% - Equipamentos
LOCAL: RUA 8, ESQUINA COM A RUA ATAIDE LAPA DA SILVA, VILA DO RIACHO, ARACRUZ/ES PRAZO DA OBRA: 360 dias
DATA BASE: Margo/2025
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
RS %
1 SERVICOS PRELIMINARES 88.484,48 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65
737.370,66 7,99% 12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 4.042,57 5.390,0 4.042,57
13.475,23 0,15% 30,00% 40,00% 30,00%
3 FUNDACGES 232.858,63 310.478,18 232.858,63
776.195,44 8,41% 30,00% 40,00% 30,00%
4 SUPERESTRUTURA 252.609,92 288.697,05 180.435,66
721.742,62 7,82% 35,00% 40,00% 25,00%
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 87.231,40 87.231,40 43.615,70
218.078,49 2,36% 40,00% 40,00% 20,00%
6 ESQUADRIAS 117.506,00 352.518,01 117.506,00
587.530,01 6,37% 20,00% 60,00% 20,00%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 155.311,62 232.967,43 129.426,35
517.705,40 5,61% 30,00% 45,00% 25,00%
3 IMPERMEABILIZACAO 62.672,11 15.668,03 26.113,38
104.453,51 1,13% 60,00% 15,00% 25,00%
5 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 156.635,10 156.635,10 104.423,40 104.423,40
522.117,01 5,66% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
10 |SISTEMAS DE PISOS 64.193,66 96.290,50 96.290,50 64.193,66
320.968,32 3,48% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1 PINTURAS E ACABAMENTOS 43.360,22 65.040,34 65.040,34 43.360,22
216.801,12 2,35% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
- INSTALACGES DE AGUA FRIA 32.837,85 32.837,85 16.418,93
82.094,63 0,89% 40,00% 40,00% 20,00%
13 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 13.238,01 39.714,04 33.095,04 46.333,05
132.380,14 1,43% 10,00% 30,00% 25,00% 35,00%
14 [INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO 35.173,67 46.898,23 35.173,67
117.245,57 1,27% 30,00% 40,00% 30,00%
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 24:595,57 36.893,36 £1488,93
122.977,86 1,33% 20,00% 30,00% 50,00%
16 |INSTALACGES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 8.344,54 16.689,07 25.033,61 16.689,07 16.689,07
83.445,37 0,90% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
17 INSTALACOES ELETRICAS 26.018,47 26.018,47 52.036,93 78.055,40 104.073,86 130.092,33 104.073,86
520.369,32 5,64% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00%
18 INSTALACGES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 3.041,53 3.041,53 6.083,07 9.124,60 12.166,14 15.207,67 12.166,14
60.830,68 0,66% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00%
19 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 26.001,09 34.668,12 26.001,09
86.670,31 0,94% 30,00% 40,00% 30,00%
20 |INSTALAGOES DE EXAUSTAO MECANICA 11.292,06 16.938,09
28.230,15 0,31% 40,00% 60,00%
21 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL 7.331,60 5.498,70 2.498,70
18.329,01 0,20% 40,00% 30,00% 30,00%
22 |sERVICOS COMPLEMENTARES 36.781,21 73.562,42 36.781,21 36.781,21
183.906,05 1,99% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
81.424,90 122.137,34 122.137,34 81.424,90
23 FECHAMENTO - MURO
407.124,48 4,41% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
24 |SERVIGOS FINAIS 30.178,37
30.178,37 0,33% 100,00%
ITENS NAO FINANCIAVEIS
25 |SERVICOS PRELIVINARES 15.507,88 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79
67.425,58 0,73% 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
26 |MOVIMENTO DE TERRA 303.569,57 505.949,29 202.379,71
1.011.898,57 10,96% 30,00% 50,00% 20,00%
27 PAISAGISMO 81.071,86 60.803,89 60.803,89
202.679,64 2,20% 40,00% 30,00% 30,00%
28 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 58.156,80 116.313,61 174.470,41 116.313,61 116.313,61
581.568,03 6,30% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
29 FECHAMENTO - MURO SOBRE CONTENCAO 95.315,46 142.973,19 190.630,92 47.657,73
476.577,29 5,16% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
30  |EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E RENOVAGAO DE AR 67.906,22 50.541,62 67.906,22
226.354,05 2,45% 30,00% 40,00% 30,00%
3 ILUMINACEO EXTERNA 6.180,67 8.240,89 6.180,67
20.602,23 0,22% 30,00% 40,00% 30,00%
3 INSTALACKO DE CFTV E ALARME 6.602,72 13.205,45 6.602,72 6.602,72
33.013,62 0,36% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
TOTAL GERAL
9.230.338,76 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES RS 502.877,39 716.674,48 757.640,90 694.165,86 873.884,01 822.590,92 605.785,80 533.980,72 678.934,15 1.048.508,18 1.164.363,36 830.932,97
PORCENTAGEM % 5,45% 7,76% 8,21% 7,52% 9,47% 8,91% 6,56% 5,79% 7,36% 11,36% 12,61% 9,00%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 502.877,39 1.219.551,88 1.977.192,78 2.671.358,64 3.545.242,65 4.367.833,57 4.973.619,37 5.507.600,09 6.186.534,24 7.235.042,42 8.399.405,79 9.230.338,76
PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,45% 13,21% 21,42% 28,94% 38,41% 47,32% 53,88% 59,67% 67,02% 78,38% 91,00% 100,00%
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
lde1 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



