
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - VILA DO RIACHO

LOCAL: RUA 8, ESQUINA COM A RUA ATAÍDE LAPA DA SILVA, VILA DO RIACHO, ARACRUZ/ES

R$ %

88.484,48 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65 58.989,65

                     737.370,66 7,99% 12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

4.042,57 5.390,09 4.042,57

                       13.475,23 0,15% 30,00% 40,00% 30,00%

232.858,63 310.478,18 232.858,63

                     776.195,44 8,41% 30,00% 40,00% 30,00%

252.609,92 288.697,05 180.435,66

                     721.742,62 7,82% 35,00% 40,00% 25,00%

87.231,40 87.231,40 43.615,70

                     218.078,49 2,36% 40,00% 40,00% 20,00%

117.506,00 352.518,01 117.506,00

                     587.530,01 6,37% 20,00% 60,00% 20,00%

155.311,62 232.967,43 129.426,35

                     517.705,40 5,61% 30,00% 45,00% 25,00%

62.672,11 15.668,03 26.113,38

                     104.453,51 1,13% 60,00% 15,00% 25,00%

156.635,10 156.635,10 104.423,40 104.423,40

                     522.117,01 5,66% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

64.193,66 96.290,50 96.290,50 64.193,66

                     320.968,32 3,48% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

43.360,22 65.040,34 65.040,34 43.360,22

                     216.801,12 2,35% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

32.837,85 32.837,85 16.418,93

                       82.094,63 0,89% 40,00% 40,00% 20,00%

13.238,01 39.714,04 33.095,04 46.333,05

                     132.380,14 1,43% 10,00% 30,00% 25,00% 35,00%

35.173,67 46.898,23 35.173,67

                     117.245,57 1,27% 30,00% 40,00% 30,00%

24.595,57 36.893,36 61.488,93

                     122.977,86 1,33% 20,00% 30,00% 50,00%

8.344,54 16.689,07 25.033,61 16.689,07 16.689,07

                       83.445,37 0,90% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

26.018,47 26.018,47 52.036,93 78.055,40 104.073,86 130.092,33 104.073,86

                     520.369,32 5,64% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00%

3.041,53 3.041,53 6.083,07 9.124,60 12.166,14 15.207,67 12.166,14

                       60.830,68 0,66% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00%

26.001,09 34.668,12 26.001,09

                       86.670,31 0,94% 30,00% 40,00% 30,00%

11.292,06 16.938,09

                       28.230,15 0,31% 40,00% 60,00%

7.331,60 5.498,70 5.498,70

                       18.329,01 0,20% 40,00% 30,00% 30,00%

36.781,21 73.562,42 36.781,21 36.781,21

                     183.906,05 1,99% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

81.424,90 122.137,34 122.137,34 81.424,90

                     407.124,48 4,41% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

30.178,37

                       30.178,37 0,33% 100,00%

15.507,88 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79 4.719,79

                       67.425,58 0,73% 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

303.569,57 505.949,29 202.379,71

                 1.011.898,57 10,96% 30,00% 50,00% 20,00%

81.071,86 60.803,89 60.803,89

                     202.679,64 2,20% 40,00% 30,00% 30,00%

58.156,80 116.313,61 174.470,41 116.313,61 116.313,61

                     581.568,03 6,30% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

95.315,46 142.973,19 190.630,92 47.657,73

                     476.577,29 5,16% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

67.906,22 90.541,62 67.906,22

                     226.354,05 2,45% 30,00% 40,00% 30,00%

6.180,67 8.240,89 6.180,67

                       20.602,23 0,22% 30,00% 40,00% 30,00%

6.602,72 13.205,45 6.602,72 6.602,72

                       33.013,62 0,36% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

9.230.338,76                 100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$           502.877,39           716.674,48           757.640,90           694.165,86           873.884,01           822.590,92           605.785,80           533.980,72           678.934,15        1.048.508,18        1.164.363,36           830.932,97 

PORCENTAGEM % 5,45% 7,76% 8,21% 7,52% 9,47% 8,91% 6,56% 5,79% 7,36% 11,36% 12,61% 9,00%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 502.877,39 1.219.551,88 1.977.192,78 2.671.358,64 3.545.242,65 4.367.833,57 4.973.619,37 5.507.600,09 6.186.534,24 7.235.042,42 8.399.405,79 9.230.338,76

PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,45% 13,21% 21,42% 28,94% 38,41% 47,32% 53,88% 59,67% 67,02% 78,38% 91,00% 100,00%

23 FECHAMENTO - MURO

29 FECHAMENTO - MURO SOBRE CONTENÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TOTAL GERAL

30 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR

24 SERVIÇOS FINAIS

25 SERVIÇOS PRELIMINARES

26 MOVIMENTO DE TERRA

27 PAISAGISMO

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

31 ILUMINAÇÃO EXTERNA

32 INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME

21 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20 INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

16 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

PINTURAS E ACABAMENTOS

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

10 SISTEMAS DE PISOS

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6 ESQUADRIAS

4 SUPERESTRUTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

60 dias 270 dias

LS: 116,89%

BDI: 25,00% - Serviços (materiais e instalações)

       16,80% - Equipamentos

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Março/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 90 dias 120 dias 360 dias150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 300 dias 330 dias

3 FUNDAÇÕES

7 SISTEMAS DE COBERTURA

11
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