
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

R$ 38.108,22 38.108,22

% 100,00%

R$ 15.856,05 15.856,05

% 100,00%

R$ 111.372,49 37.124,16 37.124,16 37.124,16

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 172.524,27 57.508,09 57.508,09 57.508,09

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 762.218,08 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 230.699,85 57.674,96 57.674,96 57.674,96 57.674,96

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 79.165,26 39.582,63 39.582,63

% 50,00% 50,00%

R$ 88.766,64 29.588,88 29.588,88 29.588,88

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 34.953,94 34.953,94

% 100,00%

R$ 192.653,29 48.163,32 48.163,32 48.163,32 48.163,32

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 12.146,34 12.146,34

% 100,00%

R$ 14.650,25 14.650,25

% 100,00%

R$ 24.595,46 24.595,46

% 100,00%

R$ 21.789,80 21.789,80

% 100,00%

R$ 20.704,19 20.704,19

% 100,00%

R$ 16.657,22 16.657,22

% 100,00%

R$ 36.234,10 36.234,10

% 100,00%

R$ 109.233,01 54.616,51 54.616,51

% 50,00% 50,00%

R$ 15.592,67 15.592,67

% 100,00%

R$ 8.375,76 8.375,76

% 100,00%

R$ 7.851,87 7.851,87

% 100,00%

R$ 29.496,24 29.496,24

% 100,00%

R$ 24.058,09 24.058,09

% 100,00%

R$ 15.721,92 15.721,92

% 100,00%

R$ 24.220,50 24.220,50

% 100,00%

R$ 7.928,96 7.928,96

% 100,00%

R$ 16.876,52 16.876,52

% 100,00%

R$ 109.359,60 36.453,20 36.453,20 36.453,20

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 8.403,47 8.403,47

% 100,00%

R$ 19.991,89 19.991,89

% 100,00%

R$ 23.030,35 23.030,35

% 100,00%

R$ 67.985,20 33.992,60 33.992,60

% 50,00% 50,00%

R$ 404.780,80 101.195,20 101.195,20 101.195,20 101.195,20

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 105.601,28 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

252.673,89 256.384,58 256.384,58 230.923,84 230.923,84 228.929,85 233.980,39 259.748,51 228.367,80 231.952,39 237.870,56 223.463,35

252.673,89 509.058,47 765.443,06 996.366,89 1.227.290,73 1.456.220,58 1.690.200,97 1.949.949,49 2.178.317,29 2.410.269,68 2.648.140,23 2.871.603,58

8,80% 8,93% 8,93% 8,04% 8,04% 7,97% 8,15% 9,05% 7,95% 8,08% 8,28% 7,78%

8,80% 17,73% 26,66% 34,70% 42,74% 50,71% 58,86% 67,90% 75,86% 83,93% 92,22% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 33,25% 

REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

Data Base: mar-25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA

32.0
RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO 
RIACHO

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ

34.0 CANTEIRO DE OBRAS

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA

COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA 
ROSA

9.0
ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - 
BAIRRO SANTA ROSA

10.0
ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO 
SAPÊ

RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY

19.0
RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO 
SAHY

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA

RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO 
EMPRESARIAL

15.0

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO

3.0
CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO 
RIACHO

4.0 CENTRO INDUSTRIAL

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA

8.0

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL

11.0
PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA 
ROGÉRIO BRAGA ROSA)

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II

14.0

% ACUMULADA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL


