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PROJETO BASICO

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Atencéo Especializada

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execugado da Obra de Construcao da Unidade de
Pronto Atendimento — UPA SEDE (porte lll), no Bairro Bela Vista, do Municipio

de Aracruz - ES

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO
UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o
pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela

fiscalizacao.

A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na
definicdo de servigo comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei
14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A contratacao de empresa de engenharia para execugao da obra de construgdo da
Unidade de Pronto Atendimento — UPA Sede — Tipo Ill, no Bairro Bela Vista, mostra-
se imprescindivel diante do cenario atual da rede de Urgéncia e Emergéncia do

Municipio de Aracruz.

A Urgéncia e Emergéncia constituem-se em um dos principais componentes da
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assisténcia a saude, apresentando crescente demanda por servicos nos ultimos
anos. O aumento do numero de acidentes, da violéncia urbana e a insuficiente
estruturagdo da rede existente contribuem de forma decisiva para a sobrecarga dos
servigos hoje disponibilizados, tornando esta area uma das mais problematicas do
Sistema Unico de Saude — SUS.

O impacto desses fatores é significativo: eleva-se o numero de internagbes
hospitalares, aumenta a necessidade de assisténcia em leitos de UTI e prolonga-se a
taxa de permanéncia hospitalar dos pacientes com perfil de urgéncia e emergéncia,
refletindo diretamente em custos para o SUS e em prejuizos sociais para a
coletividade.

A assisténcia a essas ocorréncias, ainda hoje, ocorre de forma concentrada em
servicos que funcionam exclusivamente como prontos-socorros, estruturados de
maneira desigual, mas que atuam, de fato, como porta de entrada do sistema de
saude. Essas unidades acabam absorvendo ndo apenas pacientes com quadros de
urgéncia real, mas também aqueles que ndo conseguem atendimento oportuno na

atencao primaria ou especializada, além das chamadas urgéncias sociais.

Nesse contexto, a UPA Aracruz representa um servico de saude de complexidade
intermediaria, posicionado entre as Unidades Basicas de Saude e os hospitais de
alta complexidade, compondo o Sistema Municipal de Urgéncia e Emergéncia. Sua
finalidade é prestar atendimento resolutivo aos pacientes em situagées agudas ou de
agravamento de condigdes cronicas, de forma ininterrupta, 24 horas por dia,
oferecendo acolhimento, estabilizagdo clinica e encaminhamento qualificado aos

servigcos hospitalares de referéncia, como o Hospital Maternidade Sao Camilo.

A unidade beneficiara diretamente 94.765 habitantes, que correspondem a populagao
total do Municipio de Aracruz (IBGE, 2018). O atendimento ampliado permitird maior
capacidade de resposta as demandas crescentes da populacdo, aliviando a

sobrecarga hospitalar e fortalecendo a rede de atencdo basica.

Portanto, a presente contratagdo justifica-se pela necessidade de implantacdo de
uma nova estrutura fisica de maior porte, adequada ao volume de atendimentos
exigido pelo territério adscrito. Trata-se de medida essencial para garantir acesso da

populagdo a uma saude publica resolutiva, humanizada e de qualidade, em
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conformidade com o interesse publico e com as diretrizes do SUS.

4. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A descricdo da solugado foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e

memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os préprios projetos executivos
€ memoriais, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especificagdes, visando

adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquiteténico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagées, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global
da obra/servigcos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza,
apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagc&o ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo
de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizacbes dos

mesmos no momento das realizagcdes dos servicos.

Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas
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propostas e a equipe para execucao dos servigos.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO DA
OBRA

Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel,
foram adotados nos projetos elaborados e deverédo ser observados, na execugao da
obra, os seguintes critérios de sustentabilidade:

Materiais, técnicas construtivas e insumos

— Adocdo de metodologia construtiva tradicional com concreto armado e
alvenaria de tijolo ceramico, priorizando o uso de insumos produzidos na
regidao, fomentando a economia local e reduzindo emissdes relacionadas ao

transporte.

— Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de

fornecedores que cumpram normas ambientais e de seguranga do trabalho.

— Estimulo a utilizacdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto

ambiental, como tintas a base de agua e madeiras certificadas.
Eficiéncia energética e hidrica

— Projeto de instalagbes visando ao baixo consumo de energia, incluindo
iluminacéo eficiente do tipo LED, inclusive fotocélulas para acionamento da

iluminagao externa.

— Sistemas hidraulicos com dispositivos economizadores de agua como

torneiras com fechamento automatico e descargas com duplo acionamento.
Gestéo de residuos

— Implementacédo de plano de gerenciamento de residuos da construgao civil,

em conformidade com a Resolugdgo CONAMA n° 307.

— Garantia de destinagao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos,

privilegiando reciclagem e reaproveitamento.

— Previsdao de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme
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legislacao especifica.
Impactos ambientais e licenciamento

— Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel),

incluindo medidas de mitigagdo e compensagao ambiental.

— Minimizagdo de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a

execucgao da obra.
Incluséo social e geragao de trabalho

— Preferéncia pela utilizagdo de mao de obra local, contribuindo para a geragao
de emprego e renda no municipio e reduzindo deslocamentos de

trabalhadores.

— Garantia de condi¢des de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as

etapas do projeto e execugao.

— Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando

condi¢cdes adequadas para todos os trabalhadores.
Aspectos socioeconémicos e ciclo de vida

— Avaliagdo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operacgao,
manutengdo e desmobilizagdo), privilegiando solu¢gées com maior vida util e

menor custo de manutencéo.

— Priorizag&do de tecnologias inovadoras que reduzam a pressao sobre recursos

naturais.
Certificagcbes e conformidade

— Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.

7. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir

ART - Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
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Responsabilidade Técnica, pela execucéo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢ao de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as

seguintes informagdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;
— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagado da
obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢éo da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a

sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdgo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.
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A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado

possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,

material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e, ser

estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigcos para execucao da obra, poderado a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de

atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicoes de
custos, memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdao também ser atendidas
as recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quanto a qualidade dos materiais € mao-de-obra empregados na execugao dos

Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questao.

Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecédo individual e
coletiva, necessarios a execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva

utilizacido dos mesmos.
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No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servicos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa
vencedora do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no
Caderno de Encargos e o Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a
aplicacao das melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra
algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a
alteracdo/ adequagao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas
deverédo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a

Administracédo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacédo, sendo as decisdes finais comunicadas

sempre por escrito.

As eventuais modificagées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apdés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de for¢ca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences

da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
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ressarcidos a CONTRATANTE.

8. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 14.559.986,31 (quatorze
milhdes, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta

e um centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

As composicdes de custos dos precos unitarios do referido orcamento tiveram como
base as tabelas referenciais de precos para obras de edificagdes publicadas na
seguinte ordem sequencial, atendendo a Resolugdo TCE-ES N° 366 de 22 de

novembro de 2022 — Anexo ll:

a) Laboratério de Orcamento do Instituto da Universidade do Espirito Santo
LABOR/ITUFES/ES e do DER-ES;

b) SINAPI/ES,

C) Tabela de Composigdes de Pregos para Orcamento (TCPO ES) da Editora
Pini.

E, na auséncia de composicdo de custo para alguns servicos em tais tabelas
listadas, foram adotadas composi¢cdes de precos unitarios provenientes de outros
sistemas mantidos por 6rgaos e entidades publicas ou privadas, substituindo nelas
os custos unitarios dos insumos pelos das tabelas de referéncia ordenadas

anteriormente.

No caso de pregos dos insumos dos materiais e m&o de obra nido disponibilizados
nas tabelas referenciais listadas foram efetuadas cotacdes precos no mercado,
conforme orienta a Resolugdo TCE-ES N° 366/2022, Art. 3°, Iltem Ill, alineas “a” e “b”,

§1° §2°.
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9. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da
Construgdo - INCC - Fundagdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais, por meio da

formula seguinte:

R=Vx(l—lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo - INCC - Fundacéo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a da data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relacdo ao més anterior a da data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais

documentos comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.

10. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagao correrdo por conta de dotagdo orgcamentaria
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vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Saude, conforme disposto no
item 6 do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), elaborado pela

Secretaria Municipal de Planejamento, abaixo descriminado:

Ficha: 1079

Recurso: 1.500.0015.1002

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificagao: 10.302.0017.1.0042

11. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 730 (setecentos e trinta) dias,

contados da publicacdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 660 (seiscentos e sessenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e

de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢do dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da
obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir

da data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo
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CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao
eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execu¢ao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na
Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos

solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art.
111, paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Obras, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

12. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execugéo.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicagcdo do Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro
Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as

licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas
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conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder

representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com

0S pregos propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da
licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo,
nao podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou
do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Unido (Acoérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacado da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.
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13. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢cdes deste Projeto
Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer
outra modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de
obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba
por permitir a participagdo de um maior numero de interessados.

Os documentos de habilitagdo serao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei
14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei
14.133/2021.

13.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigagdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizacdo para o exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

13.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situagao ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;
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c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega

dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na

data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolugao Administrativa do TST n°® 1470/2011.

13.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispbe artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucdo dos servigos referentes a obra em
questdo, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na
entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo) — Pessoa Juridica, valida
na data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o documento que n&o apresentar

rigorosamente a situagao atualizada da empresa.

Na hipdtese, da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu

registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, deve admitir apresentagéo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcdo de
contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaragado de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do

aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacéo,
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bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, I, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo IlI) de que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagcéo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada

pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(dao) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigco de

caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitag&do, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao,
conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos

seguintes servigos:

Parcela de maior relevancia Justificativa
Comprovagcdo de execugdo de obras de |[A exigéncia de comprovacdo de execugao de

edificacbes prediais, publicas ou privadas, [obras de edificagbes prediais, publicas ou
destinadas a unidade de pronto atendimento ou |privadas, destinadas a unidade de pronto
superior, que apresentem caracteristicas |atendimento ou superior, que apresentem
semelhantes e compativeis com o objeto a ser |caracteristicas semelhantes e compativeis com o
licitado, inclusive climatizagéo e renovagao de ar. [objeto a ser licitado, inclusive climatizagdo e
renovacgao de ar, justifica-se pela necessidade de
assegurar que a empresa contratada possua
experiéncia comprovada em obras com elevado

grau de complexidade técnica.
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Edificacdbes hospitalares demandam atencao
especial quanto a requisitos estruturais, funcionais
e de infraestrutura predial, contemplando normas
de saude, acessibilidade, segurancga, instalagdes
elétricas e hidrossanitarias especificas, além de
padrbées construtivos diferenciados. A
comprovagdo de experiéncia em obras dessa
natureza garante maior seguranga na execugao,
reduz riscos de falhas construtivas ou de
inadequacdo ao uso pretendido e assegura a
entrega de uma obra compativel com as

exigéncias do setor.

Trata-se, portanto, de requisito essencial a
protecdo do interesse publico e a adequada
execugao contratual, em consonancia com o
disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que
permite a exigéncia de qualificagdo técnica como
forma de assegurar o cumprimento das

obrigagdes assumidas.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucédo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera

atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,
primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificagido Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou
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servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao objeto desta licitagao;

b.2) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execug¢ao dos

seguintes servigos:

Comprovagao de execugao de obras de edificacdes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a unidade de pronto atendimento ou superior, que apresentem
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto a ser licitado, inclusive

climatizagdo e renovagao de ar, com area construida total igual ou superior a

50% da area prevista para contratagcao (960,52 m3?).

13.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta
forma, necessaria a apresentagédo da seguinte documentagao, nos termos do art. 69,
I ell, da Lei 14.133/2021:

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,

para as demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que
a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além
de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):
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Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -

Passivo Circulante) de, no minimo, 3,51% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de
execucao da obra, correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracéao.
Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos
financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra,
materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugao, até que sejam

realizados os repasses financeiros referentes as medi¢des realizadas.
d.3. Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

A exigéncia de patrimonio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura
financeira compativel com a execugcdo do objeto em questdo. Este tipo de
empreendimento exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica
operacional e solidez econémica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo

diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) seréo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da

Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
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ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢des Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacao,
quando a data de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01
de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acoérdados 1999/2014 e 119/2016, ambos do

Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ado ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas

pelo licitante a documentacgao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI) da

Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

13.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagédo na

licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaracéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.
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14. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de

Licitagao, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precgos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo

Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando
identificar possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
de menor prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administracao.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes

Gerais para Elaboracao do Ato Convocatdrio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos
moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgéao dos erros, sendo

que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 21/46



s PREFEITURA

] ARACRUZ

-—"_
v ".., i
Amacwgl

MV'.'.'.L‘IF:']C:'LIZ.ES.BD“\.‘.br

Secretaria
cle Obras

pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise
técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de

Licitagcao.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagédo escrita pelo

Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

Uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicoes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstadncia em que as
despesas de conserto ou modificacdo correrdao por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrucdo ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da
Lei 14.133/2023).
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16. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

16.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianga bancaria OU titulo de capitalizagéo.

16.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme
inciso | do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que lhe sucederam.

16.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA
DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento
bancario, devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

16.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
16.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

16.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de
procurador do banco;

16.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

16.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da

Administracdo contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

16.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

16.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como

condicéo geral.

16.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
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contratado, a seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto

do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da

obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade

da importancia segurada indicada na apdlice.

16.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo
contratual, estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a

assegurar sua efetividade durante todo o periodo exigido.

16.2.1. A garantia de execugédo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

16.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo

entre as partes, nos termos da legislagao vigente.

16.4 - Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasiao da assinatura do
Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovacido e/ou ao reforco da

garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

16.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacao da licitagdo, e obrigatoriamente antes da

assinatura do contrato.

16.5.1. Em caso de celebragcdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique
acréscimo do valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no

prazo maximo de 10 (dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

16.5.2 - Ainobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser

glosado de pagamentos devidos.
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16.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%

(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

16.5.4 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,

sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.

16.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do

contrato.

17. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
17.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condicbes estabelecidas neste Projeto
Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as

mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
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documentacdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para

realizacao dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

17.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos

poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de
20 de dezembro de 2021.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo

do contrato.

Obter junto aos 6érgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa, se for o caso.
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A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, nao

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitacao e qualificagédo exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestagdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacido de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec&o Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigcdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranga e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
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no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 17.

18. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do
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servigco, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagcdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o
respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao
CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de

qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungado na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
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19. DA MEDICAO

19.1. Para fins de medicdo, os servigos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o
pleito da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e

atestar a efetiva execucao dos servigos pleiteados.

19.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o

cronograma fisico-financeiro.

19.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medi¢cao por parte da

contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
19.4. O processo de medi¢do sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo
informacdées como numero da medi¢ao, periodo da medigdo e numero do
contrato. Referido documento devera ser efetuado em papel timbrado da
empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal,

b) A planilha de medigcao (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medi¢cao), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por
item medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda

conter a identificagao do local de prestacéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificagcdo das
localidades de prestacido dos servicos devidamente assinado pelo responsavel
técnico;

19.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da

despesa, as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente
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quanto as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de
Aracruz), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de
Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao

dos efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.6. O fiscal responsavel devera realizar a medic¢ao “in loco” dos servicos finalizados

e entregues.

19.7. A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos

servigos executados.

19.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO

20.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada
no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugdo fisico
financeiro, apés a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e

fiscalizar a execugdo do contrato.

20.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da emisséo da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura
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de processo eletrénico

(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre
Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execug¢ao dos servigos, memoria

de calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

20.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
Obras, acompanhada da documentagdo comprobatoria da Regularidade Fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.

20.4. Apds a analise da solicitagao e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o
ateste do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a
emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

20.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serao
devolvidos a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacgao,
devidamente corrigida, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo
CONTRATANTE.

20.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do CONTRATADO,;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de
Aracruz/ES;

e) Anotacédo de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;
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g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos

cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia

Social;

j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

20.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucao de obras ou a prestacdo de servicos.

20.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras
e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que,
apés o encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até

05 (cinco) dias uteis.

20.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da
em funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica
realizada pela equipe de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais
documentagdes para envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e

avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da obra ou do servico e da alocagado dos recursos necessarios, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou
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mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
os respectivos substitutos, serdo representantes da Administragcdo designados pela
autoridade maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagéo

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucgao do contrato.

As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizagcao técnica e administrativa, de acordo com as
disposicdes do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes relacionadas a
execugao dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato e as

medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
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ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatorio de
riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no Historico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da

Administracio;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da
documentacgao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos

de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogagéo, visando a solu¢do de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execug¢do do

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo

para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
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158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme

O Caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informacdes pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a

regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Il — emitir notificagdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execug¢ao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
decisdo ou adocio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracédo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para

0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratagao ou prorrogacao;

VIIl — participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo do

documento comprobatério da avaliacéo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
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obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do
art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente

desta licitagcao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracao;

IV — atuar tempestivamente na solugcdo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso IX do caput do art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
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relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do

Contrato.

Durante a execucgédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagao de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execug¢ao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob

pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.
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22. SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;
c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragcdo falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

22.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sangoes:

22.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da
Lei 14.133/2021);

22.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

22.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g9” e “h” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5°, da Lei 14.133/2021);

22.2.4. Multas (art. 156, I, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes
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22.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
22.2.4.2. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 22.1;

22.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas
“b”, e “d” a “h” do subitem 22.1;

22.2.4.4. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por

cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéo total do contrato,

descrita na alinea “c” do subitem 22.1;

22.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacdo ou reposi¢ao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposigbes da

presente clausula subsidiariamente.

22.4. Em caso de reincidéncia, as multas serao aplicadas novamente, mas o valor
total das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento)

sobre o valor total do Contrato.

22.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato n&do exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2022.

22.7. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
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normas e orientagdes dos érgaos de controle.

22.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

22.9. A aplicagdo das sancgbes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Municipal n°® 43.665/2023, caput e paragrafos do
art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as seguintes

regras:

22.9.1. Antes da aplicagdo de qualquer sancdo administrativa, a Administragao

devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

22.9.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicagado da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

22.9.3. O prazo para apresentacédo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e
serao contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

22.9.4. O contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado,

na auséncia da comunicagao;

22.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracéo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos
termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

22.10. Os atos previstos como infragcbes administrativas na Lei 14.133/2021, no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da

Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
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12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Legislacéo

22.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e so6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

22.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagcdo, na forma do art. 163 da Lei
14.133/2022.

22.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoéria e as indenizagdes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao
contratado e, se insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia

prestada ou ser objeto de cobranga judicial.

22.14 1. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

22.15. Sem prejuizo da aplicagcdo das sangbes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcao publica na licitagdo ou na execuc¢ao do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, Lei n° 14.133/21 e Decreto Municipal n°
43.665/2023.
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23. DISPOSIGOES GERAIS

Juntamente com a proposta de precos, a licitante melhor classificada devera
apresentar as composi¢coes analiticas de custos unitarios integrantes de sua
planilha orgamentaria. As referidas composi¢cées deverao ser entregues no
prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificagdo da licitante e
aplicagcao das penalidades previstas no edital, em conformidade com o
disposto no art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n° 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser entregue arquivo
digital, contendo a planilha orgcamentaria e as composi¢cdées analiticas de
custos unitarios em formato editavel. Nos documentos apresentados, todos os

valores deverao estar expressos com, no maximo, 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 24 de setembro de 2025.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente

b ANA PAULA BAIOCCO
g L Data: 24/09/2025 07:49:21-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Baiocco
Gerente de Especificagao e Orcamentacao
de Obras
Decreto n°® 49.318/2025
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .......coeiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e eeenaees

documento de identificagado n® .........ccooeeevviiiiiieeiennnnn, , Profiss@o.......cccceeeeevviiiiieiinennnn.

................................................. para representar esta empresa na realizag&do da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ as ..c..eieeeeeeeeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (@)

, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagio e o julgamento das propostas
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