
Obra: REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA

VALORES DO ITEM

R$ %

29.810,86 29.810,86

                  59.621,73 9,90% 50,00% 50,00%

11.080,43 6.648,26 1.108,04 1.108,04 1.108,04 1.108,04

                  22.160,85 3,68% 50,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

4.703,18 21.164,30 14.109,53 7.054,77

                  47.031,77 7,81% 10,00% 45,00% 30,00% 15,00%

4.818,95 8.674,11 2.891,37 2.891,37

                  19.275,79 3,20% 25,00% 45,00% 15,00% 15,00%
582,55 1.456,37 873,82

                    2.912,73 0,48% 20,00% 50,00% 30,00%

442,79 1.771,15 1.328,36 885,58

                    4.427,88 0,74% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

125,14 500,58

                      625,72 0,10% 20,00% 80,00%

22.211,67 29.615,56 44.423,34 37.019,45 14.807,78

                148.077,80 24,59% 15,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00%
44.720,29 89.440,58 89.440,58 74.533,81

                298.135,25 49,50% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

TOTAL GERAL 602.269,52               100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 45.594,47 84.654,03 99.378,00 148.646,18 132.661,62 91.335,21

PORCENTAGEM % 7,57% 14,06% 16,50% 24,68% 22,03% 15,17%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 45.594,47 130.248,50 229.626,51 378.272,69 510.934,31 602.269,52

PORCENTAGEM ACUMULADO % 7,57% 21,63% 38,13% 62,81% 84,83% 100,00%

07 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

04 ESTRUTURAS

05 PAREDES E PAINÉIS

06 ACABAMENTOS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: CENTRO - ARACRUZ/ES

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 180 dias150 dias

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


