Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servicos(materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICO VAF'{-S?RES Do 'TEMD/ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
0
01 |SERVICOS PRELIMINARES 5.274,81 131870
6.503,51 0,87%| __ 80,00% 20,00%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 37.270,35
37.270,95 4,89%| __ 100,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 2.528,95 7.586,84 10.115,78 5.057,89
25.289,45 3.32%| _ 10,00% 30,00% 20,00% 20,00%
04 |ESTRUTURAS 7.908,20 23.724,60 7.908,20
39.541,00 5,19% 20,00% 60,00% 20,00%
05 |PAREDES E PAINEIS 4.142,24 9.665,22
13.807,46 1,81% 30,00% 70,00%
06 |ESQUADRIAS MADEIRAS 2.295,62 6.197,08
15.492,70 2,03% 50,00% 20,00%
07 |ESQUADRIAS METALICAS 7.949,49 11.924,24
19.873,73 2,61% 20,00% 60,00%
08 |VIDROS E ESPELHOS 342360 513541
8.559,01 1,12% 20,00% 50,00%
0 |coBERTURA 4.574,07 10.672,83
15.246,90 2,00% 30,00% 70,00%
10 [IMPERMEABILIZAGAO 1.245,63 124563
2.491,25 0,33% 50,00% 50,00%
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES 7.271,13 21.813,39 4362679
72.711,31 9,55% 10,00% 30,00% 60,00%
12 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 22.694,62 30.259,50 22.694,62
75.648,74 9,93% 30,00% 20,00% 30,00%
13 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 6.000,36 36.002,15 18.001,08
60.003,59 7,88% 10,00% 60,00% 30,00%
14 |INSTALACOES ELETRICAS 9.155,37 9.155,37 18.310,74 24.414,32
61.035,81 8,01% 15,00% 15,00% 30,00% 20,00%
15 |OUTRAS INSTALACOES 8.734,02 8.734,02 17.468,03 23.290,71
58.226,77 7,656% 15,00% 15,00% 30,00% 20,00%
16  |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 5.798,92 8.698,38 14.497,31
28.994,61 3.81% 20,00% 30,00% 50,00%
17 |APARELHOS ELETRICOS 6.852,42 6.852,42 9.136,56
22.841,41 3,00% 30,00% 30,00% 20,00%
15 |PINTURA 19.349,34 19.349,34 23.219,20 15.479,47
77.397,34 10,16% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES 24.104,98 12.052,49 12.052,49 12.052,49 24.104,98 36.157,48
120.524,92 15,83%| __ 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%
TOTAL GERAL 761.550,46 | _ 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| __ R$ 69.179,69 76.247,55 149.839,29 186.443,29 191.157,60 88.683,05
PORCENTAGEM % 9,08% 10,01% 19,68% 24,48% 25,10% 11,65%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 69.179,69 145.427,24 295.266,52 481.709,82 672.867,41 761.550,46
PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,08% 19,10% 38.77% 63,25% 88,35% 100,00%
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