
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

VALORES DO ITEM

R$ %

5.274,81 1.318,70

                    6.593,51 0,87% 80,00% 20,00%

37.270,95

                  37.270,95 4,89% 100,00%

2.528,95 7.586,84 10.115,78 5.057,89

                  25.289,45 3,32% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

7.908,20 23.724,60 7.908,20

                  39.541,00 5,19% 20,00% 60,00% 20,00%

4.142,24 9.665,22

                  13.807,46 1,81% 30,00% 70,00%

9.295,62 6.197,08

                  15.492,70 2,03% 60,00% 40,00%

7.949,49 11.924,24

                  19.873,73 2,61% 40,00% 60,00%

3.423,60 5.135,41

                    8.559,01 1,12% 40,00% 60,00%

4.574,07 10.672,83

                  15.246,90 2,00% 30,00% 70,00%

1.245,63 1.245,63

                    2.491,25 0,33% 50,00% 50,00%

7.271,13 21.813,39 43.626,79

                  72.711,31 9,55% 10,00% 30,00% 60,00%

22.694,62 30.259,50 22.694,62

                  75.648,74 9,93% 30,00% 40,00% 30,00%

6.000,36 36.002,15 18.001,08

                  60.003,59 7,88% 10,00% 60,00% 30,00%

9.155,37 9.155,37 18.310,74 24.414,32

                  61.035,81 8,01% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%

8.734,02 8.734,02 17.468,03 23.290,71

                  58.226,77 7,65% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%

5.798,92 8.698,38 14.497,31

                  28.994,61 3,81% 20,00% 30,00% 50,00%

6.852,42 6.852,42 9.136,56

                  22.841,41 3,00% 30,00% 30,00% 40,00%

19.349,34 19.349,34 23.219,20 15.479,47

                  77.397,34 10,16% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

24.104,98 12.052,49 12.052,49 12.052,49 24.104,98 36.157,48

                120.524,92 15,83% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%

TOTAL GERAL 761.550,46                100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 69.179,69 76.247,55 149.839,29 186.443,29 191.157,60 88.683,05

PORCENTAGEM % 9,08% 10,01% 19,68% 24,48% 25,10% 11,65%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 69.179,69 145.427,24 295.266,52 481.709,82 672.867,41 761.550,46

PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,08% 19,10% 38,77% 63,25% 88,35% 100,00%

18 PINTURA

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Março/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

150 dias 180 dias

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

17 APARELHOS ELÉTRICOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 OUTRAS INSTALAÇÕES

11 REVESTIMENTO DE PAREDES

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

04 ESTRUTURAS

ESQUADRIAS MADEIRAS

05 PAREDES E PAINÉIS

06

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

08 VIDROS E ESPELHOS 

09 COBERTURA

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

14

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias


