v PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
L Bl 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ___ EMGENHaRIA
LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO 27,64% - Servicos(materiais e instalagoes)
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO = $VAL°RES DO 'TEO/M 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0
01 |SERVICOS PRELIMINARES 12.192,33 4,64% 1.828,85 4.267,32 3.048,08 3.048,08
15,00% 35,00% 25,00% 25,00%
~ 0,
02 |INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA 12.193,85 4,64% 1.829,08 4.267,85 3.048,46 3.048,46
15,00% 35,00% 25,00% 25,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 2.007,67 0,76% 200,77 602,30 602,30 602,30
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
04 |ESTRUTURA E COBERTURA 11.520,37 4,39% 1.728,06 3.456,11 3.456,11 2.880,09
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
05 |ALVENARIA DE VEDAGAO 610,49 0,23% 61,05 244,20 305,25
10,00% 40,00% 50,00%
06 |PORTAS, PORGES E GRADIS 144.090,79 54,87% 21.613,62 43.227,24 43.227,24 36.022,70
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
07 |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.220,29 0,46% 305,07 366,09 549,13
25,00% 30,00% 75,00%
0,
08 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 201,63 0,08% 30,24 70,57 70,57 30,24
15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
09 |SERVICOS EM DRENAGEM 16.091,36 6,13% 2.413,70 6.436,54 6.436,54 804,57
15,00% 20,00% 20,00% 5,00%
10 |PiNTURA 47.013,83 17,90% 14.104,15 32.909,68
30,00% 70,00%
11 |INSTALAGAO ELETRICA 4.575,36 1,74% 1.372,61 3.202,75
30,00% 70,00%
15 |SISTEMA CONTRA INCENDIO 9.092,93 3,46% 1.818,59 3.637,17 3.637,17
20,00% 20,00% 40,00%
13 |OUTROS SERVICOS E FORNECIMENTOS 1.808,28 0,69% >42,48 1.265,80
30,00% 70,00%
TOTAL PLANILHA 262.619,18 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 29.644,32 64.512,63 80.156,00 88.306,23
PORCENTAGEM % 11,29% 24,51% 30,52% 33,63%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 29.644,32 94.156,95 174.312,96 262.619,18
PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,29% 35,85% 66,37% 100,00%
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