Obra: REFORMA DA PRAGA SAO JOAO BATISTA
Local: CENTRO - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM

ITEM SERVICO RS % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
01 SERVICOS PRELIMINARES 29.810,86 29.810,86
59.621,73 9,90% 50,00% 50,00%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 11.080,43 6.648,26 1.108,04 1.108,04 1.108,04 1.108,04
22.160,85 3,68% 50,00% 30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
03 MOVIMENTO DE TERRA 4.703,18 21.164,30 14.109,53 7.054,77
47.031,77 7,81% 10,00% 45,00% 30,00% 15,00%
04 ESTRUTURAS 4.818,95 8.674,11 2.891,37 2.891,37
19.275,79 3,20% 25,00% 45,00% 15,00% 15,00%
05 PAREDES E PAINEIS 282,55 1.456,37 873,82
2.912,73 0,48% 20,00% 50,00% 30,00%
06 ACABAMENTOS 442,79 1.771,15 1.328,36 885,58
4.427,88 0,74% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%
07 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS 125,14 200,58
625,72 0,10% 20,00% 80,00%
08 INSTALACOES ELETRICAS 22.211,67 29.615,56 44.423,34 37.019,45 14.807,78
148.077,80 24,59% 15,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00%
44.720,29 89.440,58 89.440,58 74.533,81
09 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
¢ 298.135,25 49,50% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
TOTAL GERAL 602.269,52 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 45.594,47 84.654,03 99.378,00 148.646,18 132.661,62 91.335,21
PORCENTAGEM % 7,57% 14,06% 16,50% 24,68% 22,03% 15,17%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 45.594,47 130.248,50 229.626,51 378.272,69 510.934,31 602.269,52
PORCENTAGEM ACUMULADO % 7,57% 21,63% 38,13% 62,81% 84,83% 100,00%
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