OBRA: CONSTRUGAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL

C ARACALZ

LOCAL: COQUEIRAL - ARACRUZ ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LS: 160,37%

BDI SERVICOS (materiais e instalagbes): 28,00%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUCAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

VALORES DO ITEM

ITEM SERVICO RS % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
PLANILHA 01
01 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.970,97 5,13%| 39.859,68 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75
90,65% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%
02 [MOVIMENTO DE TERRA 16.954,11 1,98% 8.477,06 8.477,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%
03 [ESTRUTURAS 159.134,64 18,57% 0,00 31.826,93 31.826,93 31.826,93 31.826,93 31.826,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
04 [PAREDES E PAINEIS 16.233,74 1,89% 0,00 0,00 0,00 1.623,37 6.493,50 6.493,50 1.623,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
05 |ESQUADRIA METALICAS 12.570,76 1,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771,23 3.771,23 5.028,30 0,00 0,00 0,00
30,00% 30,00% 40,00%
06 |VIDROS E ESPELHOS 2.544,60 0,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,84 1.526,76 0,00 0,00
40,00% 60,00%
07 [COBERTURA 24.469,34 2,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.340,80 7.340,80 7.340,80 2.446,93 0,00 0,00 0,00
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
08 [IMPERMEABILIZACAQO 5.568,62 0,65% 0,00 0,00 2.784,31 0,00 0,00 0,00 2.784,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%
09 [TETOS E FORROS 4.593,79 0,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,52 2.756,27 0,00 0,00 0,00
40,00% 60,00%
10 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 29.617,85 3,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.923,57 5.923,57 5.923,57 5.923,57 5.923,57 0,00 0,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
11 |PISOS INTERNOS 21.632,64 2,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,79 6.489,79 4.326,53 4.326,53 0,00 0,00
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
12 |[INSTALACOES HIDRO-SANITARIA 11.413,11 1,33% 0,00 0,00 0,00 2.282,62 3.423,93 3.423,93 2.282,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
13 [INSTALACOES ELETRICAS 16.870,48 1,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.435,24 3.374,10 1.687,05 1.687,05 1.687,05 0,00 0,00
50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
14 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 9.119,08 1,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,72 2.735,72 3.647,63
30,00% 30,00% 40,00%
15 |APARELHOS ELETRICOS 12.921,42 1,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876,43 3.876,43 5.168,57
30,00% 30,00% 40,00%
16 |PINTURA 16.767,44 1,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,49 8.383,72 5.030,23
20,00% 50,00% 30,00%
17 |MUROS E FECHAMENTOS 58.919,17 6,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 17.675,75 5.891,92 5.891,92 0,00 0,00 0,00 17.675,75 11.783,83
30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00%
18 |COMPLEMENTOS EXTERNOS 24.823,45 2,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.823,45
100,00%
19 |COMPLEMENTOS INTERNOS 8.276,57 0,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.138,29 4.138,29
50,00% 50,00%
20 [TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 1.611,61 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,61
100,00%
21 [URBANIZACAO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO 358.747,05 41,87%| 35.874,71 35.874,71 35.874,71 35.874,71 35.874,71 0,00 35.874,71 35.874,71 35.874,71 35.874,71 17.937,35 17.937,35
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
TOTAL PLANILHA 856.760,44 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 84.211,44 76.552,44 70.859,70 71.981,38 95.668,57 69.709,64 75.730,17 63.298,41 59.434,96 59.678,00 55.121,01 74.514,72
PORCENTAGEM % 9,83% 8,94% 8,27% 8,40% 11,17% 8,14% 8,84% 7,39% 6,94% 6,97% 6,43% 8,70%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 84.211,44 160.763,89 231.623,58 303.604,96 399.273,53 468.983,17 544.713,34 608.011,75 667.446,71 727.124,71 782.245,72 856.760,44
PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,83% 18,76% 27,03% 35,44% 46,60% 54,74% 63,58% 70,97% 77,90% 84,87% 91,30% 100,00%
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