
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

LS: 160,37%

BDI SERVIÇOS (materiais e instalações): 28,00%

LOCAL: COQUEIRAL - ARACRUZ ES BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

VALORES DO ITEM

R$ %

PLANILHA 01

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.970,97 5,13% 39.859,68 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75 373,75

90,65% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

02 MOVIMENTO DE TERRA 16.954,11 1,98% 8.477,06 8.477,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00%

03 ESTRUTURAS 159.134,64 18,57% 0,00 31.826,93 31.826,93 31.826,93 31.826,93 31.826,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

04 PAREDES E PAINÉIS 16.233,74 1,89% 0,00 0,00 0,00 1.623,37 6.493,50 6.493,50 1.623,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

05 ESQUADRIA METÁLICAS 12.570,76 1,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771,23 3.771,23 5.028,30 0,00 0,00 0,00

30,00% 30,00% 40,00%

06 VIDROS E ESPELHOS 2.544,60 0,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,84 1.526,76 0,00 0,00

40,00% 60,00%

07 COBERTURA 24.469,34 2,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.340,80 7.340,80 7.340,80 2.446,93 0,00 0,00 0,00

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.568,62 0,65% 0,00 0,00 2.784,31 0,00 0,00 0,00 2.784,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00%

09 TETOS E FORROS 4.593,79 0,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,52 2.756,27 0,00 0,00 0,00

40,00% 60,00%

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 29.617,85 3,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.923,57 5.923,57 5.923,57 5.923,57 5.923,57 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

11 PISOS INTERNOS 21.632,64 2,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,79 6.489,79 4.326,53 4.326,53 0,00 0,00

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 11.413,11 1,33% 0,00 0,00 0,00 2.282,62 3.423,93 3.423,93 2.282,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.870,48 1,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.435,24 3.374,10 1.687,05 1.687,05 1.687,05 0,00 0,00

50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 9.119,08 1,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,72 2.735,72 3.647,63

30,00% 30,00% 40,00%

15 APARELHOS ELÉTRICOS 12.921,42 1,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876,43 3.876,43 5.168,57

30,00% 30,00% 40,00%

16 PINTURA 16.767,44 1,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,49 8.383,72 5.030,23

20,00% 50,00% 30,00%

17 MUROS E FECHAMENTOS 58.919,17 6,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 17.675,75 5.891,92 5.891,92 0,00 0,00 0,00 17.675,75 11.783,83

30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00%

18 COMPLEMENTOS EXTERNOS 24.823,45 2,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.823,45

100,00%

19 COMPLEMENTOS INTERNOS 8.276,57 0,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.138,29 4.138,29

50,00% 50,00%

20 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.611,61 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,61

100,00%

21 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO 358.747,05 41,87% 35.874,71 35.874,71 35.874,71 35.874,71 35.874,71 0,00 35.874,71 35.874,71 35.874,71 35.874,71 17.937,35 17.937,35

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

TOTAL PLANILHA 856.760,44       100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 84.211,44 76.552,44 70.859,70 71.981,38 95.668,57 69.709,64 75.730,17 63.298,41 59.434,96 59.678,00 55.121,01 74.514,72

PORCENTAGEM % 9,83% 8,94% 8,27% 8,40% 11,17% 8,14% 8,84% 7,39% 6,94% 6,97% 6,43% 8,70%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 84.211,44 160.763,89 231.623,58 303.604,96 399.273,53 468.983,17 544.713,34 608.011,75 667.446,71 727.124,71 782.245,72 856.760,44

PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,83% 18,76% 27,03% 35,44% 46,60% 54,74% 63,58% 70,97% 77,90% 84,87% 91,30% 100,00%

240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias

MARLOS REIS ENGº CIVIL  CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA LTDA


