v PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BAV-u W
. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA _ EncEmmamiA
LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS 27,64% - Servicos(materiais e instalacdes)
Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Marco/2015
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VAFL-fRES Do 'TEM% 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
01 |SERVICOS PRELIMINARES >.241,38 1.310,34
6.551,72 0.86%| __ 80,00% 20,00%
02 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 37.270,95
37.270,95 2,88%| __ 100,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 2.506,58 7.519,73 10.026,31 5.013,15
25.065,77 3.28%| _ 10,00% 30,00% 70,00% 20,00%
04 |ESTRUTURAS 7.754,12 23.262,36 7.754,12
38.770,60 507% 20,00% 50,00% 20,00%
05 |PAREDES E PAINEIS 3.998,92 233081
13.329.73 L,74% 30,00% 70,00%
06 |ESQUADRIAS MADEIRAS 2.295,62 6.197,08
15.492,70 2,03% 50,00% 20,00%
07 |ESQUADRIAS METALICAS 10.065,18 15.097.77
25.162,95 3.29% 70,00% 50,00%
08 |VIDROS E ESPELHOS 3.423,60 513541
8.559,01 112% 20,00% 50,00%
0 |coBERTURA 4.574,07 10.672,83
15.246,90 1,99% 30,00% 70,00%
10  |IMPERMEABILIZAGAO 1.245,63 124563
2.491,25 0,33% 50,00% 50,00%
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES 7.297,13 21.891,40 43.782,80
72.971,33 9.55% 10,00% 30,00% 50,00%
12 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 22.342,84 29.790,45 22.342,84
74.476,12 9,74% 30.00% 70,00% 30,00%
13 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 6.000,36 36.002,15 18.001,08
60.003,59 7.85% 10,00% 60,00% 30,00%
14 |INSTALACOES ELETRICAS 9.155,37 9.155,37 18.310,74 24.414,32
61.035,81 7,99% 15,00% 15,00% 30.00% 20,00%
15 |OUTRAS INSTALACOES 8.712,06 8.712,06 17.424,12 23.232,16
58.080,41 7,60% 15,00% 15,00% 30,00% 20,00%
16  |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 579892 8.698,38 14.497,31
28.994,61 3,79% 20,00% 30,00% 50,00%
17 |APARELHOS ELETRICOS 6.852,42 6.852,42 2.136,56
22.841 41 2,99% 30,00% 30,00% 20,00%
5 |PNTURA 19.349,34 19.349 34 23.219,20 15.479,47
77.397,34 10,13% 25.00% 25,00% 30,00% 20,00%
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES 24.104,98 12.052,49 12.052,49 12.052,49 24.104,98 36.157,48
120.524,92 15.77%| __ 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%
TOTAL GERAL 764.267,12 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| __ R$ 69.123,89 75.852,73 151.072,90 189.100,32 190.786,02 88.331,26
PORCENTAGEM % 9,04% 9,92% 19,77% 24,74% 24,96% 11,56%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 69.123,89 144.976,62 206.049,52 485.149,84 675.935,86 764.267,12
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 9,04% 18,97% 38,74% 63,48% 88,44% 100,00%
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