
Data plan.: out/15

Data orç .: out/15

 Valor do sub-item % sobre total 

         461.277,20 40,83%

         165.773,24 14,67%

         502.871,44 44,50%

1.129.921,88 100,00%

Secretário: João Cleber BianchiGerência: Adilson Rodrigues

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Obra: Contratação de Empresa para prestação de serviços – Projetos de Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Local: Aracruz/ES

TOPOGRAFIA

TOTAL GLOBAL

Serviços

RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS

PROJETOS
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Data plan.:

Data orç .:

1.0

1.1 Composição DER/jan2015 Engenheiro Pleno mês 8,00 27.622,61 220.980,88 19,56%

1.2 Composição DER/jan2015 Engenheiro Auxiliar mês 8,00 20.803,77 166.430,16 14,73%

1.3 Composição DNIT/jan2015 Técnico Pleno mês 8,00 9.233,27 73.866,16 6,54%

Valor total do item 461.277,20 40,83%

2.0

2.1 43118

DER/jan2014 

reajustado para 

jan/2015 - 

INCC

Projeto de Iluminação Viária Km 150,88 816,80 123.238,78 10,91%

2.2 Composição DER/jan2015 Impressões do projeto final em 05 vias cj 74,00 574,79 42.534,46 3,76%

Valor total do item 165.773,24 14,67%

3.0

3.1 42531 DER/jan2015
Equipe de Topografia (04 equipes/mês), sendo 01

topográfo chefe, 01 nivelador, 02 auxiliares de topografia
mês 4,00 4,00 22.180,65 354.890,40 31,41%

3.2 220803
IOPES 

jan/2015

Locação de veículo tipo GOL 1.000 a gasolina ou

equivalente, com até 01 (um) ano de uso, em bom estado

de conservação com: seguro total, manutenção,

combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como

eventual substituição do veículo (se necessário)

veíc/mês 4,00 4,00 2.557,71 40.923,36 3,62%

3.3 10587 DER/jan2015 Estação total Leica TC 403L equip/mês 4,00 6,00 1.400,00 33.600,00 2,97%

3.4 10420 DER/jan2015 Nível Wild para totpografia/engenharia equip/mês 4,00 6,00 319,33 7.663,92 0,68%

3.5 310802
IOPES 

jan/2015

Uniforme completo (calça e camisa), conforme padrão

estipulado pela PMA.
unid/mês 4,00 4,00 69,58 1.113,28 0,10%

3.6 310804
IOPES 

jan/2015
Pares de botas sem biqueira, com cadarço.  unid/mês 4,00 4,00 42,53 680,48 0,06%

3.7 11490 DER/jan2015 Aluguel de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) mês 4,00 4,00 4.000,00 64.000,00 5,66%

Valor total do item 502.871,44 44,50%

100%

Secretário: João Cleber BianchiGerência: Adilson Rodrigues

out/15

out/15

3) Atribuiçãoes da equipe técnica do item 1.0:coordenação geral do contrato, planejamento de atividades, interface com a Prefeitura de Aracruz, acompanhamento e orientação de campo às equipes de 

topografia, gerenciamento das equipes de elaboração de projetos, levantamento de quantitativos de serviços, elaboração de composições de custo de serviços, cotações de preços, elaboração de planilha 

orçamentária, elaboração de cronograma físico-financeiro, elaboração de memorial descritivo, submissão e acompanhamento dos processos de aprovação de projeto junto à concessionária, organização 

documental, entre outros.

2) Prazo estimado para elaboração dos projetos = 08 meses / BDI = DER Jan/2015 26,05% - Leis Sociais: 84,04%.

Obra: Contratação de Empresa para prestação de serviços – Projetos de Extensão de Rede 

de Distribuição de Energia Elétrica

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Item Código

PROJETOS

RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS

Local: Aracruz/ES

Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos : Tabela referencial de preços LABOR/IOPES/Jan2015 e DER/Jan2015 e Tabela de preços Consultoria DNIT/Jan2015.

 Preço total do 

item 

% sobre 

total
Referência Serviço Un.

1.129.921,88TOTAL GERAL DA OBRA

Quant. Preço unit. Preço total

TOPOGRAFIA
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R$ % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

1 RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS          461.277,20 40,83% 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2 PROJETOS          165.773,24 14,67% 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3 TOPOGRAFIA          502.871,44 44,50% 83.979,53 83.778,38 83.778,38 83.778,38 83.778,38 83.778,38

16,70% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

TOTAL GERAL 1.129.921,88      100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 162.360,840 162.159,690 162.159,690 162.159,690 162.159,690 162.159,690 78.381,310 78.381,310

PORCENTAGEM % 14,37% 14,35% 14,35% 14,35% 14,35% 14,35% 6,94% 6,94%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 162.360,84   324.520,53   486.680,22   648.839,91   810.999,60       973.159,29       1.051.540,60    1.129.921,88    

PORCENTAGEM ACUMULADO % 14,4% 28,7% 43,1% 57,4% 71,8% 86,1% 93,1% 100,0%

Gerente de Obras Elétricas - Adilson Rodrigues

Local: Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Contratação de Empresa para prestação de serviços – Projetos de Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Data: Out/2015
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SERVIÇO: UNIDADE: Mês

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

1.1 Valor do Engenheiro Pleno - DER jan/2015 - Item 20069 Mês 9416,54 1 9.416,54R$    

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Descrição Total:

 A  Mão de Obra 9.416,54R$    

 A1  Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 7.913,66R$    

 B  Equipamentos 

 C  Materiais 

 D  Outros 

E Cálculo Fator K (Const)

K1 = Despesas Gerais (referência DNIT)

K2 = 1+ Remuneração da empresa

K3 = Despesas Legais

K (MOD) = K1 * K2 * K3

TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional 27.622,61R$  

27.622,61R$  

1,3000

1,12

1,09469

1,5939

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

Engenheiro Pleno (Consultoria)

A - Mão de Obra

 A - Custo Total de Mão de Obra: 9.416,54R$                                                         

 B – Equipamentos 

 Preço Unitário : 

 D - Custo Total de Outros: 

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Custo 

84,04%

 B - Custo Total de Equipamentos: 

 C – Materiais 

 C - Custo Total de Materiais: 

 D – Outros 



SERVIÇO: UNIDADE: Mês

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

1.2 Valor do Engenheiro Auxiliar - DER jan/2015 - Item 20077 Mês 7092 1 7.092,00R$    

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Descrição Total:

 A  Mão de Obra 7.092,00R$    

 A1  Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 5.960,12R$    

 B  Equipamentos 

 C  Materiais 

 D  Outros 

E Cálculo Fator K (Const)

K1 = Despesas Gerais (referência DNIT)

K2 = 1+ Remuneração da empresa

K3 = Despesas Legais

K (MOD) = K1 * K2 * K3

TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional 20.803,77R$  

20.803,77R$  

1,09469

1,5939

 Preço Unitário : 

1,3000

1,12

 D - Custo Total de Outros: 

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Custo 

84,04%

 B - Custo Total de Equipamentos: 

 C – Materiais 

 C - Custo Total de Materiais: 

 D – Outros 

Engenheiro Auxiliar

A - Mão de Obra

 A - Custo Total de Mão de Obra: 7.092,00R$                                                         

 B – Equipamentos 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO



SERVIÇO: UNIDADE: Mês

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

1.3 Valor do Técnico Pleno - DNIT jan/2015 Mês 3147,62 1 3.147,62R$    

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Descrição Total:

 A  Mão de Obra 3.147,62R$    

 A1  Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 2.645,26R$    

 B  Equipamentos 

 C  Materiais 

 D  Outros 

E Cálculo Fator K (Const)

K1 = Despesas Gerais (referência DNIT)

K2 = 1+ Remuneração da empresa

K3 = Despesas Legais

K (MOD) = K1 * K2 * K3

TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional 9.233,27R$    

9.233,27R$     Preço Unitário : 

1,3000

1,12

1,09469

1,5939

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Custo 

84,04%

 C – Materiais 

 C - Custo Total de Materiais: 

 D – Outros 

 D - Custo Total de Outros: 

A - Mão de Obra

 A - Custo Total de Mão de Obra: 3.147,62R$                                                         

 B – Equipamentos 

 B - Custo Total de Equipamentos: 

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

Técnico Pleno



SERVIÇO: UNIDADE: Mês

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

3.1 Topográfo - DER/jan2015 - Item 20014 Mês 3147,62 1 3.147,62R$    

Topográfo auxiliar (nivelador) - DER ES Jan/2015 - Item 

20015
Mês 2526,39 1 2.526,39R$    

Auxiliar de topografia - DER ES Jan/2015 - Item 20029 Mês 1887,37 1 1.887,37R$    

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Descrição Total:

 A  Mão de Obra 7.561,38R$    

 A1  Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 6.354,58R$    

 B  Equipamentos 

 C  Materiais 

 D  Outros 

E Cálculo Fator K (Const)

K1 = Despesas Gerais (referência DNIT)

K2 = 1+ Remuneração da empresa

K3 = Despesas Legais

K (MOD) = K1 * K2 * K3

TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional 22.180,65R$  

22.180,65R$  

1,12

1,09469

1,5939

 Preço Unitário : 

84,04%

1,3000

 D – Outros 

 D - Custo Total de Outros: 

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Custo 

 B – Equipamentos 

 B - Custo Total de Equipamentos: 

 C – Materiais 

 C - Custo Total de Materiais: 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

Equipe de topografia, sendo 01 topográfo, 01 nivelador e 01 auxiliar de topografia 

A - Mão de Obra

 A - Custo Total de Mão de Obra: 7.561,38R$                                                         



SERVIÇO: UNIDADE: Cj

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

2.2 Planilhas, memoriais, especificações, demais documentos

Cópia Xeroz - formato A4 - DER Jan/2015 - Item 11476 Und 0,2 150 30,00R$         

Levantamento topográfico e projeto de iluminação/extensão

Plotagem de desenho P/B em papel sulfit - DER Jan/2015 - 

Item 11407
M 8,52 50 426,00R$       

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

 Item  Descrição Total:

 A  Mão de Obra -R$             

 A1  Encargos Sociais -R$             

 B  Equipamentos 

 C  Materiais 456,00R$       

 D  Outros 

E BDI 118,79R$       

574,79R$        Preço Unitário : 

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Custo 

 C – Materiais 

 C - Custo Total de Materiais: 456,00R$                                                            

 D – Outros 

 D - Custo Total de Outros: 

Impressões do projeto - 05 vias

A - Mão de Obra

 A - Custo Total de Mão de Obra: -R$                                                                  

 B – Equipamentos 

 B - Custo Total de Equipamentos: 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

26,05%

Nota: Para estabelecer as quantidades de insumos da referida composição considerou-se:

* Cada projeto terá em média 2 Km de Extensão (74 projetos com extensão total de 150.879,57 m);

* 01 conjunto de documentos do projeto será composto de 05 vias, sendo 01 para análise preliminar da PMA, 02 para avaliação da 

concessionária e 02 para entrega final.

* Prancha formato A1 com perdas = 1 m de extensão;

* Memoriais, planilhas, especificações e demais documentosque compõem 01 projeto: 30 folhas;

* Projeto de Iluminação: 03 pranchas formato A1 por km (06 pranchas por projeto, totalizando 6 m de papel sulfite por via, total de 30 m 

para 5 vias);

* Topografia: 02 pranchas formato A1 por Km (4 pranchas do projeto, totalizando 4 m de papel sulfite por via, total de 20 m para as 05 

vias;






