
R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

1 PROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS         241.220,99 77,63% 20.093,71 20.093,71 20.093,71 20.093,71 20.093,71 20.093,71 20.093,71 20.093,71 20.117,83 20.117,83 20.117,83 20.117,83

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

2
PROJETOS PARA EDIFICIOS ESPORTIVOS 

(INCLUSIVE GINÁSIOS)
          69.502,28 22,37% 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.796,49 5.796,49 5.796,49 5.796,49

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

TOTAL GERAL 310.723,27        100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 25.883,25 25.883,25 25.883,25 25.883,25 25.883,25 25.883,25 25.883,25 25.883,25 25.914,32 25.914,32 25.914,32 25.914,32

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 25.883,25 51.766,50 77.649,75 103.533,00 129.416,25 155.299,50 181.182,75 207.066,00 232.980,32 258.894,64 284.808,96 310.723,28

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%

Elaborado por: Ana Paula Baiôcco
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