



PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Contratação de Empresa para prestação de serviços – Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

Local: Aracruz/ES

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		EVOLUÇÃO DA OBRA											
		R\$	%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1	PROJETOS PARA EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	241.220,99	77,63%	20.093,71	20.093,71	20.093,71	20.093,71	20.093,71	20.093,71	20.093,71	20.093,71	20.117,83	20.117,83	20.117,83	20.117,83
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2	PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE GINÁSIOS)	69.502,28	22,37%	5.789,54	5.789,54	5.789,54	5.789,54	5.789,54	5.789,54	5.789,54	5.789,54	5.796,49	5.796,49	5.796,49	5.796,49
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
TOTAL GERAL		310.723,27	100,00%												
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		25.883,25	25.883,25	25.883,25	25.883,25	25.883,25	25.883,25	25.883,25	25.883,25	25.914,32	25.914,32	25.914,32	25.914,32
PORCENTAGEM		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		25.883,25	51.766,50	77.649,75	103.533,00	129.416,25	155.299,50	181.182,75	207.066,00	232.980,32	258.894,64	284.808,96	310.723,28
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%

Elaborado por: Ana Paula Baiôcco