Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servicos (materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

VALORES DO ITEM

ITEM SERVICO RS % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
PLANILHA 01
o1 SERVICOS PRELIMINARES 6.863,64 2,97% 4.461,37 1.029,55 686,36 686,36
65,00% 15,00% 10,00% 10,00%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 19.538,96 8,46% 6.838,64 6.838,64 3.907,79 1.953,90
35,00% 35,00% 20,00% 10,00%
03 |ESTRUTURA 4.174,02 1,81% 626,10 1.252,21 1.252,21 1.043,51
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
04 PAREDES. PORTAS. JANELAS. DIVISORIA E FORROS 27.785,34 12,03% 6.946,34 8.335,60 8.335,60 4.167,80
! ! ! 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
1.793,55 0,78% 0,00 179,36 717,42 896,78
05 |VIDROS E ESPELHOS T0.00% 0007 55,007
06 |IMPERMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO 6.271,01 2,71% 940,65 1.881,30 1.881,30 1.567,75
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
~ . 88.084,94 38,13% 0,00 22.021,24 26.425,48 39.638,22
07 |INSTALACOES ELETRICAS 55007 30,007 5005
08 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.700,52 2,47% 855,08 1.995,18 1.995,18 855,08
15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
09 |SERVICOS EM COBERTURA 49.813,84 21,56% 7.472,08 19.925,54 19.925,54 2.490,69
15,00% 40,00% 40,00% 5,00%
14.964,66 6,48% 0,00 0,00 4.489,40 10.475,26
10 [PINTURA 30,00% 70,00%
6.012,92 2,60% 601,29 1.503,23 1.803,88 2.104,52
11 |LIMPEZA DA OBRA 10,00% 25.00% 30,00% 35.00%
TOTAL PLANILHA 231.003,40 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 28.741,54 64.961,83 71.420,16 65.879,87
PORCENTAGEM % 12,44% 28,12% 30,92% 28,52%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 28.741,54 93.703,37 165.123,53 231.003,40
PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,44% 40,56% 71,48% 100,00%
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