v PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BAr-u
o o SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
Obra: OBRAS EXTERNAS DA EMPI IRAJA 27,64% - Servigos(materiais e instalagdes)
Local: ALDEIA IRAJA, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO g ALORES DO ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0
-~ 0,
01 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.566,59 3,87% 10.118,28 2.334,99 1.556,66 1.556,66
65,00% 15,00% 10,00% 10,00%
02 |MOVIMENTO DE TERRA 24.570,51 6,11% 8.599,68 8.599,68 4.914,10 2.457,05
35,00% 35,00% 20,00% 10,00%
03 |ESTRUTURA E COBERTURA 48.281,20 12,00% 7.242,18 14.484,36 14.484,36 12.070,30
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
04 |ALVENARIA DE VEDACAO 8.477,55 2,11% 2.119,39 2.543,27 2.543,27 1.271,63
25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
~ 0,
05 |PORTAS, PORTOES E GRADIS 42.341,75 10,52% 4.234,18 16.936,70 21.170,88
10,00% 40,00% 50,00%
06 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 13.112,98 3,26% 1.966,95 3.933,89 3.933,89 3.278,25
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
0,
07 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 58.198,66 14,46% 14.549,67 17.459,60 26.189,40
25,00% 30,00% 45,00%
~ . 0,
08 DRENAGEM PLUVIAL E INSTALACAO HIDROSSANITARIA 55.798,38 13.87% 8.369,76 19.525,43 19.525,43 8.369,76
15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
-~ . . 0,
09 |INSTALACAO ELETRICA - AREA EXTERNA 31.193,85 7,75% 4.679,08 12.477,54 12.477,54 1.559,69
15,00% 40,00% 40,00% 5,00%
10 |PINTURAS 10.447,95 2,60% 3.134,39 7.313,57
30,00% 70,00%
11 |paisacismo 20.519,91 5,10% 2.051,99 5.129,98 6.155,97 7.181,97
10,00% 25,00% 30,00% 35,00%
0,
12 |OUTROS SERVICOS E FORNECIMENTOS 29.197,94 7,26% 5.839,59 5.839,59 8.759,38 8.759,38
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
13 |sPpa 44.698,32 11,11% 6.704,75 13.409,50 13.409,50 11.174,58
15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
TOTAL GERAL 402.405,59 100,00%
VALOR DO SERVIGCO EXECUTADO NO MES R$ 57.691,64 107.066,06 125.294,79 112.353,10
PORCENTAGEM % 14,34% 26,61% 31,14% 27,92%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 57.691,64 164.757,70 290.052,49 402.405,59
PORCENTAGEM ACUMULADO % 14,34% 40,94% 72,08% 100,00%
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