MA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY W
O e e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —thopuonnie
LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA || 27,64% - Servigos(materiais
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES e instalacGes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Julho/2015
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias
R$ %
64.664,75
01 |SERVICOS PRELIMINARES '
¢ 64.664,75 13,78%| _ 100,00%
. 924,46 616,31
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 810,77 e = or i
21.765,03
03  |MOVIMENTO DE TERRA '
21.765,03 4,64%|  100,00%
14.245 40
04 |ESTRUTURAS 14.245,40 3,04%|  100,00%
05 |IMPERMEABILIZACAO, PAREDES E PAINEIS 4.393,33
‘ 4.393,33 0,94%| _ 100,00%
06 |ACABAMENTOS E PISOS 70.219.99 70.219,99
140.439,98 29,93%|  50,00% 50,00%
07 |INSTALACOES DE DRENAGEM 24.816,54
24.816,54 5,29%| _ 100,00%
N ) 14.802,70 14.802,70
08 |INSTALAGOES ELETRICAS 29.605,40 6,31%|  50,00% 50,00%
09  |PINTURA 441,14
5.441,14 1,16% 700,00%
1o |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E 162.362,47
INTERNOS 162.362,47 34,60% 700,00%
TOTAL GERAL 469.274.81 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 215.832,20 253.442,61
PORCENTAGEM| % 45,99% 54,01%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS | R$ 215.832,20 469.274,81
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 45,99% 100,00%
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