
LS: 134,87%

Objeto: BDI SERVIÇOS (materiais e instalações): 27,64%

LOCAL BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS

DATA BASE: FEVEREIRO/2015

VALORES DO ITEM

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.783,17 0,63% 8.804,85 978,32

90,00% 10,00%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 58.929,12 3,82% 47.143,30 11.785,82

80,00% 20,00%

03 MOVIMENTO DE TERRA 24.289,18 1,57% 17.002,43 7.286,75

70,00% 30,00%

04 PAREDES E PAINEIS 20.985,47 1,36% 2.098,55 18.886,92

10,00% 90,00%

05 ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.226,92 3,32% 25.613,46 25.613,46

50,00% 50,00%

06 ESQUADRIAS METÁLICAS 9.057,07 0,59% 4.528,54 4.528,54

50,00% 50,00%

07 VIDROS E ESPELHOS 9.656,05 0,63% 965,61 3.862,42 4.828,03

10,00% 40,00% 50,00%

08 COBERTURA 18.945,54 1,23% 9.472,77 9.472,77

50,00% 50,00%

09 IMPERMEABILIZAÇÃO 23.746,55 1,54% 11.873,28 11.873,28

50,00% 50,00%

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES 15.010,78 0,97% 4.503,23 4.503,23 6.004,31

30,00% 30,00% 40,00%

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 151.934,64 9,84% 60.773,86 45.580,39 45.580,39

40,00% 30,00% 30,00%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 94.304,59 6,11% 23.576,15 23.576,15 23.576,15 23.576,15

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÕNICAS 136.093,56 8,81% 13.609,36 13.609,36 27.218,71 40.828,07 40.828,07

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

14
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS
44.848,62

2,90% 4.484,86 4.484,86 4.484,86 4.484,86 8.969,72 8.969,72 8.969,72

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

15 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 26.720,66 1,73% 6.680,17 6.680,17 6.680,17 6.680,17

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 37.641,57
2,44% 15.056,63 3.764,16 7.528,31 11.292,47

40,00% 10,00% 20,00% 30,00%

17 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 40.686,41 2,63% 8.137,28 8.137,28 8.137,28 8.137,28 8.137,28

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

18 APARELHOS ELÉTRICOS 1.547,72 0,10% 1.547,72

100,00%

19 PINTURA 120.025,13 7,77% 18.003,77 30.006,28 24.005,03 24.005,03 24.005,03

15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 6.038,11 0,39% 905,72 1.207,62 1.207,62 1.207,62 1.207,62 301,91

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 52.041,38 3,37% 5.204,14 7.806,21 7.806,21 10.408,28 10.408,28 10.408,28

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 163.835,59 10,61% 16.383,56 16.383,56 16.383,56 16.383,56 32.767,12 32.767,12 32.767,12

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

23 MUROS E FECHAMENTOS 279.293,39 18,08% 55.858,68 27.929,34 27.929,34 27.929,34 27.929,34 27.929,34 55.858,68 27.929,34

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00%

24 VENTILAÇÃO MECÃNICA 8.616,33 0,56% 6.031,43 2.584,90

70,00% 30,00%

25
TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO 

MALEÁVEL - PARA GÁS
5.596,07

0,36% 3.357,64 1.119,21 1.119,21

60,00% 20,00% 20,00%

26 CASTELO D'ÁGUA 94.705,61 6,13% 18.941,12 28.411,68 14.205,84 14.205,84 18.941,12

20,00% 30,00% 15,00% 15,00% 20,00%

27 RAMPA DE ENTRADA 30.319,32 1,96% 3.031,93 7.579,83 10.611,76 3.031,93 6.063,86 0,00

10,00% 25,00% 35,00% 10,00% 20,00%

28 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 8.477,12 0,55% 8.477,12

100,00%
TOTAL PLANILHA 1.544.355,67    100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 55.948,15 92.855,33 131.501,98 162.306,40 230.775,63 231.770,03 235.536,85 225.293,14 178.368,16

PORCENTAGEM % 3,62% 6,01% 8,52% 10,51% 14,94% 15,01% 15,25% 14,59% 11,55%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 55.948,15 148.803,48 280.305,46 442.611,86 673.387,48 905.157,52 1.140.694,37 1.365.987,51 1.544.355,67

PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,62% 9,64% 18,15% 28,66% 43,60% 58,61% 73,86% 88,45% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

150 dias 180 dias 210 dias 270 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

240 diasITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

BELA VISTA - ARACRUZ - ES 
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