&l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & o A
LS: 134,87%
Objeto:  CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) BDI SERVICOS (materiais e instalagdes): 27,64%
LOCAL  BELA VISTA - ARACRUZ - ES BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUCAO: 270 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VAFL-fRES Do 'T'f))." 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias
01 |SERVICOS PRELIMINARES 9.783,17 0.63%| 8.804,85 978,32
90,00% 10,00%
02 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 58.929,12 3.82%| 4714330 | 1178582
80,00% 20,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 24.289,18 1.57% 17.002,43 7.286,75
70,00% 30,00%
04 |PAREDES E PAINEIS 20.985,47 1,36% 2.098,55 18.886,92
10,00% 90,00%
05 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.226,92 3.32% 2561346 | 2561346
' 50,00% 50,00%
06 |ESQUADRIAS METALICAS 9.057,07 0.59% 4.528,54 458,54
50,00% 50,00%
07 |VIDROS E ESPELHOS 9.656,05 0.63% 965,61 3.862,42 4.828,03
10,00% 40,00% 50,00%
08 |COBERTURA 18.945,54 1,23% 9.472,77 9.472,77
] 50,00% 50,00%
09 |IMPERMEABILIZAGAO 23.746,55 1,54% 1187328 | 1187328
50,00% 50,00%
10 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 15.010,78 0.97% 4.503,23 4.503,23 6.004,31
30,00% 30,00% 40,00%
11 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 151.934,64 9,84% 60.77386 | 45580,39 | 45580,39
- ' 40,00% 30,00% 30,00%
12 |[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 94.304,59 6.11% 2357615 | 2357615 | 2357615 | 23576,15
25.00% 25,00% 25.00% 25,00%
13 |INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS 136.093,56 8.81% 13.609,36 | 13.609,36 | 2721871 | 4082807 | 40.828,07
- 10.00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
14 |ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 4. 845.62
ATMOSFERICAS 848, 2,90% 4.484,86 4.484,86 4.484,86 4.484,86 8.960,72 8.969,72 8.969,72
] 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
15 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 26.720,66 1,73% 6.680,17 6.680,17 6.680,17 6.680,17
25.00% 25,00% 25.00% 25,00%
16 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 37.641,57 2.44% 15.056,63 3.764.16 752831 11.292.47
' , 20,00% 10,00% 20,00% 30,00%
17 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS 40.686,41 2,63% 8.137,28 8.137,28 8.137,28 8.137,28 8.137,28
' 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
18 APARELHOS ELETRICOS 1.547,72 0,10% 1.547,72
100,00%
19 |[PINTURA 12002513 777% 1800377 | 3000628 | 2400503 | 2400508 | 24.00503
- ' ] 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20 INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO EXTERNA 6.038,11 0,39% 905,72 1.207,62 1.207,62 1.207,62 1.207,62 301,91
15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 52.041,38 3,37% 5.204,14 7.806,21 7.806,21 10.408,28 10.408,28 10.408,28
10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%
22 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 163.835,59 10,61% 16.383,56 16.383,56 16.383,56 16.383,56 32.767,12 32.767,12 32.767,12
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
23 MUROS E FECHAMENTOS 279.293,39 18,08% 55.858,68 27.929,34 27.929,34 27.929,34 27.929,34 27.929,34 55.858,68 27.929,34
] ] 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00%
24 VENTILACAO MECANICA 8.616,33 0,56% 6.031,43 2.584,90
] ] 70,00% 30,00%
o5 TUBUEACOES DE AQO CARBONO E CONEXOES DE FERRO 5.596.07
MALEAVEL - PARA GAS . ! 0,36% 3.357,64 1.119,21 1.119,21
' 60,00% 20,00% 20,00%
26 |CASTELO DAGUA 94.705,61 6.13% 1894112 | 28411,68 | 1420584 | 1420584 | 18.941,12
20,00% 30,00% 15,00% 15,00% 20,00%
27 |RAMPA DE ENTRADA 30.319,32 1,96% 3.031,93 7.579,83 10.611,76 3.031,93 6.063,86 0,00
10,00% 25,00% 35,00% 10,00% 20,00%
28 |TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 8.477,12 0,55% 847712
100,00%
TOTAL PLANILHA 1.544.355,67 | 100.00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| _ R$ 55.948,15 | 9285533 | 13L50L08 | 16230640 | 230.77563 | 231.770,08 | 23553685 | 225.293,14 | 178.368,16
PORCENTAGEM| % 3,62% 6,01% 8,52% 10,51% 14,94% 15,01% 15,25% 14,59% 11,55%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS | R$ 55.948,15 | 148.803,48 | 280.30546 | 442.611,86 | 673.387,48 | 905.157,52 | 1.140.694,37 | 1.365.987,51 | 1.544.355,67
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 3,62% 9,64% 18,15% 28,66% 43,60% 58,61% 73,86% 88,45% 100,00%
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