PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ A2 W
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 128,33%
Obra: REFORGO DE VIGAS DE SUSTENTACAO DE CAIXA D'AGUA - BLOCO A BDI: 30,90% - Servicos (materiais
(PEDAGOGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES DATA BASE: Abril/2017

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias
R$ %
01 SERVICOS PRELIMINARES 41,93
41,93 0,03% 100,00%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 3.892,52 1,33
4.843,85 2,89% 80,36% 19,64%
03 ESTRUTURAS 65.860,26 80.495,88
146.356,14 87,31% 45,00% 55,00%
04 PAREDES E PAINEIS 439,88
439,88 0,26% 100,00%
05 REVESTIMENTO DE PAREDES 151,08
151,08 0,09% 100,00%
06 PINTURA 2.481,06
2.481,06 1,48% 100,00%
07 TRATAMENTO, CONSERVAGCAO E LIMPEZA 258,50
258,50 0,15% 100,00%
08 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA >.891,59 7.156,35
13.047,94 7,78% 45,15% 54,85%
TOTAL GERAL 167.620,38 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 75.686,30 91.934,08
PORCENTAGEM % 45,15% 54,85%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 75.686,30 167.620,38
PORCENTAGEM ACUMULADO % 45,15% 100,00%
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