PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ A |
LS: 128,33%
BDI: 20,30% - Equipamentos
Obra: CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS 30,90% - Servicos(materiais e instalagées)
Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Abril2017
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VA};‘SRES bo ITEMD/ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
(]
01 |SERVICOS PRELIMINARES 57.804,07 2.195,09 2.195,09 3.658,49 3.658,49 3.658,49
73.169,71 4,19% 79,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00%
02 |MOVIMENTO DE TERRA 8.393,11 33.572,43 17.985,23
59.950,76 3,43% 14,00% 56,00% 30,00%
03 |ESTRUTURAS DE FUNDAGAO 87.172,88 87.172,88
174.345,76 9,99% 50,00% 50,00%
04 |ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA) 22.93582 114.679,12 15.290,55
152.905,49 8,76% 15,00% 75,00% 10,00%
05 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E 33.970,70 22.647,14
EXTERNO (PAREDES) 56.617,84 3,24% 60,00% 40,00%
06 |ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS 1.358,17 8.828,09 23.767,95
33.954,21 1,95% 4,00% 26,00% 70,00%
07 |coBERTURA 65.626,02 114.845,53 147.658,54
328.130,08 18,80% 20,00% 35,00% 45,00%
08 |IMPERMEABILIZAGAO 16.280,59 4.070.15
20.350,74 1,17% 80,00% 20,00%
09 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 62.388,59 15.597,15
(TETOS, FORROS E PAREDES) 77.985,74 4,47% 80,00% 20,00%
10 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 481791
4.817,91 0,28% 100,00%
1 |PINTURA 20.804,89 8.916,38
29.721,27 1,70% 70,00% 30,00%
12 [INSTALAGOES HIDRAULICA 2.991,62 448744
7.479,06 0,43% 40,00% 60,00%
13 |INSTALACAO SANITARIA 930,77 930,77 1.861,55 14.892,36
18.615,45 1,07% 5,00% 5,00% 10,00% 80,00%
14 |INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 1020149 40.805,98
51.007,47 2,92% 20,00% 80,00%
15 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 6.385,97 14.900,60
21.286,57 1,22% 30,00% 70,00%
16  [INSTALAGAO DE INCENDIO 583,20 583,20
1.166,40 0,07% 50,00% 50,00%
17 |INSTALACOES ELETRICAS 2.947,38 17.684,25 17.684,25 20.631,63
) 58.947,50 3,38% 5,00% 30,00% 30,00% 35,00%
1 |S'STEMA DE PROTEGAO CONTRA 685,98 1.600,63 2.286,61
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 4.573,22 0,26% 15,00% 35,00% 50,00%
19  |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 5.638,77 73.303.97 33.832,60
112.775,34 6,46% 5,00% 65,00% 30,00%
20 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 3.614,59
3.614,59 0,21% 100,00%
21 |SERVICOS EXTERNOS 14.878,33 55.793,72 55.793,72 92.989,53 96.709,11 55.793,72
371.958,13 21,31% 4,00% 15,00% 15,00% 25,00% 26,00% 15,00%
22 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 3.262,21 6.860,83 7.579,37 12.037,61 12.194,60 19.140,16 14.662,15 6.234,36
81.971,29 4,70% 3,98% 8.37% 9,25% 14,69% 14,88% 23,35% 17,89% 7.61%
TOTAL GERAL 1.745.344,53 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 69.459,38 146.081,82 161.380,99 256.306,63 259.649,17 407.535,06 312.188,66 132.742,79
PORCENTAGEM % 3,98% 8,37% 9,25% 14,69% 14,88% 23,35% 17,89% 7,61%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 69.459,38 215.541,21 376.922,20 633.228,83 892.878,01 1.300.413,07 1.612.601,74 1.745.344,53
PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,98% 12,35% 21,60% 36,28% 51,16% 74,51% 92,39% 100,00%
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