
Obra: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DO CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS 

Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES

VALORES DO ITEM

R$ %

57.804,07 2.195,09 2.195,09 3.658,49 3.658,49 3.658,49

                  73.169,71 4,19% 79,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00%
8.393,11 33.572,43 17.985,23

                  59.950,76 3,43% 14,00% 56,00% 30,00%
87.172,88 87.172,88

                174.345,76 9,99% 50,00% 50,00%
22.935,82 114.679,12 15.290,55

                152.905,49 8,76% 15,00% 75,00% 10,00%
33.970,70 22.647,14

                  56.617,84 3,24% 60,00% 40,00%

1.358,17 8.828,09 23.767,95

                  33.954,21 1,95% 4,00% 26,00% 70,00%

65.626,02 114.845,53 147.658,54

                328.130,08 18,80% 20,00% 35,00% 45,00%
16.280,59 4.070,15

                  20.350,74 1,17% 80,00% 20,00%
62.388,59 15.597,15

                  77.985,74 4,47% 80,00% 20,00%
4.817,91

                    4.817,91 0,28% 100,00%
20.804,89 8.916,38

                  29.721,27 1,70% 70,00% 30,00%
2.991,62 4.487,44

                    7.479,06 0,43% 40,00% 60,00%
930,77 930,77 1.861,55 14.892,36

                  18.615,45 1,07% 5,00% 5,00% 10,00% 80,00%
10.201,49 40.805,98

                  51.007,47 2,92% 20,00% 80,00%
6.385,97 14.900,60

                  21.286,57 1,22% 30,00% 70,00%
583,20 583,20

                    1.166,40 0,07% 50,00% 50,00%
2.947,38 17.684,25 17.684,25 20.631,63

                  58.947,50 3,38% 5,00% 30,00% 30,00% 35,00%
685,98 1.600,63 2.286,61

                    4.573,22 0,26% 15,00% 35,00% 50,00%
5.638,77 73.303,97 33.832,60

                112.775,34 6,46% 5,00% 65,00% 30,00%
3.614,59

                    3.614,59 0,21% 100,00%
14.878,33 55.793,72 55.793,72 92.989,53 96.709,11 55.793,72

                371.958,13 21,31% 4,00% 15,00% 15,00% 25,00% 26,00% 15,00%
3.262,21 6.860,83 7.579,37 12.037,61 12.194,60 19.140,16 14.662,15 6.234,36

                  81.971,29 4,70% 3,98% 8,37% 9,25% 14,69% 14,88% 23,35% 17,89% 7,61%

TOTAL GERAL 1.745.344,53            100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 69.459,38 146.081,82 161.380,99 256.306,63 259.649,17 407.535,06 312.188,66 132.742,79

PORCENTAGEM % 3,98% 8,37% 9,25% 14,69% 14,88% 23,35% 17,89% 7,61%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 69.459,38 215.541,21 376.922,20 633.228,83 892.878,01 1.300.413,07 1.612.601,74 1.745.344,53

PORCENTAGEM ACUMULADO % 3,98% 12,35% 21,60% 36,28% 51,16% 74,51% 92,39% 100,00%

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

04 ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA)

09
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

(TETOS, FORROS E PAREDES)

BDI: 20,30% - Equipamentos

        30,90% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Abril/2017

LS: 128,33%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

60 dias 90 dias 180 dias 210 dias 240 diasITEM SERVIÇO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

16 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

17

21 SERVIÇOS EXTERNOS

18
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

19

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

05
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)

03 ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO

150 dias120 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 MOVIMENTO DE TERRA

30 dias

14 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS

15

06 ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS

07 COBERTURA

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

11 PINTURA

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

13

1 de 1


