
Obra: CONCLUSÃO DA CASA DO MEL, BLOCO APIÁRIO E ADMINISTRATIVO

VALORES DO ITEM

R$ %

613,16 262,78

                      875,94 0,36% 70,00% 30,00%

11.211,00 2.802,75

                 14.013,75 5,71% 80,00% 20,00%

68,11 68,11 204,32

                      340,54 0,14% 20,00% 20,00% 60,00%

543,68 543,68 1.631,04

                   2.718,40 1,11% 20,00% 20,00% 60,00%

196,49

                      196,49 0,08% 100,00%

1.098,02 2.196,03 2.928,04 1.098,02

                   7.320,11 2,98% 15,00% 30,00% 40,00% 15,00%

2.604,45 4.557,79 3.906,68 1.953,34

                 13.022,25 5,30% 20,00% 35,00% 30,00% 15,00%

1.908,45 7.633,80 7.633,80 1.908,45

                 19.084,50 7,77% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

4.585,95 6.420,33 5.503,14 1.834,38

                 18.343,81 7,47% 25,00% 35,00% 30,00% 10,00%

3.041,10 12.164,39 12.164,39 3.041,10

                 30.410,98 12,38% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

376,79 1.130,38 1.130,38 1.130,38

                   3.767,94 1,53% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

2.108,59 3.514,31 1.405,72

                   7.028,62 2,86% 30,00% 50,00% 20,00%

346,90 1.040,70 1.040,70 1.040,70

                   3.469,01 1,41% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

1.628,26 6.513,04 6.513,04 1.628,26

                 16.282,61 6,63% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

21.747,55 32.621,33 54.368,88

               108.737,76 44,27% 20,00% 30,00% 50,00%

TOTAL GERAL 245.612,71               100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 28.025,87 69.189,93 78.987,68 69.409,23

PORCENTAGEM % 11,41% 28,17% 32,16% 28,26%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 28.025,87 97.215,80 176.203,48 245.612,71

PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,41% 39,58% 71,74% 100,00%

PINTURA

15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E 

INTERNOS

11 OUTRAS INSTALAÇÕES

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

13 APARELHOS ELÉTRICOS

04 ESTRUTURAS

ESQUADRIAS

05 PAREDES E PAINÉIS

06

07 REVESTIMENTO DE PAREDES

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: AVENIDA MOROBÁ, 20, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


