SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servicos(materiais e instala¢des)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICO VARL??RES DO ITEM - 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0
01 |SERVICOS PRELIMINARES 613,16 262,78
875,94 0,36%| _ 70,00% 30,00%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 11211,00 2.802,75
14.013,75 5,71%| _ 80,00% 20,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 68,11 68,11 204,32
340,54 0,14%| _ 20,00% 20,00% 60,00%
0s  |ESTRUTURAS 543,68 543,68 1.631,04
2.718,40 L11%|  20,00% 20,00% 50,00%
05 |PAREDES E PAINEIS 196,49
196,49 0,08% 700,00%
06 |ESQUADRIAS 1.098,02 2.196,03 2.928,04 1.098,02
7.320,11 2,08%|  15.00% 30,00% 40,00% 15,00%
07 |REVESTIMENTO DE PAREDES 2.604,45 4.557,79 3.906,68 1.953,34
13.022,25 5,30%|  20,00% 35.00% 30,00% 15,00%
06 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 1.908,45 7.633,80 7.633,80 1.908,45
19.084,50 7,77%|  10,00% 20,00% 40,00% 10,00%
09 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 4.585,95 6.420,33 2.503,14 1.834,38
18.343,81 7.47%|  25.00% 35.00% 30,00% 10,00%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 3.041,10 12.164,39 12.164,39 3.041,10
30.410,08 12,38%|  10,00% 20,00% 40,00% 10,00%
11 |OUTRAS INSTALAGOES 376,79 1.130,38 1.130,38 1.130,38
3.767,04 1,53%|  10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
12 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 2.108,59 351431 1.405,72
7.028,62 2,86% 30,00% 50,00% 20,00%
15 |APARELHOS ELETRICOS 346,90 1.040,70 1.040,70 1.040,70
3.469,01 141%|  10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
1 |PNTURA 1.628,26 6.513,04 6.513,04 1.628,26
16.282,61 6,63%|  10,00% 20,00% 40,00% 10,00%
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E 21.747,55 32.621,33 54.368,88
INTERNOS 108.737,76 44,27% 20,00% 30,00% 50,00%
TOTAL GERAL 245.612,71 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 28.025,87 69.189,93 78.987,68 69.409,23
PORCENTAGEM| % 11,41% 28,17% 32,16% 28,26%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 28.025,87 97.215,80 176.203,48 245.612,71
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 11,41% 39,58% 71,74% 100,00%
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