
CRONOGRAMA   FÍSICO  -   FINANCEIRO

OBRA: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas, neste Municipio de Aracruz-ES
Local: Município de Aracruz/ ES

% Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)

01 RECUPERAÇÃO DE 
VIAS 2.000.794,60 38,14% 12,00% 240.095,35      8,80% 176.069,92     6,84% 136.943,27     8,80% 176.069,92     5,87% 117.379,95     7,82% 156.506,60     8,80% 176.069,92     9,78% 195.633,25     8,80% 176.069,92     7,82% 156.506,60    6,84% 136.943,27    7,82% 156.506,60    

02 DRENAGEM 1.639.442,21 31,25% 15,00% 245.916,33      8,50% 139.352,59     6,61% 108.385,35     8,50% 139.352,59     5,67% 92.901,73       7,56% 123.868,97     8,50% 139.352,59     9,44% 154.836,21     8,50% 139.352,59     7,56% 123.868,97    6,61% 108.385,35    7,56% 123.868,97    

 
03 SINALIZAÇÃO 299.508,35 5,71% 8,00% 23.960,67        9,20% 27.554,77       7,16% 21.431,49       9,20% 27.554,77       6,13% 18.369,85       8,18% 24.493,13       9,20% 27.554,77       10,22% 30.616,41       9,20% 27.554,77       8,18% 24.493,13      7,16% 21.431,49      8,18% 24.493,13      

04 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 419.965,95 8,01% 9,50% 39.896,77        9,05% 38.006,92       7,04% 29.560,94       9,05% 38.006,92       6,03% 25.337,95       8,04% 33.783,93       9,05% 38.006,92       10,06% 42.229,91       9,05% 38.006,92       8,04% 33.783,93      7,04% 29.560,94      8,04% 33.783,93      

 

05
REMOÇÕES BOTA 

FORA E 414.417,00 7,90% 9,50% 39.369,62        9,05% 37.504,74       7,04% 29.170,35       9,05% 37.504,74       6,03% 25.003,16       8,04% 33.337,55       9,05% 37.504,74       10,06% 41.671,93       9,05% 37.504,74       8,04% 33.337,55      7,04% 29.170,35      8,04% 33.337,55      

10ª Mês 11ª Mês 12ª Mês

Local: Município de Aracruz/ ES

DISCRIMINAÇÃO 
DO SERVIÇO

VALOR DO 
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(%)

MESES
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TRANSPORTE

 

06
CANTEIRO, 

MOBILIZAÇÕES E 
DESMOBILIZAÇÕES

104.677,47 2,00% 8,33% 8.723,12          8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12         8,33% 8.723,12        8,33% 8.723,12        8,33% 8.723,12        

 

07 ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 366.744,48 6,99% 8,33% 30.562,03        8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03       8,33% 30.562,03      8,33% 30.562,03      8,33% 30.562,17      

 

(%)  SIMPLES 11,98% 8,73% 6,95% 8,73% 6,07% 7,84% 8,73% 9,61% 8,73% 7,84% 6,95% 7,84%
(%)  ACUMULADO 11,98% 20,71% 27,66% 36,39% 42,46% 50,30% 59,02% 68,64% 77,37% 85,21% 92,16% 100,00%
TOTAL SIMPLES 628.523,88      457.774,08     364.776,54     457.774,08     318.277,77     411.275,31     457.774,08     504.272,86     457.774,08     411.275,31    364.776,54    411.275,46    
TOTAL ACUMULADO 5.245.550,06 100% 628.523,88      1.086.297,96  1.451.074,51  1.908.848,59  2.227.126,36  2.638.401,68  3.096.175,76  3.600.448,62  4.058.222,70  4.469.498,01 4.834.274,56 5.245.550,06 


