

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas, neste Município de Aracruz-ES**

**Local: Município de Aracruz/ ES**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR DO ITEM	INC. (%)	MESES																							
					1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
01	RECUPERAÇÃO DE VIAS	2.000.794,60	38,14%	12,00%	240.095,35	8,80%	176.069,92	6,84%	136.943,27	8,80%	176.069,92	5,87%	117.379,95	7,82%	156.506,60	8,80%	176.069,92	9,78%	195.633,25	8,80%	176.069,92	7,82%	156.506,60	6,84%	136.943,27	7,82%	156.506,60	
02	DRENAGEM	1.639.442,21	31,25%	15,00%	245.916,33	8,50%	139.352,59	6,61%	108.385,35	8,50%	139.352,59	5,67%	92.901,73	7,56%	123.868,97	8,50%	139.352,59	9,44%	154.836,21	8,50%	139.352,59	7,56%	123.868,97	6,61%	108.385,35	7,56%	123.868,97	
03	SINALIZAÇÃO	299.508,35	5,71%	8,00%	23.960,67	9,20%	27.554,77	7,16%	21.431,49	9,20%	27.554,77	6,13%	18.369,85	8,18%	24.493,13	9,20%	27.554,77	10,22%	30.616,41	9,20%	27.554,77	8,18%	24.493,13	7,16%	21.431,49	8,18%	24.493,13	
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	419.965,95	8,01%	9,50%	39.896,77	9,05%	38.006,92	7,04%	29.560,94	9,05%	38.006,92	6,03%	25.337,95	8,04%	33.783,93	9,05%	38.006,92	10,06%	42.229,91	9,05%	38.006,92	8,04%	33.783,93	7,04%	29.560,94	8,04%	33.783,93	
05	REMOÇÕES BOTA FORA E TRANSPORTE	414.417,00	7,90%	9,50%	39.369,62	9,05%	37.504,74	7,04%	29.170,35	9,05%	37.504,74	6,03%	25.003,16	8,04%	33.337,55	9,05%	37.504,74	10,06%	41.671,93	9,05%	37.504,74	8,04%	33.337,55	7,04%	29.170,35	8,04%	33.337,55	
06	CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES	104.677,47	2,00%	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	8,33%	8.723,12	
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	366.744,48	6,99%	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,03	8,33%	30.562,17	
(% ) SIMPLES					11,98%		8,73%		6,95%		8,73%		6,07%		7,84%		8,73%		9,61%		8,73%		7,84%		6,95%		7,84%	
(% ) ACUMULADO					11,98%		20,71%		27,66%		36,39%		42,46%		50,30%		59,02%		68,64%		77,37%		85,21%		92,16%		100,00%	
TOTAL SIMPLES					628.523,88		457.774,08		364.776,54		457.774,08		318.277,77		411.275,31		457.774,08		504.272,86		457.774,08		411.275,31		364.776,54		411.275,46	
TOTAL ACUMULADO				5.245.550,06	100%	628.523,88		1.086.297,96		1.451.074,51		1.908.848,59		2.227.126,36		2.638.401,68		3.096.175,76		3.600.448,62		4.058.222,70		4.469.498,01		4.834.274,56		5.245.550,06