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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboragao
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial — LOTE A, numa
extensdo de 1,81 km.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

e Volume 1 — Relatoério do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execugao;

e Volume 3 — Orgamento, Memoria de Célculo e Plano de Execugdo da Obra;

e Volume 3A — Composic¢des de Servicos.

O presente Volume 3 — Orcamentos, Memoria de Calculo e Plano de Execucdo da Obra
apresentam os custos para implantagdo dos servigos propostos no ambito do projeto executivo
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturacao dos custos de implantacao.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execu¢do de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus niimeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orcamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orgamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servigo, foram elaboradas as planilhas de or¢camento da Obra.

A discriminacdo e forma de remuneragdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe
de obras rodovidrias e estdo em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras
e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Os precos unitarios utilizados foram obtidos na publicagcdo mensal feita pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo DER-ES, referido a janeiro de 2018, publicagao
esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviaria do estado.

O orcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servicos de infraestrutura:
Servigos Preliminares e Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo ¢ Administragdo
local. Os resumos do or¢amento e a planilha de orcamento geral estdo apresentados separadamente
para melhor compreensao.

A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

A Planilha de Or¢amento Geral;
Cronograma Fisico Financeiro;
Memoria de Calculo;

Quadro de Densidades;

Quadro das distancias de transporte;
Composi¢ao de BDI e Leis Sociais.

As composic¢des de custos sao apresentadas no Volume 3A — Composi¢des de Servicos.
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RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE
OBRA: Centro Empresarial - LOTEA BDI: 23,32%
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES BASE DE CALCULO: DER-ES: JAN-2018 / SINAPI JAN-18 / IOPES JAN-18
EXTENSAO: 1,81 km REVESTIMENTO: Blocos Retangulares 35 Mpa
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, 5
1.0 PLACAS DE OBRAS 98.960,79 54674 47 2,56%
20 ADMINISTRAGAO LOCAL 261.011,88 144.205,46 6,76%
3.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 116.469,45 64.347,76 3,02%
4.0 PAVIMENTACAO 2.150.231,31 1.187.973,10 55,67%
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 1.207.325,95 667.030,91 31,26%
6.0 SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 28.397,67 15.689,32 0,74%
TOTAL GERAL 3.862.397,05 2.133.921,02 100,00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA a!g,l’
SERPENGE

OBRA: Centro Empresarial - LOTEA

LOCAL: Aracruz Sede —Aracruz - ES BASE: DER-ES: JAN-2018 / SINAF JAN-18 / IOPES JAN-18
EXTENSAO: 1,81 km REVESTIMENTO: Blocos 35 Mpa
4 s s = ESPEC. DE PRECO
COD | ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID TDE i P O TOTAL
| ¢ u | SERVICOS ‘ | @ | UNITARIO (RS) | FEG
1.0 [INSTALAGAO MANUT. CANTHRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACAS DE OBRAS

20305 | OPES 11 Aaca de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao IOPES m 8,00 17541 1.403,28
Barrac3o para escritrio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso

20801 | IOPES 12 m 14,50 432,80 6.275,60
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incL ponto de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 utlizagGes) 7 2. s
Barrac3o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso

20802 | IOPES 13 m 10,50 305,86 3.211,53

i e cobertura de telha de L de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utlizagdes) 7 s 7

Refeit6rio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas

20804 | OPES 14 m? 20,00 85 5.857,00
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao (cons. 1.21m2/func.Aurno), conf. projeto (2 utiizacdo) i 202, i
Unidade de sanitério e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete

20805 | OPES 1.5 |8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fbroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeg3o, conf. Projeto (2 und 1,00 872464 8724,64
utilizagoes)

50812 | OPES 16 R_ede de a_gua,_cun pa_iran de entrada d "agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, |r_|c|. tubos _e cnfexnes para i 30,00 2371 711,30

e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utlizagges)

41490 | DERES 17 ::dze&:e esgoto, contendo fossa e fitro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia i 30,00 205,33 885000

41503 | DERES 18 Rede de luz, incl. pair_an entr. energia trifas. cabo ligag¢do até barracdes, quadro distrb_, disj. e chave de forga, - 30,00 42510 1275300
cons. 20m entre padrio entr.e QDG

41527 | DER-BS 1.9 |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 4,00 1787,16 7.148,64

100882| DERES 110 Tapume Te|ha Metalica Ondulada 0,50n_m Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8'x8", incl. faixas pint i 140,00 14131 1978340
esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reap! )

101 COMP. 1.11 (Tela de prote¢3o de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras m 100,00 21,75 2.175,00
42046 | DER-BES 1.12 |Cones para sinalizaga i e S Ud 30,00 83,58 2507,40
40036 | DER-BS 1.13 (Sinalizagao vertical com chapa revestkla em pelicula, inclusive suporte em madeira (para obras) DNIT 101/2009 | m? 5,00 594,50 2972,50
41546 | DER-BES 114 doe izagdo de inha: Axi h 20,00 228,72 4.574,40
41545 | DER-BS 115 doe izagdo de inha: ia h 12,00 195,99 2351,88
41547 | DER-BS 1.16 doe izagdo de inhdo tanque (6.000 L) (méximo) h 12,00 190,61 228732
41544 | DER-BS 117 0 e dode iy com carreta prancha (maximo) h 20,00 368,20 7.364,00

SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTERO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACAS DE OBRAS 98.960,79

20 |ADM INISTRAGAO LOCAL

201 | comP. | 21 |Admi|istrag5anca|-LOTEA ‘mes| 6,00 | 43.501,98 | 261.011,88

SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL| 261.011,88

3.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES

3.1 [SERVICOS

40167 | DER-ES 3.1.1 |Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores com didmetro até 15 cm, com trator de esteira DNIT 104/2009 | n¥ | 5.430,00 0,45 244350
40171 | DER-BS 3.12 |Destocamento de arvores com didmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira DNIT 104/2009 | und 10,00 11,93 119,30
40230 | DER-BES 3.1.3 |Escavag3o e carga de material de 1? categoria com escavadeira DNIT 106/2009 | m# | 8.755,91 3,02 2644285
40228 | DER-ES | 3.1.4 |Compactagdo de aterros 100% PN DNIT 108/2009 | m? 540,93 4,58 2518,68
43340 | DER-BS | 3.1.5 |Compactagdo de aterros 100% P.L DNIT 108/2009 | m* | 3.053,60 591 18.046,78
43335 | DER-ES | 3.1.6 |Espalhamento/regularizagao / compactagdo de material em bota-fora m | 4251,50 240 102203,60
3.2 |TRANSPORTE
3.21 |LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhdo bas culante) - (Y=0,856XP + 0,946XR + 1,503) x %BDI
60019 | DER-ES | 3.21.1 |Material proveniente dos cortes (12 cat) para aterros - XP=0,0 XR=0,1 t 4.206,36 1,97 8.286,53
60019 | DER-BES | 3.21.2 |Material proveniente dos cortes (12 cat) para aterros - XP=0,0 XR=0,5 lkn t 3.000,70 244 7.321,71

3.22 [LOCAL COM DMT DE3,1 A 5,0 KM (Caminhéo bas culante) - (Y=0,768XP + 0,864XR + 1,440) x %BDI

60020 | DER-ES | 3.22.1 (Material proveniente dos cortes para bota-fora (1° cat) - XP=0,0 XR=4,0 km L t | 6.802,40 6,04 41.086,50
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM 116.469,45

4.0 |PAVIMENTAGAO

41 |SERVIGOS

401 COMP. 4.1.1 |Regularizac¢do do Subleito com adi¢3o de 40% de bica corrida e 2% cimento m® | 487595 93,53 456.047,60
96401 | SNAPI | 4.12 (EXECUGAO DEMPRMAGAO COMASFALTO DILUDO CM-30. e |24.092,97| 545 131.306,69
92309 | snaR 413 EXECUCAO DEVIA EMPISO NTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CORNATURAL DE20 X 10 CM, m | 24.002,97 61,04 1.470.634,89

ESPESSURA 8 CM
402 COMP. 414 doe porte de Pavi &0 em Blocos m? | 1.590,00 20,40 32.436,00
403 COMP. 4.1.5 |Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido (Bloco de Travamento 0,15 x 0,15m) m 97,74 611,89 59.806,13
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO| 2.150.231,31
5.0 |OBRAS DEARTE CORRENTE E DRENAGEM
51 |[SERVICOS

501 COMP. 5.1.1 |Meio fio de concreto - MFC 06, inclusive caiagdo. DNIT 020/2006 | m | 3.733,00 30,99 115.685,67

502 COMP. 5.1.2 |Valeta de protegdo de aterro ida em (VPA-04 DNIT) DNIT 018/2006 | m 150,00 124,47 18.670,50

503 COMP. 5.1.3 |Descida d’agua concreto amado (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03A) apoio DNIT 021/2004 | und 2,00 787,32 1.574,64

504 COMP. 5.1.4 |Descida d'agua concreto armado (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03A) degrau DNIT 021/2004 | m 20,00 472,83 9.456,60

505 COMP. 5.15 |Dissi de energia apli asailade L ida d"agua de aterro (DEB-03 DNIT) DNIT 022/2006 | und 4,00 1.889,87 7.559,48

506 COMP. 5.1.6 |Dissi de energia apli asailade L ida d'agua de aterro (DEB-04 DNIT) DNIT 022/2006 | und 1,00 2757,50 2757,50
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SERPENGE

PLANILHA ORCAMENTARIA

&

OBRA: Centro Empresarial - LOTEA

LOCAL: Aracruz Sede —Aracruz - ES

EXTENSAO: 1,81 km

BDI: 23,32%
BASE: DER-ES: JAN-2018/ SINAPI JAN-18 / IOPES JAN-18
REVESTIMENTO: Blocos Retangulares 35 Mpa

COD | ORGAO | ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVIGO :S;VE:;;): UNID| QTDE UNI:/?:;OO(RS) PRECO TOTAL
507 COMP. 5.1.7 |Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-05 DNIT) DNIT 022/2006 | und 1,00 3.780,79 3.780,79
509 COMP. 5.1.8 |Corpo BSTC didmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive transporte do tubo DNIT 023/2006 | m 407,00 118,17 48.095,19
510 COMP. 5.1.9 |Corpo BSTC didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo DNIT 023/2006 | m | 1.207,00 171,59 207.109,13
511 COMP. 5.1.10 |Corpo BSTC didmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo DNIT 023/2006 | m 230,00 393,77 90.567,10
512 COMP. 5.1.11 |Corpo BSTC didametro 1,00 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo DNIT 023/2006 | m 30,00 563,35 16.900,50
513 COMP. 5.1.12 |Corpo BSTC didmetro 1,50 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo DNIT 023/2006 | m 58,00 968,57 56.177,06
514 COMP. | 5.1.13 [Bergo em brita para BSTC didm. -> 0,40 m DNIT 023/2006 | m 407,00 20,68 8.416,76
515 COMP. | 5.1.14 [Bergo em brita para BSTC diam. -> 0,60 m DNIT 023/2006 | m | 1.207,00 2584 31.188,88
516 COMP. | 5.1.15 [Bergo em brita para BSTC didm. -> 0,80 m DNIT 023/2006 | m 230,00 38,70 8.901,00
517 COMP. | 5.1.16 |Berco de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,00 m (DNIT) DNIT 023/2006 | m 30,00 240,60 7.218,00
518 COMP. | 5.1.17 |Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,50 m (DNIT) DNIT 023/2006 | m 58,00 364,32 21.130,56
519 COMP. 5.1.18 |Boca de concreto ciclopico para BSTC didametro 0,60 m (DNIT) DNIT 023/2006 | und 4,00 787,05 3.148,20
520 COMP. 5.1.19 |Boca de concreto ciclopico para BSTC didametro 0,80 m (DNIT) DNIT 023/2006 | und 1,00 1.330,68 1.330,68
521 COMP. 5.1.20 |Boca de concreto ciclopico para BSTC didametro 1,00 m (DNIT) DNIT 023/2006 | und 1,00 1.984,49 1.984,49
522 COMP. 5.1.21 |Boca de concreto ciclopico para BSTC didmetro 1,50 m (DNIT) DNIT 023/2006 | und 4,00 4.715,26 18.861,04
523 COMP. 5.1.22 |Poco de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tamp&o F.F.A.P., inclusive transporte do tamp&do DNIT 030/2004 | und 37,00 3.028,16 112.041,92
524 COMP. 5.1.23 |Pogo de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tamp&o F.F.A.P,, inclusive transporte do tamp&o DNIT 030/2004 | und 7,00 3416,15 23.913,05
525 COMP. 5.1.24 |Pogo de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tamp&o F.F.A.P,, inclusive transporte do tamp&o DNIT 030/2004 | und 1,00 3.966,77 3.966,77
526 COMP. 5.1.25 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 (exclusive tamp&o) DNIT 030/2004 | und 29,00 810,73 2351117
531 COMP. 5.1.26 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 (exclusive tamp&o) DNIT 030/2004 | und 13,00 985,84 12.815,92
532 COMP. 5.1.27 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 (exclusive tamp&o) DNIT 030/2004 | und 3,00 1.155,08 3.465,24
527 COMP. 5.1.28 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA. DNIT 030/2004 | und 77,00 1.136,85 87.537,45
528 COMP. 5.1.29 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA. DNIT 030/2004 | und 9,00 2.138,69 19.248,21
529 COMP. 5.1.30 |Escavagdo mecanica de valas em mat. de 12 cat. m® | 4.734,74 7,85 37.167,71

40303 | DER-ES | 5.1.31 |Reaterro de cavas c/ a anit manual) m* | 3.825,99 41,69 159.505,52
530 COMP. | 5.1.32 |Escoramento Metalico - Tipo Gaiola m? | 2.85520 13,87 39.601,62
5.2 |REFORGO NO RECOBRIMENTO DE BUBROS
403 COMP. 5.2.1 |Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido (Bloco de Travamento 0,15 x 0,15m) m* 572 611,89 3.500,01
533 COMP. 5.2.2 |Formas planas de madeira com 02 (dois) reaprovei inclusive for e transporte das madeiras m* 6,08 88,42 537,59
SUB - TOTAL OBRAS DEARTE CORRENTEEDRENAGEM | 1.207.325,95
6.0 |SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
40936 | DER-ES 6.1 [Sinalizag&o vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira DNIT 101/2009 | m? 5,31 594,50 3.156,80
601 COMP. 6.2 |[Sinalizag&do horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 kg/m? material termoplastico DNIT 100/2009 | m? 374,41 46,42 17.380,11
40935 | DER-ES 6.3 |Tachao refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicagdo und 86,00 53,16 4.571,76
602 COMP. 6.4 [Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixac&o com estacas) m? 220,00 14,95 3.289,00
SUB- TOTAL SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES! 28.397,67

TOTAL GERAL

3.862.397,05
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4.4 - MEMORIA DE CALCULO
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A seguir serdao apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos considerados nas planilhas
or¢amentarias apresentadas.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
1.1 Placa de obra nas dimens&es de 2.0x 4.0 m, padrdo IOPES 8,00 m? DIMENSOES = 4,00 x 2,00 m = 8,00 m?

Barracdo para escritério com sanitdrio area 14.50m2, de
chapad .12 talete 8x8cm, pi

12 ' pa de compens. 12mm e ponta e.e x8cm pIS'O 14,50 2
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto

de luz e cx. de inspecdo, conf. projeto (2 utilizagbes)

Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e ,
13 . . R X 10,50 m
cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive
ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes) PRAZO DA OBRA PREVISTO = 6 MESES
Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc.
1.4 R K . 20,00 m?
6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegdo (cons.
1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizagdo)
Unidade de sanitario e vestidrio para até 20 func. drea
18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete
1.5 X K i . 1,00 und
8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl.
inst. de luz e cx. de inspecdo, conf. Projeto (2 utilizagdes)
Rede de 4gua, com padrdo de entrada d'dgua diam. 3/4",
conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para

1.6 ] . o . 30,00 m
alimentacdo, distribui¢do, extravasor e limpeza, cons. o
padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e

1.7 conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia 30,00 m INSTALACOES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS
de 25m
Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagdo

1.8 até barracdes, quadro distrib., disj. e chave de forga, cons. 30,00 m

20m entre padrdo entr.e QDG

Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em
madeira de 7x12cm, elevado de 4m

Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m,
1.10 [|incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte 140,00 m
sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com
suporte para sinalizagdo de obras

1.12 |Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocagdo 30,00 und SINALIZAGAO DE OBRAS PREVISTA PARA EXECUGAO
Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula,

1.9 4,00 und

TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSAO DE 40 x 30 m
COM 2m DE ALTURA. (40+40+30+30) = 140m

100,00 m

113 | ) R 5,00 m?2
inclusive suporte em madeira (para obras)
Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo basculante
1.14 .. 20,00 h
(méximo)
115 Mobilizacdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria 12.00 h
) (maximo) ! MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO PREVISTA PARA
116 Mobil’iz'agéo e desmobilizacdo de caminhdo tanque (6.000 12,00 h EXECUGAO DA OBRA
L) (maximo)
1.17 Mobilizagéoedesn‘jo-bilizagéo de equipamentos com 20,00 h
carreta prancha (maximo)
ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
Quantitativo previsto de mdo de obra para execugdo das
2.1 |Administragdo Local - LOTE A 6,00 mes obras, limitadas pelos percentuais maximos de
administracdo local permitidos.
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3.0 - TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem,
conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
311 Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores com 5.430.00 m2 Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,00m
"7 |diametro até 15 cm, com trator de esteira B e extensdo de 1810m. 1810 x 3,00 = 5.430,00 m?
312 Destocament(? de arvores com diametro de 15a30cm, com 10,00 und
trator de esteira
313 Escavacgdo e carga de material de 12 categoria com 8.755.91 5
- escavadeira T m Quantitativos calculados pelo Projeto de
3.1.4 |Compactagdo de aterros 100% PN 549,93 m3 Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
3.1.5 |[Compactagdo de aterros 100% P.1. 3.053,60 m3
316 Espalhamento / regularizagdo / compactagdo de material 4.251,50 m?
em bota-fora
3211 Material proveniente dos cortes (12 cat) para aterros - 4.206.36 ¢ Quantitativo calcludo pelo projeto de terraplanagem:
T IXP=0,0 XR=0,1 km o 2.628,976 x 1,6 (densidade do material) = 4.206,36t
Material proveniente dos cortes (12 cat) para aterros - Quantitativo calcludo pelo projeto de terraplanagem:
3.2.1.2 3.000,70 t . .
XP=0,0 XR=0,5 km 1.845,437 x 1,6 (densidade do material) = 3.000,70t
3221 Material proveniente dos cortes para bota-fora (12 cat) - 6.802.40 ¢ Quantitativo calcludo pelo projeto de terraplanagem:
7T IXP=0,0 XR=4,0 km U 4.251,50x 1,6 (densidade do material) = 6.802,40t
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4.0 - PAVIMENTACAO

Os quantitativos de pavimentagdo foram calculados através do Projeto de Pavimentagdo, conforme
os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
411 Regglarizagéo‘do Subleito com adigdo de 40% de bica 4.875,95 m?
corrida e 2% cimento
4.1.2 | EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.| 24.092,97 m?
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Quantitativos levantadas conforme o Projeto de
4.1.3 |RETANGULAR COR NATURAL DE 20X 10 CM, ESPESSURA 8 24.092,97 m3 Pavimentagdo. O quantitativo é apresentado a seguir nas
CM tabelas resumidas por trecho.
4.1.4 |Remogdo e Transporte de Pavimentagdo em Blocos 1.590,00 m?
415 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido (Bloco de 97,74 m?
Travamento 0,15 x 0,15m)

A seguir ¢ apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentagao:

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A
Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Ext;er:;sao Largura (m) Esp;er:;sura Area (m?) V((J::i;'e Unidade | Quantidade
PAVIMENTAGAO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTEA
INTERSEGAO INICIAL (EIXO 0, EIXO 600, EIXO 700, ACESSOS E TAPERS NA AV. CASTELO BRANCO)

EST. 0 + 000 2 + 1555

EST. 600 + 0,00 602 + 17,92

EST.. 702 + 0,00 703 + 3,72

AREA 2305,00 m?
Remogao de Blocos Existentes EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 1.590,00 m? 1.590,00
Reg. do Subleito ¢/ adigdo de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 2.305,00 | 461,00 m? 461,00
Imprimagdo em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 2.305,00 m?2 2.305,00
Pavimentagao em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 2.305,00 m? 2.305,00

EIXO 0
PISTA DE ROLAMENTO

EST. 2 + 1555 30 + 10,00
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 2 + 1555 30 + 10,00 | 554,45 8,00 0,20 4.435,60| 887,12 m? 887,12
Imprimagao em CM-30 2 + 1555 30 + 10,00 | 554,45 8,00 4.435,60 m? 4.435,60
Pavimentagdo em Blocos 2 + 1555 30 + 10,00 | 554,45 8,00 0,08 4.435,60 m?2 4.435,60

EST. 30 + 10,00 32 + 440

AREA 680,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 30 + 10,00 32 + 440 34,40 8,00 0,20 680,00 136,00 m? 136,00
Imprimagao em CM-30 30 + 10,000 32 + 440 34,40 8,00 680,00 m? 680,00
Pavimentagdo em Blocos 30 + 10,00 32 + 440 34,40 8,00 0,08 680,00 m? 680,00

EST.. 32 + 440 42 + 10,00
Reg. do Subleito ¢/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 32 + 440| 42 + 10,00 | 20560 8,00 0,20 1.644,80 | 328,96 m? 328,96
Imprimagdo em CM-30 32 + 4,40 42 + 10,00 | 205,60 8,00 1.644,80 m?2 1.644,80
Pavimentagdo em Blocos 32 + 440 42 + 10,00 [ 205,60 8,00 0,08 1.644,80 m?2 1.644,80
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ESTACIONAMENTOS

EST. 2 + 1555 + 9,00 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 2+ 1555 4 + 9,00 3345 5,20 0,20 173,94 | 34,79 m? 34,79
Imprimag&o em CM-30 2 +1555 4 + 9,00 3345 5,00 167,25 m? 167,25
Pavimentagdo em Blocos 2 +1555[ 4 + 9,00 3345 5,00 0,08 167,25 m? 167,25
EST. 4 +1700 7 + 10,00 LE
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 4 +1700[ 7 + 1000] 53,00 2,70 0,20 143,10 | 28,62 m? 28,62
Imprimag&o em CM-30 4 +1700 7 + 10,00| 53,00 2,50 132,50 m? 132,50
Pavimentagao em Blocos 4 +1700 7 + 1000]| 53,00 2,50 0,08 132,50 m? 132,50
EST. 7 + 1000 20 + 500 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 7 +1000] 20 + 500 | 25500 5,20 0,20 1.326,00 [ 265,20 m? 265,20
Imprimag&o em CM-30 7 +1000| 20 + 500 | 25500 5,00 1.275,00 m? 1.275,00
Pavimentagao em Blocos 7 +1000| 20 + 500 | 25500 5,00 0,08 1.275,00 m? 1.275,00
EST. 21 + 1800 30 + 10,00 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 21+ 18,00 30 + 10,00] 172,00 5,20 0,20 894,40 | 178,88 m? 178,88
Imprimag&o em CM-30 21+ 1800[ 30 + 10,00 | 172,00 5,00 860,00 m? 860,00
Pavimentagdo em Blocos 21+ 1800| 30 + 10,00 | 172,00 5,00 0,08 860,00 m? 860,00
EST. 32 + 440 35 + 160 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 32 + 440 35 + 1,60 57,20 5,20 0,20 297,44 | 59,49 m? 59,49
Imprimagao em CM-30 32 + 440 35 + 1,60 57,20 5,00 286,00 m? 286,00
Pavimentagdo em Blocos 32 + 440| 35 + 1,60 57,20 5,00 0,08 286,00 m? 286,00
EST. 35 + 160 37 + 14,00 LE
Reg. do Subleito ¢/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 35 + 160 37 + 1400][ 5240 2,70 0,20 141,48 | 28,30 m? 28,30
Imprimag&o em CM-30 35 + 160 37 + 1400| 5240 2,50 131,00 m? 131,00
Pavimentag&o em Blocos 35 + 160 37 + 1400| 5240 2,50 0,08 131,00 m? 131,00
EST.. 37 + 1400 42 + 1000 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 37 + 14,00 42 + 10,00 96,00 5,20 0,20 499,20 | 99,84 m? 99,84
Imprimag&o em CM-30 37 + 1400 42 + 10,00| 96,00 5,00 480,00 m?2 480,00
Pavimentagdo em Blocos 37 + 1400 42 + 10,00 | 96,00 5,00 0,08 480,00 m? 480,00
ACESSOS E GARAGENS
AREA 362,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 362,00 | 72,40 m? 72,40
Imprimag&o em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 362,00 m? 362,00
Pavimentagao em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 362,00 m? 362,00
EIXO 100
LOTEA
PISTA DE ROLAMENTO
EST.. 117 + 0,00 127 + 3,10
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 117 + 000] 127 + 3,90 | 203,10 8,00 0,20 1.624,80 | 324,96 m? 324,96
Imprimag&o em CM-30 117 + 000| 127 + 3,10 | 203,10 8,00 1.624,80 m? 1.624,80
Pavimentagdo em Blocos 117 + 000| 127 + 3,10 | 203,10 8,00 0,08 1.624,80 m? 1.624,80
EST.. 127 + 3,10 128 + 16,77
AREA 440,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 127+ 3,10] 128 + 16,77 | 3367 8,00 0,20 440,00 | 88,00 m? 88,00
Imprimag&o em CM-30 127+ 30| 128 16,77 | 33,67 8,00 440,00 m? 440,00
Pavimentagao em Blocos 127 + 310| 128 + 16,77 | 3367 8,00 0,08 440,00 m? 440,00
ESTACIONAMENTOS
EST.. 117 + 0,00 118 + 240 LE
Reg. do Subleito ¢/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 117 + 000| 118 + 240 | 2240 2,70 0,20 60,48 12,10 m? 12,10
Imprimag&o em CM-30 117 + 000] 118 + 240 | 2240 2,50 56,00 m? 56,00
Pavimentagdo em Blocos 117 + 000] 118 + 240 | 2240 2,50 0,08 56,00 m? 56,00
EST.. 118 + 240 121 + 680 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 118 + 240 121 + 680 | 6440 5,20 0,20 334,88 | 66,98 m? 66,98
Imprimag&o em CM-30 118 + 240 121 + 680 | 6440 5,00 322,00 m?2 322,00
Pavimentagdo em Blocos 118 + 240] 121 + 680 | 6440 5,00 0,08 322,00 m? 322,00
EST.. 121 + 680 123 + 13,10 LE
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 121 + 6,80] 123 + 13,10 | 46,30 2,70 0,20 125,01 [ 25,00 m? 25,00
Imprimag&o em CM-30 121 + 6,80 123 + 13,10 | 46,30 2,50 115,75 m? 115,75
Pavimentagdo em Blocos 121 + 6,80 123 + 13,10 | 46,30 2,50 0,08 115,75 m? 115,75
EST.. 123 + 13,10 127 + 3,10 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 123+ 13,10[ 127 + 3,10 70,00 5,20 0,20 364,00 [ 72,80 m? 72,80
Imprimagao em CM-30 123+ 13,10| 127 + 3,10 70,00 5,00 350,00 m? 350,00
Pavimentagdo em Blocos 123+ 13,10| 127 + 3,10 70,00 5,00 0,08 350,00 m? 350,00
ACESSOS E GARAGENS
AREA 87,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 87,00 17,40 m? 17,40
Imprimagao em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 87,00 m? 87,00
Pavimentagdo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 87,00 m?2 87,00

21




EIXO 400

PISTA DE ROLAMENTO
EST.. 400 + 475 401 + 1230
AREA 386,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 400 + 475| 401 + 12,30 27,55 8,00 0,20 386,00 77,20 m? 77,20
Imprimagéo em CM-30 400 + 475 401 + 1230 27,55 8,00 386,00 m? 386,00
Pavimentagdo em Blocos 400 + 475 401 + 1230 27,55 8,00 0,08 386,00 m? 386,00
EST.. 401 + 12,30 421 + 393
Reg. do Subleito ¢/ adigéo de 40% de b. corrida e 2% cim. 401  + 1230 421 + 3,93 391,63 8,00 0,20 3.133,04 | 626,61 m? 626,61
Imprimagéo em CM-30 401 + 1230 421 + 393 391,63 8,00 3.133,04 m? 3.133,04
Pavimentagdo em Blocos 401 + 1230 421 + 393 391,63 8,00 0,08 3.133,04 m? 3.133,04
EST.. 421 + 393 421 + 1345
AREA 135,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigéo de 40% de b. corrida e 2% cim. 421+ 393 | 421 + 1345 9,52 8,00 0,20 135,00 27,00 m? 27,00
Imprimagéo em CM-30 421 + 393 | 421 + 1345 9,52 8,00 135,00 m? 135,00
Pavimentagdo em Blocos 421 + 393 | 421 + 1345 9,52 8,00 0,08 135,00 m? 135,00
ESTACIONAMENTOS
EST.. 401 + 12,30 409 + 11,50 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 401 + 12,30| 409 + 11,50 159,20 5,20 0,20 827,84 165,57 m? 165,57
Imprimagéo em CM-30 401 + 12,30| 409 + 11,50 159,20 5,00 796,00 m? 796,00
Pavimentagéo em Blocos 401+ 12,30 409 + 11,50 | 159,20 5,00 0,08 796,00 m? 796,00
EST.. 409 + 11,50 411 + 12,66 LD
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 409 + 11,50 411 + 1266 41,16 2,70 0,20 111,13 22,23 m? 22,23
Imprimagéo em CM-30 409 + 11,50 411 + 1266 41,16 2,50 102,90 m? 102,90
Pavimentagdo em Blocos 409 + 11,50 411 + 1266 41,16 2,50 0,08 102,90 m? 102,90
EST.. 411 + 12,66 421 + 393 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 411+ 1266| 421 + 3,93 191,27 5,20 0,20 994,60 | 198,92 m? 198,92
Imprimagéo em CM-30 411 + 1266 421 + 393 191,27 5,00 956,35 m? 956,35
Pavimentagdo em Blocos 41 + 1266 421 + 393 191,27 5,00 0,08 956,35 m? 956,35
ACESSOS E GARAGENS
AREA 118,50 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 118,50 23,70 m? 23,70
Imprimagéo em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 118,50 m? 118,50
Pavimentagéo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 118,50 m? 118,50
EIXO 500
PISTA DE ROLAMENTO
EST.. 500 + 0,00 503 + 0,00 (C taci tos, tapers, etc)
AREA 1000,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 0,20 1.000,00 [ 200,00 m? 200,00
Imprimagao em CM-30 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 1.000,00 m? 1.000,00
Pavimentagdo em Blocos 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 0,08 1.000,00 m? 1.000,00
EST.. 503 + 8,00 503 + 15,00
AREA 75,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 0,20 75,00 15,00 m? 15,00
Imprimagao em CM-30 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 75,00 m? 75,00
Pavimentagdo em Blocos 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 0,08 75,00 m? 75,00
EST.. 503 + 1500 507 + 15,00
Reg. do Subleito ¢/ adigéo de 40% de b. corrida e 2% cim. 503 + 15,00 507 + 15,00 80,00 8,00 0,20 640,00 ( 128,00 m? 128,00
Imprimagao em CM-30 503 + 15,00( 507 + 15,00 80,00 8,00 640,00 m? 640,00
Pavimentagdo em Blocos 503 + 1500 507 + 15,00 80,00 8,00 0,08 640,00 m? 640,00
EST.. 507 + 15,00 508 + 745
AREA 175,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigéo de 40% de b. corrida e 2% cim. 507 + 15,00 508 + 745 12,45 8,00 0,20 175,00 35,00 m? 35,00
Imprimagao em CM-30 507 + 15,00 508 + 745 12,45 8,00 175,00 m? 175,00
Pavimentagdo em Blocos 507 + 1500 508 + 745 12,45 8,00 0,08 175,00 m? 175,00
ESTACIONAMENTOS
EST.. 504 + 1,75 504 + 9,76 LE
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 504 + 1,75 504 + 9,76 8,01 2,70 0,20 21,63 4,33 m? 4,33
Imprimagéo em CM-30 504 + 1,75 504 + 976 8,01 2,50 20,03 m? 20,03
Pavimentagéo em Blocos 504 + 1,75 504 + 976 8,01 2,50 0,08 20,03 m? 20,03
EST.. 504 + 976 507 + 11,85 LEelD
Reg. do Subleito c/ adigdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 504 + 9776 507 + 11,85 62,09 5,20 0,20 322,87 64,57 m? 64,57
Imprimagéo em CM-30 504 + 976 | 507 + 11,85 62,09 5,00 310,45 m? 310,45
Pavimentagéo em Blocos 504 + 9,76 507 + 1185 62,09 5,00 0,08 310,45 m? 310,45
ACESSOS E GARAGENS
AREA 30,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 30,00 6,00 m? 6,00
Imprimagao em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 30,00 m? 30,00
Pavimentagdo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 30,00 m? 30,00
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EIXO 700

PISTA DE ROLAMENTO
EST.. 700 + 0,00 702 + 10,00
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. 700 + 0,00| 702 + 10,00 50,00 7,80 0,20 390,00 78,00 m? 78,00
Imprimagéo em CM-30 700 + 0,00| 702 + 10,00 50,00 7,60 380,00 m? 380,00
Pavimentagéo em Blocos 700 + 0,00| 702 + 10,00 50,00 7,60 0,08 380,00 m? 380,00
ACESSOS E GARAGENS
AREA 80,00 m?
Reg. do Subleito ¢/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 80,00 16,00 m? 16,00
Imprimagéo em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 80,00 m? 80,00
Pavimentagéo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 80,00 m? 80,00
RESUMO DA PAVIMENTAGAO
Discriminagao Unidade | Quantidade
Remocao de Blocos Existentes m? 1.590,00
Reg. do Subleito c/ adigao de 40%de b. corrida e 2%cim. m? 4.875,95
Imprimagédo em CM-30 m? 24.092,97
Pavimentagao em Blocos m? 24.092,97

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE
Remocéo de Blocos Existentes m?2 1.590,00
Reg. do Subleito c/ adigao de 40% de b. corrida e 2% cim. m? 4.875,95
Imprimagédo em CM-30 m? 24.092,97
Pavimentagdo em Blocos m? 24.092,97
REMOGOES
PESO
DISCRIMINAGAO AREA ESPTrSnS;URA ESPEC. MASSA (t)
(t/m?)
Remocé&o de Blocos 1.590,00 0,08 2,50 318,00
MATERIAIS DE SUB-BASE
- R PESO
DISCRIMINAGAO VOLUME (m®)| TRAGO ESPEG. MASSA (t)
Reg. do Subleito ¢/ adigdo de 40%de b. corrida e 2%cim. 4.875,95 100,00% | 2,10 t/m* | 10.239,49
Material de Subleito 60,00% 2,10 /m? 6.143,69
Bica Corrida 40,00% 2,10 /m? 4.095,80
Cimento 2,00% 2,10 m? 204,79
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
PESO
DISCRIMINAGAO AREA ESPiS)URA ESPEC. MASSA (t)
(t/m?)
Blocos de Concreto 24.092,97 0,08 2,50 4.818,59
Colchao de Areia 24.092,97 0,05 1,70 2.047,90
BETUMINOSOS
DISCRIMINAGAO AREA DENSIDAI;T,S TAXA DE MASSA (t)
CM-30 para imprimag&o 24.092,97 0,92 t/m?; 1,20 L/m? 26,60
AQUISIGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
~ PESO
DISCRIMINAGAO MASSA (t) ESPECIFICO UNIDADE | QUANTIDADE
Bica Corrida para sub-base 4.095,80 1,50 t/m? m? 2.730,53
Cimento 204,79 - kg 204.789,82
RESUMO DOS TRANSPORTES
. DMT (km)
DISCRIMINACAO QUANTIDADE
XP XR
Remocgé&o de Blocos (t) 0,00 4,00 318,00
Fornecimento dos Blocos (t) 5,00 2,15 4.818,59
Areia para blocos (t) 41,00 3,50 2.047,90
Bica Corrida (t) 4,50 2,15 4.095,80
Cimento (t) 5,00 2,15 204,79
CM-30 (t) 616,50 2,15 26,60
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5.0 - DRENAGEM

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
5.1.1 [Meio fio de concreto - MFC 06, inclusive caiagdo. 3.733,00 m
Valeta de protegdo de aterro revestida em concreto (VPA-
5.1.2 150,00 m
04 DNIT)
513 Descida q‘égua concreto armado (degraus) ¢/ caia¢do (DSA- 2,00 und
03A) apoio
Descida d'a t do (d iacdo (DSA-
514 escida d'dgua concreto armado (degraus) ¢/ caiagdo ( 20,00 m
03A) degrau
Dissipador d ia aplicad ida de bueiro/descid
515 II[SSIpa or de energia aplicado a saida de bueiro/descida 4,00 und
d'4dgua de aterro (DEB-03 DNIT)
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida
5.1.6 . 1,00 und
d'4dgua de aterro (DEB-04 DNIT)
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida
517 |.. 1,00 und
d'4dgua de aterro (DEB-05 DNIT)
C BSTC diametro 0,40 m CA-2 MF inclusive t t
518 orpo iametro m inclusive transporte 407,00 m
do tubo
519 Corpo BSTC didmetro 0,60 m CA-2 PBinclusive transporte 1.207,00 m
do tubo
Corpo BSTC didmetro 0,80 m CA-2 PBinclusive transporte
5.1.10 230,00 m
do tubo
5111 Corpo BSTC didmetro 1,00 m CA-2 PBinclusive transporte 30,00 m
do tubo
5112 Corpo BSTC didmetro 1,50 m CA-2 PBinclusive transporte 58,00 m
do tubo
5.1.13 |Bergo em brita para BSTC diam. ->0,40 m 407,00 m
5114 |Bercoem br!ta para BSTC d!?m. >0,60m 1.207,00 m Quantitativos levantados com base no Projeto de
5.1.15 |Bergo em brita para BSTC diam. -> 0,80 m 230,00 m Drenagem
5116 Bergo de concreto cicldpico para BSTC diametro 1,00 m 30,00 m
(DNIT)
B d to ciclopi BSTC diametro 1,50
5117 er¢o de concreto cicldpico para iametro m 58,00 m
(DNIT)
Boca de concreto cicldpico para BSTC diametro 0,60 m
5.1.18 4,00 und
(DNIT)
Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,80 m
5.1.19 1,00 und
(DNIT)
Bocad to ciclopi BSTC diametro 1,00
5.1.20 oca de concreto cicldpico para iametro m 1,00 und
(DNIT)
Bocad to ciclopi BSTC diametro 1,50
5191 oca de concreto cicldpico para iametro m 4,00 und
(DNIT)
Pogo de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tamp&o
5.1.22 i i . 37,00 und
F.F.A.P., inclusive transporte do tampdo
5.1.23 Pogo de Yisita (.tubo D=0,80 m) H=1,90~m com tampdo 7,00 und
F.F.A.P., inclusive transporte do tampdo
Pogo de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampao
5124 |POSOdevisita( ) r P 1,00 | und
F.F.A.P., inclusive transporte do tampdo
5.1.25 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 (exclusive tamp3o) 29,00 und
5.1.26 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 (exclusive tamp3o) 13,00 und
5.1.27 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 (exclusive tamp3o) 3,00 und
5.1.28 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada 77,00 und
em FFA.
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada
5.1.29 pla ) & 9,00 | und
em FFA.
N . (1.207x1,80x1,56)+(230x2,10x1,80)+(30x2,40x2,04)+(58x 2,20
5.1.30 |Escavagdo mecanica de valas em mat. de 12 cat. 4.734,74 m3
x2,58)=4.734,74m?
5131 Reaterro de cavas ¢/ compactagdo mecanica (compactador 3.825.99 m3 4.734,74-((1.207x3,14x(0,38x0,38)) +(230x3,14x(0,50x0,50))
- manual) T +(30x3,14x(0,62x0,62))+(58x3,14(0,89x0,89)) )= 3,825,99m?*
5.1.32 |Escoramento Metalico - Tipo Gaiola 2.855,20 m? (1.207x1,80)+(230x2,10)+(30x2,40)+(58x2,20)=2.855,20m?
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido (Bloco de
5.2.1 5,72 m3
Travamento 0,15 x 0,15m) L )
" " Quantitativos levantados com base no Projeto de
Formas planas de madeira com 02 (dois)
. . . . Drenagem
5.2.2 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte 6,08 m?3
das madeiras

24




6.0 — SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Os quantitativos de sinaliza¢dao foram calculados através do Projeto de Sinalizagdo:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA

Sinalizaga tical h tid licula,
61 [ ina |z.agao vertical com ¢ z{pa revestida em pelicula 531 m2
inclusive suporte em madeira

Sinalizagdo horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 ,
6.2 N . L 374,41 m ) .
kg/m? material termoplastico Quantidades levantadas de acordo com Projeto de

Sinalizacdo

6.3  |Tachdo refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicacdo| 86,00 und

Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixagdo com

220,00 m?
estacas)

6.4
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4.5 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.5 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

P =
RS
S

&

SERPENGE
MATERIAL UNID Es::;gmo
BRITA 1 ¥m® 1.50
BRITA 0 tm? 1.50
PO DE PEDRA yms 1.50
BRITA GRADUADA im® 1.50
BICA CORRIDA yme 1,50
ARGILA im® 1,50
AREIA tm® 1,50
REG. SUB. COM ADICAQ DE 40% BICA E 2% CIMENTO ym® 2,10
BLOCOS DE CONCRETO #m? 2.50
CM-30 yme 0.92
TAXAS DE APLICAGAD
IMPRIMACAQ (CM-30) I 1.20
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DIST. PAV. | DIST.NAO PAY.

MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
PO DE PEDRA P-1 450 215
BRITA GRADUADA P-1 4,50 215
BRITA BICA CORRIDA P-1 4,50 215
BRITA ZERO /UM P-1 4,50 215
PEDRA DE MAQ P-1 4,50 215
AREIA A 41,00 3,50
AREIA SUJA ARACRUZ 5,00 2,15
FERRO ARACRUZ 5,00 2,15
MADEIRA ARACRUZ 5,00 2,15
CIMENTO ARACRUZ 5,00 2,15
TUBO DE GONCRETQ ARACRUZ 5,00 2,15
BLOCOS DE CONCRETQ ARACRUZ 5,00 2,15
CONCRETO PRONTQ ARACRUZ 450 2,15
MEIO-FIO PRE MOLDADC ARACRUZ 5,00 2,15
TAMPAO PV VITORIA 86,50 2,15
MATERIAL BETUMINGSGC CM-30 RJ para pista 616,50 215
BOTA-FORA ARACRUZ - 4,00
SINALIZAGAQ HORIZONTAL VITORIA 65,50 2,15
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4.7 - COMPOSICAO DO BDI E LEIS SOCIAIS
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4.7 - COMPOSICAO DO BDI E LEIS SOCIAIS

A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) esté fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composi¢ao abaixo.

INDICES:

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

I - Incidéncias sobre o custo

Administracado Central 2,88%
Despesas Financeiras 1,11%
Riscos 0,56%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 7,30%

Total 12,25%

Il — Incidéncias sobre o prego de venda

ISSQN 5,00%"
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%"
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll - Demonstrativo de calculo do BDI

BD| = (((1+AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)) ) 1) x100%= 2332 %
B (1-L1-L12 —L3 —L4) 0= “% ?

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 =ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:

A — Despesas financeiras:

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na

média proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
B — Administracio Central:

Sao as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da empresa,
tais como: instalacdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imoveis);
aquisicdo e manuten¢ao dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e
correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo,
assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material
para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base

na média proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
C — Beneficio/Lucro:

E a parcela que contempla a remunerago do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inumeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto

com base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis € 0s seguros € garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25
set.2013.

E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, € imposto de competéncia municipal,

consoante art. 156, inciso III, da Constituicao Federal.

— Contribui¢do para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida

pela Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.

A seguir € apresentado a composicao das leis sociais:

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES HORISTAS SEM DESONERACAO
GRUPO A - Encargos Sociais basicos %
A1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00
A2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A3 SESVSESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAISENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A5 SEBRAE (ja considerado no item A3 e A4) 0,00
A6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
Total do Grupo A 37,80|
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13° Salario (Lei n° 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 0,34
Total do Grupo B: 33,42
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A Y%
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXl da CF/88) 11,29
C4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
Total do Grupo C: 30,99|
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63
Total do Grupo D: 12,63
Total dos grupos A+tB+C+D:| 114,84
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeigao/alimentagcéo 25,75
E.2 Vale Transporte (Lei n°® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03
E.3 Uniforme/equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n° 2,67
E4 Plano de Saude 7,98
Total do Grupo E: 42,43
TOTAL GERAL:| 157,27
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ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MENSALISTAS SEM DESONERAGAO

INSS 20,00
SESI 1,50
SENAI 1,00
GRUPO | SEBRAE 0,60
A INCRA 0,20
SALARIO-EDUCACAO 2,50
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 1,00
FGTS 8,00
SUBTOTAL GRUPO A 34,80
FERIAS 11,11
AVISO PREVIO TRABALHADO (90%) 1,75
AUXILIO ENFERMIDADE 1,37
GRUPO | GRATIFICACAO NATALINA (132 SALARIO) 8,33
B | AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00
LICENCA PATERNIDADE 0,05
AUSENCIA ABONADA 1,64
ACIDENTES NO TRABALHO 0,21
SUBTOTAL GRUPO B 24,46
DEPOSITO POR RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,33
GRUPO | ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00
C | AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83
INDENIZAGAO ADICIONAL 0,08
SUBTOTAL GRUPO C 5,25
REINCIDENCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51
GRgPO REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 132 SALARIO 0,67
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO 0,16
SUBTOTAL GRUPO D 9,34
VALE TRANSPORTE 0,70
AUXILIO ALIMENTACAO 6,00
GRUPO | CAFE DA MANHA 1,30
E EPI - Equipamento de Protecdo Individual 1,30
CONSULTAS E EXAMES MEDICOS 0,50
SEGURO DE VIDA 0,30
SUBTOTAL GRUPO E 10,20
TOTAL 84,04%
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucdo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servigos a executar sao:

e Servigos Preliminares e Canteiro de Obras;

e Terraplenagem;

e Pavimentagio;

e Drenagem e Obras de Arte Corrente;

e Sinalizagao.
A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuagdo da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisdo da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apos verificagdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacao dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servigo ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinaliza¢ao diurna e noturna durante a execugdo das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre o més de margo e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras

A area prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma érea de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicoes relativas a protecdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizagao;

Sanitario e Vestiario;

Refeitorio;

Escritorio para Administragao local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagcdes Técnicas a serem obedecidas na execucdo de todos os
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgao e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execugao dos servigos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢des do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificacdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacao das Especificacoes Adotadas
a) Terraplenagem
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacio
DNIT 140/2010 — Sub-Base de solo melhorado com cimento;

DNIT 144/2014 — Imprimagao com ligante convencional;

DNER 327/97 — Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto;

¢) Drenagem
DNIT 018/2006 — Sarjetas e Valetas;

DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 021/2004 — Entradas e Descidas d’agua;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 030/2004 —Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;

d) Sinalizacio e Obras complementares
DNIT 100/2009 — Sinalizagdo Horizontal;

DNIT 101/2009 — Sinalizacao Vertical;
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