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2.0 - APRESENTAGAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboragao
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de
Jacupemba, numa extensao total de 4.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execug¢ao das Obras;
Volume 4A — Memoria de Calculo.

O presente Volume 4 — Orcamento, Memorias de Calculo e Plano de Execucio das Obras
apresenta os custos para implantacdo dos servigos propostos no ambito do projeto executivo
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturacao dos custos de implantagao.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execu¢do de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus niimeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orcamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orgamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIAS
METODOLOGIA GERAL

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servigo, foram elaboradas as planilhas de or¢camento da Obra.

A discriminacdo e forma de remuneragdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe
de obras rodovidrias e estdo em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras
e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Os precos unitarios utilizados foram obtidos na publicacdo mensal feita pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo DER-ES, referido a Outubro de 2018 — Sem
desoneragdo, publicacao esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviaria do estado.
Além disso, foram elaboradas composi¢des de precos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servigos que nao constavam na publicacao anteriormente mencionada. Estas composi¢des estao
apresentadas neste volume.

O percentual utilizado para administragdo local da obra obedece aos limites estabelecidos pela
Resolugdo 02/2016 da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas, bem como ao
acorddo 2622/2013-TCU, que tratam dos percentuais maximos para a composi¢ao da
administracdo local para obras publicas.

O org¢amento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Servigos Preliminares e Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizacio e Obras
Complementares, ¢ Administracao local. Os resumos do orgamento e a planilha de orgcamento geral
estdo apresentados separadamente para melhor compreensao.

A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

A Planilha de Or¢amento Geral;
Cronograma Fisico Financeiro;
Composicao de BDI e Leis Sociais;
Composic¢des de custos
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4.1 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) esté fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composi¢ao abaixo.

Regime de Contribuiciao Previdenciaria

Sem Desoneragao

Tipo de Intervencio

Rodovias e Ferrovias

Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central 2,88%‘
Despesas Financeiras 1.11 %,
Riscos 0,56%
Seguros e Garantia confratual 0,40%‘I
Lucro 7.30%

Total 12,25%

Incidéncias sobre o preco de venda

ISSQN 5,00%"
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%"
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

Demonstrativo de calculo do BDI

_— (((( 1+AC+R+5G) x (1+DF) x (1+L)) 2332 %

— v
(1-L1-L2-L3-L4) ) 1) x100%

REGINALDO LIRIO MORELATO
CREA: ES-4158/D
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A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) estd fixada em 16,40% para materiais e
equipamentos (dezesseis virgula quarenta por cento), conforme composi¢ao abaixo.

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz

OBRA: Pavimentag¢do e Drenagem

Regime de Contribuicao Previdenciaria

Sem Desoneragdo

Tipo de Intervencao

Fornecimento de Materiais ¢ Equipamentos

Incidéncias sobre o custo

Administragéo Central - AC 1,50 " %
Riscos - R 0,56 " %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,30 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,85 "%
Lucro - L 3,00 "%

Incidéncias sobre o preco de venda

Despesas Tributarias - | 8,65 ' %
ISS 500 %
COFINS 3,00 "%
PIS 0,65 "%
INSS 0,00 %

Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = (1-++(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1
(1-D
BDI (Materiais) = {(1+(0.0150+0.0030+0.0056))*(1+0,0085)*(1+0.03)} — 1 = 16,40%
(1-0,0865)

REGINALDO LIRIO MORELATO
CREA: ES-4158/D
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DISCRIMINACAO DO BDI:

AC: TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL;

Sao as despesas relativas a manutengao de parcela do custo do escritério central da empresa,
tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imoveis);
aquisicao e manutencao dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e
correlatos); despesas administrativas (secretdria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo,
assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (dgua, luz, telefone, material

para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

S: TAXA DE SEGUROS;
R: TAXA DE RISCOS;
G: TAXA DE GARANTIAS;

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis € os seguros € garantias estabelecidos no

Projeto Basico e orientagao.

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas

antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERACAO;

E a parcela que contempla a remunerago do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inumeras

incertezas que podem ocorrer durante as obras.
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I: TAXA DE INCIDENCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS).

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituigdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei
Municipal 2661/2006).

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuigdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida

pela Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.

13
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4.2 -

DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS ECOMPLEMENTARES HORISTAS SEM DESONERACAO
GRUPO A - Encargos Sociais basicos %
A1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00]
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00|
A.3 SESVSESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80|
A.4 SENAIVSENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1 ,30|
A5 SEBRAE (ja considerado no item A3 e A4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20|
A7 SALARIO-EDUCACAOQ (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00|
A9 SECONCI/medicina do trabalho 1 ,00|
Total do Grupo A:|  37,80|
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13° Salario (Lei n° 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7°, inciso XXl| da CF/88) 0,34
Total do Grupo B: 33,42
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
CA1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
c.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20|
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXl da CF/88) 11,29|
C4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90]|
Cc.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
Total do Grupo C: 30,99|
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
DA |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63
Total do Grupo D: 12,63
Total dos grupos A+B+C+D:| 114,84
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeicao/alimentacao 25,75
E2 Vale Transporte (Lei n°® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03
E.3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lein® 2,67
E.4 Plano de Saude 7,98
Total do Grupo E: 42,43
TOTAL GERAL:| 157,27
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ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MENSALISTAS SEM DESONERAGAO

INSS 20,00
SESI 1,50
SENAI 1,00
GRUPO | SEBRAE 0,60
A INCRA 0,20
SALARIO-EDUCACAO 2,50
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 1,00
FGTS 8,00
SUBTOTAL GRUPO A 34,80
FERIAS 11,11
AVISO PREVIO TRABALHADO (90%) 1,75
AUXILIO ENFERMIDADE 1,37
GRUPO | GRATIFICACAO NATALINA (132 SALARIO) 8,33
B |AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00
LICENCA PATERNIDADE 0,05
AUSENCIA ABONADA 1,64
ACIDENTES NO TRABALHO 0,21
SUBTOTAL GRUPO B 24,46
DEPOSITO POR RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,33
GRUPO | ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00
C AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83
INDENIZAGAO ADICIONAL 0,08
SUBTOTAL GRUPO C 5,25
REINCIDENCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51
GRgPO REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 132 SALARIO 0,67
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO 0,16
SUBTOTAL GRUPO D 9,34
VALE TRANSPORTE 0,70
AUXILIO ALIMENTACAO 6,00
GRUPO | CAFE DA MANHA 1,30
E EPI - Equipamento de Protegdo Individual 1,30
CONSULTAS E EXAMES MEDICOS 0,50
SEGURO DE VIDA 0,30
SUBTOTAL GRUPO E 10,20
TOTAL 84,04%
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4.3 - RESUMO DO ORCAMENTO

RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

EXT.: 4,44 km

LOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES

REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO

BDI: 23,32%

ENCARGOS SOCIAIS: SEV| DESONERAGAO
DATA-BASE OUTUBRO/2018
BASE DE CALCULO: DER-ES: OUT/2018

PRAZO: 270 dias

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 49.263,57 11.095,40 0,65%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 194.782,15 43.869,85 2,59%
3.0 TERRAPLENAGEM 195.184,99 43.960,58 2,59%
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 3.248.265,69 731.591,37 43,16%
5.0 PAVIMENTACAO 3.726.472,82 839.295,68 49,52%
6.0 SINALIZACAO 67.246,53 15.145,61 0,89%
7.0 MOBILIZAGOES E DESMOBILIZAGOES 24.112,84 5.430,82 0,32%
8.0 REALOCAGAO DE POSTES 20.051,30 4.516,06 0.27%
TOTAL GERAL 7.525.379,89 1.694.905,38 100,00%
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4.4 - DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
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4.6 - COMPOSICAO DE CUSTOS

A seguir sdo apresentadas as composicoes de custos utilizadas no or¢gamento:

cOD: 201 |SERVIQO:Administragéo Local
BASE: DER/ES - OUT/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CcusTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,000
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO CusTO
) HORARIO
99301 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 1980,00 26,30 52.074,00
20070 Engenheiro junior més 4,50 15.993,83 71.972,24
20008  |Técnico de nivel médio més 6,50 5.215,74 33.902,31
(B) TOTAL| 157.948,55
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE] 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E)| 157.94855
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(G) TOTAL 0,00
i D.M.T. )
cob. TRANSPORTE - - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 157.948,55
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 36.833,60
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 194.782,15
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cOD: 401 |SERVI(;0: Poco de visita para BDTC diam. 1,20 m - tudo incluido

BASE: DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. ~ < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,70 26,3 18,41
(B) TOTAL 18,41
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 18,41
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(F) TOTAL 0,00
coD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Aco CA-50, fornecimento, dobragem e
40376 colocagéo nas formas (prego médio das kg 346,8000 7,89 2736,25
bitolas)
40360 .Conc’reto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo - 6,4800 478,38 3099,90
incluido
= 3 -
40258 Escavagao manual em mat. 12 cat. H - 25500 52,61 134,16
0,00a 1,50 m
= — - 5
40282 Escavagéo mecanica em material de 1 - 26,8100 0,02 265,96
cat. H=0,00a 1,50 m
Escavagao mecanica em material de 12
40283 m? 16,0800 10,92 175,59
cat. H= 1,50 a 3,00 m
Formas planas de madeira com 04
40313 (quatro) reaproveitamentos, inclusive m? 46,5100 63,87 2970,59
fornecimento e transporte das madeiras
40303 ReatAerro de cavas c/ compactagao - 13,3800 34,87 466,56
mecanica (compactador manual)
40558 | 12mpao FRAP. com 100 kg, und 1,0000 435,50 435,50
fornecimento, assentamento e transporte
(G) TOTAL 10.284,51
; D.M.T. h
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 10.302,92
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 2.402,64
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 12.705,56
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cOD: 402 |SERVI(;O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 (exclusive tamp&o) - h =1,00m

BASE: DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 11,64 17,46
(B) TOTAL 33,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,66
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 34,9
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento m? 3,9300 69,08 271,48
e transporte do bloco, areia e cimento
40348 Argalmass,a cimento e areia trago 1:4, P 0,0600 360,77 2219
tudo incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa,
40362 inclusive fornecimento e transporte do m 0,1900 495,57 94,16
cimento, areia e pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
40324 super_estrutural com 2 reaprovt.enarrentos o 1,0360 64,45 66,77
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagédo nas formas (prego médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Acgo CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0
41261 mm, fornecimento, dobragem e kg 5,9000 7,77 45,84
colocagéo nas formas
(G) TOTAL 543,05
; D.M.T. n
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 ;:)""2:1"‘ deBloco p/alvenaria 40 X20 X | 55 g4 1,00 0,7860000 24,971 19,63
60002 Tranlsp‘. de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 0,5670650 29,497 16,73
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,1422470 24,971 3,55
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
1.10 - 17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 45,61
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 623,56
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 145,41
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 768,97
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cOD: 403 |SERVI(;O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 (exclusive tampé&o) - h = 1,50m

BASE: DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 11,64 17,46
(B) TOTAL 33,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,66
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 34,9
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento m? 5,5700 69,08 384,78
e transporte do bloco, areia e cimento
Argamassa cimento e areia trago 1:4,
40348 o m? 0,0900 369,77 33,28
tudo incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa,
40362 inclusive fornecimento e transporte do m 0,1900 495,57 94,16
cimento, areia e pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
40324 super_estrutural com 2 reaprovt.enarrentos o 1,0360 64,45 66,77
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagédo nas formas (prego médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Acgo CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0
41261 mm, fornecimento, dobragem e kg 8,8000 7,77 68,38
colocagéo nas formas
(G) TOTAL 689,98
; D.M.T. n
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 ;:)""2:1"‘ deBloco p/alvenaria 40 X20 X | 55 g4 1,00 1,1140000 24,971 27,82
60002 Tranlsp‘. de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 0,7443800 29,497 21,96
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,1672120 24,971 4,18
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
1.10 - 17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 59,66
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 784,54
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 182,95
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 967,49
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cOD: 404 |SERVI(;O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 (exclusive tamp&o) - h =2,00m

BASE: DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 11,64 17,46
(B) TOTAL 33,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,66
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 34,9
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento m? 7,2000 69,08 497,38
e transporte do bloco, areia e cimento
40348 Argalmass,a cimento e areia trago 1:4, P 0,1100 360,77 40,67
tudo incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa,
40362 inclusive fornecimento e transporte do m 0,1900 495,57 94,16
cimento, areia e pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
40324 super_estrutural com 2 reaprovt.enarrentos o 1,0360 64,45 66,77
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagédo nas formas (prego médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Acgo CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0
41261 mm, fornecimento, dobragem e kg 11,7000 7,77 90,91
colocagéo nas formas
(G) TOTAL 832,50
; D.M.T. n
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 ;:)""2:1"‘ deBloco p/alvenaria 40 X20 X | 55 g4 1,00 1,4400000 24,971 35,96
60002 Tranlsp‘. de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 0,9028400 29,497 26,63
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,1884170 24,971 4,71
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
1.10 - 17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 73,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 940,40
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 219,30
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.159,70
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cOD: 405 |SERVI(;O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 (exclusive tamp&o) - h =2,50m

BASE: DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 11,64 17,46
(B) TOTAL 33,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,66
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 34,9
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento m? 8,8400 69,08 610,67
e transporte do bloco, areia e cimento
40348 Argalmass,a cimento e areia trago 1:4, P 0,1400 360,77 5177
tudo incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa,
40362 inclusive fornecimento e transporte do m 0,1900 495,57 94,16
cimento, areia e pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
40324 super_estrutural com 2 reaprovt.enarrentos o 1,0360 64,45 66,77
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagédo nas formas (prego médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Acgo CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0
41261 mm, fornecimento, dobragem e kg 14,7000 7,77 114,22
colocagéo nas formas
(G) TOTAL 980,20
; D.M.T. n
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 ;:)""2:1"‘ deBloco p/alvenaria 40 X20 X | 55 g4 1,00 1,7680000 24,971 44,15
60002 Tranlsp‘. de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 1,0801550 29,497 31,86
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,2133820 24,971 5,33
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
1.10 - 17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 87,04
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.102,14
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 257,02
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.359,16
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cOD: 406 |SERVICO: Chaminé dos pogos de visita - CPV 06 (exclusive tamp&o) - h = 3,50m

BASE: DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 11,64 17,46
(B) TOTAL 33,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,66
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 34,9
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento m? 12,1100 69,08 836,56
e transporte do bloco, areia e cimento
40348 Argamassa cimento e areia trago 1:4, tud m? 0,1900 369,77 70,26
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa,
40362 inclusive fornecimento e transporte do m 0,1900 495,57 94,16
cimento, areia e pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
40324 super_estrutura. com? reaprovgitamentos e 1,0360 64,45 66.77
esp. =17 mm, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagédo nas formas (prego médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Ago CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0
41261 mm, fornecimento, dobragem e kg 20,5000 7,77 159,29
colocagédo nas formas
(G) TOTAL 1269,65
D.M.T. 3
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 ;r)ag;p' de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 35,90 1,00 24220000 24,971 6048
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.
60002 . 38,10 1,00 1,4159300 29,497 41,77
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,2595520 24,971 6,48
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
1.10 - 177mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 114,43
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.418,98
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 330,91
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.749,89
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cOD:412 |SERVI(;O: Escoramento Metalico - Tipo Gaiola

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 e CESAN / DATA :
JAN/2018 REAJ. P/ OUT/2018

ESPECIFICAGAO:

UNIDADE: n?

COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY
30029 M 0,030 1,00 0,00 106,71 41,33 3,20
FERGUSSON) ou equivalente ’ ’ ’ ’ ’ ’
Esmerilhadeira Angular 7" marca de
30098 referéncia BOSCH - 1755 ou equivalente 0,009 1,00 0,00 2425 2289 0.22
30082 Maquina de solda 425 A, pot=33A 0,008 1,00 0,00 44,91 23,17 0,36
Caminh&o basculante 1315C PBT=12,9t
30000 ’ M 0,010 1,00 0,00 157,28 42,91 1,57
(TOCO 8,0t)
(A) TOTAL 5,35
. " < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20005 Soldador h 0,008 22,81 0,18
20115 Serralheiro h 0,008 19,2 0,15
20099 Oficial h 0,008 19,2 0,15
20002 Servente h 0,095 11,64 1,11
(B) TOTAL 1,59
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,08
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 7,02
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CESAN- [TUBO ACO GALV CL-MROSC NBR5580
1050100060 | DN 2" m 0,0150000 38,01 0,57
CESAN- [TUBO ACO GALV CL-MROSC NBR5580
1050100090 | DN 4* m 0,0030000 87,44 0,26
CESAN- CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m? 0,0050000 144,28 0,72
1111400290 ’ ’ ’ ’
CESAN-
1111700220 ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,0010000 20,15 0,02
CESAN-
1111700750 DISCO CORTE PARA METAL und 0,0020000 64,75 0,13
CESAN- DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 0,0010000 15,62 0,02
1111700760
(F) TOTAL 1,72
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
; DM.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 8,74
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 2,04
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 10,78
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SERVICO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO

COD:413 |10pOGRAFICO
BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m
) COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
0,00
(A) TOTAL 0,00
. - . CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20014 Topografo Mes 0,001 6.498,26 6,50
20015 Topégrafo auxiliar (nivelador) Mes 0,001 5.215,74 5,22
(B) TOTAL 11,72
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,59
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 20,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,62
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10587 Aluguel rpensal de~|nstrumento de mes 0,001 1.722.48 172
topografia ( Estagéo Total )
(F) TOTAL 1,72
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
(G) TOTAL 0,00
D.M.T. i
cop. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 2,34
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2,89
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cOD: 414 |SERVI(;0: Recuperagao de pogo de visita em Vias Urbanas

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20002 SERVENTE h 0,50 11,64 5,82
(B) TOTAL 5,82
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,29
( D) PRODUGAO DA EQUIPE] 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 7,36
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Aco CA-50, fornecimento, dobragem e

40376 colocagéo nas formas (prego médio das kg 13,2000 7,89 104,15

bitolas)

40358 .Conc’reto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo e 0,1600 462,19 73.95

incluido
Formas planas de madeira com 04
40313 (quatro) reaproveitamentos, inclusive m? 0,6000 63,87 38,32
fornecimento e transporte das madeiras
(G) TOTAL 216,42
D.M.T. .
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
E;%%:zs Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 0,1475520 29,497 4,35
DER-ES !

60004 Transp. de Cimento portland CP II-32 35,90 1,00 0,0504000 24,971 1,26
E;%%:zs Transp. de Brita Comercial 30,80 1,00 0,1764160 24,526 4,33
DER-ES Transp. de Madeira 35,90 1,00 0,0094800 24,971 0,24

60004

(H) TOTAL 10,18
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 233,96
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 54,56
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 288,52
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cOD: 415 |SERVICO: Boca BDTC D =1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
0,00
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
40360 lConc,reto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo e 9,2850 478,38 4441,76
incluido
Formas planas de madeira com 04
40313 (quatro) reaproveitamentos, inclusive m? 32,1700 63,87 2054,70
fornecimento e transporte das madeiras
(G) TOTAL 6.496,46
D.M.T. 3
cop. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 6.496,46
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 1.514,97
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 8.011,43
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CcOD: 416 |SERVI(}O: Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
0,00
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40300 Apiloamento manual m? 5,0000 42,91 214,55
40360 .Conc’reto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo - 22600 478,38 1081,14
incluido
p P =
40258 Escavagao manual em mat. 12 cat. H - 15,0000 52,61 789,15
0,00 a 1,50 m
Formas planas de madeira com 04
40313 (quatro) reaproveitamentos, inclusive m? 20,3000 63,87 1296,56
fornecimento e transporte das madeiras
(G) TOTAL 3.381,40
D.M.T. 3
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 3.381,40
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 788,54
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4.169,94
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cOD: 501 |SERVIQO: Regularizacédo do Subleito com adi¢cdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 140/2010 UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COND. DE
cop. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
DER-ES |Caminhao tanque L 1319/48 PBT=12,9t
’ M 1,00 0,90 0,10 155,91 43,38 144,66
30007 (6.000L) ’ ’ ’ ’ ’ ’
Zﬁ):os Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 18,05 12,15 14,81
DER-ES Grage de disco GA-24x24 (TATU) ou 1,00 035 0,65 15,59 14,45 14,85
30054 equivalente
DER-ES Moton|ve|ad’ora Caterplll'ar modelo 120K ( M 2.00 1.00 0,00 247,92 83.72 495,84
30022 cab + ar + riper) ou equivalente
DERES  Rolo APliso de ago CA 2505 STD M 1,00 0,60 0,40 179,43 53,86 1292
30038 Dynapac ou equivalente
DER-ES Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P
M 1,00 0,30 0,70 187,58 58,07 96,92
30040 (DYNAPAC) ou equivalente
DER-ES Rolo compactad(?r de pneus CP 224, 1,00 1,00 0,00 192,45 61,52 192,45
30033 Dynapac ou equivalente
DER-ES  [Trator agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY
M 1,00 0,35 0,65 117,24 30,29 60,72
30030 FERGUSSON) ou equivalente
(A) TOTAL 1149,45
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20088 GREIDISTA h 1,00 14,43 14,43
20002 SERVENTE h 4,00 11,64 46,56
(B) TOTAL 60,99
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 3,05
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 20,22
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
D’I%R';-1E8$ Bica corrida semfrete m 0,7000000 4512 31,58
DER-ES ’
10092 Cimento CP Il kg 63,0000000 0,38 23,94
(F) TOTAL 55,52
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
) D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
%%%525 Transporte da bica corrida 30,60 1,00 1,05 24,390 25,61
DER-ES Transporte Cimento CP Il 35,90 1,00 0,063 24,971 1,57
60004
(H) TOTAL 27,18
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 102,92
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 24,00
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 126,92
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C6D: 502 SERVIGO: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE
BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: n?
cop. FQUIPAMENTO C(T):R.;E QUANT UT":::;; 7 IMPR PRODCUSTOH: :ERACIONA;I’STO
HORARIO
0
(A) TOTAL 0,00
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CcusTo
HORARIO
20015 Topégrafo auxiliar (nivelador) Mes 0,0015 5.215,74 7,82
20002 |Servente h 0,0045 11,64 0,05
20029 Auxiliar de topografia Mes 0,0015 3.896,47 5,84
20023 Auxiliar de desenhista Mes 0,0010 3.896,47 3,90
(B) TOTAL 17,61
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,88
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D=(E) 0,18
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10067  |Sarrafo 10 X2,5cm m 0,0001000 1.012,00 0,10
(F) TOTAL 0,10
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
cob. TRANSPORTE - om.T. = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 0,28
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,35
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cOD: 503 |SERVI(;0: Travessao de Travamento do Pavimento

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: m
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cop. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0
. N < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0
( D) PRODUGAO DA EQUIPE]| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D=(E) 0
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES Meio fio de concreto pré-moldado (12 x
40663 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e m 1,0000 43,03 43,03
transporte do meio fio
DER-ES lConc’reto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo s 0,0075 462,19 347
40358 incluido
(G) TOTAL 46,50
. D.M.T. h
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
DER-ES Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 35,90 1,00 0,0970000 24.971 242
60013 m
%%%528 Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 0,0195308 29,497 0,58
DER-ES Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,0043538 24,971 0,11
60004
DER-ES .
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,0088650 24,390 0,22
(H) TOTAL 3,33
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 49,83
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 11,62
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 61,45
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SERVIGO: EXECUGAO DE VIAEM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10

COD:504 | o\ AF 1212015
BASE: DER-ES - OUT/2018 - SINAPI- OUT/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: rr?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
) COND. DE
CcOD. EQUIPAMENTO AR cUSTO
QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
Rolo AP d AP-26 (8,9t) (MULLER
30032 | oo cepneus (8.9 ( ) 1,00 0,05 095 175,45 59 64,82
ou equivalente
(A)TOTAL| 6482
- - - CUsSTO
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA >
HORARIO
20035 |Calceteiro 0,3638 14,43 5,25
20002 |Servente 0,3638 11,64 423
(B) TOTAL 9,48
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,47
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 6,50
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) / D= E) 15
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
10109 Are|23 grossajanda com carregamento o 00568000 64,22 365
mecanico
10120 |P6 de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete - 0,0109000 30,60 0,33
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
CONCRETO - MODELO RETANGULAR
/TIOLINHO/PAV ER/HOLANDES/PARALE
SINAPI40524| om0 MX 10 OV, E = 10 OV, - 1,0100000 44,39 44.83
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
CORNATURAL
(F)TOTAL| 4882
CcoD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
0,00
(G) TOTAL 0,00
] DM.T. ]
CcoD. TRANSPORTE CONSUMO (1) CUSTO UNITARIO cusTo
XP XR
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G) +(H) R$ 60,32
BENEFICIOS E DESPESAS INDRETAS 23.32% RS$ 14,07
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 74,38
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CcOD: 801 |SERVICO: Realocagéo de postes

BASE: COTAGAO MERCADO ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
] COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cob. FQUIPAMENTO TRAB. UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0
. n < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COTED“Q,ERC Rua Joveniano Modenesi - 1 poste und 1,0000 2.260,32 2.260,32
COTéJ“gERC Estrada Velha - 4 postes und 1,0000 7.260,32 7.260,32
COTéDN;ERC Rua Amyr Nelson Bustamante - 3 postes und 1,0000 4.260,32 4.260,32
Media das
cotagdes |[Rua Ana de Souza - 2 postes und 1,0000 3.445,24 3.445,24
acima
(G) TOTAL 17.226,20
; D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 17.226,20
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 16,40% R$ 2.825,10
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 20.051,30
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4.6.1 - COTAGOES DE MERCADO

A seguir sao apresentadas as cotagdes de mercado utilizadas para composi¢ao de servigos aos quais
ndo sdo constantes nas tabelas referenciais.

Para as cotacdes de mercado realizadas para a execugdo dos servigcos de realocacao de postes,
devido a particularidade do servigo, em fungdo de ser tratar de rede energizada este servico ¢
executado exclusivamente pela EDP Espirito Santo Distribuicdo de Energia SA, assim, foi
realizada apenas 1 cotacdo, em vez das 3 cotacdes de praxe.

A seguir ¢ apresentada o resumo da cotacgao:
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QDTS E-rmail de SERPENGE - GPA 00812419 - PM DE ARACRLUZ - OF 75 E 8072019 - REMOGAD DE POSTE

Engenharia Serpenge <engenhariaidserpenge.com. br>
SERPENGE

GPA 008124/19 - PM DE ARACRUZ - OF 75 E 80/2019 - REMOGAO DE POSTE

2 mensagens

Poder Publice EDP ES <poderpublico, es@edpbr.com.br= 20 de junho de 2018 11:12
Para: Eng Aracruz <eng.aracruzi@serpenge.com.brs

Prezados,

Segue ordens de venda geradas conforme solicitado:

Oficio Ordem de Venda
OF 75/2019 RUA DA BALSA - DV 2871885 - 24 POSTES
7
OF 80/2019 ESTRADA VELHA - OV 2271088 - 4 POSTES

RUA JOVING MODENES] - é@-’ﬂﬂumf 1 POSTE

RUA ALAMIR NELSON BUSTAMANTE - OV 227199 I.z' 3
POSTES

RUA ANA DE SOUZA - OV 22719397 - 2 POSTES

Segue abaixo as elapas e prazos previstos para atendimento, embora estejamos empenhados em atendé-lo
€M Menor prazo;

. Elaboragio de estudos, projeto & orgamento de obra: até 30 dias (exceto quando depender de aprovacgéio
de entidades extemas).

Execucio da Obra:

- até 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuigio aérea de lensio
secundaria, incluindo a instalacdo ou substituicio de posto de transformacao; e (Incluido pela REN ANEEL
670 da 14.07 2015)

- até 120 {cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensdo de até 1 (um) quilémetro na rede de
distribuigho aérea de tensdo primdria, incluindo nesta disténcia a complementagdo de fases na rede
existenta e, se for o caso, as obras do inciso |. (Incluido pela REN ANEEL 670 da 14.07.2015).

. Vislora: até 03 dias Gteis.
. Ligagan: até 02 dias Oteis (apos aprovacio das instalaghes).

Tao logo essa analisefliberagio ocorra, iremos contata-lo novaments.

bbb Iifmeail Arccdla caefeeail bl 3= 001 1AM P4~ Rolmssed Boaarshoolll ma reaislds thea od 3865016 4 RTRERANMAE IS5 7714 4 AL sdrm ml e e @ P LA £ 871 R GBI A
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RUA JONIAY MODERC 61 — SANTE, BITA FASE )

ARACRLUZ, 08 de Julho de 2019 Pag. 01/01
‘.‘:?ﬁm E

A

PREFEITURA MUMNICIPAL DE ARACRUZ

AV MOROBA 20

20782-733 - MOROBA - ARACRUZ - ES

Assunta: Remogao da Postas

Messa referéncla - Ordem de Venda: 2271991

Local de execucao: AV MOROBA 20 - MOROBA - ARACRUZ -ES
M Oflcie:

Prezado{a) Senhar(a):

Em atengdo & solicitagho de V.5%, Informamos que ndo foi possivel dar segiéncia na analise
necessaria, pelo seguinte motiva:

Sera necessaria a confimagao do interesse na reallzagio da obra, na qual havera custos de vossa
responsabilidade.

DO acordo com as caracteristicas da obra solicitada, vimos apresentar @ arcamento estimado no valor
de RE 2.260, 32 (Dois mil duzentos e sessenta reais e irinta & dois centaves.)

O referido orgamenta fol elaborado com base nos dados fornecides por V. Sa. e ndo terd validade para
efelio de pagamenta.

Havendo inferesse na execuclo da referida cbra, V. Sa deverd compareces ém uma de nossas
agencias de atendiments, de posse deste protocols, para elaboragie de projeto @ posterior envio de
orgamento definitiva, que dependerd de:

- 58 necessario, aprovagio de drgdos externos (Prefeflura, drgdos ambientasis, DER, DNIT, ECO101,
elcl;

- 5e necessario, orgamento complementar das empresas de telecomunicapies que compartifham ofs)
posteds) objeto{s) desta solicitagfo, cbservando que este valor ndo estd contemplado no orgamenta
estimada acima apresentado.

Esclarecimentos adicionais poderdo ser oblidos pelos telefones 0BOO 721 0707 (Atendimenta Clientes
Baixa Tensdo) ou 0BOO 721 5671 (Atendimenic Poder Plblico & Grandes Clientes),

Atenciosameants,

EDP Espirita Santo Distribuigao de Energra 5.4

EDF Eqglrie Santo aLibuipde Se Enoge 5.4 Sorripe de ARndrunys s Cienls

ALM SALRE L PARENEE Bad DA P GVaF (Sdenairoenio g Sair
SRR FEWTRD ARACALE £F oy oy DAGD 721 S5TT (inlnen!
A AT ST
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P S5 AMY R NELSON BUOSTAMAKTE —
SAVTRRITA FASE A

ARACRUZ, 08 de Julho de 2019 Pag. 01/ M
2271804 |

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
AV MOROBA 20

29192-733 - MOROBA - ARACRLUZ -ES

Assunto! Remogio da Postes

Mossa referéncia - Ordem de Venda: 2271984

Local de execugdo: AV MOROBA 20 - MOROEA - ARACRUZ - ES
M Oifigio:

Prazado{a) Senhor{a):

Em atencdo & solicitacdo de W.5%, informamos que ndo foi possivel dar segléncia na andlise
necessaria, pelo seguinte motiva:

Serd necessaria a confimaglo do inferesse na realizacdo da obra, na gual haverd cuslos de vossa
responsabiidade.

De acordo com as caracterisficas da obra solicitada, vimos apresentar o orcamento estimado no valor
de RS 4.260, 32 {Quatro mil duzentos e sessanta reais e frinta e dois centavos.)

O raferido orgamento fol elaborada com base nos dados fornecidos por V., Sa. e ndo terd validade para
afeito de pagamento.

Havends Interesse na exacucho da referida obra, V. Sa devera comparecer em uma de possas
aghncias de atendimento, de posse deste protocolo, para elaboragdo de projeto e posterior envio de
orgamento dafinitivo, que dependers de:

- B@ necessano, aprovagio de drgdos externos (Prefeltura, drgdcs amblantais, DER, DNIT, ECO101,
afc);

- Se necessario, orcamento complementar das empresas de telecomunicacies gue compartilham ofs)
posieis) objeto(s) desta solicitagin, cbeervando que este valor ndo esta contemplado no ercamento
estimado acima apreseniado.

Esclarecimentos adicionais poderSo ser oblidos pelos telefones 0ROD 721 0707 (Atendimento Clientas:
Baixa Tensao) au 0800 721 5671 {(Atendimento Poder Publico & Grandes Clientas),

Atencicsamanta,

EDP Espirito Santo Distribulga de Energia 5.A

EDF Eaplrin Savto Dia touspily dw Evargle 5.4 Hwnara e Alnmimasiy Ao GO

REM PACRE L LI PAHEMER 890 BO0G T2T OO [Afaiasis e Ba

SR CENTRO ARMCRUZ ES axdol oo SRS T2 ST Mleadinsar
R
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THTRADA NEUAA _ DANTA BITA FASE A

ARACRUZ, 08 de Julho de 2018 Piig. 01
A

FREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN MOROBA 20

29192-T33 - MOROBA - ARACRUZ -ES

Assunto: Remogdo de Postas

MNossa referéncia - Ordem de Venda: 2271989

Local de execucdo; AY MORDEBA 20 - MOROBA - ARACRUZ -ES
W= Ofiicin;

Prezadoia} Senhar{a):

Em atengio & soliclagio de V.5%, inlormamos qua ndo fol possivel dar segléncia na andlise
necessiria, pelo seguinte molive!

Serd necessaria a confirmagio do Interesse na realizacio da obra, na gual haverd custos de wossa
respongabillidade,

De acordo com as caracteristicas da obra solicitada, vimos apresentar o orgamento estimado no valor
de RE 7.260, 32 (Sete mil duzentos e sessenta reais e irinta e dois centavios, )

0 referido orgamento foi elaborado com base nos dedos fornecidos por V. Sa. e ndo tera valldade para
efeito de pagamento.

Havendo interesse na exscugdo da referida obra, V. Sa deverd comparecer em uma de nossas
agéncias de atendimento, de posse deste profocolo, para elaboragio de projeto e posterior envio de
orgamenta definitive, gue dependera de:

- S necessario, aprovacio de drgdos extemaos (Prefeitura, drgdcs ambiantais, DER, DNIT, ECO101,
ate);

= Se necessdro. orgamento complementar das empresas de telecomunicagies gue comparitham ofs)
poste(s) objelois) desta solicitagho, observando gue este valor ndo estd contemplada no orgaments
eslimade acima apresentado,

Esclarecimentos adicionais poderao ser obfidos pelos telefones 0800 721 Q707 (Atendimento Clientes
Baixa Tensio) ou 0800 721 5671 (Atendimenta Podar Poblico e Grandes Clientes),

Atenciceaments,

EDP Espirita Santa Distribuicia da Energia 5.8

EDF Eapirito Fanta Dainbu e op Eraga 54 Sanaa s Aaemeni pe LTS

LM PADRE LVNT PAJERITE S48 SEF TET T pAmAdingshe o Sad

ZOTAO-CEE CENTH ARACHUE ES ) oo QAT FFT S67T SAwcimant
Sered s O e
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4.6.2 - COMPOSIGCOES CESAN

A seguir s3o apresentadas as origens dos insumos apresentados da CESAN, utilizadas na
composi¢ao do item 4.12.

. TABELA DE PRECOS DOS INSUMOS BASICOS 33/72
J DATA BASE: JANEIRO DE 2018
CESAN
cODIGO DESCRICAO UNID PRECO UNITARIO
1030200120 |[TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PB EB-6,DN 400 M 41,90
1030200130 |TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PB EB-6,DN 500 M 60,85
1030200140 [TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PB EB-6,DN 600 M 78,53
1030200160 | TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PB EB-8,DN 800 M 130,52
1030200500 [TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 300MM M 44,42
1030200510 |TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 400MM M 46,94
1030200520 |TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 500MM M 61,98
1030200530 |TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 600MM M 82,00
1030200540 ' TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 700MM M 115,10
1030200550 | TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 800MM M 130,52
1030200570 | TUBO CONCR ARM CA1 PB NBR8890 DN 1000MM M 179,15
1030200620 |TUBO CONCR ARM CA2 PB NBR8890 DN 200MM M 24,91
1030200650 |[TUBO CONCR ARM CA2 PB NBR8890 DN 300MM M 46,71
1030200660 |TUBO CONCR ARM CAZ2 PB NBR8890 DN 400MM M 49,65
1030200670 |TUBO CONCR ARM CA2 PB NBR8890 DN 500MM M 60,14 |
1030200680 |TUBO CONCR ARM CAZ2 PB NBR8830 DN 600MM M 78,68 |
1030201320 [TUBO CONCR ARM A-2 PB JE NBR8889 DN 600 M 144,55 |
1050100010 |TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 1/2" M 9,29
1050100020 |TUBQO ACQO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 3/4" M| 11,74
1050100030 |TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 1" Mo 17,73
1050100040 | TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 1 1/4 M 21,98 |
1050100050 | TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 1 1/2 M 25,53 |
1050100060 |TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 2" M 36,82 |
1050100070 |TUBO ACO GALV CLM ROSC NBR5580 DN 2 1/2" M 45,70
1050100080 |TUBO ACO GALY CL-M ROSC NBR5580 DN 3" M 61,50 |
1050100090 |TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 4" M 84,69
1050100110 [TUBO ACO GALV CL-M ROSG NBR5580 DN 6" M 137,52
1050100175 [TUBO A STM-A 120-57T/40 GALV.L=3M D2" M 104,00
1050301905 | TUNNEL LINER CIRC. DN 1200mm ESP=2,7mm UN | 3.070,00
1050304897 |[REDUCAQ EXCENTRICA ACO D 3"X1.1/2" UN | 290,44
1051100005 |BUCHA RED GALV ROSCA DN 1/2"X1/4" UN 3,55
1051100010 |BUCHA RED GALV ROSCA DN 3/4"X1/2" UN 428
1051100030 |BUCHA RED GALV ROSCA DN 1"X3/4" UN 6,20 |
1051100080 |BUCHA RED GALV ROSCA DN 1.1/2"X3/4" UN 12,82
1051100200 |BUCHA RED GALV ROSCA DN 3"X2" UN 40,82
1051100260 |BUCHA RED GALV ROSCA DN 6"X4" UN 218,13
1051100280 |CURVA 45 FEMEA GALV ROSC INT DN 1/2" UN 11,15
1051100330 |[CURVA 45 FEMEA GALV ROSC INT DN 2" UN 82,32
1051100350 [CURVA 45 FEMEA GALV ROSC INT DN 3" UN 180,37
1051100360 |CURVA 45 FEMEA GALYV ROSC INT DN 4" UN 371,84
1051100380 |CURVA 90 FEMEA GALV ROSC INT DN 3/4" UN 15,53
1051100420 |CURVA 90 FEMEA GALYV ROSC INT DN 2" UN 81,89
1051100440 [CURVA 90 FEMEA GALV ROSC INT DN 3" UN | 191,84
1051100490 |CURVA 90 MACHO GALV ROSC EXT DN 1.1/4" UN 42,83
1051100510 | CURVA 90 MACHO GALV ROSC EXT DN 2" UN 79,22
1051100520 |CURVA 90 MACHO GALV ROSC EXT DN 2.1/2" UN 177,04
1051100530 |CURVA 90 MACHO GALV ROSC EXT DN 3" UN 230,58
1051100590 [CURVA 45 MACHO/FEMEA GALY EXT/INT 1" UN 20,25
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TABELA DE PRECOS DOS INSUMOS BASICOS 45/72

3 DATA BASE: JANEIRO DE 2018
CESAN
(
CODIGO DESCRICAO UNID | PREGO UNITARIO |
|
1111350530 |[GRADIL COR BRANCA ALT=2,00 E=4,35MM M 235,63 |
1111350540 |POSTE PARA GRADIL UN 125,00
1111400010 |[ACO CA-50 6,3MM, VERGALHAO KG 4,25
1111400018 |[ACO CA-25 25,0MM, VERGALHAO KG 4,01
1111400020 |ACO CA-50 8,0MM, VERGALHAO KG 4,77 |
1111400030 |ACO CA-50 10,0MM, VERGALHAO KG 4,06 |
1111400041 |ACO CA-50 12,5MM, VERGALHAQ KG 3,86 |
1111400050 |ACO CA-50 16,0MM, VERGALHAO KG 3,86
1111400060 |ACO CA-50 20,0MM, VERGALHAQ KG 3,61
1111400070 |ACO CA-50 22,0MM, VERGALHAO KG 3,61
1111400080 |ACO CA-50 25,0MM, VERGALHAO KG | 417
1111400090 |ACO CA-60 3,4MM, VERGALHAO KG | 4,02
1111400100 |ACO CA-60 4,2MM, VERGALHAO KG | 4,02
1111400110 |ACO CA-60 4,6MM, VERGALHAQ KG 4,02
1111400121 |ACO CA-60 5,0MM, VERGALHAO KG 4,02
1111400130 |ACO CA-60 6,0MM, VERGALHAQ KG 4,11
1111400140 |ACO CA-60 6,4MM, VERGALHAQ KG 4,11
1111400150 |ACO CA-60 7,0MM, VERGALHAO KG 4,18
1111400160 |ACO CA-60 8,0MM, VERGALHAQ KG 4,65
1111400164 | TELA ACO SOLDADA MF196 - 1,74KG/M2 KG 5,57
1111400166 |TELA ACO SOLDADA Q138 - 2,20KG/M2 KG 5,32
1111400167 |TELA ACO SOLDADA Q92 - 1,42KG/M2 KG 5,37
1111400168 |ARAME LISO GALV 18BWG D=1,24MM-0,009KG/M M 0,16
1111400169 |ARAME LISO GALV 8BWG D=4,19MM-0,101KG/M KG | 11,82
1111400170 |ARAME LISO GALV 18BWG D=1,24MM-0,009KG/M KG | 16,56
1111400182 |PREGO COM CABECA 13X15 KG 12,19
1111400200 |PREGO COM CABECA 17X21 KG 9,25
1111400210 |PREGO COM CABECA 18X24 KG 9,25
1111400212 |PREGO COM CABECA 18X30 KG 9,25
1111400215 |PREGO COM CABEGA 18X27 KG 9,10
1111400220 [PREGO COM CABECA 19X36 KG 9,24
1111400275 [CHAPA DE ACO GALVANIZADA 14 (E=1,95MM) M2 107,17
1111400280 [ESTACA PRANCHA ARMCO E=6.3MM 99.0KG/M2 M2 396,00
1111400290 |CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) M2 139,75 |
1111400294 [BARRA CHATA DE ACO 1"X3/16" KG 5,06
1111400300 [CHAPA DE ACO GROSSA E=1/2" (12,70MM) KG 5,16
1111400301 |CHAPA DE ACO GROSSA E=5/16" (8,00MM) KG 5,50
1111400302 |[CHAPA DE ACO FINA 14 (E=2,00MM) KG 5,38
1111400304 [CHAPA DE ACO GALVANIZADA 18 (E=1,25MM) M2 | 70,80
1111400305 [CHAPA DE ACO GALVANIZADA 26 (E=0,50MM) M2 28,36
1111400310 |GRAMPO ACO POLIDO PARA ARAME FARPADO KG 9,35
1111400320 |ARAME FARPADO GALV 14 BWG CLASSE 250 M 0,63
1111400325 [CONCERTINA CLIP (DUPLA) ACO GALV D=2,76 M 28,22
1111400326 |PERFIL ACO | 3"X2.3/8" ESP=4,32MM KG 3,67
1111400330 |[PERFIL ACO | 12"X5.1/4" ESP=11,70MM KG 4,28
1111400340 [PERFIL ACO | 10"X4.5/8" ESP=7,90MM KG 3,75
1111400345 [PERFIL ACO | 8"X4" ESP=8,86MM KG 3,75
1111400355 |[CABO ACO GALY SM 6MM 7 FIOS M 3,48 |
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a7/72

) TABELA DE PRECOS DOS INSUMOS BASICOS

\) DATA BASE: JANEIRO DE 2018
CESAN

cODIGO DESCRICAO UNID | PRECO UNITARIO
1111600560 |ESCOVA DE ACO UN 8,00
1111600570 [MANGUEIRA FLEXIVEL DE PVC FLEXIVEL D 2" M 24,84
1111601170 |CADEADO DE METAL 35 MM UN 14,92
1111601940 [MANGUEIRA FLEX.D1/2" POLIETIL BAIXA DENS M 7,93
1111700010 |ACETILENO (RECARGA DE CONJ. OXICORTE) KG 35,00
1111700030 |ADESIVO VED TUBOS/CONEXOES BISNAGA 75G UN 6,30
1111700220 |[ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm KG 19,52 |
1111700230 |ELETRODO OK-4804 DN 2,5 MM KG 18,74
1111700240 |[ELETRODO DN 1/8" UTT - INOX" KG 32,19
1111700250 |COLA PARA FIXAGAO DE TACHAO EM ASFALTO KG 26,12
1111700290 |OXIGENIO M3 7,67
1111700555 [COLA VINILICA KG 21,28
1111700750 |DISCO CORTE PARA METAL UN 62,72 |
1111700760 |DISCO DE DESBASTE PARA METAL UN 15,13
1111700770 |FERRO DE SOLDA 60 WATTS 220 V UN 56,56
1111700800 |[HASTE DE PERFURAGAO 32MM 11/4" X 0,80M UN 300,00
1112000005 |[TRILHO TR-45 M 214,32
1112000010 |[SACO DE RAFIA ALT 900 MM LARG 600 MM UN 2,22
1112000015 |MANTA VINILONA 1000 MICRONS M2 8,60
1112000020 |[ESPOLETA COMUM UN 1,80
1112000029 |ARGAMASSA EXPANSIVA P/ DESMONTE DE ROCHA KG 5,60
1112000030 |[ESTOPIM DUPLO M 5,24
1112000040 |DINAMITE KG 6,44
1112000044 |PARAFUSO ACO CARBONO,ROSGCA M5x30 PC 0,40
1112000046 [PARAFUSO ACO CARBONO,GALV.C/PORCA UN 31,00
1112000047 |PARAFUSO ACO CARBONO,ROSCA M10X100 PC 1,50
1112000048 |[PARAFUSO ACO CARBONO,ROSCA M10X40 PC 1,40
1112000049 |[PARAFUSO ACO CARBONO,ROSCA M10X50 PC 1,40
1112000059 |TIRANTE ACO CARBONO,GALVANIZ.A FOGO COMP UN 78,00
1112000072 |PLACA DE FIBRO CIMENTO E=1,00CM M2 54,60
1112000075 |DESMOLDANTE (LATA 18 LITROS) UN 112,14
1112000080 |LONA PLASTICA, COR PRETA, ESP=150 MICRAS M2 0,98
1112000085 |CALHA PVC COMPLETA P/ESCOAMENTO AGUAS M 10,80
1112000095 |JUNTA DE DILATACAO EM PVC M 0,80
1112000125 |PARAFUSO G/ ROSCA SOBERBA 8 X 250MM UN 2,02
1112000181 |BORRACHA LENCOL LONADA E=5MM M2 67,00 |
1112000182 |LENCOL DE BORRACHA EM NEOPRENE ESP=5MM M2 77,00 |
1112000186 |MANTA LA DE ROCHA DENS. 32KG/M3 ESP.51MM M2 13,56 |
1112000215 |FORMA METALICA M2 78,00
1112000250 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, 500ML UN 35,56
1112000260 | GEOGRELHA POLIESTER 200KN M2 69,00
1112000300 |MANGUEIRA DE NIVEL M 2,13
1112000325 |PERFIL ACO | KG 3,75
1112000327 |PERFIL ACO | W150X13 KG 3,89
1112000328 |PERFIL ACO U 6"X2" ESP=5,08MM KG 3,46
1112000336 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA S8 C/BUCHA PC 1,03
1112000339 |PARAF.5/16"X80MM INOXC/ARRUELA-BUCHA S12 UN 2,00
1112000340 [ BROCA DE VIDEA 3/4" UN 35,87

53



Conforme abordado no capitulo da metodologia da elaboragdo do or¢gamento, visando a unificagao
da data-base do orgamento, procedeu-se o reajustamento de alguns precgos referenciais em funcao
do Indice de Reajustamento de Obras. As publicagdes da CESAN ndo possuem tabelas
referenciadas para o més de Outubro-2018, o qual foi adotado como més-referéncia para o
or¢amento, entdo foi utilizado os procedimentos da Instrugao Normativa de Servico do DNIT n°
03/2017 para calcular os coeficientes de reajustamento a serem considerados nos custos unitarios
e de insumos, no caso das composicdes, que sejam provenientes das publicagdes do orgao
supracitado.

De acordo com a IS n°® 03/2017, a formula do reajustamento € a seguinte:

I,— 1
R:(l O)xV
Iy

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

I, = Indice de prego verificado no més-base do contrato;

I; = Indice de preco referente a0 més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado.

Em consulta as publica¢des dos indices relativos a cada servigo, considerou-se os seguintes:

iNDICES REAJUSTAMENTO - CESAN
DESCRICAO| jan/18 | out/18
INCC 720,495 | 743,866

Aplicando-se a formula proposta entdo, obtém-se os seguintes coeficientes de reajuste:

INDICES REAJUSTAMENTO - CESAN
DESCRICAO REAJUSTE
INCC 0,032437421

Apesar do procedimento da formula sugerir de multiplicar o Reajuste R pelo valor do Custo do
Servigo V, optou-se por acrescer os coeficientes de reajuste em 1 e assim multiplicar pelos custos,
obtendo ja o custo final com reajuste, de acordo com os exemplos abaixo:

Vale ressaltar que esse procedimento foi adotado para os insumos das composicdes, que foram
apresentadas para este 0rgao. A seguir calculo de reajuste aplicado nos itens utilizados.

" CUSTO INDICE DE CUSTO UNITARIO +
COD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE

CESAN-1050100060 Z,L,JBO ACO GALV CL-MROSC NBRS580 DN m 0,0150000 36,82 1,032437421 38,01

CESAN-1050100090 BJBO ACO GALV CL-MROSC NBRS580 DN m 0,0030000 84,69 1,032437421 87,44
CESAN-1111400290 |CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m? 0,0050000 139,75 1,032437421 144,28
CESAN-1111700220 |ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,0010000 19,52 1,032437421 20,15
CESAN-1111700750 |DISCO CORTE PARA METAL und 0,0020000 62,72 1,032437421 64,75
CESAN-1111700760 |DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 0,0010000 15,13 1,032437421 15,62
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4.7 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.7 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
MATERIAL UNID Es::;: co
BRITAO SOLTA t/im? 1,50
BRITA1 SOLTA tim? 1,50
PO DE PEDRASOLTO t/im? 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/im? 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m? 1,50
ARGILASOLTA t/im? 1,50
AREIA SOLTA tim? 1,50
REG. SUB COMADICOES CIMENTO E BICA t/im? 2,10
SOLO COM ADICOES DE BICA CORRIDA tim? 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA tim? 2,10
REMOGAO DE BLOCOS t/im? 2,50
COLCHAO DE AREIA tim? 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/im? 2,50
CM-30 t/im? 0,92
TAXAS DE APLICAGAO
IMPRIMACAO (CM-30) | 1im? | 1,20
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4.8 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.8 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 1,00 km

DIST. PAV. | DIST. NAO PAV.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA GRADUADA P-2 30,60 1,00
BRITA BICA CORRIDA P-2 30,60 1,00
BRITA ZERC /UM P2 30,60 1,00
PEDRA DE MAO P-2 30,60 1,00
AREIA A 38,10 1,00
AREIA SUJA JACUPEMBA 2,00 1,00
FERRO ARACRUZ 35,90 1,00
MADEIRA ARACRUZ 35,80 1,00
CIMENTO ARACRUZ 35,90 1,00
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 35,90 1,00
TAMPAQ PV VITORIA 94,00 1,00
MATERIAL BETUMINOSO CM-30 RJ para plsta 844,00 1,00
BOTA-FORA ARACRUZ 3,00 1,00
LADRILHO HIDRAULICO VITORIA 94,00 1,00
SINALIZAGAQ HORIZONTAL VITORIA 94,00 1,00
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUGAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucao da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servig¢os a executar sao:

Servigos Preliminares e Canteiro de Obras;
Terraplenagem;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Pavimentacao;

Sinaliza¢dao e Obras Complementares.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuagdo da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisdo da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagdo das etapas de servigo concluidas sé devera ser feita apos verificagdao pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢cdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizagdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servigo ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinaliza¢do diurna e noturna durante a execucdo das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverao ser realizados no periodo entre o més de margo € novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras

A éarea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensao de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposi¢des relativas a prote¢do ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritdrio para Fiscalizagao;

Sanitario e Vestiario;

Refeitorio;

Escritorio para Administragao local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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LAYOUT DO CANTEIRO



CANTEIRO DE OBRAS

LAYOUT

30,00

ESCRITORIO DA CONSTRUTORA

/ SISTEMA FOSSA,

WFILTRO E SUMIDOURO

VESTIARIO

ALMOXARIFADO

PORTAO \

REFEITORIO

TANQUE PARA
MATERIAIS
BETUMINOSOS

AREIA

BRITA 1

BRITA O

40,00

GUARITA

N INSTALACOES
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execugdo de todos os
servigos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgao e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposicdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacio das Especificacoes Adotadas
a) Terraplenagem
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacio
DNIT 140/2010 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimagao com ligante convencional;

DNER-ES 327/97 — Pavimentacdo com pegas pré-moldadas de concreto.

¢) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 022/2006 — Dissipadores de Energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizacdo e Obras complementares
DNIT 100/2009 — Sinalizacao Horizontal;

DNIT 101/2009 — Sinalizagdo Vertical;
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