
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1° MÊS (%) 2° MÊS (%) 3° MÊS (%) 4° MÊS (%) 5° MÊS (%) 6° MÊS (%) 7° MÊS (%) 8° MÊS (%) 9° MÊS (%) 10° MÊS (%) 11° MÊS (%) 12° MÊS (%)

R$ 1.073.678,71 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.437,44 89.652,17 89.652,17

CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

VALOR DAS OBRAS

1 RECUPERAÇÃO DE VIAS

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

R$ 1.330.063,49 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 110.794,29 111.060,30 111.060,30

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

R$ 52.719,26 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.391,51 4.402,06 4.402,06

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

R$ 184.858,51 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.398,71 15.435,69 15.435,69

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

R$ 38.361,58 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.195,52 3.203,19 3.203,19

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

R$ 109.303,92 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.105,02 9.126,88 9.126,88

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

R$ 205.679,28 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.133,08 17.174,22 17.174,22

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

TOTAL 2.994.664,75

249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 249.455,57 250.054,51 250.054,51

249.455,57 498.911,14 748.366,71 997.822,28 1.247.277,85 1.496.733,42 1.746.188,99 1.995.644,56 2.245.100,13 2.494.555,70 2.744.610,21 2.994.664,69

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,35% 8,35%

8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,65% 100,00%

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADA

5 REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES

6
CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E 
DESMOBILIZAÇÕES

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 DRENAGEM 

3 SINALIZAÇÃO

4 OBRAS COMPLEMENTARES

1 RECUPERAÇÃO DE VIAS


